

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОР

№ 19-СВ-018/20.03.2019 г.

за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на градска градина с кътове за  
отдых, площи с декоративно озеленяване и паркинг към МБАЛ „Проф. д-р  
Константин Чиров“ гр. Мадан“

Днес 27.06.19 г. в гр. Мадан, между:

**1. ОБЩИНА МАДАН**, БУЛСТАТ 000614984, с адрес: гр. Мадан, п.к. 4900, ул.  
„Обединение“ № 14, представлявана от Фахри Адемев Молайсенов – Кмет на Община  
Мадан и Фиданка Цветанова Узунова – Главен счетоводител на Община Мадан,  
наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна

и

**2. „ИСА 2000“ ЕООД**, с ЕИК 831040520, със седалище и адрес на управление:  
гр. София, район Слатина, кв. „Гео Милев“, ул. „Николай Коперник“ № 25,  
представявано от Юлиан Седевин Инджов, в качеството му на Управител, наричано  
по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от  
тях поотделно „Страна“),

се сключи настоящото допълнително споразумение, с което Страните, на  
основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 1, ал. 3 от Договор за възлагане на  
обществена поръчка за строителство № 19-СВ-018/20.03.2019 г., приеха подписаният  
между тях договор да бъде изменен.

При подписване на настоящото споразумение Страните взеха предвид  
обстоятелството, че на основание чл. 154 от ЗУТ се е наложило инвестиционните  
проекти за строежа, предмет на договора за обществената поръчка, да бъдат изменени,  
с оглед на констатациите, обективирани в Протокол от 03.04.2019 г., подписан между  
възложителя, строителя и лицето, осъществяващо строителен надзор на обекта  
(Приложение № 2 - неразделна част от настоящото допълнително споразумение №  
1).

С оглед настъпилите изменения в инвестиционните проекти за строежа по чл. 154  
от ЗУТ, се е наложило да се измени Количествената сметка на СМР за обект:  
„Изграждане на градска градина с кътове за отдых, площи с декоративно озеленяване и  
паркинг към МБАЛ „Проф. д-р Константин Чиров“ гр. Мадан“, като са настъпили  
изменения в Количествено-стойностната сметка към договора. Същите са подробно  
описани в Заменителна таблица към преработка по чл. 154 от ЗУТ с приложени към нея

Анализи на СМР, които не са били част от Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 1- неразделна част от настоящото допълнително споразумение № 1).

Предвид горното, Договорът се променя, както следва:

§ 1. Чл. 3, ал. 1 от Договора придобива следното съдържание:

**Чл. 3. (1)** *Цената на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и настъпилите изменения на количествената сметка на СМР е 1809662,18лв. (един милион осемстотин и девет хиляди шест стотин шестдесет и две лева и осемнадесет стотинки) без ДДС, или 2171594.62 лева (два милиона сто седемдесет и една хиляди петстотин деветдесет и четири лева и шестдесет и две стотинки) с ДДС и включва всички разходи необходими за извършване на дейностите и строително-монтажните работи, така че обекта да бъде въведен в експлоатация.*

§ 2. Страните приемат измененията в Количествено-стойностната сметка към договора, която се заменя от Заменителната таблица към преработения инвестиционен проект по чл. 154 от ЗУТ (Приложение № 1- неразделна част от настоящото допълнително споразумение № 1).

§ 3. Всички клаузи по договора, които не са изменени имат действие за срока на договора.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от сключения между страните Договор за възлагане на обществена поръчка за строителство № 19-СВ-018/20.03.2019 г.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:

*Приложение № 1 - Заменителна таблица към преработка по чл. 154 от ЗУТ;*

*Приложение № 2 – Констативен протокол от 03.04.2019 г.;*

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

ОБЩИНА МАДАН

КМЕТ:

/Фахри Молайсенов/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

/Фиданка/Узунова/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

„ИСА 2000“ ЕООД

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

/Юлиян Илджов/

*\*Забележка: Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.*