



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Вх. № 9400-905 / 05.07.2019 г.

УТВЪРДИЛ: **/положени подпис и печат/*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА
ОБЩИНА МАДАН

Дата: 05.07.2019 г.

ДОКЛАД

за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, подадени в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“, открита с решение № 38 от 06.12.2018 г. на кмета на община Мадан, решението за която обществена поръчка е вписано заедно с одобреното с него обявление в РОП при АОП с уникален идентификационен № 00104-2018-0015

На 17.01.2019 г., в 11:00 часа, в заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14, в изпълнение на заповед № РД-24 от 17.01.2019 г. на кмета на община Мадан, изменена със заповед № РД-133/16.04.2019 г. и заповед № РД-171/16.05.2019 г., се събра комисия в състав:

Председател: адв. Димитър Костов – правоспособен юрист

Членове:

1. инж. Борислав Раев – правоспособен инженер, част „ВиК“
2. Катя Демирова – младши експерт „ФУПП“ в община Мадан
3. инж. Станимир Стефанов – главен специалист в „УТ и ИК“ в община Мадан
4. Ахмед Балийски – мл. експерт „Строителство и инвеститорски контрол“, дирекция „Специализирана администрация“ в община Мадан

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Съгласно § 131, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗОП (обн. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.), възлагането на обществени поръчки, за които до 1 ноември 2019 г. е взето решение за откриване, се приключват по реда, действащ към момента на откриването им.

Настоящата процедура е открита с решение № 38 от 06.12.2018 г. на възложителя, с оглед на което приложим е ЗОП в редакцията към датата на решението за откриване - ДВ. бр. 80 от 28 септември 2018 г.

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 54, ал. 1-8 от ППЗОП.

Членовете на комисията представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, които са приложени към настоящия протокол.

Комисията направи съобразно изготвения от възложителя след получаване на представените оферти протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП следните

КОНСТАТАЦИИ:

1. Регистрирани предложения – 9 бр., както следва:

№	Наименование на участника	Регистрационен номер на предложението	Дата на получаване на предложението	Час на получаване на предложението
1.	„Инфрастройгруп“ ЕООД	53-00-26	14.01.2019 г.	15:18 ч.
2.	„Иса 2000“ ЕООД	53-00-42	16.01.2019 г.	11:25 ч.
3.	ДЗЗД „Мадан“	53-00-49	16.01.2019 г.	15:40 ч.
4.	ДЗЗД „Мадан“	53-00-50	16.01.2019 г.	15:45 ч.
5.	ДЗЗД „Мадан“	53-00-51	16.01.2019 г.	15:46 ч.
6.	ДЗЗД „Мадан“	53-00-52	16.01.2019 г.	15:49 ч.
7.	„Терол“ ЕООД	53-00-53	16.01.2019 г.	16:28 ч.
8.	„Партрейд“ ООД	53-00-54	16.01.2019 г.	16:32 ч.
9.	„Вера строй“ ЕООД	53-00-55	16.01.2019 г.	16:34 ч.

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

2. Подадените предложения са постъпили в срока, определен в обявлението за обществена поръчка.

3. Представените пликове са с ненарушена цялост.

4. На публичното заседание на комисията присъства представител на участника „Инфрастройгруп“ ЕООД – г-н Младен Йорданов Стоянов като управител и представляващ по закон.

След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията на участниците. Офертите се отваряха по реда на получаването им в деловодството на общината, като за всяка от тях последователно се изпълниха следващите действия.

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, след което провери за наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията установи наличието на такива при всички участници.

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което същите се прибраха на съхранение. Комисията предложи на присъстващия представител на участника „Инфрастройгруп“ ЕООД да подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всеки от другите участници, но същият отказа.

След извършването на описаните действия и установяването на гореизложените факти и обстоятелства, комисията продължи работата си в закрито заседание.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

При извършване на проверката за съответствие комисията извърши служебни справки в следните публични електронни регистри: търговския регистър, воден от Агенция по вписванията; централен професионален регистър на строителя, воден от Камарата на строителите в България; регистър на обществените поръчки, воден от Агенцията по обществени поръчки.

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Комисията установи следната липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, по отношение на участниците, както следва:

1. „Инфрастройгруп“ ЕООД, ЕИК 120557292 – по обособена позиция № 6

- Участникът съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка.

2. „Иса 2000“ ЕООД, ЕИК 831040520

2.1 По обособена позиция № 1

- В част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП участникът е посочил отговор „не“, като е изброил конкретни основания, които не са налице. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. **В случай че не е налице нито едно от основанията, е достатъчно участникът да маркира отговор „не“, без да е необходимо да изброява отделните основания.** При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. В конкретния случай участникът е посочил отговор „не“, но е решил да изброява конкретни основания за изключване. При това положение изброяването следва да бъде правилно и изчерпателно, което в конкретния случай частично не е така. Участникът не е декларирал прилагат ли се спрямо него специфичните национални основания за изключване, а именно: осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК по отношение на задължените съгласно ЗОП лица; осъждания за престъпления, аналогични на престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна. Тук следва да се обърне внимание, че декларирането на обстоятелство „участникът не е осъждан за престъпление“ е некоректно, тъй като наказателната отговорност е лична. Правилният текст трябва да гласи „не съм осъждан“, като това изявление се



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

отнася за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 3 от ППЗОП, а именно в случая – за управителя и едноличен собственик на капитала. Разбира се, с оглед по-горе дадените указания, участникът може да маркира само отговор „не“ и да не изброява отделни основания.

2.2 По обособена позиция № 2

- В част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП участникът е посочил отговор „не“, като е изброил конкретни основания, които не са налице. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. **В случай че не е налице нито едно от основанията, е достатъчно участникът да маркира отговор „не“, без да е необходимо да изброява отделните основания.** При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. В конкретния случай участникът е посочил отговор „не“, но е решил да изброява конкретни основания за изключване. При това положение изброяването следва да бъде правилно и изчерпателно, което в конкретния случай частично не е така. Участникът не е декларирал прилагат ли се спрямо него специфичните национални основания за изключване, а именно: осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК по отношение на задължените съгласно ЗОП лица; осъждания за престъпления, аналогични на престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна. Тук следва да се обърне внимание, че декларирането на обстоятелство „участникът не е осъждан за престъпление“ е некоректно, тъй като наказателната отговорност е лична. Правилният текст трябва да гласи „не съм осъждан“, като това изявление се отнася за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 3 от ППЗОП, а именно в случая – за управителя и едноличен собственик на капитала. Разбира се, с оглед по-горе дадените указания, участникът може да маркира само отговор „не“ и да не изброява отделни основания.

2.3 По обособена позиция № 3

- В част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП участникът е посочил отговор „не“, като е изброил конкретни основания, които не са налице. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. **В случай че не е налице нито едно от основанията, е достатъчно участникът да маркира отговор „не“, без да е необходимо да изброява отделните основания.** При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. В конкретния случай участникът е посочил отговор „не“, но е решил да изброява конкретни основания за изключване. При това положение изброяването следва да бъде правилно и изчерпателно, което в конкретния случай частично не е така. Участникът не е декларирал прилагат ли се спрямо него специфичните национални основания за изключване, а именно: осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК по отношение на задължените съгласно ЗОП лица; осъждания за престъпления, аналогични на престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна. Тук следва да се обърне внимание, че декларирането на обстоятелство „участникът не е осъждан за престъпление“ е некоректно, тъй като наказателната отговорност е лична. Правилният текст трябва да гласи „не съм осъждан“, като това изявление се отнася за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 3 от ППЗОП, а именно в случая – за управителя и едноличен собственик на капитала. Разбира се, с оглед по-горе дадените указания, участникът може да маркира само отговор „не“ и да не изброява отделни основания.

2.4 По обособена позиция № 4

- В част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП участникът е посочил отговор „не“, като е изброил конкретни основания, които не са налице. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. **В случай че не е налице нито едно от основанията, е достатъчно участникът да маркира отговор „не“, без да е необходимо да изброява отделните основания.** При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. В конкретния случай участникът е посочил отговор „не“, но е решил да изброява конкретни основания за изключване. При това положение изброяването следва да бъде правилно и изчерпателно, което в конкретния случай частично не е така. Участникът не е декларирал прилагат ли се



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

спрямо него специфичните национални основания за изключване, а именно: осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК по отношение на задължените съгласно ЗОП лица; осъждания за престъпления, аналогични на престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна. Тук следва да се обърне внимание, че декларирането на обстоятелство „участникът не е осъждан за престъпление“ е некоректно, тъй като наказателната отговорност е лична. Правилният текст трябва да гласи „не съм осъждан“, като това изявление се отнася за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 3 от ППЗОП, а именно в случая – за управителя и едноличен собственик на капитала. Разбира се, с оглед по-горе дадените указания, участникът може да маркира само отговор „не“ и да не изброява отделни основания.

2.5 По обособена позиция № 5

- В част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП участникът е посочил отговор „не“, като е изброил конкретни основания, които не са налице. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. **В случай че не е налице нито едно от основанията, е достатъчно участникът да маркира отговор „не“, без да е необходимо да изброява отделните основания.** При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. В конкретния случай участникът е посочил отговор „не“, но е решил да изброява конкретни основания за изключване. При това положение изброяването следва да бъде правилно и изчерпателно, което в конкретния случай частично не е така. Участникът не е декларирал прилагат ли се спрямо него специфичните национални основания за изключване, а именно: осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК по отношение на задължените съгласно ЗОП лица; осъждания за престъпления, аналогични на престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна. Тук следва да се обърне внимание, че декларирането на обстоятелство „участникът не е осъждан за престъпление“ е некоректно, тъй като наказателната отговорност е лична. Правилният текст трябва да гласи „не съм осъждан“, като това изявление се



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

отнася за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 3 от ППЗОП, а именно в случая – за управителя и едноличен собственик на капитала. Разбира се, с оглед по-горе дадените указания, участникът може да маркира само отговор „не“ и да не изброява отделни основания.

2.6 По обособена позиция № 6

- В част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП участникът е посочил отговор „не“, като е изброил конкретни основания, които не са налице. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. **В случай че не е налице нито едно от основанията, е достатъчно участникът да маркира отговор „не“, без да е необходимо да изброява отделните основания.** При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. В конкретния случай участникът е посочил отговор „не“, но е решил да изброява конкретни основания за изключване. При това положение изброяването следва да бъде правилно и изчерпателно, което в конкретния случай частично не е така. Участникът не е декларирал прилагат ли се спрямо него специфичните национални основания за изключване, а именно: осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК по отношение на задължените съгласно ЗОП лица; осъждания за престъпления, аналогични на престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна. Тук следва да се обърне внимание, че декларирането на обстоятелство „участникът не е осъждан за престъпление“ е некоректно, тъй като наказателната отговорност е лична. Правилният текст трябва да гласи „не съм осъждан“, като това изявление се отнася за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 3 от ППЗОП, а именно в случая – за управителя и едноличен собственик на капитала. Разбира се, с оглед по-горе дадените указания, участникът може да маркира само отговор „не“ и да не изброява отделни основания.

2.7 По обособена позиция № 7

- В част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП участникът е посочил отговор „не“, като е изброил конкретни основания, които не са налице. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. **В случай че не е налице нито едно от основанията, е достатъчно участникът да маркира отговор „не“, без да е необходимо да изброява отделните основания.** При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. В конкретния случай участникът е посочил отговор „не“, но е решил да изброява конкретни основания за изключване. При това положение изброяването следва да бъде правилно и изчерпателно, което в конкретния случай частично не е така. Участникът не е декларирал прилагат ли се спрямо него специфичните национални основания за изключване, а именно: осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК по отношение на задължените съгласно ЗОП лица; осъждания за престъпления, аналогични на престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна. Тук следва да се обърне внимание, че декларирането на обстоятелство „участникът не е осъждан за престъпление“ е некоректно, тъй като наказателната отговорност е лична. Правилният текст трябва да гласи „не съм осъждан“, като това изявление се отнася за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 3 от ППЗОП, а именно в случая – за управителя и едноличен собственик на капитала. Разбира се, с оглед по-горе дадените указания, участникът може да маркира само отговор „не“ и да не изброява отделни основания.

3.ДЗД „Мадан“, с участници „Юнимекс“ ООД, ЕИК 120561796 и „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924

3.1. По обособена позиция № 1

а) ЕЕДОП на ДЗД „Мадан“

- В част II, раздел „А“ от ЕЕДОП, поле „Форма на участие“ участникът е отговорил утвърдително на въпроса участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори, респективно е посочил ролята на икономическия оператор в групата и другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата. Обединението „Мадан“ ДЗД е участникът в настоящата процедура. Гражданското дружество не участва заедно с други икономически оператори; това обстоятелство е относимо за всеки един от членовете на объединението, но не и за самото неперсонифицирано лице, което е подало оферта по



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

обществената поръчка и се явява участникът в процедурата по смисъла на ЗОП. Ето защо, посочването в ЕЕДОП на „Мадан“ ДЗЗД, че икономическият оператор участва в процедурата заедно с други икономически оператори, както и попълването на т. „а“ (роля в групата), „б“ (други икономически оператори) и „в“ (името на участващата група), е неправилно като неприложимо.

- В част IV, раздел В, т. 1а от ЕЕДОП, участникът не установява през последните 5 (пет) години, считано до датата на представяне на офертата, да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство със сходен или идентичен с поръчката предмет. За „сходен предмет“ възложителят приема изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи с определена за обособената позиция дължина на интервенция. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съгласно т. 2.3.1, раздел II.2 от документацията за участие. Видно от описанието на извършеното строителство от конкретния вид в ЕЕДОП, участникът е посочил две изпълнени през относимия период строителства. За така посочените обекти обаче **няма кумулативно данни: 1) дали обектът включва изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи; 2) дали обектът има дължина на интервенция съобразно съответната обособена позиция; 3) както и дали за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя.** За да се приеме, че участникът установява съответствието си с настоящия критерий за подбор, следва в ЕЕДОП да посочи информация за поне едно строителство с достатъчно данни, предоставящи сведения за наличието на всички посочени по-горе предпоставки. В случая липсва информация дали обектите **са приети от възложителя с акт/протокол за предаване на строежа**, а за обекта с възложител община Чепеларе – каква е дължината на интервенцията.
- В част IV, раздел В, поле „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП участникът не е предоставил достатъчна информация, от която може да се установи дали ангажираните за изпълнение на поръчката експерти:
 - Ръководител на екип отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно опит в областта на строителството - минимум 1 (една) година и участие като ръководител екип при изпълнението на поне 1 (един) обект;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- Специалист контрол на качеството отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството;
- Специалист координатор по безопасност и здраве отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно с най-малко 1 (една) година стаж, включително в областта на безопасността и здравето в областта на строителството.

б) ЕЕДОП на „Юнимекс“ ООД, ЕИК 120561796

- В част IV, раздел В, поле „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП участникът не е предоставил достатъчна информация, от която може да се установи дали ангажираните за изпълнение на поръчката експерти:
 - Ръководител на екип отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно опит в областта на строителството - минимум 1 (една) година и участие като ръководител екип при изпълнението на поне 1 (един) обект;
 - Специалист контрол на качеството отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството;
 - Специалист координатор по безопасност и здраве отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно с най-малко 1 (една) година стаж, включително в областта на безопасността и здравето в областта на строителството.

в) ЕЕДОП на „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924

- В част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП участникът е посочил отговор „не“, като е изброил конкретни основания, които не са налице. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. **В случай че не е налице нито едно от основанията, е достатъчно участникът да маркира отговор „не“, без да е необходимо да изброява отделните основания.** При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. В конкретния случай участникът е посочил отговор „не“, но е решил да изброява конкретни основания за изключване. При това положение изброяването следва да бъде правилно и изчерпателно, което в конкретния



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

случай частично не е така. Участникът не е декларирал прилагат ли се спрямо него специфичните национални основания за изключване, а именно: осъждания за престъпления, аналогични на престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна; обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ); обстоятелствата, предвидени в чл. 106, параграф 1 и чл. 107 параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г., относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2202 на Съвета (ОВ L 26.10.2012 г.); обстоятелствата по чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г., относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2202 на Съвета (ОВ L 26.10.2012 г.). Разбира се, с оглед по-горе дадените указания, участникът може да маркира само отговор „не“ и да не изброява отделни основания.

- В част IV, раздел В, т. 1а от ЕЕДОП, участникът не установява през последните 5 (пет) години, считано до датата на представяне на офертата, да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство със сходен или идентичен с поръчката предмет. За „сходен предмет“ възложителят приема изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи с определена за обособената позиция дължина на интервенция. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съгласно т. 2.3.1, раздел II.2 от документацията за участие. Видно от описанието на извършеното строителство от конкретния вид в ЕЕДОП, участникът е посочил две изпълнени през относимия период строителства. За така посочените обекти обаче **няма кумулятивно данни: 1) дали обектът включва изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи; 2) дали обектът има дължина на интервенция съобразно съответната обособена позиция; 3) както и дали за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя.** За да се приеме, че участникът установява съответствието си с настоящия критерий за подбор, следва в ЕЕДОП да посочи информация за поне едно строителство с достатъчно данни, предоставящи сведения за наличието на всички посочени по-горе



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

предпоставки. В случая липсва информация дали обектите са приети от възложителя с акт/протокол за предаване на строежа, а за обекта с възложител община Чепеларе – каква е дължината на интервенцията.

3.2. По обособена позиция № 2

а) ЕЕДОП на ДЗЗД „Мадан“

- В част II, раздел „А“ от ЕЕДОП, поле „Форма на участие“ участникът е отговорил утвърдително на въпроса участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори, респективно е посочил ролята на икономическия оператор в групата и другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата. Обединението „Мадан“ ДЗЗД е участникът в настоящата процедура. Гражданското дружество не участва заедно с други икономически оператори; това обстоятелство е относимо за всеки един от членовете на обединението, но не и за самото неперсонифицирано лице, което е подало оферта по обществената поръчка и се явява участникът в процедурата по смисъла на ЗОП. Ето защо, посочването в ЕЕДОП на „Мадан“ ДЗЗД, че икономическият оператор участва в процедурата заедно с други икономически оператори, както и попълването на т. „а“ (роля в групата), „б“ (други икономически оператори) и „в“ (името на участващата група), е неправилно като неприложимо.
- В част IV, раздел В, т. 1а от ЕЕДОП, участникът не установява през последните 5 (пет) години, считано до датата на представяне на офертата, да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство със сходен или идентичен с поръчката предмет. За „сходен предмет“ възложителят приема изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи с определена за обособената позиция дължина на интервенция. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съгласно т. 2.3.1, раздел II.2 от документацията за участие. Видно от описанието на извършеното строителство от конкретния вид в ЕЕДОП, участникът е посочил две изпълнени през относимия период строителства. За така посочените обекти обаче **няма кумулативно данни: 1) дали обектът включва изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи; 2) дали обектът има дължина на интервенция съобразно съответната обособена позиция; 3) както и дали за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

строежа на възложителя. За да се приеме, че участникът установява съответствието си с настоящия критерий за подбор, следва в ЕЕДОП да посочи информация за поне едно строителство с достатъчно данни, предоставящи сведения за наличието на всички посочени по-горе предпоставки. В случая липсва информация дали обектите **са приети от възложителя с акт/протокол за предаване на строежа**, а за обекта с възложител община Чепеларе – каква е дължината на интервенцията.

- В част IV, раздел В, поле „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП участникът не е предоставил достатъчна информация, от която може да се установи дали ангажираните за изпълнение на поръчката експерти:
 - Ръководител на екип отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно опит в областта на строителството - минимум 1 (една) година и участие като ръководител екип при изпълнението на поне 1 (един) обект;
 - Специалист контрол на качеството отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството;
 - Специалист координатор по безопасност и здраве отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно с най-малко 1 (една) година стаж, включително в областта на безопасността и здравето в областта на строителството.

б) ЕЕДОП на „Юнимекс“ ООД, ЕИК 120561796

- В част IV, раздел В, поле „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП участникът не е предоставил достатъчна информация, от която може да се установи дали ангажираните за изпълнение на поръчката експерти:
 - Ръководител на екип отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно опит в областта на строителството - минимум 1 (една) година и участие като ръководител екип при изпълнението на поне 1 (един) обект;
 - Специалист контрол на качеството отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството;
 - Специалист координатор по безопасност и здраве отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно с най-малко 1 (една) година стаж, включително в областта на безопасността и здравето в областта на строителството.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

в) ЕЕДОП на „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924

- В част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП участникът е посочил отговор „не“, като е изброил конкретни основания, които не са налице. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. **В случай че не е налице нито едно от основанията, е достатъчно участникът да маркира отговор „не“, без да е необходимо да изброява отделните основания.** При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. В конкретния случай участникът е посочил отговор „не“, но е решил да изброява конкретни основания за изключване. При това положение изброяването следва да бъде правилно и изчерпателно, което в конкретния случай частично не е така. Участникът не е декларирали прилагат ли се спрямо него специфичните национални основания за изключване, а именно: осъждания за престъпления, аналогични на престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна; обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ); обстоятелствата, предвидени в чл. 106, параграф 1 и чл. 107 параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г., относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2202 на Съвета (ОВ L 26.10.2012 г.); обстоятелствата по чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г., относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2202 на Съвета (ОВ L 26.10.2012 г.). Разбира се, с оглед по-горе дадените указания, участникът може да маркира само отговор „не“ и да не изброява отделни основания.
- В част IV, раздел В, т. 1а от ЕЕДОП, участникът не установява през последните 5 (пет) години, считано до датата на представяне на офертата, да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство със сходен или идентичен с поръчката предмет. За „сходен предмет“ възложителят приема изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи с



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

определена за обособената позиция дължина на интервенция. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съгласно т. 2.3.1, раздел II.2 от документацията за участие. Видно от описанието на извършеното строителство от конкретния вид в ЕЕДОП, участникът е посочил две изпълнени през относимия период строителства. За така посочените обекти обаче **няма кумулятивно данни: 1) дали обектът включва изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи; 2) дали обектът има дължина на интервенция съобразно съответната обособена позиция; 3) както и дали за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя.** За да се приеме, че участникът установява съответствието си с настоящия критерий за подбор, следва в ЕЕДОП да посочи информация за поне едно строителство с достатъчно данни, предоставящи сведения за наличието на всички посочени по-горе предпоставки. В случая липсва информация дали обектите **са приети от възложителя с акт/протокол за предаване на строежа**, а за обекта с възложител община Чепеларе – каква е дължината на интервенцията.

3.3. По обособена позиция № 4

а) ЕЕДОП на ДЗЗД „Мадан“

- В част II, раздел „А“ от ЕЕДОП, поле „Форма на участие“ участникът е отговорил утвърдително на въпроса участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори, респективно е посочил ролята на икономическия оператор в групата и другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата. Обединението „Мадан“ ДЗЗД е участникът в настоящата процедура. Гражданското дружество не участва заедно с други икономически оператори; това обстоятелство е относимо за всеки един от членовете на объединението, но не и за самото непersonифицирано лице, което е подало оферта по обществената поръчка и се явява участникът в процедурата по смисъла на ЗОП. Ето защо, посочването в ЕЕДОП на „Мадан“ ДЗЗД, че икономическият оператор участва в процедурата заедно с други икономически оператори, както и попълването на т. „а“ (роля в групата), „б“ (други икономически оператори) и „в“ (името на участващата група), е неправилно като неприложимо.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- В част IV, раздел В, т. 1а от ЕЕДОП, участникът не установява през последните 5 (пет) години, считано до датата на представяне на офертата, да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство със сходен или идентичен с поръчката предмет. За „сходен предмет“ възложителят приема изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи с определена за обособената позиция дължина на интервенция. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съгласно т. 2.3.1, раздел II.2 от документацията за участие. Видно от описанието на извършеното строителство от конкретния вид в ЕЕДОП, участникът е посочил две изпълнени през относимия период строителства. За така посочените обекти обаче **няма кумулативно данни: 1) дали обектът включва изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи; 2) дали обектът има дължина на интервенция съобразно съответната обособена позиция; 3) както и дали за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя.** За да се приеме, че участникът установява съответствието си с настоящия критерий за подбор, следва в ЕЕДОП да посочи информация за поне едно строителство с достатъчно данни, предоставящи сведения за наличието на всички посочени по-горе предпоставки. В случая липсва информация дали обектите **са приети от възложителя с акт/протокол за предаване на строежа**, а за обекта с възложител община Чепеларе – каква е дължината на интервенцията.
- В част IV, раздел В, поле „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП участникът не е предоставил достатъчна информация, от която може да се установи дали ангажираните за изпълнение на поръчката експерти:
 - Ръководител на екип отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно опит в областта на строителството - минимум 1 (една) година и участие като ръководител екип при изпълнението на поне 1 (един) обект;
 - Специалист контрол на качеството отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството;
 - Специалист координатор по безопасност и здраве отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно с най-малко 1 (една) година стаж, включително в областта на безопасността и здравето в областта на строителството.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

б) ЕЕДОП на „Юнимекс“ ООД, ЕИК 120561796

- В част IV, раздел В, поле „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП участникът не е предоставил достатъчна информация, от която може да се установи дали ангажираните за изпълнение на поръчката експерти:
 - Ръководител на екип отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно опит в областта на строителството - минимум 1 (една) година и участие като ръководител екип при изпълнението на поне 1 (един) обект;
 - Специалист контрол на качеството отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството;
 - Специалист координатор по безопасност и здраве отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно с най-малко 1 (една) година стаж, включително в областта на безопасността и здравето в областта на строителството.

в) ЕЕДОП на „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924

- В част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП участникът е посочил отговор „не“, като е изброил конкретни основания, които не са налице. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. **В случай че не е налице нито едно от основанията, е достатъчно участникът да маркира отговор „не“, без да е необходимо да изброява отделните основания.** При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. В конкретния случай участникът е посочил отговор „не“, но е решил да изброява конкретни основания за изключване. При това положение изброяването следва да бъде правилно и изчерпателно, което в конкретния случай частично не е така. Участникът не е декларирал прилагат ли се спрямо него специфичните национални основания за изключване, а именно: осъждания за престъпления, аналогични на престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна; обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ); обстоятелствата, предвидени в чл. 106, параграф 1 и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

чл. 107 параграф 1 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г., относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 26.10.2012 г.); обстоятелствата по чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г., относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 26.10.2012 г.). Разбира се, с оглед по-горе дадените указания, участникът може да маркира само отговор „не“ и да не изброява отделни основания.

- В част IV, раздел В, т. 1а от ЕЕДОП, участникът не установява през последните 5 (пет) години, считано до датата на представяне на офертата, да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство със сходен или идентичен с поръчката предмет. За „сходен предмет“ възложителят приема изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи с определена за обособената позиция дължина на интервенция. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съгласно т. 2.3.1, раздел II.2 от документацията за участие. Видно от описанието на извършеното строителство от конкретния вид в ЕЕДОП, участникът е посочил две изпълнени през относимия период строителства. За така посочените обекти обаче **няма кумулативно данни: 1) дали обектът включва изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи; 2) дали обектът има дължина на интервенция съобразно съответната обособена позиция; 3) както и дали за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя.** За да се приеме, че участникът установява съответствието си с настоящия критерий за подбор, следва в ЕЕДОП да посочи информация за поне едно строителство с достатъчно данни, предоставящи сведения за наличието на всички посочени по-горе предпоставки. В случая липсва информация дали обектите **са приети от възложителя с акт/протокол за предаване на строежа**, а за обекта с възложител община Чепеларе – каква е дължината на интервенцията.

3.4. По обособена позиция № 5

а) ЕЕДОП на ДЗЗД „Мадан“

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- В част II, раздел „А“ от ЕЕДОП, поле „Форма на участие“ участникът е отговорил утвърдително на въпроса участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори, респективно е посочил ролята на икономическия оператор в групата и другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата. Обединението „Мадан“ ДЗЗД е участникът в настоящата процедура. Гражданското дружество не участва заедно с други икономически оператори; това обстоятелство е относимо за всеки един от членовете на обединението, но не и за самото неперсонифицирано лице, което е подало оферта по обществената поръчка и се явява участникът в процедурата по смисъла на ЗОП. Ето защо, посочването в ЕЕДОП на „Мадан“ ДЗЗД, че икономическият оператор участва в процедурата заедно с други икономически оператори, както и попълването на т. „а“ (роля в групата), „б“ (други икономически оператори) и „в“ (името на участващата група), е неправилно като неприложимо.
- В част IV, раздел В, т. 1а от ЕЕДОП, участникът не установява през последните 5 (пет) години, считано до датата на представяне на офертата, да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство със сходен или идентичен с поръчката предмет. За „сходен предмет“ възложителят приема изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи с определена за обособената позиция дължина на интервенция. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съгласно т. 2.3.1, раздел II.2 от документацията за участие. Видно от описанието на извършеното строителство от конкретния вид в ЕЕДОП, участникът е посочил две изпълнени през относимия период строителства. За така посочените обекти обаче **няма кумулативно данни: 1) дали обектът включва изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи; 2) дали обектът има дължина на интервенция съобразно съответната обособена позиция; 3) както и дали за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя.** За да се приеме, че участникът установява съответствието си с настоящия критерий за подбор, следва в ЕЕДОП да посочи информация за поне едно строителство с достатъчно данни, предоставящи сведения за наличието на всички посочени по-горе предпоставки. В случая липсва информация дали обектите **са приети от**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

възложителя с акт/протокол за предаване на строежа, а за обекта с възложител община Чепеларе – каква е дължината на интервенцията.

- В част IV, раздел В, поле „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП участникът не е предоставил достатъчна информация, от която може да се установи дали ангажираните за изпълнение на поръчката експерти:
 - Ръководител на екип отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно опит в областта на строителството - минимум 1 (една) година и участие като ръководител екип при изпълнението на поне 1 (един) обект;
 - Специалист контрол на качеството отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството;
 - Специалист координатор по безопасност и здраве отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно с най-малко 1 (една) година стаж, включително в областта на безопасността и здравето в областта на строителството.

б) ЕЕДОП на „Юнимекс“ ООД, ЕИК 120561796

- В част IV, раздел В, поле „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП участникът не е предоставил достатъчна информация, от която може да се установи дали ангажираните за изпълнение на поръчката експерти:
 - Ръководител на екип отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно опит в областта на строителството - минимум 1 (една) година и участие като ръководител екип при изпълнението на поне 1 (един) обект;
 - Специалист контрол на качеството отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството;
 - Специалист координатор по безопасност и здраве отговаря на изискванията на възложителя за специфичен професионален опит, а именно с най-малко 1 (една) година стаж, включително в областта на безопасността и здравето в областта на строителството.

в) ЕЕДОП на „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- В част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП участникът е посочил отговор „не“, като е изброил конкретни основания, които не са налице. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. **В случай че не е налице нито едно от основанията, е достатъчно участникът да маркира отговор „не“, без да е необходимо да изброява отделните основания.** При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. В конкретния случай участникът е посочил отговор „не“, но е решил да изброява конкретни основания за изключване. При това положение изброяването следва да бъде правилно и изчерпателно, което в конкретния случай частично не е така. Участникът не е декларирали прилагат ли се спрямо него специфичните национални основания за изключване, а именно: осъждания за престъпления, аналогични на престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна; обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ); обстоятелствата, предвидени в чл. 106, параграф 1 и чл. 107 параграф 1 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г., относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2202 на Съвета (ОВ L 26.10.2012 г.); обстоятелствата по чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г., относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2202 на Съвета (ОВ L 26.10.2012 г.). Разбира се, с оглед по-горе дадените указания, участникът може да маркира само отговор „не“ и да не изброява отделни основания.
- В част IV, раздел В, т. 1а от ЕЕДОП, участникът не установява през последните 5 (пет) години, считано до датата на представяне на офертата, да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство със сходен или идентичен с поръчката предмет. За „сходен предмет“ възложителят приема изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи с определена за обособената позиция дължина на интервенция. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съгласно т. 2.3.1, раздел П.2 от документацията за участие. Видно от описанието на извършеното строителство от конкретния вид в ЕЕДОП, участникът е посочил две изпълнени през относимия период строителства. За така посочените обекти обаче **няма кумулативно данни: 1) дали обектът включва изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи; 2) дали обектът има дължина на интервенция съобразно съответната обособена позиция; 3) както и дали за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя.** За да се приеме, че участникът установява съответствието си с настоящия критерий за подбор, следва в ЕЕДОП да посочи информация за поне едно строителство с достатъчно данни, предоставящи сведения за наличието на всички посочени по-горе предпоставки. В случая липсва информация дали обектите **са приети от възложителя с акт/протокол за предаване на строежа**, а за обекта с възложител община Чепеларе – каква е дължината на интервенцията.

4. „Терол“ ЕООД, ЕИК 121452974 – по обособена позиция № 6

- Участникът съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка.

5. „Партрейд“ ООД, ЕИК 112062174

5.1. По обособена позиция № 4

- В част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП участникът е посочил отговор „не“, като е изброил конкретни основания, които не са налице. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. **В случай че не е налице нито едно от основанията, е достатъчно участникът да маркира отговор „не“, без да е необходимо да изброява отделните основания.** При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. В конкретния случай участникът е посочил отговор „не“, но е решил да изброява конкретни основания за изключване. При това положение изброяването следва да бъде правилно и изчерпателно, което в конкретния случай частично не е така. Участникът не е декларирал прилагат ли се спрямо него специфичните национални основания за изключване, а именно: осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК по отношение на задължените съгласно ЗОП лица; осъждания за престъпления, аналогични на престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна; обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ); обстоятелствата, предвидени в чл. 106, параграф 1 и чл. 107 параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г., относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2202 на Съвета (ОВ L 26.10.2012 г.); обстоятелствата по чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г., относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2202 на Съвета (ОВ L 26.10.2012 г.). Разбира се, с оглед по-горе дадените указания, участникът може да маркира само отговор „не“ и да не изброява отделни основания.

- В част IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП участникът е посочил едно и също лице за изпълняващо функциите ръководител екип и технически ръководител. В т. 2.3.2 от документацията за участие възложителят е посочил, че участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, трябва да отговаря на следните изисквания: 2.3.2.1 „Ръководител екип“ - притежаващ образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалентна, с професионална квалификация „строителен инженер“ и/или „инженер“ или еквивалентно (когато образованието е придобито в чужбина). Опит в областта на строителството - минимум 1 (една) година и участие като ръководител екип при изпълнението на поне 1 (един) обект; 2.3.2.2 „Технически ръководител“ - технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 и чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

установени, и професионален опит минимум 1 (една) година като технически ръководител в строителството. По-нататък в указанията за подготовка на офертата възложителят е уточнил, че ако участник в процедурата участва за повече от една обособена позиция, предложените за изпълнение на обществената поръчка експерти за една обособена позиция могат да бъдат включени и за другите обособени позиции. Никъде обаче в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие възложителят не е предвидил възможност длъжностите на ангажираните за изпълнение на поръчката експерти да се съвместяват, като по аргумент от противното това е недопустимо. При положение че възложителят изисква наличие на четирима експерти, то това означава **четири различни лица**, притежаващи съответните за позицията им квалификация и опит.

5.2. По обособена позиция № 7

- Участникът не е представил отделен ЕЕДОП за обособена позиция № 7, а се позовава на представения такъв за обособена позиция № 4. Действително, в последния е записано, че участникът подава оферта и по ОП № 7. Съгласно чл. 47, ал. 4 от ППЗОП, когато поръчката е разделена на обособени позиции, **за всяка обособена позиция се представят отделно комплектувани заявления за участие**. Вярно е, че чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, както и условията на възложителя (стр. 59 от документацията) предвиждат, че когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие, ако тази възможност е посочената в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. В случая обаче нито критериите са еднакви, нито подобна възможност е предвидена в обявлението за поръчка, с оглед на което на общо основание всеки участник следва да представи отделен ЕЕДОП за всяка обособена позиция, за която подава оферта.

6. „Вера строй“ ЕООД, ЕИК 200562468

6.1 По обособена позиция № 1

- В част IV, раздел В, т. 1а от ЕЕДОП, участникът не установява през последните 5 (пет) години, считано до датата на представяне на офертата, да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство със сходен или идентичен с



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

поръчката предмет. За „сходен предмет“ възложителят приема изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи с определена за обособената позиция дължина на интервенция. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съгласно т. 2.3.1, раздел II.2 от документацията за участие. Видно от описанието на извършеното строителство от конкретния вид в ЕЕДОП, участникът е посочил едно изпълнено през относимия период строителство. За така посочения обект обаче **няма кумулативно данни: 1) дали обектът включва изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи; 2) дали обектът има дължина на интервенция съобразно съответната обособена позиция; 3) както и дали за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя.** За да се приеме, че участникът установява съответствието си с настоящия критерий за подбор, следва в ЕЕДОП да посочи информация за поне едно строителство с достатъчно данни, предоставящи сведения за наличието на всички посочени по-горе предпоставки. В случая липсва информация дали обектът е **приет от възложителя с акт/протокол за предаване на строежа.**

- В част IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП участникът е посочил едно и също лице за изпълняващо функциите специалист контрол на качеството и специалист координатор по безопасност и здраве. В т. 2.3.2 от документацията за участие възложителят е посочил, че участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, трябва да отговаря на следните изисквания: 2.3.2.3. „Специалист - контрол на качеството” - лице, притежаващо удостоверение за преминало обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството; 2.3.2.4. „Специалист - координатор по безопасност и здраве” (КБЗ) - лице с най-малко 1 (една) година стаж, включително в областта на безопасността и здравето в областта на строителството; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. По-нататък в указанията за подготовка на офертата възложителят е уточнил, че ако участник в процедурата участва за повече от една обособена позиция,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

предложените за изпълнение на обществената поръчка експерти за една обособена позиция могат да бъдат включени и за другите обособени позиции. Никъде обаче в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие възложителят не е предвидил възможност длъжностите на ангажираните за изпълнение на поръчката експерти да се съвместяват, като по аргумент от противното това е недопустимо. При положение че възложителят изисква наличие на четирима експерти, то това означава **четири различни лица**, притежаващи съответните за позицията им квалификация и опит.

6.2 По обособена позиция № 2

- В част IV, раздел В, т. 1а от ЕЕДОП, участникът не установява през последните 5 (пет) години, считано до датата на представяне на офертата, да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство със сходен или идентичен с поръчката предмет. За „сходен предмет“ възложителят приема изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи с определена за обособената позиция дължина на интервенция. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съгласно т. 2.3.1, раздел II.2 от документацията за участие. Видно от описанието на извършеното строителство от конкретния вид в ЕЕДОП, участникът е посочил едно изпълнено през относимия период строителство. За така посочения обект обаче **няма кумулятивно данни: 1) дали обектът включва изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи; 2) дали обектът има дължина на интервенция съобразно съответната обособена позиция; 3) както и дали за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя.** За да се приеме, че участникът установява съответствието си с настоящия критерий за подбор, следва в ЕЕДОП да посочи информация за поне едно строителство с достатъчно данни, предоставящи сведения за наличието на всички посочени по-горе предпоставки. В случая липсва информация дали обектът **е приет от възложителя с акт/протокол за предаване на строежа.**
- В част IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП участникът е посочил едно и също лице за изпълняващо функциите специалист контрол на качеството и специалист координатор по безопасност и здраве. В т. 2.3.2 от документацията за участие възложителят е посочил, че участникът трябва да разполага с квалифициран



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, трябва да отговаря на следните изисквания: 2.3.2.3. „Специалист - контрол на качеството” - лице, притежаващо удостоверение за преминало обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството; 2.3.2.4. „Специалист - координатор по безопасност и здраве” (КБЗ) - лице с най-малко 1 (една) година стаж, включително в областта на безопасността и здравето в областта на строителството; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. По-нататък в указанията за подготовка на офертата възложителят е уточнил, че ако участник в процедурата участва за повече от една обособена позиция, предложените за изпълнение на обществената поръчка експерти за една обособена позиция могат да бъдат включени и за другите обособени позиции. Никъде обаче в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие възложителят не е предвидил възможност длъжностите на ангажираните за изпълнение на поръчката експерти да се съвместяват, като по аргумент от противното това е недопустимо. При положение че възложителят изисква наличие на четирима експерти, то това означава **четири различни лица**, притежаващи съответните за позицията им квалификация и опит.

6.3 По обособена позиция № 3

- В част IV, раздел В, т. 1а от ЕЕДОП, участникът не установява през последните 5 (пет) години, считано до датата на представяне на офертата, да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство със сходен или идентичен с поръчката предмет. За „сходен предмет“ възложителят приема изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи с определена за обособената позиция дължина на интервенция. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съгласно т. 2.3.1, раздел II.2 от документацията за участие. Видно от описанието на извършеното строителство от конкретния вид в ЕЕДОП, участникът е посочил едно изпълнено през относимия период строителство. За така посочения обект обаче **няма кумулативно данни: 1) дали обектът**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

включва изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи; 2) дали обектът има дължина на интервенция съобразно съответната обособена позиция; 3) както и дали за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя. За да се приеме, че участникът установява съответствието си с настоящия критерий за подбор, следва в ЕЕДОП да посочи информация за поне едно строителство с достатъчно данни, предоставящи сведения за наличието на всички посочени по-горе предпоставки. В случая липсва информация дали обектът е **приет от възложителя с акт/протокол за предаване на строежа**.

- В част IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП участникът е посочил едно и също лице за изпълняващо функциите специалист контрол на качеството и специалист координатор по безопасност и здраве. В т. 2.3.2 от документацията за участие възложителят е посочил, че участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, трябва да отговаря на следните изисквания: 2.3.2.3. „Специалист - контрол на качеството” - лице, притежаващо удостоверение за преминало обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството; 2.3.2.4. „Специалист - координатор по безопасност и здраве” (КБЗ) - лице с най-малко 1 (една) година стаж, включително в областта на безопасността и здравето в областта на строителството; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. По-нататък в указанията за подготовка на офертата възложителят е уточнил, че ако участник в процедурата участва за повече от една обособена позиция, предложените за изпълнение на обществената поръчка експерти за една обособена позиция могат да бъдат включени и за другите обособени позиции. Никъде обаче в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие възложителят не е предвидил възможност длъжностите на ангажираните за изпълнение на поръчката експерти да се съвместяват, като по аргумент от противното това е недопустимо. При положение че възложителят изисква наличие на четирима експерти, то това означава **четири различни лица**, притежаващи съответните за позицията им квалификация и опит.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

6.4 По обособена позиция № 4

- В част IV, раздел В, т. 1а от ЕЕДОП, участникът не установява през последните 5 (пет) години, считано до датата на представяне на офертата, да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство със сходен или идентичен с поръчката предмет. За „сходен предмет“ възложителят приема изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи с определена за обособената позиция дължина на интервенция. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съгласно т. 2.3.1, раздел II.2 от документацията за участие. Видно от описанието на извършеното строителство от конкретния вид в ЕЕДОП, участникът е посочил едно изпълнено през относимия период строителство. За така посочения обект обаче **няма кумулативно данни: 1) дали обектът включва изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи; 2) дали обектът има дължина на интервенция съобразно съответната обособена позиция; 3) както и дали за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя.** За да се приеме, че участникът установява съответствието си с настоящия критерий за подбор, следва в ЕЕДОП да посочи информация за поне едно строителство с достатъчно данни, предоставящи сведения за наличието на всички посочени по-горе предпоставки. В случая липсва информация дали обектът е приет от възложителя с акт/протокол за предаване на строежа.
- В част IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП участникът е посочил едно и също лице за изпълняващо функциите специалист контрол на качеството и специалист координатор по безопасност и здраве. В т. 2.3.2 от документацията за участие възложителят е посочил, че участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, трябва да отговаря на следните изисквания: 2.3.2.3. „Специалист - контрол на качеството” - лице, притежаващо удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството; 2.3.2.4. „Специалист - координатор по безопасност и здраве” (КБЗ) - лице с най-малко 1 (една) година стаж, включително в областта на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

безопасността и здравето в областта на строителството; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. По-нататък в указанията за подготовка на офертата възложителят е уточнил, че ако участник в процедурата участва за повече от една обособена позиция, предложените за изпълнение на обществената поръчка експерти за една обособена позиция могат да бъдат включени и за другите обособени позиции. Никъде обаче в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие възложителят не е предвидил възможност длъжностите на ангажираните за изпълнение на поръчката експерти да се съвместяват, като по аргумент от противното това е недопустимо. При положение че възложителят изисква наличие на четирима експерти, то това означава **четири различни лица**, притежаващи съответните за позицията им квалификация и опит.

6.5 По обособена позиция № 5

- В част IV, раздел В, т. 1а от ЕЕДОП, участникът не установява през последните 5 (пет) години, считано до датата на представяне на офертата, да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство със сходен или идентичен с поръчката предмет. За „сходен предмет“ възложителят приема изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи с определена за обособената позиция дължина на интервенция. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съгласно т. 2.3.1, раздел II.2 от документацията за участие. Видно от описанието на извършеното строителство от конкретния вид в ЕЕДОП, участникът е посочил едно изпълнено през относимия период строителство. За така посочения обект обаче **няма кумулятивно данни: 1) дали обектът включва изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи; 2) дали обектът има дължина на интервенция съобразно съответната обособена позиция; 3) както и дали за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя.** За да се приеме, че участникът установява съответствието си с настоящия критерий за подбор, следва в ЕЕДОП да посочи информация за поне едно строителство с достатъчно данни, предоставящи сведения за наличието на всички посочени по-горе



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

предпоставки. В случая липсва информация дали обектът е приет от възложителя с акт/протокол за предаване на строежа.

- В част IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП участникът е посочил едно и също лице за изпълняващо функциите специалист контрол на качеството и специалист координатор по безопасност и здраве. В т. 2.3.2 от документацията за участие възложителят е посочил, че участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, трябва да отговаря на следните изисквания: 2.3.2.3. „Специалист - контрол на качеството” - лице, притежаващо удостоверение за преминало обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството; 2.3.2.4. „Специалист - координатор по безопасност и здраве” (КБЗ) - лице с най-малко 1 (една) година стаж, включително в областта на безопасността и здравето в областта на строителството; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. По-нататък в указанията за подготовка на офертата възложителят е уточнил, че ако участник в процедурата участва за повече от една обособена позиция, предложените за изпълнение на обществената поръчка експерти за една обособена позиция могат да бъдат включени и за другите обособени позиции. Никъде обаче в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие възложителят не е предвидил възможност длъжностите на ангажираните за изпълнение на поръчката експерти да се съвместяват, като по аргумент от противното това е недопустимо. При положение че възложителят изисква наличие на четирима експерти, то това означава **четири различни лица**, притежаващи съответните за позицията им квалификация и опит.

6.6 По обособена позиция № 6

- В част IV, раздел В, т. 1а от ЕЕДОП, участникът не установява през последните 5 (пет) години, считано до датата на представяне на офертата, да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство със сходен или идентичен с поръчката предмет. За „сходен предмет“ възложителят приема изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи с



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

определена за обособената позиция дължина на интервенция. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съгласно т. 2.3.1, раздел II.2 от документацията за участие. Видно от описанието на извършеното строителство от конкретния вид в ЕЕДОП, участникът е посочил едно изпълнено през относимия период строителство. За така посочения обект обаче **няма кумулятивно данни: 1) дали обектът включва изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи; 2) дали обектът има дължина на интервенция съобразно съответната обособена позиция; 3) както и дали за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя.** За да се приеме, че участникът установява съответствието си с настоящия критерий за подбор, следва в ЕЕДОП да посочи информация за поне едно строителство с достатъчно данни, предоставящи сведения за наличието на всички посочени по-горе предпоставки. В случая липсва информация дали обектът е **приет от възложителя с акт/протокол за предаване на строежа.**

- В част IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП участникът е посочил едно и също лице за изпълняващо функциите специалист контрол на качеството и специалист координатор по безопасност и здраве. В т. 2.3.2 от документацията за участие възложителят е посочил, че участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, трябва да отговаря на следните изисквания: 2.3.2.3. „Специалист - контрол на качеството” - лице, притежаващо удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството; 2.3.2.4. „Специалист - координатор по безопасност и здраве” (КБЗ) - лице с най-малко 1 (една) година стаж, включително в областта на безопасността и здравето в областта на строителството; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. По-нататък в указанията за подготовка на офертата възложителят е уточнил, че ако участник в процедурата участва за повече от една обособена позиция, предложените за изпълнение на обществената поръчка експерти за една обособена позиция могат да бъдат включени и за другите обособени



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

позиции. Никъде обаче в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие възложителят не е предвидил възможност длъжностите на ангажираните за изпълнение на поръчката експерти да се съвместяват, като по аргумент от противното това е недопустимо. При положение че възложителят изисква наличие на четирима експерти, то това означава **четири различни лица**, притежаващи съответните за позицията им квалификация и опит.

6.7 По обособена позиция № 7

- В част IV, раздел В, т. 1а от ЕЕДОП, участникът не установява през последните 5 (пет) години, считано до датата на представяне на офертата, да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство със сходен или идентичен с поръчката предмет. За „сходен предмет“ възложителят приема изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи с определена за обособената позиция дължина на интервенция. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съгласно т. 2.3.1, раздел II.2 от документацията за участие. Видно от описанието на извършеното строителство от конкретния вид в ЕЕДОП, участникът е посочил едно изпълнено през относимия период строителство. За така посочения обект обаче **няма кумулативно данни: 1) дали обектът включва изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи; 2) дали обектът има дължина на интервенция съобразно съответната обособена позиция; 3) както и дали за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя.** За да се приеме, че участникът установява съответствието си с настоящия критерий за подбор, следва в ЕЕДОП да посочи информация за поне едно строителство с достатъчно данни, предоставящи сведения за наличието на всички посочени по-горе предпоставки. В случая липсва информация дали обектът **е приет от възложителя с акт/протокол за предаване на строежа.**
- В част IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП участникът е посочил едно и също лице за изпълняващо функциите специалист контрол на качеството и специалист координатор по безопасност и здраве. В т. 2.3.2 от документацията за участие възложителят е посочил, че участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, трябва да отговаря на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

следните изисквания: 2.3.2.3. „Специалист - контрол на качеството” - лице, притежаващо удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството; 2.3.2.4. „Специалист - координатор по безопасност и здраве” (КБЗ) - лице с най-малко 1 (една) година стаж, включително в областта на безопасността и здравето в областта на строителството; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. По-нататък в указанията за подготовка на офертата възложителят е уточнил, че ако участник в процедурата участва за повече от една обособена позиция, предложените за изпълнение на обществената поръчка експерти за една обособена позиция могат да бъдат включени и за другите обособени позиции. Никъде обаче в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие възложителят не е предвидил възможност длъжностите на ангажираните за изпълнение на поръчката експерти да се съвместяват, като по аргумент от противното това е недопустимо. При положение че възложителят изисква наличие на четирима експерти, то това означава **четири различни лица**, притежаващи съответните за позицията им квалификация и опит.

Въз основа на направените констатации комисията единодушно

РЕШИ:

I. На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, указва на участника **„Иса 2000“ ЕООД, ЕИК 831040520**, в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол да представи на комисията нов/и ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с оглед направените констатации на комисията. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

II. На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, указва на участника **ДЗЗД „Мадан“**, в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол да представи на комисията нов/и ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с оглед направените констатации на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

комисията. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

III. На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, указва на участника „Партрейд“ ООД, ЕИК 112062174, в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол да представи на комисията нов/и ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с оглед направените констатации на комисията. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

IV. На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, указва на участника „Вера строй“ ЕООД, ЕИК 200562468, в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол да представи на комисията нов/и ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с оглед направените констатации на комисията. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

V. Настоящият протокол да се изпрати на участниците в деня на публикуването му в профила на купувача.

Гореописаното е закрепено в протокол № 1/17.01.2019 г. от работата на комисията, технически съставен на 21.05.2019 г.

На 07.06.2019 г., в 11:00 часа, в заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14, в изпълнение на заповед № РД-24 от 17.01.2019 г. на кмета на община Мадан, изменена със заповед № РД-133/16.04.2019 г. и заповед № РД-171/16.05.2019 г., се събра комисия в състав:

Председател: адв. Димитър Костов – правоспособен юрист

Членове:

1. инж. Борислав Раев – правоспособен инженер, част „ВиК“
2. Катя Демирова – младши експерт „ФУПП“ в община Мадан
3. инж. Станимир Стефанов – главен специалист в „УТ и ИК“ в община Мадан
4. Ахмед Балийски – мл. експерт „Строителство и инвеститорски контрол“, дирекция „Специализирана администрация“ в община Мадан

Комисията проведе заседание по осъществяване на правомощията си по чл. 54, ал. 12 от ППЗОП.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

С протокол № 1/17.01.2019 г. комисията е установила, че участниците **„Инфрастройгруп“ ЕООД** (ОП № 6) и **„Терол“ ЕООД** (ОП № 6) съответстват на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка.

Всеки от двамата участници отговаря на изискванията за лично състояние. Всеки от тях отговаря също така и на критериите за подбор, а именно: отговаря на изискването за годност съгласно изискванията обявлението за поръчка и на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централния професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът притежава регистрация в ЦПРС съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват съответните група и категория по обособената позиция, за която участникът е подал оферта; участникът отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, посочени от възложителя – представил е информация за реализиран специализиран оборот от строително-монтажни работи за обособената позиция, за която участва, отговарящ на изискваното минимално ниво; участникът има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват, в зависимост от обособената позиция, която ще изпълнява; участникът отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя - представил е информация за изпълнена дейност (строителство) на минимум 1 (един) обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта, отговаряща на изискваното минимално ниво; от информацията за предложени инженерно-технически състав става ясно, че същият отговаря на изискванията на възложителя; от информацията за притежаваното техническо оборудване става ясно, че същото отговаря на изискванията на възложителя; участникът доказва внедрени система по стандарт ISO EN 9001:2008/ISO EN 9001:2015 или еквивалент за управление на качество или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи и система по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент за управление на околната среда или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи.

Комисията констатира, че горепосочените участници отговарят на изискванията за лично състояние, критериите за подбор и са представили изисканите с документацията за участие документи, поради което предлага на възложителя да допусне участниците **„Инфрастройгруп“ ЕООД** (ОП № 6) и **„Терол“ ЕООД** (ОП № 6) до разглеждане на техническото предложение.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

На следващо място, с протокол № 1/17.01.2019 г. комисията е указала на участника „Иса 2000“ ЕООД в срок до 5 работни дни от получаването на протокола да представи на комисията нов/и ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с оглед направените констатации на комисията за установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, по отношение на участника „Иса 2000“ ЕООД, както следва:

По обособена позиция № 1

В част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП участникът е посочил отговор „не“, като е изброил конкретни основания, които не са налице. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. **В случай че не е налице нито едно от основанията, е достатъчно участникът да маркира отговор „не“, без да е необходимо да изброява отделните основания.** При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. В конкретния случай участникът е посочил отговор „не“, но е решил да изброява конкретни основания за изключване. При това положение изброяването следва да бъде правилно и изчерпателно, което в конкретния случай частично не е така. Участникът не е декларирал прилагат ли се спрямо него специфичните национални основания за изключване, а именно: осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК по отношение на задължените съгласно ЗОП лица; осъждания за престъпления, аналогични на престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна. Тук следва да се обърне внимание, че декларирането на обстоятелство „участникът не е осъждан за престъпление“ е некоректно, тъй като наказателната отговорност е лична. Правилният текст трябва да гласи „не съм осъждан“, като това изявление се отнася за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 3 от ППЗОП, а именно в случая – за управителя и едноличен собственик на капитала. Разбира се, с оглед по-горе дадените указания, участникът може да маркира само отговор „не“ и да не изброява отделни основания.

По обособена позиция № 2

В част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП участникът е посочил отговор „не“, като е изброил конкретни основания, които не са налице. Липсата на обстоятелства, свързани



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. **В случай че не е налице нито едно от основанията, е достатъчно участникът да маркира отговор „не“, без да е необходимо да изброява отделните основания.** При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. В конкретния случай участникът е посочил отговор „не“, но е решил да изброява конкретни основания за изключване. При това положение изброяването следва да бъде правилно и изчерпателно, което в конкретния случай частично не е така. Участникът не е декларирал прилагат ли се спрямо него специфичните национални основания за изключване, а именно: осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК по отношение на задължените съгласно ЗОП лица; осъждания за престъпления, аналогични на престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна. Тук следва да се обърне внимание, че декларирането на обстоятелство „участникът не е осъждан за престъпление“ е некоректно, тъй като наказателната отговорност е лична. Правилният текст трябва да гласи „не съм осъждан“, като това изявление се отнася за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 3 от ППЗОП, а именно в случая – за управителя и едноличен собственик на капитала. Разбира се, с оглед по-горе дадените указания, участникът може да маркира само отговор „не“ и да не изброява отделни основания.

По обособена позиция № 3

В част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП участникът е посочил отговор „не“, като е изброил конкретни основания, които не са налице. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. **В случай че не е налице нито едно от основанията, е достатъчно участникът да маркира отговор „не“, без да е необходимо да изброява отделните основания.** При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. В конкретния случай участникът е посочил отговор „не“, но е решил да изброява конкретни основания за изключване. При това положение изброяването следва да бъде правилно и изчерпателно, което в конкретния случай частично не е така. Участникът не е декларирал прилагат ли се спрямо него специфичните национални основания за изключване, а именно: осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК по отношение на задължените съгласно ЗОП лица; осъждания за престъпления, аналогични на престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а –



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна. Тук следва да се обърне внимание, че декларирането на обстоятелство „участникът не е осъждан за престъпление“ е некоректно, тъй като наказателната отговорност е лична. Правилният текст трябва да гласи „не съм осъждан“, като това изявление се отнася за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 3 от ППЗОП, а именно в случая – за управителя и едноличен собственик на капитала. Разбира се, с оглед по-горе дадените указания, участникът може да маркира само отговор „не“ и да не изброява отделни основания.

По обособена позиция № 4

В част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП участникът е посочил отговор „не“, като е изброил конкретни основания, които не са налице. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. **В случай че не е налице нито едно от основанията, е достатъчно участникът да маркира отговор „не“, без да е необходимо да изброява отделните основания.** При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. В конкретния случай участникът е посочил отговор „не“, но е решил да изброява конкретни основания за изключване. При това положение изброяването следва да бъде правилно и изчерпателно, което в конкретния случай частично не е така. Участникът не е декларирал прилагат ли се спрямо него специфичните национални основания за изключване, а именно: осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК по отношение на задължените съгласно ЗОП лица; осъждания за престъпления, аналогични на престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна. Тук следва да се обърне внимание, че декларирането на обстоятелство „участникът не е осъждан за престъпление“ е некоректно, тъй като наказателната отговорност е лична. Правилният текст трябва да гласи „не съм осъждан“, като това изявление се отнася за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 3 от ППЗОП, а именно в случая – за управителя и едноличен собственик на капитала. Разбира се, с оглед по-горе дадените указания, участникът може да маркира само отговор „не“ и да не изброява отделни основания.

По обособена позиция № 5

В част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП участникът е посочил отговор „не“, като е изброил конкретни основания, които не са налице. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. **В случай че не е налице нито едно от основанията, е достатъчно участникът да маркира отговор „не“, без да е необходимо да изброява отделните основания.** При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. В конкретния случай участникът е посочил отговор „не“, но е решил да изброява конкретни основания за изключване. При това положение изброяването следва да бъде правилно и изчерпателно, което в конкретния случай частично не е така. Участникът не е декларирал прилагат ли се спрямо него специфичните национални основания за изключване, а именно: осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК по отношение на задължените съгласно ЗОП лица; осъждания за престъпления, аналогични на престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна. Тук следва да се обърне внимание, че декларирането на обстоятелство „участникът не е осъждан за престъпление“ е некоректно, тъй като наказателната отговорност е лична. Правилният текст трябва да гласи „не съм осъждан“, като това изявление се отнася за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 3 от ППЗОП, а именно в случая – за управителя и едноличен собственик на капитала. Разбира се, с оглед по-горе дадените указания, участникът може да маркира само отговор „не“ и да не изброява отделни основания.

По обособена позиция № 6

В част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП участникът е посочил отговор „не“, като е изброил конкретни основания, които не са налице. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. **В случай че не е налице нито едно от основанията, е достатъчно участникът да маркира отговор „не“, без да е необходимо да изброява отделните основания.** При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. В конкретния случай участникът е посочил отговор „не“, но е решил да изброява конкретни основания за изключване. При това положение изброяването следва да бъде правилно и изчерпателно, което в конкретния случай частично не е така. Участникът не е декларирал прилагат ли се спрямо него специфичните национални основания за изключване, а именно: осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК по отношение на задължените съгласно ЗОП лица; осъждания за престъпления, аналогични на престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, когато лицата са осъдени в друга държава



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

членка или трета страна. Тук следва да се обърне внимание, че декларирането на обстоятелство „участникът не е осъждан за престъпление“ е некоректно, тъй като наказателната отговорност е лична. Правилният текст трябва да гласи „не съм осъждан“, като това изявление се отнася за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 3 от ППЗОП, а именно в случая – за управителя и едноличен собственик на капитала. Разбира се, с оглед по-горе дадените указания, участникът може да маркира само отговор „не“ и да не изброява отделни основания.

По обособена позиция № 7

В част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП участникът е посочил отговор „не“, като е изброил конкретни основания, които не са налице. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. **В случай че не е налице нито едно от основанията, е достатъчно участникът да маркира отговор „не“, без да е необходимо да изброява отделните основания.** При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. В конкретния случай участникът е посочил отговор „не“, но е решил да изброява конкретни основания за изключване. При това положение изброяването следва да бъде правилно и изчерпателно, което в конкретния случай частично не е така. Участникът не е декларирал прилагат ли се спрямо него специфичните национални основания за изключване, а именно: осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК по отношение на задължените съгласно ЗОП лица; осъждания за престъпления, аналогични на престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна. Тук следва да се обърне внимание, че декларирането на обстоятелство „участникът не е осъждан за престъпление“ е некоректно, тъй като наказателната отговорност е лична. Правилният текст трябва да гласи „не съм осъждан“, като това изявление се отнася за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 3 от ППЗОП, а именно в случая – за управителя и едноличен собственик на капитала. Разбира се, с оглед по-горе дадените указания, участникът може да маркира само отговор „не“ и да не изброява отделни основания.

Протокол № 1/17.01.2019 г. на комисията е публикуван в профила на купувача на 21.05.2019 г. и е изпратен до участника на 21.05.2019 г., който изрично е потвърдил получаването му на 22.05.2019 г. До изтичане на указания законов срок от 5 работни дни от съобщаването – до 30 май, както и до датата на настоящото заседание на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

комисията, в деловодството на възложителя не са постъпили допълнителни документи от участника „Иса 2000“ ЕООД.

С оглед горното, комисията счита, че участникът „Иса 2000“ ЕООД по всички обособени позиции (ОП №№ 1-7) е представил ЕЕДОП, който не отговаря на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП във вр. с чл. чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП и чл. 54, ал. 2. Последното е така, понеже в представения ЕЕДОП не е декларирана липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, като участникът не е декларирал прилагат ли се спрямо него специфичните национални основания за изключване, а именно: осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК по отношение на задължените съгласно ЗОП лица; осъждания за престъпления, аналогични на престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна. Освен това, декларираното обстоятелство „участникът не е осъждан за престъпление“ е некоректно, тъй като наказателната отговорност е лична. Правилният текст трябва да гласи „не съм осъждан“, като това изявление се отнася за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с ал. 2, т. 3 от ППЗОП, а именно в случая – за управителя и едноличен собственик на капитала. В протокол № 1/17.01.2019 г. комисията изрично е указала на участника, че в настоящия случай е достатъчно участникът да маркира отговор „не“ в част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП, без да е необходимо да изброява отделните основания. Въпреки това, до изтичане на законовия срок участникът не е отстранил констатираните от комисията несъответствия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията предлага участникът „Иса 2000“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата, тъй като не доказва съответствието си с изискванията към личното състояние и не изпълнява други условия, посочени в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие.

По-нататък, протокол № 1/17.01.2019 г. е публикуван в профила на купувача на 21.05.2019 г. В законоустановения срок са постъпили документи от участниците в процедурата, както следва:

1. ДЗД „Мадан“

Участникът е представил в законоустановения срок (вх. № 5300-506/28.05.2019 г., протоколът е получен на 22.05.2019 г.) нови ЕЕДОП в електронен вид за всяка обособена позиция, по която участникът е подал оферта, подписани от управителя на гражданското дружество и представляващите съответните търговски дружества, членове на обединението. От извършената служебна проверка, в съответствие с



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

договора за обединение, се установи, че управител на дружеството е лицето подписало ЕЕДОП-ите, съответно ЕЕДОП-ите на „Артстрой“ ООД и „Юнимекс“ ООД са подписани от представляващите ги по закон, вписани в търговския регистър. Участникът е представил и допълнителни документи: за доказване квалификацията и опита на ангажираните експерти, както и констативен акт за установяване годността за приемане на строеж.

Обособена позиция № 1:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с протокол № 1/17.01.2019 г. на комисията обстоятелства по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на обявлението за поръчка и на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централния професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия съответният член на обединението притежава регистрацията в ЦПРС съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват съответните група и категория по обособената позиция, за която участникът е подал оферта.

Участникът отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, посочени от възложителя – представил е информация за реализиран специализиран оборот от строително-монтажни работи за обособената позиция, за която участва, отговарящ на изискваното минимално ниво; участникът има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват, в зависимост от обособената позиция, която ще изпълнява.

Участникът отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя - представил е информация за изпълнена дейност (строителство) на минимум 1 (един) обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта, отговаряща на изискваното минимално ниво; от информацията за предложени инженерно-технически състав става ясно, че същият отговаря на изискванията на възложителя; от информацията за притежаваното техническо оборудване става ясно, че същото отговаря на изискванията на възложителя; участникът доказва внедрени система по стандарт ISO EN 9001:2008/ISO EN 9001:2015 или еквивалент за управление на качество или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи и система по



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент за управление на околната среда или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи.

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция № 2:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с протокол № 1/17.01.2019 г. на комисията обстоятелства по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на обявлението за поръчка и на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централния професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия съответният член на обединението притежава регистрация в ЦПРС съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват съответните група и категория по обособената позиция, за която участникът е подал оферта.

Участникът отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, посочени от възложителя – представил е информация за реализиран специализиран оборот от строително-монтажни работи за обособената позиция, за която участва, отговарящ на изискваното минимално ниво; участникът има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват, в зависимост от обособената позиция, която ще изпълнява.

Участникът отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя - представил е информация за изпълнена дейност (строителство) на минимум 1 (един) обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта, отговаряща на изискваното минимално ниво; от информацията за предложени инженерно-технически състав става ясно, че същият отговаря на изискванията на възложителя; от информацията за притежаваното техническо оборудване става ясно, че същото отговаря на изискванията на възложителя; участникът доказва внедрени система по стандарт ISO EN 9001:2008/ISO EN 9001:2015 или еквивалент за управление на качество или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи и система по



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент за управление на околната среда или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи.

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция № 4:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с протокол № 1/17.01.2019 г. на комисията обстоятелства по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на обявлението за поръчка и на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централния професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия съответният член на обединението притежава регистрацията в ЦПРС съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват съответните група и категория по обособената позиция, за която участникът е подал оферта.

Участникът отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, посочени от възложителя – представил е информация за реализиран специализиран оборот от строително-монтажни работи за обособената позиция, за която участва, отговарящ на изискването минимално ниво; участникът има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват, в зависимост от обособената позиция, която ще изпълнява.

Участникът отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя - представил е информация за изпълнена дейност (строителство) на минимум 1 (един) обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта, отговаряща на изискването минимално ниво; от информацията за предложени инженерно-технически състав става ясно, че същият отговаря на изискванията на възложителя; от информацията за притежаваното техническо оборудване става ясно, че същото отговаря на изискванията на възложителя; участникът доказва внедрени система по стандарт ISO EN 9001:2008/ISO EN 9001:2015 или еквивалент за управление на качество или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи и система по



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент за управление на околната среда или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи.

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция № 5:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с протокол № 1/17.01.2019 г. на комисията обстоятелства по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на обявлението за поръчка и на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централния професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия съответният член на обединението притежава регистрация в ЦПРС съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват съответните група и категория по обособената позиция, за която участникът е подал оферта.

Участникът отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, посочени от възложителя – представил е информация за реализиран специализиран оборот от строително-монтажни работи за обособената позиция, за която участва, отговарящ на изискваното минимално ниво; участникът има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват, в зависимост от обособената позиция, която ще изпълнява.

Участникът отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя - представил е информация за изпълнена дейност (строителство) на минимум 1 (един) обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта, отговаряща на изискваното минимално ниво; от информацията за предложени инженерно-технически състав става ясно, че същият отговаря на изискванията на възложителя; от информацията за притежаваното техническо оборудване става ясно, че същото отговаря на изискванията на възложителя; участникът доказва внедрени система по стандарт ISO EN 9001:2008/ISO EN 9001:2015 или еквивалент за управление на качество или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи и система по



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент за управление на околната среда или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи.

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

2. „Партрейд“ ООД

Участникът е представил в законоустановения срок (вх. № 5300-497/23.05.2019 г.) нови ЕЕДОП в електронен вид – за всяка обособена позиция, подписани от управителя на дружеството. От извършената служебна проверка в търговския регистър се установи, че управител на дружеството е лицето подписало ЕЕДОП-ите.

С протокол № 1/17.01.2019 г. комисията е констатирала, че в част IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП участникът е посочил едно и също лице за изпълняващо функциите ръководител екип и технически ръководител. Последното комисията е намерила за нередовност, понеже в т. 2.3.2 от документацията за участие възложителят е посочил, че участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, трябва да отговаря на следните изисквания: 2.3.2.1 „Ръководител екип“ - притежаващ образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалентна, с професионална квалификация „строителен инженер“ и/или „инженер“ или еквивалентно (когато образованието е придобито в чужбина). Опит в областта на строителството - минимум 1 (една) година и участие като ръководител екип при изпълнението на поне 1 (един) обект; 2.3.2.2 „Технически ръководител“ - технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 и чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, и професионален опит минимум 1 (една) година като технически ръководител в строителството. По-нататък в указанията за подготовка на офертата възложителят е уточнил, че ако участник в процедурата участва за повече от една обособена позиция, предложените за изпълнение на обществената поръчка експерти за една обособена позиция могат да бъдат включени и за другите обособени позиции. Никъде обаче в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие възложителят не е предвидил възможност длъжностите на ангажираните за изпълнение на поръчката експерти да се съвместяват, като по аргумент от противното комисията е приела, че това е недопустимо. Комисията е преценила, че възложителят изисква наличие на четирима експерти, тоест **четири различни лица**, притежаващи съответните за позицията им квалификация и опит.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Независимо че с представените допълнителни документи участникът е посочил вече четири различни лица като експерти, ангажирани при изпълнение на поръчката, комисията намира за необходимо да ревизира становището си, изразено с протокол № 1. Вярно е, че в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие възложителят не е предвидил изрично възможност длъжностите на ангажираните за изпълнение на поръчката експерти да се съвместяват. От друга страна, обаче, това не се и забранява. В случая комисията не разполага с правомощия да тълкува стеснително волята на възлагащия орган, за който очевидно е от значение екипът, с който разполага участникът, да притежава минимално изискуемите правоспособност, квалификация и опит. При положение че едно и също лице притежава квалификация и опит, която покрива изискванията за повече от една длъжност, не е налице каквото и да е основание да се препятства участието на това лице, което да съвместява функциите на повече от един ключов експерт, стига законът да не забранява това. Ето защо, комисията счита, че погрешно е установила нередовност в това отношение и не е следвало да указва на участника да ангажира четири различни лица като специалисти. Така или иначе, участникът е предприел действия в изпълнение на указанията, като горното се излага за изчерпателност.

Обособена позиция № 4:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с протокол № 1/17.01.2019 г. на комисията обстоятелства по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на обявлението за поръчка и на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централния професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът притежава регистрация в ЦПРС съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват съответните група и категория по обособената позиция, за която участникът е подал оферта.

Участникът отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, посочени от възложителя – представил е информация за реализиран специализиран оборот от строително-монтажни работи за обособената позиция, за която участва, отговарящ на изискването минимално ниво; участникът има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват, в зависимост от обособената позиция, която ще изпълнява.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Участникът отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя - представил е информация за изпълнена дейност (строителство) на минимум 1 (един) обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта, отговаряща на изискваното минимално ниво; от информацията за предложени инженерно-технически състав става ясно, че същият отговаря на изискванията на възложителя; от информацията за притежаваното техническо оборудване става ясно, че същото отговаря на изискванията на възложителя; участникът доказва внедрени система по стандарт ISO EN 9001:2008/ISO EN 9001:2015 или еквивалент за управление на качество или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи и система по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент за управление на околната среда или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи.

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция № 7:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с протокол № 1/17.01.2019 г. на комисията обстоятелства по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на обявлението за поръчка и на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централния професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът притежава регистрация в ЦПРС съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват съответните група и категория по обособената позиция, за която участникът е подал оферта.

Участникът отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, посочени от възложителя – представил е информация за реализиран специализиран оборот от строително-монтажни работи за обособената позиция, за която участва, отговарящ на изискваното минимално ниво; участникът има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват, в зависимост от обособената позиция, която ще изпълнява.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Участникът отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя - представил е информация за изпълнена дейност (строителство) на минимум 1 (един) обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта, отговаряща на изискваното минимално ниво; от информацията за предложени инженерно-технически състав става ясно, че същият отговаря на изискванията на възложителя; от информацията за притежаваното техническо оборудване става ясно, че същото отговаря на изискванията на възложителя; участникът доказва внедрена система по стандарт ISO EN 9001:2008/ISO EN 9001:2015 или еквивалент за управление на качество или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи и система по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент за управление на околната среда или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи.

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

3. „Вера строй“ ЕООД

Участникът е представил в законоустановения срок (вх. № 5300-511/29.05.2019 г.) нови ЕЕДОП в електронен вид – за всяка обособена позиция, по която участникът е подал оферта. Комисията констатира, че ЕЕДОП по ОП №№ 1, 2, 3 и 7 са подписани от управителя и едноличен собственик на капитала съгласно информацията в търговския регистър; ЕЕДОП по ОП №№ 4, 5 и 6 обаче не са подписани цифрово изобщо.

С протокол № 1/17.01.2019 г. комисията е констатирала, че в част IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП участникът е посочил едно и също лице за изпълняващо функциите специалист контрол на качеството и специалист координатор по безопасност и здраве. В т. 2.3.2 от документацията за участие възложителят е посочил, че участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, трябва да отговаря на следните изисквания: 2.3.2.3. „Специалист - контрол на качеството” - лице, притежаващо удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството; 2.3.2.4. „Специалист - координатор по безопасност и здраве” (КБЗ) - лице с най-малко 1 (една) година стаж, включително в областта на безопасността и здравето в областта на строителството; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

държавата, в която са установени. По-нататък в указанията за подготовка на офертата възложителят е уточнил, че ако участник в процедурата участва за повече от една обособена позиция, предложените за изпълнение на обществената поръчка експерти за една обособена позиция могат да бъдат включени и за другите обособени позиции. Никъде обаче в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие възложителят не е предвидил възможност длъжностите на ангажираните за изпълнение на поръчката експерти да се съвместяват, като по аргумент от противното това е недопустимо. При положение че възложителят изисква наличие на четирима експерти, то това означава **четири различни лица**, притежаващи съответните за позицията им квалификация и опит.

Независимо че с представените допълнителни документи участникът е посочил вече четири различни лица като експерти, ангажирани при изпълнение на поръчката, комисията намира за необходимо да ревизира становището си, изразено с протокол № 1. Вярно е, че в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие възложителят не е предвидил изрично възможност длъжностите на ангажираните за изпълнение на поръчката експерти да се съвместяват. От друга страна, обаче, това не се и забранява. В случая комисията не разполага с правомощия да тълкува стеснително волята на възлагащия орган, за който очевидно е от значение екипът, с който разполага участникът, да притежава минимално изискуемите правоспособност, квалификация и опит. При положение че едно и също лице притежава квалификация и опит, която покрива изискванията за повече от една длъжност, не е налице каквото и да е основание да се препятства участието на това лице, което да съвместява функциите на повече от един ключов експерт, стига законът да не забранява това. Ето защо, комисията счита, че погрешно е установила нередовност в това отношение и не е следвало да указва на участника да ангажира четири различни лица като специалисти. Така или иначе, участникът е предприел действия в изпълнение на указанията, като горното се излага за изчерпателност.

Обособена позиция № 1:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с протокол № 1/17.01.2019 г. на комисията обстоятелства по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на обявлението за поръчка и на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централния професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

притежава регистрацията в ЦПРС съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват съответните група и категория по обособената позиция, за която участникът е подал оферта.

Участникът отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, посочени от възложителя – представил е информация за реализиран специализиран оборот от строително-монтажни работи за обособената позиция, за която участва, отговарящ на изискваното минимално ниво; участникът има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват, в зависимост от обособената позиция, която ще изпълнява.

Участникът отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя - представил е информация за изпълнена дейност (строителство) на минимум 1 (един) обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта, отговаряща на изискваното минимално ниво; от информацията за предложени инженерно-технически състав става ясно, че същият отговаря на изискванията на възложителя; от информацията за притежаваното техническо оборудване става ясно, че същото отговаря на изискванията на възложителя; участникът доказва внедрени система по стандарт ISO EN 9001:2008/ISO EN 9001:2015 или еквивалент за управление на качество или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи и система по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент за управление на околната среда или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи.

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция № 2:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с протокол № 1/17.01.2019 г. на комисията обстоятелства по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на обявлението за поръчка и на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централния професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът притежава регистрацията в ЦПРС съгласно Закона за камарата на строителите за



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

изпълнение на строежи с обхват съответните група и категория по обособената позиция, за която участникът е подал оферта.

Участникът отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, посочени от възложителя – представил е информация за реализиран специализиран оборот от строително-монтажни работи за обособената позиция, за която участва, отговарящ на изискваното минимално ниво; участникът има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват, в зависимост от обособената позиция, която ще изпълнява.

Участникът отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя - представил е информация за изпълнена дейност (строителство) на минимум 1 (един) обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта, отговаряща на изискваното минимално ниво; от информацията за предложени инженерно-технически състав става ясно, че същият отговаря на изискванията на възложителя; от информацията за притежаваното техническо оборудване става ясно, че същото отговаря на изискванията на възложителя; участникът доказва внедрени система по стандарт ISO EN 9001:2008/ISO EN 9001:2015 или еквивалент за управление на качество или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи и система по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент за управление на околната среда или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи.

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция № 3:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с протокол № 1/17.01.2019 г. на комисията обстоятелства по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на обявлението за поръчка и на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централния професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът притежава регистрацията в ЦПРС съгласно Закона за камарата на строителите за



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

изпълнение на строежи с обхват съответните група и категория по обособената позиция, за която участникът е подал оферта.

Участникът отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, посочени от възложителя – представил е информация за реализиран специализиран оборот от строително-монтажни работи за обособената позиция, за която участва, отговарящ на изискваното минимално ниво; участникът има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват, в зависимост от обособената позиция, която ще изпълнява.

Участникът отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя - представил е информация за изпълнена дейност (строителство) на минимум 1 (един) обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта, отговаряща на изискваното минимално ниво; от информацията за предложени инженерно-технически състав става ясно, че същият отговаря на изискванията на възложителя; от информацията за притежаваното техническо оборудване става ясно, че същото отговаря на изискванията на възложителя; участникът доказва внедрени система по стандарт ISO EN 9001:2008/ISO EN 9001:2015 или еквивалент за управление на качество или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи и система по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент за управление на околната среда или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи.

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция № 7:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с протокол № 1/17.01.2019 г. на комисията обстоятелства по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на обявлението за поръчка и на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централния професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът притежава регистрацията в ЦПРС съгласно Закона за камарата на строителите за



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

изпълнение на строежи с обхват съответните група и категория по обособената позиция, за която участникът е подал оферта.

Участникът отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, посочени от възложителя – представил е информация за реализиран специализиран оборот от строително-монтажни работи за обособената позиция, за която участва, отговарящ на изискваното минимално ниво; участникът има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват, в зависимост от обособената позиция, която ще изпълнява.

Участникът отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя - представил е информация за изпълнена дейност (строителство) на минимум 1 (един) обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта, отговаряща на изискваното минимално ниво; от информацията за предложени инженерно-технически състав става ясно, че същият отговаря на изискванията на възложителя; от информацията за притежаваното техническо оборудване става ясно, че същото отговаря на изискванията на възложителя; участникът доказва внедрени система по стандарт ISO EN 9001:2008/ISO EN 9001:2015 или еквивалент за управление на качество или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи и система по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент за управление на околната среда или еквивалентна с обхват на сертификация строително-монтажни работи.

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

По обособени позиции №№ 4, 5 и 6:

С протокол № 1/17.01.2019 г. комисията е указала на участника „Вера строй“ ЕООД в срок до 5 работни дни от получаването на протокола да представи на комисията нов/и ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с оглед направените констатации на комисията за установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, по отношение на участника „Вера строй“ ЕООД, както следва:

- В част IV, раздел В, т. 1а от ЕЕДОП, участникът не установява през последните 5 (пет) години, считано до датата на представяне на офертата, да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство със сходен или идентичен с поръчката предмет. За „сходен предмет“ възложителят приема изграждане



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи с определена за обособената позиция дължина на интервенция. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съгласно т. 2.3.1, раздел П.2 от документацията за участие. Видно от описанието на извършеното строителство от конкретния вид в ЕЕДОП, участникът е посочил едно изпълнено през относимия период строителство. За така посочения обект обаче **няма кумулативно данни: 1) дали обектът включва изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи; 2) дали обектът има дължина на интервенция съобразно съответната обособена позиция; 3) както и дали за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя.** За да се приеме, че участникът установява съответствието си с настоящия критерий за подбор, следва в ЕЕДОП да посочи информация за поне едно строителство с достатъчно данни, предоставящи сведения за наличието на всички посочени по-горе предпоставки. В случая липсва информация дали обектът **е приет от възложителя с акт/протокол за предаване на строежа.**
- В част IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП участникът е посочил едно и също лице за изпълняващо функциите специалист контрол на качеството и специалист координатор по безопасност и здраве. В т. 2.3.2 от документацията за участие възложителят е посочил, че участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, трябва да отговаря на следните изисквания: 2.3.2.3. „Специалист - контрол на качеството” - лице, притежаващо удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството; 2.3.2.4. „Специалист - координатор по безопасност и здраве” (КБЗ) - лице с най-малко 1 (една) година стаж, включително в областта на безопасността и здравето в областта на строителството; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. По-нататък в указанията за подготовка на офертата възложителят е уточнил, че ако участник в процедурата участва за повече от една обособена позиция, предложените за изпълнение на обществената поръчка



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

експерти за една обособена позиция могат да бъдат включени и за другите обособени позиции. Никъде обаче в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие възложителят не е предвидил възможност длъжностите на ангажираните за изпълнение на поръчката експерти да се съвместяват, като по аргумент от противното това е недопустимо. При положение че възложителят изисква наличие на четирима експерти, то това означава **четири различни лица**, притежаващи съответните за позицията им квалификация и опит.

Протокол № 1/17.01.2019 г. на комисията е публикуван в профила на купувача на 21.05.2019 г. и е изпратен до участника на същата дата. До изтичане на указания законов срок от 5 работни дни от съобщаването, както и до датата на настоящото заседание на комисията, в деловодството на възложителя са постъпили допълнителни документи от участника „**Вера строй**“ ЕООД, сред които нови електронни ЕЕДОП по обособени позиции №№ 4, 5 и 6. Тези ЕЕДОП обаче не са цифрово подписани, респективно не са представени в електронен вид съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП.

С оглед горното, комисията счита, че участникът „**Вера строй**“ ЕООД по ОП №№ 4, 5 и 6:

1. Е представил ЕЕДОП, който не отговаря на изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 4 от ЗОП, чл. 41, ал. 1 от ППЗОП във вр. с чл. чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП и чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, тъй като представеният ЕЕДОП не е подписан цифрово от всички задължени лица, а именно от управителя и едноличен собственик на капитала г-н Велин Велев.

2. Не отговаря на критериите за подбор на възложителя, като не установява през последните 5 (пет) години, считано до датата на представяне на офертата, да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство със сходен или идентичен с поръчката предмет. За „сходен предмет“ възложителят приема изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи с определена за обособената позиция дължина на интервенция. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съгласно т. 2.3.1, раздел II.2 от документацията за участие. Видно от описанието на извършеното строителство от конкретния вид в ЕЕДОП, участникът е посочил едно изпълнено през относимия период строителство. За така посочения обект обаче **няма кумулативно данни: 1) дали обектът включва изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи; 2) дали обектът има дължина на интервенция съобразно съответната обособена позиция; 3) както и дали за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

възложителя. За да се приеме, че участникът установява съответствието си с настоящия критерий за подбор, следва в ЕЕДОП да посочи информация за поне едно строителство с достатъчно данни, предоставящи сведения за наличието на всички посочени по-горе предпоставки. В случая липсва информация дали обектът е **приет от възложителя с акт/протокол за предаване на строежа.**

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията предлага участникът **„Вера строй“ ЕООД** да бъде отстранен от участие в процедурата по ОП №№ 4, 5 и 6 – поради това, че е представил ЕЕДОП, който не е в електронен вид по смисъла на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, както и защото не отговаря на поставените критерии за подбор и не изпълнява други изисквания, поставени в обявлението за поръчка и документацията за участие.

Комисията продължи с преглед на техническите предложения на допуснатите участници по съответната обособена позиция:

1. „Инфрастройгруп“ ЕООД

Обособена позиция № 6

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 46 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – 8 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

2. ДЗД „Мадан“

Обособена позиция № 1

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 110 календарни дни е



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – съответно 5 и 10 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

3. ДЗЗД „Мадан“

Обособена позиция № 2

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 120 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – 5 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

4. ДЗЗД „Мадан“

Обособена позиция № 4

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 84 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – 5 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

5. ДЗЗД „Мадан“

Обособена позиция № 5

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 80 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – съответно 5 и 10 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

6. „Герол“ ЕООД

Обособена позиция № 6

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 113 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – съответно 8 и 2 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

7. „Партрейд“ ООД

Обособена позиция № 4

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 212 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – съответно 8, 2 и 5 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

8. „Партрейд“ ООД

Обособена позиция № 7



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 282 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – съответно 8, 2 и 5 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

9. „Вера строй“ ЕООД

Обособена позиция № 1

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 354 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – съответно 8, 2 и 5 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

10. „Вера строй“ ЕООД

Обособена позиция № 2

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 247 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – съответно 8, 2 и 5 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

11. „Вера строй“ ЕООД



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Обособена позиция № 3

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 297 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – съответно 8 и 5 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

12. „Вера строй“ ЕООД

Обособена позиция № 7

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 280 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – съответно 8 и 5 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатите участници „Инфрастройгруп“ ЕООД, ДЗЗД „Мадан“, „Герол“ ЕООД, „Партрейд“ ООД и „Вера строй“ ЕООД по показателя „Качество на техническото предложение“ (КТП) с максимална стойност 100 точки и относителна тежест 50%, представляваща оценка на предложението за изпълнение на поръчката, направено от съответния участник.

Следва кратко описание на офертите на участниците:

1. „Инфрастройгруп“ ЕООД – обособена позиция № 6

Участникът е представил описателен документ, съдържащ предложение за изпълнение на предвидените СМР по обособената позиция. Оформен е раздел технологична последователност и срокове на изпълнение, в който са посочени целта на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

обществената поръчка, установеното съществуващо състояние и проектно решение в ситуация, надлъжен и напречен профил. Идентифицирана е приложимата нормативна база. Технологичната последователност на изпълнение на СМР е систематизирана по видове работи: земни, арматури и съоръжения, полиетиленови тръби висока плътност и тяхното полагане. Направена е обосновка на приложения от участника линеен график за изпълнение, като в табличен вид са структурирани видовете СМР, тяхната технологична последователност на изпълнение, времетраене и срок, разпределение на ресурсите – технически и човешки. Индивидуализирани са методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация. Предвиждат се мерки за предотвратяване и преодоляване на негативното въздействие от изпълнението на проекта върху кръга от засегнати лица, както и дейности за мониторинг и контрол на проявленията на отрицателно влияние. Организацията за изпълнение на поръчката е структурирана по етапи: етап 1 – подготвителни дейности и организация за започване на строителството; етап 2 – фактическо изпълнение на СМР; етап 3 – предаване на строежа; етап 4 – гаранционно обслужване. Предвидена е организация на ресурсите при доставка и избор на материали и механизация при изпълнение на обекта. Посочени са основните технически характеристики на материалите и строителните продукти съобразно предвижданията на инвестиционния проект, придружени от декларации и сертификати за съответствие. Изброени са транспортните средства, оборудване и механизация, които ще се използват по време на строителния процес. Организацията на работата на инженерно-техническия ръководен персонал включва посочване на ключовите специалисти, техните компетенции, отговорности и задължения. Има изложение и относно строителните работници със съответната квалификация. Формулирани са мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите. Мерките за контрол на качеството на строителните дейности и осигуряване на качествено изпълнение предмета на поръчката обхващат отделните фази на работите: избор на материали, доставка, изпълнение на СМР. Участникът е изготвил план за привеждане в действие на мерките за осигуряване на качество и механизъм за вътрешен контрол. Направена е организация на безопасността на труда, здравословни условия на труд и пожарна безопасност. Идентифицирани са рискове, свързани с нарушение на екологичните норми, предвидени са мерки за тяхното недопускане, предотвратяване и преодоляване. Извършен е анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка. Ще се извършва мониторинг на риска. Към техническото предложение е представен линеен времеви график.

2. ДЗЗД „Мадан“ – обособена позиция № 1

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Представена е организация за изпълнение на строителните работи по обособената позиция. Въвежда се представяне на участника, на неговия опит и ресурсна обезпеченост. Представен е предметът на поръчката. Изготвена е работна програма, съдържаща технологичната последователност, организацията за изпълнение на поръчката и срокове за изпълнение. Основните етапи за реализация на дейностите са: етап 1 – подготвителен; етап 2 – извършване на СМР съгласно одобрените инвестиционни проекти в следната последователност – напорен водопровод, улична водопроводна мрежа, направа на сградни отклонения, доставка и полагане на асфалтобетон за горен пласт, направа на водоем, водоем суха камера/монтажна част, водоем-ограда, водоем-ел. уреди, направа на ремонт на помпена станция, включваща технологична част и ел. уреди; етап 2а – подготовка на работни зони; етап 2б – мобилизационен; етап 2в – доставка на необходимите материали; етап 2г – изпълнение на СМР по трасето на водопровода в частта, която преминава през горски терен; етап 2д – изпълнение по график; етап 2е – довършителни работи, промиване и дезинфекция на водопровода; етап 3 – съгласуване и приемане на извършените работи; етап 4 – демобилизация и подписване на констативен акт обр. 15; етап 5 – гаранционно обслужване. Извършено е подробно описание на всеки от етапите и включените в него дейности и поддейности, по видове работи, технология. Ангажирани са мерки за контрол с цел осигуряване на качеството при изпълнение на строителството, като в табличен вид са обособени съответните мерки, тяхното съдържание, отговорно лице, очаквани резултати, взаимовръзка между отделните експерти. Изготвено е предложение за реализиране на дейностите от техническото задание, в съответствие с приложения линеен график. Представена е методология и организация за изпълнение на поръчката, включваща подход за управление на изпълнението на договора по етапи, организация на ключов персонал съгласно подробна организационна схема на персонала по брой работници, екипи и дейности, механизация. Открива се обстойна последователност на изпълнение на видовете СМР, като технологичната последователност и продължителността на изпълняваните дейности са отразени в таблица по позиция, описание, относителна начална дата, продължителност и относителна крайна дата. Представена е органограма и разпределение на функциите, задълженията и отговорностите на ключовите специалисти. Изготвена е стратегия за управление на риска с идентифицирани видове рискове, вероятност от настъпване, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване, мерки за преодоляване и последици. Към техническото предложение на участника е приложен линеен график и диаграма на работната ръка.

3. ДЗЗД „Мадан“ – обособена позиция № 2

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Представена е организация за изпълнение на строителните работи по обособената позиция. Въвежда се представяне на участника, на неговия опит и ресурсна обеспеченост. Представен е предметът на поръчката, обща цел, специфични цели. Установено е съществуващото положение и наличните строителни книжа. Предвижданите дейности включат етап 1 – довеждащ водопровод; етап 2 – тласкателен водопровод; етап 3 – група извори в местността „Хвойновица“; етап 4 – водоем. Изготвена е работна програма, съдържаща технологичната последователност, организацията за изпълнение на поръчката и срокове за изпълнение. Основните етапи за реализация на дейностите са: етап 1 – мобилизационна дейност; етап 2 – извършване на СМР съгласно одобрените инвестиционни проекти; етап 3 – демобилизация на строителната площадка; етап 4 – управление на проекта, отчитане и предаване. В мобилизацията са представени ключовите специалисти правоспособни лица, строителните екипи и механизация. Извършено е подробно описание на всеки от етапите и включените в него дейности и поддейности, по видове работи, технология. Налице описание на СМР за всеки подетап и видове конкретни работи. Технологията на изпълнение на СМР също е изложена детайлно, по видове СМР. Представена е методология и организация за изпълнение на поръчката, включваща подход за управление на изпълнението на договора по етапи, организация на ключов персонал съгласно подробна организационна схема на персонала по брой работници, екипи и дейности, механизация. Ангажирани са мерки за контрол с цел осигуряване на качеството при изпълнение на строителството, като в табличен вид са обособени съответните мерки, тяхното съдържание, отговорно лице, очаквани резултати, взаимовръзка между отделните експерти. Идентифицирано е приложимото законодателство. Обърнато е внимание на опазване на околната среда по време на строителството, на осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Изготвено е предложение за реализиране на дейностите от техническото задание, в съответствие с приложения линеен график. Открива се обстойна последователност на изпълнение на видовете СМР, като технологичната последователност и продължителността на изпълняваните дейности са отразени в таблица по позиция, описание, относителна начална дата, продължителност и относителна крайна дата. Представена е органограма и разпределение на функциите, задълженията и отговорностите на ключовите специалисти. Изготвена е стратегия за управление на риска с идентифицирани видове рискове, вероятност от настъпване, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване, мерки за преодоляване и последици. Към техническото предложение на участника е приложен линеен график и диаграма на работната ръка.

4. ДЗЗД „Мадан“ – обособена позиция № 4

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Представена е организация за изпълнение на строителните работи по обособената позиция. Въвежда се представяне на участника, на неговия опит и ресурсна обезпеченост. Представен е предметът на поръчката. Изготвена е работна програма, съдържаща технологичната последователност, организацията за изпълнение на поръчката и срокове за изпълнение. Основните етапи за реализация на дейностите са: етап 1 – подготвителен; етап 2 – извършване на СМР съгласно одобрените инвестиционни проекти в следната последователност – уличен водопровод Чурка (клон 1), уличен водопровод Чурка (клон 2), уличен водопровод Чурка (клон 1а), уличен водопровод Чурка (клон 1В), уличен водопровод Чурка (клон 1С), уличен водопровод Чурка (клон 1D), доставка и полагане на асфалтобетон, уличен водопровод Чурка (клон 1Е); етап 2а – подготовка на работни зони; етап 2б – мобилизационен; етап 2в – доставка на необходимите материали; етап 2г – изпълнение на СМР по трасето на водопровода в частта, която преминава през земеделски земи; етап 2д – изпълнение на СМР през уличното платно; етап 2е – довършителни работи; етап 3 – съгласуване и приемане на извършените работи; етап 4 – демобилизация и подписване на констативен акт обр. 15; етап 5 – гаранционно обслужване. Извършено е подробно описание на всеки от етапите и включените в него дейности и поддейности, по видове работи, технология. Ангажирани са мерки за контрол с цел осигуряване на качеството при изпълнение на строителството, като в табличен вид са обособени съответните мерки, тяхното съдържание, отговорно лице, очаквани резултати, взаимовръзка между отделните експерти. Изготвено е предложение за реализиране на дейностите от техническото задание, в съответствие с приложения линеен график. Представена е методология и организация за изпълнение на поръчката, включваща подход за управление на изпълнението на договора по етапи, организация на ключов персонал съгласно подробна организационна схема на персонала по брой работници, екипи и дейности, механизация. Открива се обстойна последователност на изпълнение на видовете СМР, като технологичната последователност и продължителността на изпълняваните дейности са отразени в таблица по позиция, описание, относителна начална дата, продължителност и относителна крайна дата. Представена е органограма и разпределение на функциите, задълженията и отговорностите на ключовите специалисти. Изготвена е стратегия за управление на риска с идентифицирани видове рискове, вероятност от настъпване, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване, мерки за преодоляване и последици. Към техническото предложение на участника е приложен линеен график и диаграма на работната ръка.

5. ДЗЗД „Мадан“ – обособена позиция № 5

Представена е организация за изпълнение на строителните работи по обособената позиция. Въвежда се представяне на участника, на неговия опит и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ресурсна обезпеченост. Представен е предметът на поръчката, обща цел, специфични цели. Установено е съществуващото положение и наличните строителни книжа. Предвижданите дейности включват етап 1 – направа на вливен водопровод; етап 2 – направа на напорен водопровод. Изготвена е работна програма, съдържаща технологичната последователност, организацията за изпълнение на поръчката и срокове за изпълнение. Основните етапи за реализация на дейностите са: етап 1 – мобилизационна дейност; етап 2 – извършване на СМР съгласно одобрените инвестиционни проекти; етап 3 – демобилизация на строителната площадка; етап 4 – управление на проекта, отчитане и предаване. В мобилизацията са представени ключовите специалисти правоспособни лица, строителните екипи и механизация. Извършено е подробно описание на всеки от етапите и включените в него дейности и поддейности, по видове работи, технология. Налице описание на СМР за всеки подетап и видове конкретни работи. Технологията на изпълнение на СМР също е изложена детайлно, по видове СМР. Представена е методология и организация за изпълнение на поръчката, включваща подход за управление на изпълнението на договора по етапи, организация на ключов персонал съгласно подробна организационна схема на персонала по брой работници, екипи и дейности, механизация. Ангажирани са мерки за контрол с цел осигуряване на качеството при изпълнение на строителството, като в табличен вид са обособени съответните мерки, тяхното съдържание, отговорно лице, очаквани резултати, взаимовръзка между отделните експерти. Идентифицирано е приложимото законодателство. Обърнато е внимание на опазване на околната среда по време на строителството, на осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Изготвено е предложение за реализиране на дейностите от техническото задание, в съответствие с приложения линеен график. Открива се обстойна последователност на изпълнение на видовете СМР, като технологичната последователност и продължителността на изпълняваните дейности са отразени в таблица по позиция, описание, относителна начална дата, продължителност и относителна крайна дата. Представена е органограма и разпределение на функциите, задълженията и отговорностите на ключовите специалисти. Изготвена е стратегия за управление на риска с идентифицирани видове рискове, вероятност от настъпване, степен на въздействие, мерки за недопускане/предотвратяване, мерки за преодоляване и последици. Към техническото предложение на участника е приложен линеен график и диаграма на работната ръка.

6. „Герол“ ЕООД – обособена позиция № 6

Участникът е представил строително предложение и организация на работа при изпълнение на поръчката под формата на описателен документ. Изложил е общи условия за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. Налице е описание на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

отделните етапи на изпълнение и управление на проекта (планиране, изпълнение, контрол и приключване). Изложен е подход и методи за работа. Изготвени са мерки за намаляване на затрудненията на местното население при извършване на СМР. Представено е управлението на качеството. Посочени са способите, чрез които ще се осъществява комуникацията с останалите участници в строителния процес и заинтересованите страни. Установено е съществуващото положение на обекта, определена е приложимата нормативна база. Формиран е генерален подход и методология за работа, като етапите на изпълнението е разделено на четири основни етапа: подготовка на строителната площадка и създаване на временна организация на движение; етап 2 – изкопни и демонтажни работи, разкъртване и рязане на асфалтова настилка, направа на изкопи за полагане на тръбна мрежа; етап 3 – изграждане на водопроводни клонове, на сградни отклонения и изпитване на съоръжения; етап 4 – почистване и предаване на обекта. Представени са мерки за безопасни условия на труд. Изпълнението на СМР е изключително подробно описано по фази, дейности и поддейности, в това число по видове конкретни работи съобразно установената етапност. Формирани са мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Откриват се адекватни мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности. Поставени са изискванията към строителните материали. Формулирани са основни принципи на управление. Организацията за изпълнение на дейностите включва организация на ключовия и допълнителния персонал с разписани функции, задължения и отговорности. Участникът е предвидил мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително-монтажните работи, изготвил е план за управление на опазването на околната среда, като в табличен вид е представил екологичните аспекти, които трябва да бъдат подобрени, съпоставени към специфичните разглеждани мерки и ползите, които трябва да се постигнат. Извършен е анализ на основните строителни отпадъци, които ще се генерират по време на строителството. Обърнато е внимание на осигуряването на ЗБУТ. Участникът е направил анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в плана на изпълнение и е предложил ефективни мерки за преодоляване на тези трудности. Представена е детайлна система за управление на риска. Към техническото предложение е приложен времеви линеен график.

7. „Партрейд“ ООД – обособена позиция № 4

Участникът е представил строително предложение и организация на работа при изпълнение на поръчката под формата на описателен документ. Изложил е общи условия за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. Налице е описание на отделните етапи на изпълнение и управление на проекта (планиране, изпълнение, контрол и приключване). Изложен е подход и методи за работа. Изготвени са мерки за



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

намаляване на затрудненията на местното население при извършване на СМР. Представено е управлението на качеството и управление на комуникациите. Посочени са способите, чрез които ще се осъществява комуникацията с останалите участници в строителния процес и заинтересованите страни. Установено е съществуващото положение на обекта, определена е приложимата нормативна база. Формиран е генерален подход и методология за работа, като етапите на изпълнението е разделено на четири основни етапа: подготовка на строителната площадка и създаване на временна организация на движение; етап 2 – изкопни и демонтажни работи, разкъртване и рязане на асфалтова настилка, направа на изкопи за полагане на тръбна мрежа; етап 3 – изграждане на водопроводни клонове, на сградни отклонения и изпитване на съоръжения; етап 4 – почистване и предаване на обекта. Представени са мерки за безопасни условия на труд. Изпълнението на СМР е изключително подробно описано по фази, дейности и поддейности, в това число по видове конкретни работи съобразно установената етапност. Формирани са мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Откриват се адекватни мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности. Поставени са изискванията към строителните материали. Формулирани са основни принципи на управление. Организацията за изпълнение на дейностите включва организация на ключовия и допълнителния персонал с разписани функции, задължения и отговорности. Участникът е предвидил мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително-монтажните работи, изготвил е план за управление на опазването на околната среда, като в табличен вид е представил екологичните аспекти, които трябва да бъдат подобрени, съпоставени към специфичните разглеждани мерки и ползите, които трябва да се постигнат. Извършен е анализ на основните строителни отпадъци, които ще се генерират по време на строителството. Обърнато е внимание на осигуряването на ЗБУТ. Участникът е направил анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в плана на изпълнение и е предложил ефективни мерки за преодоляване на тези трудности. Представена е детайлна система за управление на риска. Към техническото предложение е приложен времеви линеен график.

8. „Партрейд“ ООД – обособена позиция № 7

Участникът е представил строително предложение и организация на работа при изпълнение на поръчката под формата на описателен документ. Изложил е общи условия за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. Налице е описание на отделните етапи на изпълнение и управление на проекта (планиране, изпълнение, контрол и приключване). Изложен е подход и методи за работа. Изготвени са мерки за намаляване на затрудненията на местното население при извършване на СМР. Представено е управлението на качеството и управление на комуникациите. Посочени



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

са способите, чрез които ще се осъществява комуникацията с останалите участници в строителния процес и заинтересованите страни. Установено е съществуващото положение на обекта, определена е приложимата нормативна база. Формиран е генерален подход и методология за работа, като етапите на изпълнението е разделено на четири основни етапа: подготовка на строителната площадка и създаване на временна организация на движение; етап 2 – изкопни и демонтажни работи, разкъртване и рязане на асфалтова настилка, направа на изкопи за полагане на тръбна мрежа; етап 3 – изграждане на водопроводни клонове, на сградни отклонения и изпитване на съоръжения; етап 4 – почистване и предаване на обекта. Представени са мерки за безопасни условия на труд. Изпълнението на СМР е изключително подробно описано по фази, дейности и поддейности, в това число по видове конкретни работи съобразно установената етапност. Формирани са мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Откриват се адекватни мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности. Поставени са изискванията към строителните материали. Формулирани са основни принципи на управление. Организацията за изпълнение на дейностите включва организация на ключовия и допълнителния персонал с разписани функции, задължения и отговорности. Участникът е предвидил мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително-монтажните работи, изготвил е план за управление на опазването на околната среда, като в табличен вид е представил екологичните аспекти, които трябва да бъдат подобрени, съпоставени към специфичните разглеждани мерки и ползите, които трябва да се постигнат. Извършен е анализ на основните строителни отпадъци, които ще се генерират по време на строителството. Обърнато е внимание на осигуряването на ЗБУТ. Участникът е направил анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в плана на изпълнение и е предложил ефективни мерки за преодоляване на тези трудности. Представена е детайлна система за управление на риска. Към техническото предложение е приложен времеви линеен график.

9. „Вера строй“ ЕООД – обособена позиция № 1

Участникът е представил строително предложение и организация на работа при изпълнение на поръчката. Изложил е общи условия за изпълнение съгласно изискванията на възложителя, в това число гаранционни срокове, вложени материали и изделия, техническа спецификация и одобрен работен проект, действащи нормативни актове. Изпълнението на поръчката включва осигуряване на механизация и работна сила, доставка на необходимите суровини и материали, изпълнение на СМР, вкл. изпитвания, подготовка на екзекутивна документация, геодезическо заснемане и въвеждане обекта в експлоатация, отстраняване на възникнали дефекти в гаранционния период. Налице е описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката. Изложено



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

е управлението на проекта във фаза планиране, включваща процесите за определяне на всички дейности и ресурси за неговото изпълнение. Фаза изпълнение включва процесите за реализация на дейностите и за постигане на очакваните резултати. Контролната фаза обхваща процесите за следене и измерване на изпълнението спрямо плана. Фазата по приключване включва процесите за одобряване, приемане и въвеждане в експлоатация на резултатите от проекта. Всяка група процеси за управление на проекта се състои от няколко управленски процеса, представени като разработване на план, изпълнението му, интегриран контрол на промените. Изложен е подход и методи за работа на обекта, разработени с цел да се създаде най-оптимална организация на работата, която да гарантира високо качество на изпълнение на СМР. Участникът се стреми към следните цели: минимална стойност, максимално качество, минимално времетраене. Съблюдава основни принципи на непрекъснатост на строителния процес, прилагане на съвременни методи на строителство, осигуряване на нормални условия на работа и на безопасни условия на труд, пожарна безопасност и опазване на околната среда. Съставен е организационен модел, основан на последователност от мероприятията по подготовка, изпълнение и завършване на строителството. Разгледани са временното строителство, лаборатория за изпитване, подреденост на строителната площадка, електроснабдяване, складиране и охрана на оборудване и материали, охрана на обекта, пропускателен режим. Изготвени са мерки за намаляване на затрудненията на местното население при извършване на СМР. Основните проблеми в тази връзка са завишено ниво на шум при работа със строителна механизация, запрашаване в района, затруднен достъп на хора и стоки при въвеждане на временната организация на движение, възникване на бедствия и аварии. За да намали посочените затруднения, участникът ще извършва дейностите с най-високо ниво на шум само през светлата част на деня; при превоз на инертни материал транспортните средства ще се покриват с брезент; ще се обособят места за измиване и техническо обслужване на механизацията, оборудването и автотранспорт; разрушителните работи ще се извършват по подходящ начин, ограничаващ разсейването на отпадъци; ще се поставят контейнери за събиране на отпадъците; ще се изградят временни пътища за достъп, ще се организира трафика, паркирането и преминаването на техника и ППС и други. Представено е управлението на качеството. Участникът ще планира, гарантира и осъществява контрол върху качеството. Посочени са способите, чрез които ще се осъществява комуникацията с останалите участници в строителния процес и заинтересованите страни. Управлението на комуникациите обхваща процеси по разпространение на информацията, отчитан на изпълнението. Предвиждат се ежемесечни оперативки, като изпълнителят ще бъде на разположение с 24-часово предизвестие да представя и защитава своята работа пред контролни органи и институции. Строителят ще оказва активно съдействие на възложителя ко на

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

консултанта по ЗУТ за получаване на положителни становища. Установено е съществуващото положение на обекта, определена е общата приложима нормативна рамка. Формиран е генерален подход и методология за работа, включващ разделяне на обекта чрез обособяване на отделните етапи за всеки вид СМР. Методологията предвижда метод на последователно изпълнение на подобектите на строителството и на СМР при всеки етап за всеки подобект, както и метод на паралелното изпълнение. Засяга се и пионерен метод на изпълнение. Изпълнението на всеки участък ще следва четири основни етапа: подготовка на строителната площадка и създаване на временна организация на движение; етап 2 – изкопни и демонтажни работи, разкъртване и рязане на асфалтова настилка, направа на изкопи за полагане на тръбна мрежа; етап 3 – изграждане на водопроводни клонове, на сградни отклонения и изпитване на съоръжения; етап 4 – почистване и предаване на обекта. В приложения към офертата линейен график са обхванати целия обем СМР, като е посочен редът за разгръщане на строителството. При изготвяне на графика са взети предвид разходните норми за труд и механизация, времето за технологичните прекъсвания/изчаквания. Представени са мерки за безопасни условия на труд, като са разписани задълженията на техническите ръководители на обекта, на бригадирата, на работниците. Въведени са редица забрани по БУТ при изпълнение на конкретни работи. Изпълнението на СМР е подробно и всеобхватно описано по фази, дейности и поддейности, в това число по видове конкретни работи съобразно установената етапност. В начална фаза – дейност мобилизация, подготвителна дейност. Втората фаза е по изпълнение на строителните работи в изложена технологична последователност на строителните процеси. Третата фаза отчита изпълнените СМР и приемането им от комисия. Участникът е посочил видовете транспортни средства и механизация и е обосновал работата с тях, като е въвел редица забрани по БУТ и опазване на околната среда. Представени са изискванията към машините, план за действие при проблеми с оборудването, план за реакция при авария. Формирани са мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Ще се спазват всички законови разпоредби, стандарти и интегрираната система за управление на качеството, разработена, внедрена и поддържана от участника по международните стандарти ISO 9001, 14001 и OHSAS 18001. Предвижда се входящ контрол, външен оглед на продуктите, междинен и краен контрол. Откриват се приложими и относими мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности – затруднения от направените изкопи, от спиране на водоподаването, от генериран шум, от генериран прах във въздуха. Поставени са изискванията към строителните материали, като са упоменати техническите и функционални характеристики и стандарти спрямо основните видове материали и продукти, подлежащи на влагане в строежа. Разгледан е процесът по заявяване, доставка, складиране и влагане на материалите, както и контролът върху



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

него. Формулирани са основни принципи на управление – разделение на труда, дисциплина, плановост, ефективен подбор, взаимодействие между страните. Организацията за изпълнение на дейностите включва организация на ключовия и допълнителния персонал с разписани функции, задължения и отговорности – на управителя на фирмата, на ръководителя на екипа, техническия ръководител, експерт ПТО, гл. инженер механизация, инженер механик, гл. счетоводител, началник-склад, отговорник контрол по качеството, длъжностно лице по безопасност и здраве, експерти по съответните проектни части. Представена е графична органограма и е разписана координацията между работните звена на строителя. Осъществяването на комуникацията с възложителя се подчинява на основни правила, чрез регулярни работни срещи. Участникът е предвидил мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително-монтажните работи, изготвил е план за управление на опазването на околната среда, като в табличен вид е представил екологичните аспекти, които трябва да бъдат подобро, съпоставени към специфичните разглеждани мерки и ползите, които трябва да се постигнат. Разгледано е потенциалното въздействие на дейностите в строителния обект и са насрочени мероприятия за смекчаване на отрицателните въздействия в околната среда. Извършен е анализ на основните строителни отпадъци, които ще се генерират по време на строителството, и са посочени методи за третиране на различните отпадъчни вещества. Обърнато е внимание на осигуряването на ЗБУТ. Участникът е направил анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в плана на изпълнение и е предложил ефективни мерки за преодоляване на тези трудности. Представена е детайлна система за управление на риска, базирана на управление на обстоятелствата като процес, включващ идентификация, анализ, планиране на действия, избягване/минимизиране/извънредни действия спрямо риска. Разписани са подробни мерки по отношение на идентифицираните рискове. Към техническото предложение е приложен времеви линеен график.

10. „Вера строй“ ЕООД – обособена позиция № 2

Участникът е представил строително предложение и организация на работа при изпълнение на поръчката. Изложил е общи условия за изпълнение съгласно изискванията на възложителя, в това число гаранционни срокове, вложени материали и изделия, техническа спецификация и одобрен работен проект, действащи нормативни актове. Изпълнението на поръчката включва осигуряване на механизация и работна сила, доставка на необходимите суровини и материали, изпълнение на СМР, вкл. изпитвания, подготовка на екзекутивна документация, геодезическо заснемане и въвеждане обекта в експлоатация, отстраняване на възникнали дефекти в гаранционния период. Налице е описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката. Изложено



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

е управлението на проекта във фаза планиране, включваща процесите за определяне на всички дейности и ресурси за неговото изпълнение. Фаза изпълнение включва процесите за реализация на дейностите и за постигане на очакваните резултати. Контролната фаза обхваща процесите за следене и измерване на изпълнението спрямо плана. Фазата по приключване включва процесите за одобряване, приемане и въвеждане в експлоатация на резултатите от проекта. Всяка група процеси за управление на проекта се състои от няколко управленски процеса, представени като разработване на план, изпълнението му, интегриран контрол на промените. Изложен е подход и методи за работа на обекта, разработени с цел да се създаде най-оптимална организация на работата, която да гарантира високо качество на изпълнение на СМР. Участникът се стреми към следните цели: минимална стойност, максимално качество, минимално времетраене. Съблюдава основни принципи на непрекъснатост на строителния процес, прилагане на съвременни методи на строителство, осигуряване на нормални условия на работа и на безопасни условия на труд, пожарна безопасност и опазване на околната среда. Съставен е организационен модел, основан на последователност от мероприятията по подготовка, изпълнение и завършване на строителството. Разгледани са временното строителство, лаборатория за изпитване, подреденост на строителната площадка, електроснабдяване, складиране и охрана на оборудване и материали, охрана на обекта, пропускателен режим. Изготвени са мерки за намаляване на затрудненията на местното население при извършване на СМР. Основните проблеми в тази връзка са завишено ниво на шум при работа със строителна механизация, запрашаване в района, затруднен достъп на хора и стоки при въвеждане на временната организация на движение, възникване на бедствия и аварии. За да намали посочените затруднения, участникът ще извършва дейностите с най-високо ниво на шум само през светлата част на деня; при превоз на инертни материал транспортните средства ще се покриват с брезент; ще се обособят места за измиване и техническо обслужване на механизацията, оборудването и автотранспорт; разрушителните работи ще се извършват по подходящ начин, ограничаващ разсейването на отпадъци; ще се поставят контейнери за събиране на отпадъците; ще се изградят временни пътища за достъп, ще се организира трафика, паркирането и преминаването на техника и ППС и други. Представено е управлението на качеството. Участникът ще планира, гарантира и осъществява контрол върху качеството. Посочени са способите, чрез които ще се осъществява комуникацията с останалите участници в строителния процес и заинтересованите страни. Управлението на комуникациите обхваща процеси по разпространение на информацията, отчитан на изпълнението. Предвиждат се ежемесечни оперативки, като изпълнителят ще бъде на разположение с 24-часово предизвестие да представя и защитава своята работа пред контролни органи и институции. Строителят ще оказва активно съдействие на възложителя ко на

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

консултанта по ЗУТ за получаване на положителни становища. Установено е съществуващото положение на обекта, определена е общата приложима нормативна рамка. Формиран е генерален подход и методология за работа, включващ разделяне на обекта чрез обособяване на отделните етапи за всеки вид СМР. Методологията предвижда метод на последователно изпълнение на подобектите на строителството и на СМР при всеки етап за всеки подобект, както и метод на паралелното изпълнение. Засяга се и пионерен метод на изпълнение. Изпълнението на всеки участък ще следва четири основни етапа: подготовка на строителната площадка и създаване на временна организация на движение; етап 2 – изкопни и демонтажни работи, разкъртване и рязане на асфалтова настилка, направа на изкопи за полагане на тръбна мрежа; етап 3 – изграждане на водопроводни клонове, на сградни отклонения и изпитване на съоръжения; етап 4 – почистване и предаване на обекта. В приложения към офертата линейен график са обхванати целия обем СМР, като е посочен редът за разгръщане на строителството. При изготвяне на графика са взети предвид разходните норми за труд и механизация, времето за технологичните прекъсвания/изчаквания. Представени са мерки за безопасни условия на труд, като са разписани задълженията на техническите ръководители на обекта, на бригадирата, на работниците. Въведени са редица забрани по БУТ при изпълнение на конкретни работи. Изпълнението на СМР е подробно и всеобхватно описано по фази, дейности и поддейности, в това число по видове конкретни работи съобразно установената етапност. В начална фаза – дейност мобилизация, подготвителна дейност. Втората фаза е по изпълнение на строителните работи в изложена технологична последователност на строителните процеси. Третата фаза отчита изпълнените СМР и приемането им от комисия. Участникът е посочил видовете транспортни средства и механизация и е обосновал работата с тях, като е въвел редица забрани по БУТ и опазване на околната среда. Представени са изискванията към машините, план за действие при проблеми с оборудването, план за реакция при авария. Формирани са мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Ще се спазват всички законови разпоредби, стандарти и интегрираната система за управление на качеството, разработена, внедрена и поддържана от участника по международните стандарти ISO 9001, 14001 и OHSAS 18001. Предвижда се входящ контрол, външен оглед на продуктите, междинен и краен контрол. Откриват се приложими и относими мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности – затруднения от направените изкопи, от спиране на водоподаването, от генериран шум, от генериран прах във въздуха. Поставени са изискванията към строителните материали, като са упоменати техническите и функционални характеристики и стандарти спрямо основните видове материали и продукти, подлежащи на влагане в строежа. Разгледан е процесът по заявяване, доставка, складиране и влагане на материалите, както и контролът върху

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

него. Формулирани са основни принципи на управление – разделение на труда, дисциплина, плановост, ефективен подбор, взаимодействие между страните. Организацията за изпълнение на дейностите включва организация на ключовия и допълнителния персонал с разписани функции, задължения и отговорности – на управителя на фирмата, на ръководителя на екипа, техническия ръководител, експерт ПТО, гл. инженер механизация, инженер механик, гл. счетоводител, началник-склад, отговорник контрол по качеството, длъжностно лице по безопасност и здраве, експерти по съответните проектни части. Представена е графична органограма и е разписана координацията между работните звена на строителя. Осъществяването на комуникацията с възложителя се подчинява на основни правила, чрез регулярни работни срещи. Участникът е предвидил мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително-монтажните работи, изготвил е план за управление на опазването на околната среда, като в табличен вид е представил екологичните аспекти, които трябва да бъдат подобрени, съпоставени към специфичните разглеждани мерки и ползите, които трябва да се постигнат. Разгледано е потенциалното въздействие на дейностите в строителния обект и са насрочени мероприятия за смекчаване на отрицателните въздействия в околната среда. Извършен е анализ на основните строителни отпадъци, които ще се генерират по време на строителството, и са посочени методи за третиране на различните отпадъчни вещества. Обърнато е внимание на осигуряването на ЗБУТ. Участникът е направил анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в плана на изпълнение и е предложил ефективни мерки за преодоляване на тези трудности. Представена е детайлна система за управление на риска, базирана на управление на обстоятелствата като процес, включващ идентификация, анализ, планиране на действия, избягване/минимизиране/извънредни действия спрямо риска. Разписани са подробни мерки по отношение на идентифицираните рискове. Към техническото предложение е приложен времеви линеен график.

11. „Вера строй“ ЕООД – обособена позиция № 3

Участникът е представил строително предложение и организация на работа при изпълнение на поръчката. Изложил е общи условия за изпълнение съгласно изискванията на възложителя, в това число гаранционни срокове, вложени материали и изделия, техническа спецификация и одобрен работен проект, действащи нормативни актове. Изпълнението на поръчката включва осигуряване на механизация и работна сила, доставка на необходимите суровини и материали, изпълнение на СМР, вкл. изпитвания, подготовка на екзекутивна документация, геодезическо заснемане и въвеждане обекта в експлоатация, отстраняване на възникнали дефекти в гаранционния период. Налице е описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката. Изложено



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

е управлението на проекта във фаза планиране, включваща процесите за определяне на всички дейности и ресурси за неговото изпълнение. Фаза изпълнение включва процесите за реализация на дейностите и за постигане на очакваните резултати. Контролната фаза обхваща процесите за следене и измерване на изпълнението спрямо плана. Фазата по приключване включва процесите за одобряване, приемане и въвеждане в експлоатация на резултатите от проекта. Всяка група процеси за управление на проекта се състои от няколко управленски процеса, представени като разработване на план, изпълнението му, интегриран контрол на промените. Изложен е подход и методи за работа на обекта, разработени с цел да се създаде най-оптимална организация на работата, която да гарантира високо качество на изпълнение на СМР. Участникът се стреми към следните цели: минимална стойност, максимално качество, минимално времетраене. Съблюдава основни принципи на непрекъснатост на строителния процес, прилагане на съвременни методи на строителство, осигуряване на нормални условия на работа и на безопасни условия на труд, пожарна безопасност и опазване на околната среда. Съставен е организационен модел, основан на последователност от мероприятията по подготовка, изпълнение и завършване на строителството. Разгледани са временното строителство, лаборатория за изпитване, подреденост на строителната площадка, електроснабдяване, складиране и охрана на оборудване и материали, охрана на обекта, пропускателен режим. Изготвени са мерки за намаляване на затрудненията на местното население при извършване на СМР. Основните проблеми в тази връзка са завишено ниво на шум при работа със строителна механизация, запрашаване в района, затруднен достъп на хора и стоки при въвеждане на временната организация на движение, възникване на бедствия и аварии. За да намали посочените затруднения, участникът ще извършва дейностите с най-високо ниво на шум само през светлата част на деня; при превоз на инертни материал транспортните средства ще се покриват с брезент; ще се обособят места за измиване и техническо обслужване на механизацията, оборудването и автотранспорт; разрушителните работи ще се извършват по подходящ начин, ограничаващ разсейването на отпадъци; ще се поставят контейнери за събиране на отпадъците; ще се изградят временни пътища за достъп, ще се организира трафика, паркирането и преминаването на техника и ППС и други. Представено е управлението на качеството. Участникът ще планира, гарантира и осъществява контрол върху качеството. Посочени са способите, чрез които ще се осъществява комуникацията с останалите участници в строителния процес и заинтересованите страни. Управлението на комуникациите обхваща процеси по разпространение на информацията, отчитан на изпълнението. Предвиждат се ежемесечни оперативки, като изпълнителят ще бъде на разположение с 24-часово предизвестие да представя и защитава своята работа пред контролни органи и институции. Строителят ще оказва активно съдействие на възложителя ко на

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

консултанта по ЗУТ за получаване на положителни становища. Установено е съществуващото положение на обекта, определена е общата приложима нормативна рамка. Формиран е генерален подход и методология за работа, включващ разделяне на обекта чрез обособяване на отделните етапи за всеки вид СМР. Методологията предвижда метод на последователно изпълнение на подобектите на строителството и на СМР при всеки етап за всеки подобект, както и метод на паралелното изпълнение. Засяга се и пионерен метод на изпълнение. Изпълнението на всеки участък ще следва четири основни етапа: подготовка на строителната площадка и създаване на временна организация на движение; етап 2 – изкопни и демонтажни работи, разкъртване и рязане на асфалтова настилка, направа на изкопи за полагане на тръбна мрежа; етап 3 – изграждане на водопроводни клонове, на сградни отклонения и изпитване на съоръжения; етап 4 – почистване и предаване на обекта. В приложения към офертата линейен график са обхванати целия обем СМР, като е посочен редът за разгръщане на строителството. При изготвяне на графика са взети предвид разходните норми за труд и механизация, времето за технологичните прекъсвания/изчаквания. Представени са мерки за безопасни условия на труд, като са разписани задълженията на техническите ръководители на обекта, на бригадирата, на работниците. Въведени са редица забрани по БУТ при изпълнение на конкретни работи. Изпълнението на СМР е подробно и всеобхватно описано по фази, дейности и поддейности, в това число по видове конкретни работи съобразно установената етапност. В начална фаза – дейност мобилизация, подготвителна дейност. Втората фаза е по изпълнение на строителните работи в изложена технологична последователност на строителните процеси. Третата фаза отчита изпълнените СМР и приемането им от комисия. Участникът е посочил видовете транспортни средства и механизация и е обосновал работата с тях, като е въвел редица забрани по БУТ и опазване на околната среда. Представени са изискванията към машините, план за действие при проблеми с оборудването, план за реакция при авария. Формирани са мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Ще се спазват всички законови разпоредби, стандарти и интегрираната система за управление на качеството, разработена, внедрена и поддържана от участника по международните стандарти ISO 9001, 14001 и OHSAS 18001. Предвижда се входящ контрол, външен оглед на продуктите, междинен и краен контрол. Откриват се приложими и относими мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности – затруднения от направените изкопи, от спиране на водоподаването, от генериран шум, от генериран прах във въздуха. Поставени са изискванията към строителните материали, като са упоменати техническите и функционални характеристики и стандарти спрямо основните видове материали и продукти, подлежащи на влагане в строежа. Разгледан е процесът по заявяване, доставка, складиране и влагане на материалите, както и контролът върху



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

него. Формулирани са основни принципи на управление – разделение на труда, дисциплина, плановост, ефективен подбор, взаимодействие между страните. Организацията за изпълнение на дейностите включва организация на ключовия и допълнителния персонал с разписани функции, задължения и отговорности – на управителя на фирмата, на ръководителя на екипа, техническия ръководител, експерт ПТО, гл. инженер механизация, инженер механик, гл. счетоводител, началник-склад, отговорник контрол по качеството, длъжностно лице по безопасност и здраве, експерти по съответните проектни части. Представена е графична органограма и е разписана координацията между работните звена на строителя. Осъществяването на комуникацията с възложителя се подчинява на основни правила, чрез регулярни работни срещи. Участникът е предвидил мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително-монтажните работи, изготвил е план за управление на опазването на околната среда, като в табличен вид е представил екологичните аспекти, които трябва да бъдат подобрени, съпоставени към специфичните разглеждани мерки и ползите, които трябва да се постигнат. Разгледано е потенциалното въздействие на дейностите в строителния обект и са насрочени мероприятия за смекчаване на отрицателните въздействия в околната среда. Извършен е анализ на основните строителни отпадъци, които ще се генерират по време на строителството, и са посочени методи за третиране на различните отпадъчни вещества. Обърнато е внимание на осигуряването на ЗБУТ. Участникът е направил анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в плана на изпълнение и е предложил ефективни мерки за преодоляване на тези трудности. Представена е детайлна система за управление на риска, базирана на управление на обстоятелствата като процес, включващ идентификация, анализ, планиране на действия, избягване/минимизиране/извънредни действия спрямо риска. Разписани са подробни мерки по отношение на идентифицираните рискове. Към техническото предложение е приложен времеви линеен график.

12. „Вера строй“ ЕООД – обособена позиция № 7

Участникът е представил строително предложение и организация на работа при изпълнение на поръчката. Формиран е генерален подход и методология за работа, включващ разделяне на обекта чрез обособяване на отделните етапи за всеки вид СМР. Методологията предвижда метод на последователно изпълнение на подобектите на строителството и на СМР при всеки етап за всеки подобект, както и метод на паралелното изпълнение. Засяга се и пионерен метод на изпълнение. Изпълнението на СМР е подробно и всеобхватно описано по фази, дейности и поддейности, в това число по видове конкретни работи. В начална фаза – дейност мобилизация, подготвителна дейност. Втората фаза е по изпълнение на строителните работи в изложена



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

технологична последователност на строителните процеси. Третата фаза отчита изпълнените СМР и приемането им от комисия. Участникът е посочил видовете транспортни средства и механизация и е обосновал работата с тях, като е въвел редица забрани по БУТ и опазване на околната среда. Представени са изискванията към машините, план за действие при проблеми с оборудването, план за реакция при авария. Формирани са мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Ще се спазват всички законови разпоредби, стандарти и интегрираната система за управление на качеството, разработена, внедрена и поддържана от участника по международните стандарти ISO 9001, 14001 и OHSAS 18001. Предвижда се входящ контрол, външен оглед на продуктите, междинен и краен контрол. Поставени са изискванията към строителните материали, като са упоменати техническите и функционални характеристики и стандарти спрямо основните видове материали и продукти, подлежащи на влагане в строежа. Разгледан е процесът по заявяване, доставка, складиране и влагане на материалите, както и контролът върху него. Организацията за изпълнение на дейностите включва организация на ключовия и допълнителния персонал с разписани функции, задължения и отговорности – на управителя на фирмата, на ръководителя на екипа, техническия ръководител, гл. инженер механизация, началник-склад, отговорник контрол по качеството, длъжностно лице по безопасност и здраве. Представена е графична органограма и е разписана координацията между работните звена на строителя. Осъществяването на комуникацията с възложителя се подчинява на основни правила. Участникът е предвидил мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително-монтажните работи, изготвил е план за управление на опазването на околната среда, като в табличен вид е представил екологичните аспекти, които трябва да бъдат подобрени, съпоставени към специфичните разглеждани мерки и ползите, които трябва да се постигнат. Разгледано е потенциалното въздействие на дейностите в строителния обект и са насрочени мероприятия за смекчаване на отрицателните въздействия в околната среда. Извършен е анализ на основните строителни отпадъци, които ще се генерират по време на строителството, и са посочени методи за третиране на различните отпадъчни вещества. Обърнато е внимание на осигуряването на ЗБУТ. Участникът е направил анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в плана на изпълнение и е предложил ефективни мерки за преодоляване на тези трудности. Представена е детайлна система за управление на риска, базирана на управление на обстоятелствата като процес, включващ идентификация, анализ, планиране на действия, избягване/минимизиране/извънредни действия спрямо риска. Разписани са подробни мерки по отношение на идентифицираните рискове. Към техническото предложение е приложен времеви линеен график.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на участниците по показател „Качество на техническото предложение“ (КТП) съгласно утвърдената от възложителя методика за комплексна оценка на офертите.

Обособена позиция № 1

1. ДЗЗД „Мадан“ – КТП 90 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 90 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В описателния си документ ДЗЗД „Мадан“ е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР. Основните етапи за реализация на дейностите са: етап 1 – подготвителен; етап 2 – извършване на СМР съгласно одобрените инвестиционни проекти в следната последователност – напорен водопровод, улична водопроводна мрежа, направа на сградни отклонения, доставка и полагане на асфалтобетон за горен пласт, направа на водоем, водоем суха камера/монтажна част, водоем-ограда, водоем-ел. уреди, направа на ремонт на помпена станция, включваща технологична част и ел. уреди; етап 2а – подготовка на работни зони; етап 2б – мобилизационен; етап 2в – доставка на необходимите материали; етап 2г – изпълнение на СМР по трасето на водопровода в частта, която преминава през горски терен; етап 2д – изпълнение по график; етап 2е – довършителни работи, промиване и дезинфекция на водопровода; етап 3 – съгласуване и приемане на извършените работи; етап 4 – демобилизация и подписване на констативен акт обр. 15; етап 5 – гаранционно обслужване. Извършено е подробно описание на всеки от етапите и включените в него дейности и поддейности, по видове работи, технология. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизаци в противоречие със срочното изпълнение на строежа. От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времеви график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато и внимание на нормативните изисквания.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В предложението на участника се открива подробна система, обосноваваща взаимовръзките между извършването на всяка отделна дейност/задача и ангажираните за тяхната реализация технически правоспособни лица и работна ръка, което демонстрира по какъв начин действията на персонала влияят върху предвидените срокове за изпълнение на строителството и тяхното съкращаване, без това да оказва влияние върху качеството на извършваните СМР.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. В предложението си участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. В детайлен вид се въвеждат взаимовръзките между отделните видове СМР, механизацията, необходима за тяхното извършване, нейния вид и обем, както и разпределението на ключовите експерти в това отношение.

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Действително, в предложението има изложение на идентифицирани мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие от изпълнение на СМР, в т.ч. достъпност, прекъсване на водоснабдяването, шум, вибрации и замърсяване, но тези мерки всъщност възпроизвеждат ключовите моменти в технологично и организационно отношение и на практика са общи и универсално валидни предвиждания, съотнасящи се към всеки един строителен обект, без конкретна връзка с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията счита, че въпросното изложение не покрива критерия на възложителя за посочване от страна на участника на относими и приложими методи, техники и начини на работа,

Участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на ДЗЗД Мадан“ не се откриват структурно обособени акценти в технологията и организацията на изпълнение, които да сочат към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 90 точки

В офертата на ДЗЗД „Мадан“ е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е фрагментирано и структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в общо изброяване на техническите лица. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

В предложението не са анализирани конкретно относими обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика.

2. „Вера строй“ ЕООД – КТП 100 точки

III „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 100 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (работен инвестиционен проект и технически спецификации). В своя описателен документ участникът е изложил изключително подробно и обосновано технологичната последователност на видовете СМР. В проследим вид са систематизирани видовете работи, тяхната продължителност в календарни дни и взаимовръзки между позициите. Тази система съответства на използваната такава в линейния график, което допълнително аргументира и подкрепя предложената последователност. От последната може категорично да се заключи, че всички видове работи, включени в предмета на поръчката, ще бъдат изпълнени в съответствие със строителните правила и нормативи, при спазване предвижданията на техническата документация.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход. Технологичната последователност в офертата на участника е предпоставена от анализа на съществуващото положение и на проектното решение, което е подробно засегнато в предложението на „Вера строй“ ЕООД. От описанието е видно, че начинът на изпълнение е определен с оглед спецификите на строежа, предмет на поръчката, като са съобразени в пълна степен особеностите на обекта. Сроковете, в който участникът се ангажира да изпълни договора, кореспондират изцяло с предложени технологичен



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

подход, което се доказва както от изложената технологична последователност и направените времеви взаимовръзки между отделните дейности, така и от детайлния линеен календарен график.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Участникът е представил подробно обоснован линеен график, който изцяло съответства на предвижданията в предложението на участника. В офертата са направени технологични и организационни препратки, като са дефинирани зависимостите между срок за изпълнение, утилизация на механизацията и работната ръка. Така обособената система гарантира в пълен обем ефективното управление на строителния процес във времево отношение и обезпечаването на изоставане от графика.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. В своето предложение „Вера строй“ ЕООД е идентифицирало неудобствата за местното население, които ще възникнат по време на строителството. Участникът е предложил адекватни способности и мерки за уведомяване на гражданите относно предстоящите за извършване работи, както и е представил план за организация на движението, в това число избягване на задръствания, заобикаляния, обходни маршрути.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническият състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. Отново, в предложението на участника се открива подробна система, обосноваваща взаимовръзките между извършването на всяка отделна дейност/задача и ангажираните за тяхната реализация технически правоспособни лица и работна ръка, което демонстрира по какъв начин действията на персонала влияят върху предвидените срокове за изпълнение на строителството и тяхното съкращаване, без това да оказва влияние върху качеството на извършваните СМР.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. В предложението



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

си участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. В детайлен вид се въвеждат взаимовръзките между отделните видове СМР, механизацията, необходима за тяхното извършване, нейния вид и обем, както и разпределението на ключовите експерти в това отношение.

Допълнително се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). В офертата си „Вера строй“ ЕООД е предложило разнообразни приложими техники и начини на работа, посредством които да се ограничи негативното въздействие върху околната среда. Основните проблеми в тази връзка са завишено ниво на шум при работа със строителна механизация, запрашаване в района, затруднен достъп на хора и стоки при въвеждане на временната организация на движение, възникване на бедствия и аварии. За да намали посочените затруднения, участникът ще извършва дейностите с най-високо ниво на шум само през светлата част на деня; при превоз на инертни материал транспортните средства ще се покриват с брезент; ще се обособят места за измиване и техническо обслужване на механизацията, оборудването и автотранспорт; разрушителните работи ще се извършват по подходящ начин, ограничаващ разсейването на отпадъци; ще се поставят контейнери за събиране на отпадъците; ще се изградят временни пътища за достъп, ще се организира трафика, паркирането и преминаването на техника и ППС и други.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В описателния документ систематизирано и проследимо са представени най-важните акценти, които обосновават предимствата на предложението на участника по отношение на предвидените технологии и организация на изпълнение. От офертата категорично може да се приеме, че се гарантира ефективност при управление на строителния процес, в т.ч. във времето, като рисковете от забавяне на строителния процес са сведени до минимум и подлежат на контрол, мониторинг и регулиране.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 100 точки

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. В своето предложение участникът „Вера строй“ ЕООД е представил организацията на строителната площадка, в това число обстоен план за използване на материалите. Организацията е обособена по фази на строителния процес, като проследява всички необходими дейности, пряко приложими към конкретния строеж на община Мадан, при пълно съобразяване на предложената технология за изпълнение на СМР. Въведени са правила на строителната площадка, структурирани в процедури и мерки, гарантиращи безопасни и здравословни условия на труд, и то по отношение на всеки отделен вид строителна механизация и заетата работна ръка. В офертата е обърнато специално внимание и на противопожарната защита.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. В техническата оферта са изложени отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия екип, като изключително подробно са посочени описанието на длъжността, функциите по подчиненост, комуникация и вземане на решения, както и изисквания и отговорности към всеки един от ангажираните за изпълнението ключови експерти. В предложението е представен персоналът (работната ръка) за изпълнение на поръчката, като е демонстрирано разпределението на човешкия ресурс при изпълнение на отделните видове СМР. Изложени са дейностите по координация и комуникация между участниците в процеса на строителство, вкл. са въведени методи на отчетност и контрол.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Таблично е визуализирано разпределението на технически правоспособните лица, на работната ръка и на използваната механизация на ниво дейност/задача/подзадача. Проследен е процесът на предвидените за влагане материали, отново съпоставен към използвания човешки ресурс.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. В описателния документ са изброени необходимите материали за изпълнение на поръчката, като е налице детайлно описание на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

техническите характеристики на основните материали по строителен продукт, стандарт и качество.

Допълнително, предложената от участника „Вера строй“ ЕООД организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. От представената в офертата на участника детайлна, обоснована систематизация, показваща пълните и подробни взаимовръзки и зависимости между работна сила и ресурсна обезпеченост, може да се направи обоснован извод, че предложената организация ще способства за изпълнението на строежа качествено и в срок. Структурата на персонала съответства изцяло на организацията на работната сила.

В офертата на участника са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Участникът е въвел мерки за мониторинг по аспекти и показатели на приложение, които предвиждат контрол на определени рискови аспекти по време на строителството. Включително са представени мерки за опазване на околната среда и за контрол на качеството.

Обособена позиция № 2

1. ДЗЗД „Мадан“ – КТП 90 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 90 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В описателния си документ ДЗЗД „Мадан“ е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР. Основните етапи за реализация на дейностите са: етап 1 – подготвителен; етап 2 – извършване на СМР съгласно одобрените инвестиционни проекти в следната последователност – напорен водопровод, улична водопроводна мрежа, направа на сградни отклонения, доставка и полагане на асфалтобетон за горен пласт, направа на водоем, водоем суха камера/монтажна част, водоем-ограда, водоем-ел. уреди, направа на ремонт на помпена станция, включваща технологична част и ел. уреди; етап 2а – подготовка на работни зони; етап 2б – мобилизационен; етап 2в – доставка на необходимите материали; етап 2г – изпълнение на СМР по трасето на водопровода в



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

частта, която преминава през горски терен; етап 2д – изпълнение по график; етап 2е – довършителни работи, промиване и дезинфекция на водопровода; етап 3 – съгласуване и приемане на извършените работи; етап 4 – демобилизация и подписване на констативен акт обр. 15; етап 5 – гаранционно обслужване. Извършено е подробно описание на всеки от етапите и включените в него дейности и поддейности, по видове работи, технология. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа. От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времевия график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато и внимание на нормативните изисквания.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В предложението на участника се открива подробна система, обосноваваща взаимовръзките между извършването на всяка отделна дейност/задача и ангажираните за тяхната реализация технически правоспособни лица и работна ръка, което демонстрира по какъв начин действията на персонала влияят върху предвидените срокове за изпълнение на строителството и тяхното съкращаване, без това да оказва влияние върху качеството на извършваните СМР.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. В предложението си участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. В детайлен вид се въвеждат взаимовръзките между отделните видове СМР, механизацията, необходима за тяхното извършване, нейния вид и обем, както и разпределението на ключовите експерти в това отношение.

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Действително, в предложението има изложение на идентифицирани мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие от изпълнение на СМР, в т.ч. достъпност, прекъсване на водоснабдяването, шум, вибрации и замърсяване, но тези мерки всъщност възпроизвеждат ключовите моменти в технологично и организационно отношение и на практика са общи и универсално валидни предвиждания, съотнасящи се към всеки един строителен обект, без конкретна връзка с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията счита, че въпросното изложение не покрива критерия на възложителя за посочване от страна на участника на относими и приложими методи, техники и начини на работа,

Участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на ДЗЗД Мадан“ не се откриват структурно обособени акценти в технологията и организацията на изпълнение, които да сочат към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 90 точки

В офертата на ДЗЗД „Мадан“ е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е фрагментирано и структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в общо изброяване на техническите лица. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани конкретно относими обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика.

2. „Вера строй“ ЕООД – КТП 100 точки

III „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 100 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (работен инвестиционен проект и технически спецификации). В своя описателен документ участникът е изложил изключително подробно и обосновано технологичната последователност на видовете СМР. В проследим вид са систематизирани видовете работи, тяхната продължителност в календарни дни и взаимовръзки между позициите. Тази система съответства на използваната такава в линейния график, което допълнително аргументира и подкрепя предложената последователност. От последната може категорично да се заключи, че всички видове работи, включени в предмета на поръчката, ще бъдат изпълнени в съответствие със



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

строителните правила и нормативи, при спазване предвижданията на техническата документация.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход. Технологичната последователност в офертата на участника е предпоставена от анализа на съществуващото положение и на проектното решение, което е подробно засегнато в предложението на „Вера строй“ ЕООД. От описанието е видно, че начинът на изпълнение е определен с оглед спецификите на строежа, предмет на поръчката, като са съобразени в пълна степен особеностите на обекта. Сроковете, в които участникът се ангажира да изпълни договора, кореспондират изцяло с предложени технологичен подход, което се доказва както от изложената технологична последователност и направените времеви взаимовръзки между отделните дейности, така и от детайлния линеен календарен график.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Участникът е представил подробно обоснован линеен график, който изцяло съответства на предвижданията в предложението на участника. В офертата са направени технологични и организационни препратки, като са дефинирани зависимостите между срок за изпълнение, утилизация на механизацията и работната ръка. Така обособената система гарантира в пълен обем ефективно управление на строителния процес във времево отношение и обезпечава избягването на изоставане от графика.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. В своето предложение „Вера строй“ ЕООД е идентифицирало неудобствата за местното население, които ще възникнат по време на строителството. Участникът е предложил адекватни способи и мерки за уведомяване на гражданите относно предстоящите за извършване работи, както и е



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

представил план за организация на движението, в това число избягване на задръствания, заобикаляния, обходни маршрути.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. Отново, в предложението на участника се открива подробна система, обосноваваща взаимовръзките между извършването на всяка отделна дейност/задача и ангажираните за тяхната реализация технически правоспособни лица и работна ръка, което демонстрира по какъв начин действията на персонала влияят върху предвидените срокове за изпълнение на строителството и тяхното съкращаване, без това да оказва влияние върху качеството на извършваните СМР.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. В предложението си участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. В детайлен вид се въвеждат взаимовръзките между отделните видове СМР, механизацията, необходима за тяхното извършване, нейния вид и обем, както и разпределението на ключовите експерти в това отношение.

Допълнително се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). В офертата си „Вера строй“ ЕООД е предложило разнообразни приложими техники и начини на работа, посредством които да се ограничи негативното въздействие върху околната среда. Основните проблеми в тази връзка са завишено ниво на шум при работа със строителна механизация, запрашаване в района, затруднен достъп на хора и стоки при въвеждане на временната организация на движение, възникване на бедствия и аварии. За да намали посочените затруднения, участникът ще извършва дейностите с най-високо ниво на шум само през светлата част на деня; при превоз на инертни материал транспортните средства ще се покриват с брезент; ще се обособят места за измиване и техническо обслужване на механизацията, оборудването и автотранспорт; разрушителните работи ще се извършват по подходящ начин, ограничаващ разсейването на отпадъци; ще се поставят контейнери за събиране на отпадъците; ще се изградят временни пътища за достъп, ще се организира трафика, паркирането и преминаването на техника и ППС и други.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В описателния документ систематизирано и проследимо са представени най-важните акценти, които обосновават предимствата на предложението на участника по отношение на предвидените технологии и организация на изпълнение. От офертата категорично може да се приеме, че се гарантира ефективност при управление на строителния процес, в т.ч. във времето, като рисковете от забавяне на строителния процес са сведени до минимум и подлежат на контрол, мониторинг и регулиране.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 100 точки

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. В своето предложение участникът „Вера строй“ ЕООД е представил организацията на строителната площадка, в това число обстоен план за използване на материалите. Организацията е обособена по фази на строителния процес, като проследява всички необходими дейности, пряко приложими към конкретния строеж на община Мадан, при пълно съобразяване на предложената технология за изпълнение на СМР. Въведени са правила на строителната площадка, структурирани в процедури и мерки, гарантиращи безопасни и здравословни условия на труд, и то по отношение на всеки отделен вид строителна механизация и заетата работна ръка. В офертата е обърнато специално внимание и на противопожарната защита.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. В техническата оферта са изложени отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия екип, като изключително подробно са посочени описанието на длъжността, функциите по подчиненост, комуникация и вземане на решения, както и изисквания и отговорности към всеки един от ангажираните за изпълнението ключови експерти. В предложението е представен персоналят (работната ръка) за изпълнение на поръчката, като е демонстрирано разпределението на човешкия ресурс при изпълнение



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

на отделните видове СМР. Изложени са дейностите по координация и комуникация между участниците в процеса на строителство, вкл. са въведени методи на отчетност и контрол.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Таблично е визуализирано разпределението на технически правоспособните лица, на работната ръка и на използваната механизация на ниво дейност/задача/подзадача. Проследен е процесът на предвидените за влягане материали, отново съпоставен към използвания човешки ресурс.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. В описателния документ са изброени необходимите материали за изпълнение на поръчката, като е налице детайлно описание на техническите характеристики на основните материали по строителен продукт, стандарт и качество.

Допълнително, предложената от участника „Вера строй“ ЕООД организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. От представената в офертата на участника детайлна, обоснована систематизация, показваща пълните и подробни взаимовръзки и зависимости между работна сила и ресурсна обезпеченост, може да се направи обоснован извод, че предложената организация ще способства за изпълнението на строежа качествено и в срок. Структурата на персонала съответства изцяло на организацията на работната сила.

В офертата на участника са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Участникът е въвел мерки за мониторинг по аспекти и показатели на приложение, които предвиждат контрол на определени рискови аспекти по време на строителството. Включително са представени мерки за опазване на околната среда и за контрол на качеството.

Обособена позиция № 3

1. „Вера строй“ ЕООД – КТП 100 точки

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

III „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 100 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (работен инвестиционен проект и технически спецификации). В своя описателен документ участникът е изложил изключително подробно и обосновано технологичната последователност на видовете СМР. В проследим вид са систематизирани видовете работи, тяхната продължителност в календарни дни и взаимовръзки между позициите. Тази система съответства на използваната такава в линейния график, което допълнително аргументира и подкрепя предложената последователност. От последната може категорично да се заключи, че всички видове работи, включени в предмета на поръчката, ще бъдат изпълнени в съответствие със строителните правила и нормативи, при спазване предвижданията на техническата документация.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Технологичната последователност в офертата на участника е предпоставена от анализа на съществуващото положение и на проектното решение, което е подробно засегнато в предложението на „Вера строй“ ЕООД. От описанието е видно, че начинът на изпълнение е определен с оглед спецификите на строежа, предмет на поръчката, като са съобразени в пълна степен особеностите на обекта. Сроковете, в които участникът се ангажира да изпълни договора, кореспондират изцяло с предложения технологичен подход, което се доказва както от изложената технологична последователност и направените времеви взаимовръзки между отделните дейности, така и от детайлния линеен календарен график.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Участникът е представил подробно обоснован линеен график, който изцяло съответства на предвижданията в предложението на участника. В офертата са направени технологични и организационни препратки, като са дефинирани



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

зависимостите между срок за изпълнение, утилизация на механизацията и работната ръка. Така обособената система гарантира в пълен обем ефективното управление на строителния процес във времево отношение и обезпечава избягването на изоставане от графика.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. В своето предложение „Вера строй“ ЕООД е идентифицирало неудобствата за местното население, които ще възникнат по време на строителството. Участникът е предложил адекватни способи и мерки за уведомяване на гражданите относно предстоящите за извършване работи, както и е представил план за организация на движението, в това число избягване на задръствания, заобикаляния, обходни маршрути.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. Отново, в предложението на участника се открива подробна система, обосноваваща взаимовръзките между извършването на всяка отделна дейност/задача и ангажираните за тяхната реализация технически правоспособни лица и работна ръка, което демонстрира по какъв начин действията на персонала влияят върху предвидените срокове за изпълнение на строителството и тяхното съкращаване, без това да оказва влияние върху качеството на извършваните СМР.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. В предложението си участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. В детайлен вид се въвеждат взаимовръзките между отделните видове СМР, механизацията, необходима за тяхното извършване, нейния вид и обем, както и разпределението на ключовите експерти в това отношение.

Допълнително се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). В офертата си „Вера строй“ ЕООД е предложило разнообразни приложими техники и начини на работа, посредством които да се ограничи негативното въздействие върху околната среда. Основните проблеми в тази връзка са завишено ниво на шум при



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

работа със строителна механизация, запрашаване в района, затруднен достъп на хора и стоки при въвеждане на временната организация на движение, възникване на бедствия и аварии. За да намали посочените затруднения, участникът ще извършва дейностите с най-високо ниво на шум само през светлата част на деня; при превоз на инертни материал транспортните средства ще се покриват с брезент; ще се обособят места за измиване и техническо обслужване на механизацията, оборудването и автотранспорт; разрушителните работи ще се извършват по подходящ начин, ограничаващ разсейването на отпадъци; ще се поставят контейнери за събиране на отпадъците; ще се изградят временни пътища за достъп, ще се организира трафика, паркирането и преминаването на техника и ППС и други.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В описателния документ систематизирано и проследимо са представени най-важните акценти, които обосновават предимствата на предложението на участника по отношение на предвидените технологии и организация на изпълнение. От офертата категорично може да се приеме, че се гарантира ефективност при управление на строителния процес, в т.ч. във времето, като рисковете от забавяне на строителния процес са сведени до минимум и подлежат на контрол, мониторинг и регулиране.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 100 точки

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. В своето предложение участникът „Вера строй“ ЕООД е представил организацията на строителната площадка, в това число обстоен план за използване на материалите. Организацията е обособена по фази на строителния процес, като проследява всички необходими дейности, пряко приложими към конкретния строеж на община Мадан, при пълно съобразяване на предложената технология за изпълнение на СМР. Въведени са правила на строителната площадка, структурирани в процедури и мерки, гарантиращи безопасни и здравословни условия на труд, и то по отношение на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

всеки отделен вид строителна механизация и заетата работна ръка. В офертата е обърнато специално внимание и на противопожарната защита.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. В техническата оферта са изложени отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия екип, като изключително подробно са посочени описанието на длъжността, функциите по подчиненост, комуникация и вземане на решения, както и изисквания и отговорности към всеки един от ангажираните за изпълнението ключови експерти. В предложението е представен персоналят (работната ръка) за изпълнение на поръчката, като е демонстрирано разпределението на човешкия ресурс при изпълнение на отделните видове СМР. Изложени са дейностите по координация и комуникация между участниците в процеса на строителство, вкл. са въведени методи на отчетност и контрол.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Таблично е визуализирано разпределението на технически правоспособните лица, на работната ръка и на използваната механизация на ниво дейност/задача/подзадача. Проследен е процесът на предвидените за влагане материали, отново съпоставен към използвания човешки ресурс.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. В описателния документ са изброени необходимите материали за изпълнение на поръчката, като е налице детайлно описание на техническите характеристики на основните материали по строителен продукт, стандарт и качество.

Допълнително, предложената от участника „Вера строй“ ЕООД организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. От представената в офертата на участника детайлна, обоснована систематизация, показваща пълните и подробни взаимовръзки и зависимости между работна сила и ресурсна обезпеченост, може да се направи обоснован извод, че предложената организация ще способства за изпълнението



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

на строежа качествено и в срок. Структурата на персонала съответства изцяло на организацията на работната сила.

В офертата на участника са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Участникът е въвел мерки за мониторинг по аспекти и показатели на приложение, които предвиждат контрол на определени рискови аспекти по време на строителството. Включително са представени мерки за опазване на околната среда и за контрол на качеството.

Обособена позиция № 4

1. ДЗЗД „Мадан“ – КТП 90 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 90 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В описателния си документ ДЗЗД „Мадан“ е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР. Основните етапи за реализация на дейностите са: етап 1 – подготвителен; етап 2 – извършване на СМР съгласно одобрените инвестиционни проекти в следната последователност – напорен водопровод, улична водопроводна мрежа, направа на сградни отклонения, доставка и полагане на асфалтобетон за горен пласт, направа на водоем, водоем суха камера/монтажна част, водоем-ограда, водоем-ел. уреди, направа на ремонт на помпена станция, включваща технологична част и ел. уреди; етап 2а – подготовка на работни зони; етап 2б – мобилизационен; етап 2в – доставка на необходимите материали; етап 2г – изпълнение на СМР по трасето на водопровода в частта, която преминава през горски терен; етап 2д – изпълнение по график; етап 2е – довършителни работи, промиване и дезинфекция на водопровода; етап 3 – съгласуване и приемане на извършените работи; етап 4 – демобилизация и подписване на констативен акт обр. 15; етап 5 – гаранционно обслужване. Извършено е подробно описание на всеки от етапите и включените в него дейности и поддейности, по видове работи, технология. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетл както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа. От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времеви график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато и внимание на нормативните изисквания.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

качеството. В предложението на участника се открива подробна система, обосноваваща взаимовръзките между извършването на всяка отделна дейност/задача и ангажираните за тяхната реализация технически правоспособни лица и работна ръка, което демонстрира по какъв начин действията на персонала влияят върху предвидените срокове за изпълнение на строителството и тяхното съкращаване, без това да оказва влияние върху качеството на извършваните СМР.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. В предложението си участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. В детайлен вид се въвеждат взаимовръзките между отделните видове СМР, механизацията, необходима за тяхното извършване, нейния вид и обем, както и разпределението на ключовите експерти в това отношение.

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Действително, в предложението има изложение на идентифицирани мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие от изпълнение на СМР, в т.ч. достъпност, прекъсване на водоснабдяването, шум, вибрации и замърсяване, но тези мерки всъщност възпроизвеждат ключовите моменти в технологично и организационно отношение и на практика са общи и универсално валидни предвиждания, съотнасящи се към всеки един строителен обект, без конкретна връзка с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията счита, че въпросното изложение не покрива критерия на възложителя за посочване от страна на участника на относими и приложими методи, техники и начини на работа,

Участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на ДЗЗД Мадан“ не се откриват структурно обособени акценти в технологията и организацията на изпълнение, които да сочат към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 90 точки

В офертата на ДЗЗД „Мадан“ е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е фрагментирано и структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в общо изброяване на техническите лица. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани конкретно относими обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика.

2. „Партрейд“ ООД – КТП 95 точки

III „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 100 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (работен инвестиционен проект и технически спецификации). В своя описателен документ участникът е изложил подробно и обосновано технологичната последователност на видовете СМР. В проследим вид са систематизирани видовете работи, тяхната продължителност в календарни дни и взаимовръзки между позициите. Тази система съответства на използваната такава в линейния график, което допълнително аргументира и подкрепя предложената последователност. От последната може категорично да се заключи, че всички видове работи, включени в предмета на поръчката, ще бъдат изпълнени в съответствие със строителните правила и нормативи, при спазване предвижданията на техническата документация.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход. Технологичната последователност в офертата на участника е предпоставена от анализа на съществуващото положение и на проектното решение, което е подробно засегнато в предложението на „Партрейд“ ООД. От описанието е видно, че начинът на изпълнение е определен с оглед спецификите на строежа, предмет на поръчката, като са съобразени в пълна степен особеностите на обекта. Сроковете, в които участникът се ангажира да изпълни договора, кореспондират изцяло с предложени технологичен подход, което се доказва както от изложената технологична последователност и направените времеви взаимовръзки между отделните дейности, така и от детайлния линеен календарен график.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Участникът е представил подробно обоснован линеен график, който изцяло съответства на предвижданията в предложението на участника. В офертата са направени технологични и организационни препратки, като са дефинирани зависимостите между срок за изпълнение, утилизация на механизацията и работната ръка. Така обособената система гарантира в пълен обем ефективното управление на строителния процес във времево отношение и обезпечаване на изоставане от графика.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. В своето предложение „Партрейд“ ООД е идентифицирало неудобствата за местното население, които ще възникнат по време на строителството. Участникът е предложил адекватни способи и мерки за уведомяване на гражданите относно предстоящите за извършване работи, както и е представил план за организация на движението, в това число избягване на задръствания, заобикаляния, обходни маршрути.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

качеството. В предложението на участника се открива подробна система, обосноваваща взаимовръзките между извършването на всяка отделна дейност/задача и ангажираните за тяхната реализация технически правоспособни лица и работна ръка, което демонстрира по какъв начин действията на персонала влияят върху предвидените срокове за изпълнение на строителството и тяхното съкращаване, без това да оказва влияние върху качеството на извършваните СМР.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. В предложението си участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. В детайлен вид се въвеждат взаимовръзките между отделните видове СМР, механизацията, необходима за тяхното извършване, нейния вид и обем, както и разпределението на ключовите експерти в това отношение.

Допълнително се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). В офертата си „Партрейд“ ООД е предложило разнообразни приложими техники и начини на работа, посредством които да се ограничи негативното въздействие върху околната среда. Ангажирани са мерки за ограничаване на замърсяванията, на наднормените шум и вибрации.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В описателния документ систематизирано и проследимо са представени най-важните акценти, които обосновават предимствата на предложението на участника по отношение на предвидените технологии и организация на изпълнение. От офертата категорично може да се приеме, че се гарантира ефективност при управление на строителния процес, в т.ч. във времето, като рисковете от забавяне на строителния процес са сведени до минимум и подлежат на контрол, мониторинг и регулиране.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 90 точки

В офертата на „Партрейд“ ООД е предложена в достатъчна степен организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е подробно, структурно обособено и следва да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Предвидената от участника организация се заключава в общо изброяване на техническите лица и техните задължения. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предвидената организация на работната сила е обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика. Идентифицираните времеви рискове, липса на достатъчно съдействие/сътрудничество между участниците в строителния процес, непълноти/неточности на техническия проект, неизпълнение на задължения от страните по договора за строителство са лишени от пряка съотносимост към обекта по настоящата обособена позиция от обществената поръчка.

Обособена позиция № 5

1. ДЗЗД „Мадан“ – КТП 90 точки

III „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 90 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В описателния си документ ДЗЗД „Мадан“ е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР. Основните етапи за реализация на дейностите са: етап 1 – подготвителен; етап 2 – извършване на СМР съгласно одобрените инвестиционни проекти в следната последователност – напорен водопровод, улична водопроводна мрежа, направа на сградни отклонения, доставка и полагане на асфалтобетон за горен пласт, направа на водоем, водоем суха камера/монтажна част, водоем-ограда, водоем-ел. уреди, направа на ремонт на помпена станция, включваща технологична част и ел. уреди; етап 2а – подготовка на работни зони; етап 2б – мобилизационен; етап 2в – доставка на необходимите материали; етап 2г – изпълнение на СМР по трасето на водопровода в частта, която преминава през горски терен; етап 2д – изпълнение по график; етап 2е – довършителни работи, промиване и дезинфекция на водопровода; етап 3 – съгласуване и приемане на извършените работи; етап 4 – демобилизация и подписване на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

констативен акт обр. 15; етап 5 – гаранционно обслужване. Извършено е подробно описание на всеки от етапите и включените в него дейности и поддейности, по видове работи, технология. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа. От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времеви график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпуване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

изложил планираната организация на трафика, като е обърнато и внимание на нормативните изисквания.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В предложението на участника се открива подробна система, обосноваваща взаимовръзките между извършването на всяка отделна дейност/задача и ангажираните за тяхната реализация технически правоспособни лица и работна ръка, което демонстрира по какъв начин действията на персонала влияят върху предвидените срокове за изпълнение на строителството и тяхното съкращаване, без това да оказва влияние върху качеството на извършваните СМР.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. В предложението си участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. В детайлен вид се въвеждат взаимовръзките между отделните видове СМР, механизацията, необходима за тяхното извършване, нейния вид и обем, както и разпределението на ключовите експерти в това отношение.

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Действително, в предложението има изложение на идентифицирани мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие от изпълнение на СМР, в т.ч. достъпност, прекъсване на водоснабдяването, шум, вибрации и замърсяване, но тези мерки всъщност възпроизвеждат ключовите моменти в технологично и организационно отношение и на практика са общи и универсално валидни предвиждания, съотнасящи се към всеки един строителен обект, без конкретна връзка с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията счита, че въпросното изложение не покрива критерия на възложителя за посочване от страна на участника на относими и приложими методи, техники и начини на работа,

Участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на ДЗЗД Мадан“ не се откриват структурно обособени акценти в технологията и организацията на изпълнение, които да



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

сочат към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 90 точки

В офертата на ДЗЗД „Мадан“ е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е фрагментирано и структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в общо изброяване на техническите лица. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани конкретно относими обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика.

Обособена позиция № 6

1. „Инфрастройгруп“ ЕООД – КТП 80 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 80 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В описателния документ „Инфрастройгруп“ ЕООД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж –



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа. От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времеви график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Инфрастройгруп“ ЕООД не се откриват допълнително посочени конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

качеството. В описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число общи отговорности на ръководителя на обекта, техническия ръководител, експерта по контрол на качеството и длъжностното лице по безопасност и здраве. Не са налице обаче конкретни предвиждания за действия на ангажираните лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива посочване на предвидената за използване механизация, като същата е общо назована по вид, брой и основни технически характеристики. В този смисъл не е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която да гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът не е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани методи, техники и начини на работа, които са насочени към ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. В предложението се откриват мерки за опазване на околната среда, като обаче същите са общи и се съотнасят към предмета на всяка една обществена поръчка. В случая участникът не е обосновал относимостта и приложимостта на предложените от него методи към спецификата а предмета на поръчката, както и не е установил по какъв начин ангажираните мерки ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха.

Участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Инфрастройгруп“ ЕООД не се откриват структурно обособени акценти в технологията и организацията на изпълнение, които да сочат към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 80 точки

В офертата на „Инфрастройгруп“ ЕООД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е фрагментирано и структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

В случая обаче, за всяка от дейностите не е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност не са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване на отговорностите на технически правоспособните лица. Липсва каквото и да е обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и не се открива взаимовръзките между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР. Последното не се опровергава от обстоятелството, че в предложението си участникът е разпределил общо отговорностите на експертите, според него, по отделни задачи. Извършено е разпределение по обобщени дейности (цялостни видове работи), но не и по отделни задачи.

В офертата се открива списък на някои основни видове материали. Не са описани обаче техническите характеристики на всички основни материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. Участникът основно се е ограничил да посочи, че вложените материали и изделия при изпълнение на СМР ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно приложимото законодателство и съответни стандарти за качество и съответствие.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Допълнително, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. Предвидената организация на работната сила е обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението е налице анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в плана на изпълнение. Този анализ обаче носи характеристиките на предвиждания за управление на риска, приложими към която и да е обществена поръчка, и то не само такава с предмет строителство. Вярно е, че в офертата се откриват допускания, свързани с обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в изпълнението, но участникът не е насочил анализа си пряко към планираната от него организация на строителната площадка. В тази връзка не може да се приеме, че са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.

2. „Терол“ ЕООД – КТП 100 точки

III „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 100 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (работен инвестиционен проект и технически спецификации). В своя описателен документ участникът е изложил подробно и обосновано технологичната последователност на видовете СМР. В проследим вид са систематизирани видовете работи, тяхната продължителност в календарни дни и взаимовръзки между позициите. Тази система съответства на използваната такава в линейния график, което допълнително аргументира и подкрепя предложената последователност. От последната може категорично да се заключи, че всички видове работи, включени в предмета на поръчката, ще бъдат изпълнени в съответствие със строителните правила и нормативи, при спазване предвижданията на техническата документация.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход. Технологичната



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

последователност в офертата на участника е предпоставена от анализа на съществуващото положение и на проектното решение, което е подробно засегнато в предложението на „Терол“ ЕООД. От описанието е видно, че начинът на изпълнение е определен с оглед спецификите на строежа, предмет на поръчката, като са съобразени в пълна степен особеностите на обекта. Сроковете, в които участникът се ангажира да изпълни договора, кореспондират изцяло с предложения технологичен подход, което се доказва както от изложената технологична последователност и направените времеви взаимовръзки между отделните дейности, така и от детайлния линеен календарен график.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Участникът е представил подробно обоснован линеен график, който изцяло съответства на предвижданията в предложението на участника. В офертата са направени технологични и организационни препратки, като са дефинирани зависимостите между срок за изпълнение, утилизация на механизацията и работната ръка. Така обособената система гарантира в пълен обем ефективното управление на строителния процес във времево отношение и обезпечаването на изоставане от графика.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. В своето предложение „Терол“ ЕООД е идентифицирало неудобствата за местното население, които ще възникнат по време на строителството. Участникът е предложил адекватни способности и мерки за уведомяване на гражданите относно предстоящите за извършване работи, както и е представил план за организация на движението, в това число избягване на задръствания, заобикаляния, обходни маршрути.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. Отново, в предложението на участника се открива подробна система, обосноваваща взаимовръзките между извършването на всяка отделна дейност/задача и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ангажираните за тяхната реализация технически правоспособни лица и работна ръка, което демонстрира по какъв начин действията на персонала влияят върху предвидените срокове за изпълнение на строителството и тяхното съкращаване, без това да оказва влияние върху качеството на извършваните СМР.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. В предложението си участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. В детайлен вид се въвеждат взаимовръзките между отделните видове СМР, механизацията, необходима за тяхното извършване, нейния вид и обем, както и разпределението на ключовите експерти в това отношение.

Допълнително се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). В офертата си „Терол“ ЕООД е предложило разнообразни приложими техники и начини на работа, посредством които да се ограничи негативното въздействие върху околната среда.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В описателния документ систематизирано и проследимо са представени най-важните акценти, които обосновават предимствата на предложението на участника по отношение на предвидените технологии и организация на изпълнение. От офертата категорично може да се приеме, че се гарантира ефективност при управление на строителния процес, в т.ч. във времето, като рисковете от забавяне на строителния процес са сведени до минимум и подлежат на контрол, мониторинг и регулиране.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 100 точки

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. В своето предложение участникът „Терол“ ЕООД е представил организацията на строителната площадка, в това число обстоен план за използване на материалите. Организацията е обособена по фази на строителния процес, като проследява всички необходими дейности, пряко приложими към конкретния строеж на община Мадан, при пълно съобразяване на предложената технология за изпълнение на СМР. Въведени са правила на строителната площадка, структурирани в процедури и мерки, гарантиращи безопасни и здравословни условия на труд, и то по отношение на всеки отделен вид строителна механизация и заетата работна ръка. В офертата е обърнато специално внимание и на противопожарната защита.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. В техническата оферта са изложени отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия екип, като изключително подробно са посочени описанието на длъжността, функциите по подчиненост, комуникация и вземане на решения, както и изисквания и отговорности към всеки един от ангажираните за изпълнението ключови експерти. В предложението е представен персоналът (работната ръка) за изпълнение на поръчката, като е демонстрирано разпределението на човешкия ресурс при изпълнение на отделните видове СМР. Изложени са дейностите по координация и комуникация между участниците в процеса на строителство, вкл. са въведени методи на отчетност и контрол.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Таблично е визуализирано разпределението на технически правоспособните лица, на работната ръка и на използваната механизация на ниво дейност/задача/подзадача. Проследен е процесът на предвидените за влагане материали, отново съпоставен към използвания човешки ресурс.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. В описателния документ са изброени необходимите материали за изпълнение на поръчката, като е налице детайлно описание на техническите характеристики на основните материали по строителен продукт, стандарт и качество.

Допълнително, предложената от участника „Вера строй“ ЕООД организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. От представената в офертата на участника детайлна, обоснована систематизация, показваща пълните и подробни взаимовръзки и зависимости между работна сила и ресурсна обезпеченост, може да се направи обоснован извод, че предложената организация ще способства за изпълнението на строежа качествено и в срок. Структурата на персонала съответства изцяло на организацията на работната сила.

В офертата на участника са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Участникът е въвел мерки за мониторинг по аспекти и показатели на приложение, които предвиждат контрол на определени рискови аспекти по време на строителството. Включително са представени мерки за опазване на околната среда и за контрол на качеството.

Обособена позиция № 7

1. „Вера строй“ ЕООД – КТП 100 точки

III „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 100 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (работен инвестиционен проект и технически спецификации). В своя описателен документ участникът е изложил подробно и обосновано технологичната последователност на видовете СМР. В проследим вид са систематизирани видовете работи, тяхната продължителност в календарни дни и взаимовръзки между позициите. Тази система съответства на използваната такава в линейния график, което допълнително аргументира и подкрепя предложената последователност. От последната може категорично да се заключи, че всички видове работи, включени в предмета на поръчката, ще бъдат изпълнени в съответствие със строителните правила и нормативи, при спазване предвижданията на техническата документация.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход. Технологичната последователност в офертата на участника е предпоставена от анализа на съществуващото положение и на проектното решение, което е подробно засегнато в предложението на „Вера строй“ ЕООД. От описанието е видно, че начинът на изпълнение е определен с оглед спецификите на строежа, предмет на поръчката, като са съобразени в пълна степен особеностите на обекта. Сроковете, в които участникът се ангажира да изпълни договора, кореспондират изцяло с предложени технологичен подход, което се доказва както от изложената технологична последователност и направените времеви взаимовръзки между отделните дейности, така и от детайлния линеен календарен график.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Участникът е представил подробно обоснован линеен график, който изцяло съответства на предвижданията в предложението на участника. В офертата са направени технологични и организационни препратки, като са дефинирани зависимостите между срок за изпълнение, утилизация на механизацията и работната ръка. Така обособената система гарантира в пълен обем ефективното управление на строителния процес във времево отношение и обезпечаване на изоставане от графика.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. В своето предложение „Вера строй“ ЕООД е идентифицирало неудобствата за местното население, които ще възникнат по време на строителството. Участникът е предложил адекватни способи и мерки за уведомяване на гражданите относно предстоящите за извършване работи, както и е представил план за организация на движението, в това число избягване на задръствания, заобикаляния, обходни маршрути.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

качеството. Отново, в предложението на участника се открива подробна система, обосноваваща взаимовръзките между извършването на всяка отделна дейност/задача и ангажираните за тяхната реализация технически правоспособни лица и работна ръка, което демонстрира по какъв начин действията на персонала влияят върху предвидените срокове за изпълнение на строителството и тяхното съкращаване, без това да оказва влияние върху качеството на извършваните СМР.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. В предложението си участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. В детайлен вид се въвеждат взаимовръзките между отделните видове СМР, механизацията, необходима за тяхното извършване, нейния вид и обем, както и разпределението на ключовите експерти в това отношение.

Допълнително се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). В офертата си „Вера строй“ ЕООД е предложило разнообразни приложими техники и начини на работа, посредством които да се ограничи негативното въздействие върху околната среда. Основните проблеми в тази връзка са завишено ниво на шум при работа със строителна механизация, запрашаване в района, затруднен достъп на хора и стоки при въвеждане на временната организация на движение, възникване на бедствия и аварии. За да намали посочените затруднения, участникът ще извършва дейностите с най-високо ниво на шум само през светлата част на деня; при превоз на инертни материал транспортните средства ще се покриват с брезент; ще се обособят места за измиване и техническо обслужване на механизацията, оборудването и автотранспорт; разрушителните работи ще се извършват по подходящ начин, ограничаващ разсейването на отпадъци; ще се поставят контейнери за събиране на отпадъците; ще се изградят временни пътища за достъп, ще се организира трафика, паркирането и преминаването на техника и ППС и други.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В описателния документ систематизирано и проследимо са представени най-важните акценти, които обосновават предимствата на предложението на участника по отношение на предвидените технологии и организация на изпълнение. От офертата категорично може да се приеме, че се гарантира ефективност при управление на строителния процес, в



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

т.ч. във времето, като рисковете от забавяне на строителния процес са сведени до минимум и подлежат на контрол, мониторинг и регулиране.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 100 точки

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. В своето предложение участникът „Вера строй“ ЕООД е представил организацията на строителната площадка, в това число обстоен план за използване на материалите. Организацията е обособена по фази на строителния процес, като проследява всички необходими дейности, пряко приложими към конкретния строеж на община Мадан, при пълно съобразяване на предложената технология за изпълнение на СМР. Въведени са правила на строителната площадка, структурирани в процедури и мерки, гарантиращи безопасни и здравословни условия на труд, и то по отношение на всеки отделен вид строителна механизация и заетата работна ръка. В офертата е обърнато специално внимание и на противопожарната защита.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. В техническата оферта са изложени отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия екип, като изключително подробно са посочени описанието на длъжността, функциите по подчиненост, комуникация и вземане на решения, както и изисквания и отговорности към всеки един от ангажираните за изпълнението ключови експерти. В предложението е представен персоналят (работната ръка) за изпълнение на поръчката, като е демонстрирано разпределението на човешкия ресурс при изпълнение на отделните видове СМР. Изложени са дейностите по координация и комуникация между участниците в процеса на строителство, вкл. са въведени методи на отчетност и контрол.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Таблично е



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

визуализирано разпределението на технически правоспособните лица, на работната ръка и на използваната механизация на ниво дейност/задача/подзадача. Проследен е процесът на предвидените за влагане материали, отново съпоставен към използвания човешки ресурс.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. В описателния документ са изброени необходимите материали за изпълнение на поръчката, като е налице детайлно описание на техническите характеристики на основните материали по строителен продукт, стандарт и качество.

Допълнително, предложената от участника „Вера строй“ ЕООД организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. От представената в офертата на участника детайлна, обоснована систематизация, показваща пълните и подробни взаимовръзки и зависимости между работна сила и ресурсна обезпеченост, може да се направи обоснован извод, че предложената организация ще способства за изпълнението на строежа качествено и в срок. Структурата на персонала съответства изцяло на организацията на работната сила.

В офертата на участника са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Участникът е въвел мерки за мониторинг по аспекти и показатели на приложение, които предвиждат контрол на определени рискови аспекти по време на строителството. Включително са представени мерки за опазване на околната среда и за контрол на качеството.

2. „Партрейд“ ООД – КТП 95 точки

III „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 100 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (работен инвестиционен проект и технически спецификации). В своя описателен документ участникът е изложил подробно и обосновано технологичната последователност на видовете СМР. В проследим вид са систематизирани видовете работи, тяхната продължителност в календарни дни и взаимовръзки между позициите.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Тази система съответства на използваната такава в линейния график, което допълнително аргументира и подкрепя предложената последователност. От последната може категорично да се заключи, че всички видове работи, включени в предмета на поръчката, ще бъдат изпълнени в съответствие със строителните правила и нормативи, при спазване предвижданията на техническата документация.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход. Технологичната последователност в офертата на участника е предпоставена от анализа на съществуващото положение и на проектното решение, което е подробно засегнато в предложението на „Партрейд“ ООД. От описанието е видно, че начинът на изпълнение е определен с оглед спецификите на строежа, предмет на поръчката, като са съобразени в пълна степен особеностите на обекта. Сроковете, в който участникът се ангажира да изпълни договора, кореспондират изцяло с предложени технологичен подход, което се доказва както от изложената технологична последователност и направените времеви взаимовръзки между отделните дейности, така и от детайлния линеен календарен график.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Участникът е представил подробно обоснован линеен график, който изцяло съответства на предвижданията в предложението на участника. В офертата са направени технологични и организационни препратки, като са дефинирани зависимостите между срок за изпълнение, утилизация на механизацията и работната ръка. Така обособената система гарантира в пълен обем ефективно управление на строителния процес във времево отношение и обезпечава избягването на изоставане от графика.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. В своето предложение „Партрейд“



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ООД е идентифицирало неудобствата за местното население, които ще възникнат по време на строителството. Участникът е предложил адекватни способности и мерки за уведомяване на гражданите относно предстоящите за извършване работи, както и е представил план за организация на движението, в това число избягване на задръствания, заобикаляния, обходни маршрути.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В предложението на участника се открива подробна система, обосноваваща взаимовръзките между извършването на всяка отделна дейност/задача и ангажираните за тяхната реализация технически правоспособни лица и работна ръка, което демонстрира по какъв начин действията на персонала влияят върху предвидените срокове за изпълнение на строителството и тяхното съкращаване, без това да оказва влияние върху качеството на извършваните СМР.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. В предложението си участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. В детайлен вид се въвеждат взаимовръзките между отделните видове СМР, механизацията, необходима за тяхното извършване, нейния вид и обем, както и разпределението на ключовите експерти в това отношение.

Допълнително се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). В офертата си „Партрейд“ ООД е предложило разнообразни приложими техники и начини на работа, посредством които да се ограничи негативното въздействие върху околната среда. Ангажирани са мерки за ограничаване на замърсяванията, на наднормените шум и вибрации.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В описателния документ систематизирано и проследимо са представени най-важните акценти, които обосновават предимствата на предложението на участника по отношение на предвидените технологии и организация на изпълнение. От офертата категорично може да се приеме, че се гарантира ефективност при управление на строителния процес, в



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

т.ч. във времето, като рисковете от забавяне на строителния процес са сведени до минимум и подлежат на контрол, мониторинг и регулиране.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 90 точки

В офертата на „Партрейд“ ООД е предложена в достатъчна степен организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е подробно, структурно обособено и следва да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Предвидената от участника организация се заключава в общо изброяване на техническите лица и техните задължения. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Предвидената организация на работната сила е обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика. Идентифицираните времеви рискове, липса на достатъчно съдействие/сътрудничество между участниците в строителния процес, непълноти/неточности на техническия проект, неизпълнение на задължения от страните по договора за строителство са лишени от пряка съотносимост към обекта по настоящата обособена позиция от обществената поръчка.

Въз основа на направените констатации и извършената оценъчна дейност комисията единодушно

РЕШИ:

Допуска до отваряне на ценовото предложение участниците **„Инфрастройгруп“ ЕООД (по ОП № 6), ДЗЗД „Мадан“ (по ОП № 1, 2, 4 и 5), „Терол“ ЕООД (по ОП № 6), „Партрейд“ ООД (по ОП № 4 и 7) и „Вера строй“ ЕООД (по ОП №№ 1, 2, 3 и 7).**

Насрочва заседание за отваряне на ценовите предложения на **21.06.2019 г. от 10:00 часа** в заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

община Мадан, находяща се на адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14. Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Мадан. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения да се извърши обявяване чрез съобщение в профила на купувача на датата, часа и мястото на отварянето.

Гореописаното е закрепено в протокол № 2/07.06.2019 г. от работата на комисията, технически съставен на 14.06.2019 г.

На 21.06.2019 г., в 10:00 часа, в заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14, в изпълнение на заповед № РД-24 от 17.01.2019 г. на кмета на община Мадан, изменена със заповед № РД-133/16.04.2019 г. и заповед № РД-171/16.05.2019 г., се събра комисия в състав:

Председател: адв. Димитър Костов – правоспособен юрист

Членове:

1. инж. Борислав Раев – правоспособен инженер, част „ВиК“
2. Катя Демирова – младши експерт „ФУПП“ в община Мадан
3. инж. Станимир Стефанов – главен специалист в „УТ и ИК“ в община Мадан
4. Ахмед Балийски – мл. експерт „Строителство и инвеститорски контрол“, дирекция „Специализирана администрация“ в община Мадан

На заседанието на комисията не присъстваха представили на участниците.

Комисията направи следните

КОНСТАТАЦИИ:

1. С протокол № 2/07.06.2019 г. комисията е допуснала до отваряне на ценовото предложение участниците „Инфрастройгруп“ ЕООД (по ОП № 6), ДЗЗД „Мадан“ (по ОП № 1, 2, 4 и 5), „Терол“ ЕООД (по ОП № 6), „Партрейд“ ООД (по ОП № 4 и 7) и „Вера строй“ ЕООД (по ОП №№ 1, 2, 3 и 7).

2. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията е насрочила заседание за отваряне на ценовите предложения на 21.06.2019 г. от 10:00 часа в заседателна зала №



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес: гр. Мадан, ул. Обединение № 14, за което на 18.06.2019 г. (не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения) е извършено обявяване чрез съобщение в профила на купувача относно датата, часа и мястото на отварянето.

Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците по обособени позиции, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника „**Инфрастройгруп**“ ЕООД по **обособена позиция № 6** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8), количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител, анализни цени.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **160 368,33 лв. без ДДС** или 192 442,00 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 5 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 100%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 30%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 10%;
 - Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника ДЗЗД „**Мадан**“ по **обособена позиция № 1** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8), количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител, анализни цени.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **1 499 031,81 лв. без ДДС** или 1 798 838,17 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 4 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 80%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 40%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 6%;
 - Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника ДЗЗД „Мадан“ по **обособена позиция № 2** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **625 667,69 лв. без ДДС** или 750 801,23 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 4 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 80%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 40%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 6%;
 - Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника ДЗЗД „Мадан“ по **обособена позиция № 4** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **269 608,30 лв. без ДДС** или 323 529,96 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 4 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 80%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 40%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 6%;
 - Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника ДЗЗД „Мадан“ по **обособена позиция № 5** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **798 327,90 лв. без ДДС** или 957 993,48 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 4 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 80%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 40%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 6%;
 - Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Комисията отвори ценовото предложение на участника „Терол“ ЕООД по **обособена позиция № 6** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **165 465,60 лв. без ДДС** или 198 558,72 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 5,50 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 85%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 26%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 13%;
 - Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника „Партрейд“ ООД по **обособена позиция № 4** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **284 284,62 лв. без ДДС** или 341 141,54 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 5,50 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 85%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 26%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 13%;
 - Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Комисията отвори ценовото предложение на участника „Партрейд“ ООД по **обособена позиция № 7** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **1 447 071,28 лв. без ДДС** или 1 736 485,54 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 5,50 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 85%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 26%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 13%;
 - Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника „Вера строй“ ЕООД по **обособена позиция № 1** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **1 584 600,79 лв. без ДДС** или 1 901 520,95 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 5,50 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 85%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 26%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 13%;
 - Печалба – 10%.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника „Вера строй“ ЕООД по **обособена позиция № 2** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **653 921,98 лв. без ДДС** или 784 706,38 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 5,50 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 85%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 26%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 13%;
 - Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника „Вера строй“ ЕООД по **обособена позиция № 3** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **690 072,75 лв. без ДДС** или 828 087,30 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 5,50 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 85%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 26%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 13%;
 - Печалба – 10%.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника „Вера строй“ ЕООД по **обособена позиция № 7** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **1 448 877,04 лв. без ДДС** или 1 738 652,45 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 5,50 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 85%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 26%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 13%;
 - Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Въз основа на подадените оферти, извършените анализи и констатации, комисията единодушно и без особено мнение на членове от състава ѝ

РЕШИ:

Допуска до оценка и класиране участниците „Инфрастройгруп“ ЕООД (по ОП № 6), ДЗЗД „Мадан“ (по ОП № 1, 2, 4 и 5), „Терол“ ЕООД (по ОП № 6), „Партрейд“ ООД (по ОП № 4 и 7) и „Вера строй“ ЕООД (по ОП №№ 1, 2, 3 и 7).

Комисията пристъпи към оценка на предложенията съгласно утвърдената от възложителя методика, като резултатите са закрепени таблично по-долу:

Обособена позиция № 1

Показател/ участник	ДЗЗД „Мадан“	„Вера строй“ ЕООД
„Качество на техническото предложение“ (КТП)	90 точки	100 точки



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предложена цена (ПЦ)	100 точки	94,60 точки
Комплексна оценка (КО), КО = КТП x 50% + ПЦ x 50%	95 точки	97,30 точки

Обособена позиция № 2

Показател/ участник	ДЗЗД „Мадан“	„Вера строй“ ЕООД
„Качество на техническото предложение“ (КТП)	90 точки	100 точки
Предложена цена (ПЦ)	100 точки	95,68 точки
Комплексна оценка (КО), КО = КТП x 50% + ПЦ x 50%	95 точки	97,84 точки

Обособена позиция № 3

Показател/ участник	„Вера строй“ ЕООД
„Качество на техническото предложение“ (КТП)	100 точки
Предложена цена (ПЦ)	100 точки
Комплексна оценка (КО), КО = КТП x 50% + ПЦ x 50%	100 точки

Обособена позиция № 4

Показател/ участник	ДЗЗД „Мадан“	„Партрейд“ ООД
„Качество на техническото предложение“ (КТП)	90 точки	95 точки
Предложена цена (ПЦ)	100 точки	94,84 точки
Комплексна оценка (КО), КО = КТП x 50% + ПЦ x 50%	95 точки	94,92 точки

Обособена позиция № 5

Показател/ участник	ДЗЗД „Мадан“
„Качество на техническото предложение“ (КТП)	90 точки

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предложена цена (ПЦ)	100 точки
Комплексна оценка (КО), КО = КТП x 50% + ПЦ x 50%	95 точки

Обособена позиция № 6

Показател/ участник	„Инфрастройгруп“ ЕООД	„Терол“ ЕООД
„Качество на техническото предложение“ (КТП)	80 точки	100 точки
Предложена цена (ПЦ)	100 точки	96,92
Комплексна оценка (КО), КО = КТП x 50% + ПЦ x 50%	90 точки	98,46 точки

Обособена позиция № 7

Показател/ участник	„Партрейд“ ООД	„Вера строй“ ЕООД
„Качество на техническото предложение“ (КТП)	95 точки	100 точки
Предложена цена (ПЦ)	100 точки	99,88 точки
Комплексна оценка (КО), КО = КТП x 50% + ПЦ x 50%	97,5 точки	99,94 точки

Въз основа на подадените оферти, извършените анализи, изчисления и констатации, комисията единодушно и без особено мнение на членове от нейния състав

РЕШИ:

Класира участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“**, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1:

1. „Вера строй“ ЕООД – 97,30 точки
2. ДЗЗД „Мадан“ – 95 точки

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Обособена позиция № 2:

1. „Вера строй“ ЕООД – 97,84 точки
2. ДЗЗД „Мадан“ – 95 точки

Обособена позиция № 3:

1. „Вера строй“ ЕООД – 100 точки

Обособена позиция № 4:

1. ДЗЗД „Мадан“ – 95 точки
2. „Партрейд“ ООД – 94,92 точки

Обособена позиция № 5:

1. ДЗЗД „Мадан“ – 95 точки

Обособена позиция № 6:

1. „Терол“ ЕООД – 98,46 точки
2. „Инфрастройгруп“ ЕООД – 90 точки

Обособена позиция № 7:

1. „Вера строй“ ЕООД – 99,94 точки
2. „Партрейд“ ООД – 97,5 точки

Предлага на възложителя да определи за изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“**, и да сключи договор с класирания на първо място участник по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1:

1. „Вера строй“ ЕООД – 97,30 точки

Обособена позиция № 2:

1. „Вера строй“ ЕООД – 97,84 точки

Обособена позиция № 3:

1. „Вера строй“ ЕООД – 100 точки

Обособена позиция № 4:

1. ДЗЗД „Мадан“ – 95 точки

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Обособена позиция № 5:

1. ДЗЗД „Мадан“ – 95 точки

Обособена позиция № 6:

1. „Терол“ ЕООД – 98,46 точки

Обособена позиция № 7:

1. „Вера строй“ ЕООД – 99,94 точки

Гореописаното е закрепено в протокол № 3/21.06.2019 г. от работата на комисията, технически съставен на 04.07.2019 г.

На основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП комисията съставя настоящия доклад, който се подписва от всички членове на комисията и се предава на възложителя заедно с всички документи, изготвени в хода на работата на комисията.

Дата на съставяне на доклада: 04.07.2019 г.

Председател: **/положен подпис/*
.....
/ адв. Димитър Костов /

Членове: **/положен подпис/* **/положен подпис/*
1. 2.
/ инж. Борислав Раев / / Катя Демирова /
**/положен подпис/* **/положен подпис/*
3. 4.
/ инж. Станимир Стефанов / / Ахмед Балийски /

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

**Забележка: налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и печат на Възложителя, заличени на основание чл.36а, ал.3 от Закона за обществените поръчки.*

Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан“ по ДОБФП № 21/07/2/0/00609 от 11.10.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.