



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Вх. № 9100-944 /01.11.2018 г.

УТВЪРДИЛ: /Положен подпис и печат/*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА МАДАН

Дата: 01.11.2018г.

ДОКЛАД

за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, подадени в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“

На 03.04.2018г., в 11:30ч., в заседателна зала №310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се в гр.Мадан, ул. „Обединение“ № 14, в изпълнение на Заповед № РД-128/03.04.2018г. на кмета на община Мадан за разглеждане на постъпилите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“, се събра комисия в състав:

Председател:

адв. Димитър Костов – външен експерт, правоспособен юрист

Членове:

Фиданка Узунова – главен счетоводител на община Мадан

инж.Станимир Стефанов – главен специалист УТиИК в община Мадан

Постъпилите оферти са получени от председателя на комисията. В срока за представяне на оферти са получени три оферти, заведени във входящ регистър, както следва:

- 1.“ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 200562468, вх.№5300-203/02.04.2018г., 11:43ч.
- 2.“ИСА 2000“ ЕООД, ЕИК 831040520, вх.№5300-205/02.04.2018г., 11:58ч.
- 3.“ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД, ЕИК 115004094, вх.№5300-207/02.04.2018г., 15:04ч.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

След получаване на списъка на получените оферти, членовете на комисията попълниха декларации по чл.103 ал.2 от ЗОП.

На публичната част на заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията пристъпи към отваряне на непрозрачните, запечатани опаковки с ненарушена цялост, по реда на тяхното постъпване и оповести съдържанието им:

1. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД

Участникът е представил опаковка в съответствие с чл.47 ал.2 от ППЗОП. Участникът е подал оферта за обособени позиции №1, №2, №3 и №4. Комисията отвори опаковката, оповести нейното съдържание, след което извърши проверка за наличието на отделни запечатани пликосе с надпис „Предлагани ценови параметри“ и установи наличието на четири отделни запечатани пликосе с надпис “ Предлагани ценови параметри“ с посочване на обособената позиция. В съответствие с чл.54 ал.4 от ППЗОП членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликосете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

2. „ИСА 2000“ ЕООД

Участникът е представил опаковка в съответствие с чл.47 ал.2 от ППЗОП. Участникът е подал оферта за обособени позиции №1, №2, №3 и №4. Комисията отвори опаковката, оповести нейното съдържание, след което извърши проверка за наличието на отделни запечатани пликосе с надпис „Предлагани ценови параметри“ и установи наличието на четири отделни запечатани пликосе с надпис “ Предлагани ценови параметри“ с посочване на обособената позиция. В съответствие с чл.54 ал.4 от ППЗОП членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликосете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

3. „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД

Участникът е представил опаковка в съответствие с чл.47 ал.2 от ППЗОП. Участникът е подал оферта за обособени позиции №1, №2, №3 и №4. Комисията отвори опаковката, оповести нейното съдържание, след което извърши проверка за наличието на отделни запечатани пликосе с надпис „Предлагани ценови параметри“ и установи наличието на четири отделни запечатани пликосе с надпис “ Предлагани ценови параметри“ с посочване на обособената позиция. В съответствие с чл.54 ал.4 от ППЗОП членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликосете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

След извършване на горните действия публичната част от заседанието на комисията и в съответствие със ЗОП приключи. *Комисията продължи работата си в закрито заседание.*



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите по чл.39 ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като установи следните обстоятелства във връзка с чл.54 ал.8 от ППЗОП:

1. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД:

Участникът е представил отделни ЕЕДОП-и на хартиен носител за всяка обособена позиция, подписани от управителя на дружеството. Участникът е представил и един ЕЕДОП за всички обособени позиции в електронен вид, подписан с електронен подпис от управителя на дружеството.

А/По отношение на представените ЕЕДОП-и за всяка обособена позиция комисията установи следните обстоятелства във връзка с чл.54 ал.8 от ППЗОП, както и изискването за представяне на ЕЕДОП в електронен вид:

1.1.ЕЕДОП за обособена позиция 1:

1.1.1.ЕЕДОП не е представен в електронен вид – не е цифрово подписан не е представен на оптичен носител.

Изискването за представянето му в електронен вид е посочено и от възложителя в разяснение до участниците изх.№0800-52/14.03.2018г. В същото е посочен и начинът за представяне на ЕЕДОП в електронен вид, а именно: „Начинът за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата (офертата). Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание“.

1.1.2.В част IV, раздел В, т.6 от ЕЕДОП:

-по отношение на предложени експерт – Координатор по безопасност и здраве - участникът не е представил информация относно срока на валидност на сертификата по Наредба №2/2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Предвид горното не е представена достатъчно информация, от която да се приеме, че участникът отговаря на поставения критерий за подбор по отношение на изискването за специалист – координатор по безопасност и здраве, който да отговаря изцяло на поставените от възложителя изисквания.

1.1.3.В част IV, раздел В, т.9 от ЕЕДОП:

Участникът не е представил информация и не е предложил никакво техническо оборудване.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Възложителят е поставил критерий за подбор – участникът да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, което е посочил в обявлението и документацията за обществената поръчка.

Предвид горното участникът не е представил информация за предложено от него техническо оборудване, респ. за наличие на съответствие с поставеното от възложителя изискване за техническо оборудване в съответствие с обявлението и документацията за участие.

1.1.4.В част IV, раздел В, т.1а от ЕЕДОП:

Участникът не е представил информация за категорията на строежа.

Една част от изискването на възложителя по отношение на това да е изпълнил дейност/строителство/ на мин.1 обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, е посочените от възложителя видове строителни дейности да са на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на четвърта категория. Предвид това участникът не е представил информация за категорията на обекта, респ. за наличие съответствие изцяло с поставеното от възложителя посочено изискване.

1.2.ЕЕДОП за обособена позиция 2:

1.2.1.ЕЕДОП не е представен в електронен вид – не е цифрово подписан и не е представен на оптичен носител.

Изискването за представянето му в електронен вид е посочено и от възложителя в разяснение до участниците изх.№0800-52/14.03.2018г. В същото е посочен и начинът за представяне на ЕЕДОП в електронен вид, а именно: „Начинът за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата (офертата). Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание“.

1.2.2.В част IV, раздел В, т.6 от ЕЕДОП:

-по отношение на предложения експерт – Координатор по безопасност и здраве - участникът не е представил информация относно срока на валидност на сертификата по Наредба №2/2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Предвид горното не е представена достатъчно информация, от която да се приеме, че участникът отговаря на поставения критерий за подбор по отношение на изискването за специалист – координатор по безопасност и здраве, който да отговаря изцяло на поставените от възложителя изисквания.

1.2.3.В част IV, раздел В, т.9 от ЕЕДОП:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Участникът не е представил информация и не е предложил никакво техническо оборудване.

Възложителят е поставил критерий за подбор – участникът да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, което е посочил в обявлението и документацията за обществената поръчка.

Предвид горното участникът не е представил информация за предложено от него техническо оборудване, респ. за наличие на съответствие с поставеното от възложителя изискване за техническо оборудване в съответствие с обявлението и документацията за участие.

1.2.4.В част IV, раздел В, т.1а от ЕЕДОП:

Участникът не е представил информация за категорията на строежа.

Една част от изискването на възложителя по отношение на това да е изпълнил дейност/строителство/ на мин.1 обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, е посочените от възложителя видове строителни дейности да са на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на четвърта категория. Предвид това участникът не е представил информация за категорията на обекта, респ. за наличие съответствие изцяло с поставеното от възложителя посочено изискване.

1.3..ЕЕДОП за обособена позиция 3:

1.3.1. ЕЕДОП не е представен в електронен вид– не е цифрово подписан и не е представен на оптичен носител.

Изискването за представянето му в електронен вид е посочено и от възложителя в разяснение до участниците изх.№0800-52/14.03.2018г. В същото е посочен и начинът за представяне на ЕЕДОП в електронен вид, а именно: „Начинът за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата (офертата). Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание“.

1.3.2.В част IV, раздел В, т.6 от ЕЕДОП:

-по отношение на предложения експерт – Координатор по безопасност и здраве - участникът не е представил информация относно срока на валидност на сертификата по Наредба №2/2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Предвид горното не е представена достатъчно информация, от която да се приеме, че участникът отговаря на поставения критерий за подбор по отношение на изискването за специалист – координатор по безопасност и здраве, който да отговаря изцяло на поставените от възложителя изисквания.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

1.3.3.В част IV, раздел В, т.9 от ЕЕДОП:

Участникът не е представил информация и не е предложил никакво техническо оборудване.

Възложителят е поставил критерий за подбор – участникът да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, което е посочил в обявлението и документацията за обществената поръчка.

Предвид горното участникът не е представил информация за предложено от него техническо оборудване, респ. за наличие на съответствие с поставеното от възложителя изискване за техническо оборудване в съответствие с обявлението и документацията за участие.

1.3.4.В част IV, раздел В, т.1а от ЕЕДОП:

Участникът не е представил информация за категорията на строежа.

Една част от изискването на възложителя по отношение на това да е изпълнил дейност/строителство/ на мин.1 обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, е посочените от възложителя видове строителни дейности да са на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на четвърта категория. Предвид това участникът не е представил информация за категорията на обекта, респ. за наличие съответствие изцяло с поставеното от възложителя посочено изискване.

1.4..ЕЕДОП за обособена позиция 4:

1.4.1. ЕЕДОП не е представен в електронен вид – не е цифрово подписан и не е представен на оптичен носител.

Изискването за представянето му в електронен вид е посочено и от възложителя в разяснение до участниците изх.№0800-52/14.03.2018г. В същото е посочен и начинът за представяне на ЕЕДОП в електронен вид, а именно: „Начинът за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата (офертата). Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание“.

1.4.2.В част IV, раздел В, т.6 от ЕЕДОП:

-по отношение на предложения експерт – Координатор по безопасност и здраве - участникът не е представил информация относно срока на валидност на сертификата по Наредба №2/2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Предвид горното не е представена достатъчно информация, от която да се приеме, че участникът отговаря на поставения критерий за подбор по отношение на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

изискването за специалист – координатор по безопасност и здраве, който да отговаря изцяло на поставените от възложителя изисквания.

1.4.3.В част IV, раздел В, т.9 от ЕЕДОП:

Участникът не е представил информация и не е предложил никакво техническо оборудване.

Възложителят е поставил критерий за подбор – участникът да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, което е посочил в обявлението и документацията за обществената поръчка.

Предвид горното участникът не е представил информация за предложено от него техническо оборудване, за наличие на съответствие с поставеното от възложителя изискване за техническо оборудване в съответствие с обявлението и документацията за участие.

1.3.4.В част IV, раздел В, т.1а от ЕЕДОП:

Участникът не е представил информация за категорията на строежа.

Една част от изискването на възложителя по отношение на това да е изпълнил дейност/строителство/ на мин.1 обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, е посочените от възложителя видове строителни дейности да са на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на четвърта категория. Предвид това участникът не е представил информация за категорията на обекта, респ. за наличие съответствие изцяло с поставеното от възложителя посочено изискване.

Б/По отношение на представения ЕЕДОП в електронен вид, комисията установи следните обстоятелства във връзка с чл.54 ал.8 от ППЗОП:

1.В част IV, раздел В – Образователна и професионална квалификация - от еЕЕДОП:

-по отношение на предложения експерт – Координатор по безопасност и здраве - участникът не е представил информация относно срока на валидност на сертификата по Наредба №2/2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Предвид горното не е представена достатъчно информация, от която да се приеме, че участникът отговаря на поставения критерий за подбор по отношение на изискването за специалист – координатор по безопасност и здраве, който да отговаря изцяло на поставените от възложителя изисквания.

2.В част IV, раздел В – извършени строителни дейности от конкретния вид - от еЕЕДОП:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Участникът не е представил информация за категорията на строежа.

Една част от изискването на възложителя по отношение на това да е изпълнил дейност/строителство/ на мин.1 обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, е посочените от възложителя видове строителни дейности да са на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на четвърта категория. Предвид това участникът не е представил информация за категорията на обекта, респ. за наличие съответствие изцяло с поставеното от възложителя посочено изискване.

4.Участникът е представил единцифрово подписан ЕЕДОП.В представения еЕЕДОП участникът е посочил и четирите обособени позиции.

Съгласно чл.47 ал.10 от ППЗОП, когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие, ако тази възможност е посочена в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. В обявлението не е предвидена такава възможност, поради което участниците следва да представят отделен ЕЕДОП за всяка обособена позиция.

В тази връзка участникът следва да представи поотделно ЕЕДОП-и в електронен вид /съответно документите по чл.39 ал.2 т.2 и т.3 от ППЗОП – когато е приложимо/ за всяка обособена позиция, за която участва.

Участникът е представил декларация по чл.6 ал.2 от ЗМИП за обособена позиция №2, но същата не е подписана.

На основание чл.54 ал.9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, участникът следва да представи на комисията нови ЕЕДОП-ив електронен вид и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с оглед направените констатации на комисията. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

2.“ИСА 2000“ ЕООД

Участникът е представил един ЕЕДОП за всички обособени позиции в електронен вид, подписан с електронен подпис от управителя на дружеството. При прегледа на ЕЕДОП комисията установи следните обстоятелства във връзка с чл.54 ал.8 от ППЗОП.

2.1.В част IV, раздел В, т.6 от ЕЕДОП:

-по отношение на предложения експерт – специалист „Контрол по качеството“ - участникът не е представил информация относно стажа по контрол на качеството, поради което не може да се установи дали лицето има стаж не по-малко от 1 година по контрол на качеството.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предвид горното не е представена достатъчно информация, от която да се приеме, че участникът отговаря на поставения критерий за подбор по отношение на изискването за специалист – контрол по качеството, който да отговаря изцяло на поставените от възложителя изисквания.

2.2. Участникът е представил един цифрово подписан ЕЕДОП. В представения еЕЕДОП участникът е посочил и четирите обособени позиции.

Съгласно чл.47 ал.10 от ППЗОП, когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие, ако тази възможност е посочена в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. В обявлението не е предвидена такава възможност, поради което участниците следва да представят отделен ЕЕДОП за всяка обособена позиция.

В тази връзка участникът следва да представи поотделно ЕЕДОП-и в електронен вид /съответно документите по чл.39 ал.2 т.2 и т.3 от ППЗОП – когато е приложимо/ за всяка обособена позиция, за която участва.

На основание чл.54 ал.9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, участникът следва да представи на комисията нови ЕЕДОП-и в електронен вид и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с оглед направените констатации на комисията. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

3. „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД:

Участникът е представил един ЕЕДОП за всички обособени позиции в електронен вид, подписан от изпълнителните директори на дружеството и членовете на съвета на директорите. При прегледа на ЕЕДОП комисията установи следните обстоятелства във връзка с чл.54 ал.8 от ППЗОП:

Участникът е представил един цифрово подписан ЕЕДОП. В представения еЕЕДОП участникът е посочил и четирите обособени позиции.

Съгласно чл.47 ал.10 от ППЗОП, когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие, ако тази възможност е посочена в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. В обявлението не е предвидена такава възможност, поради което участниците следва да представят отделен ЕЕДОП за всяка обособена позиция.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

В тази връзка участникът следва да представи поотделно ЕЕДОП-ив електронен вид/съответно документите по чл.39 ал.2 т.2 и т.3 от ППЗОП – когато е приложимо/ за всяка обособена позиция, за която участва.

На основание чл.54 ал.9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, участникът следва да представи на комисията нови ЕЕДОП-ив електронен вид поотделно за всяка обособена позиция, които съдържат променена и/или допълнена информация, с оглед направените констатации на комисията. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Гореописаното е закрепено в протокол № 1/03.04.2018 г. от работата на комисията, технически съставен на 09.08.2018 г.

Днес, 03.09.2018 г., в 13:00 ч., в заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се в гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14, в изпълнение на Заповед № РД-128/03.04.2018 г. на кмета на община Мадан за разглеждане на постъпилите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“**, изм. със заповед № РД-247/28.06.2018 г.; изм. със заповед № РД-313/15.08.2018 г. и заповед № РД-405/29.10.2018 г., се събра комисия в състав:

Председател:

адв. Димитър Костов – външен експерт, правоспособен юрист

Членове:

Фиданка Узунова – главен счетоводител на община Мадан

инж. Станимир Стефанов – главен специалист УТиИК в община Мадан

Протокол №1/03.04.2018г. е публикуван в профила на купувача на 10.08.2018 г. В законоустановения срок са постъпили документи от участниците в процедурата, както следва:

1. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД:

Участникът е представил в законоустановения срок /5300-513/20.08.2018г., протоколът е получен на 13.08.2018г./ нови ЕЕДОП - и в електронен вид – за всяка обособена позиция, подписани от управителя на дружеството. От извършената



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

служебна проверка в търговския регистър се установи, че управител и едноличен собственик на капитала на дружеството, както и управител на клон на дружеството, е лицето подписало ЕЕДОП-ите. Освен ЕЕДОП-и, участникът е представил и заверени копия на: валидно удостоверение за координатор по безопасност и здраве на предложеното от него лице като такъв експерт, както и референция за посочения в ЕЕДОП-ите обект.

Обособена позиция 1:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/03.04.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от втора до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-декларирал е изпълнение на обект, който е в съответствие с минималните изисквания, което е видно и от представената референция за обекта;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за внедрена система за управление на качеството, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

-представил е информация за внедрена система за управление на околната среда, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 2:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/03.04.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП, с изключение на констатацията относно неподписаната декларация по чл.6 ал.2 от ЗМИП. При повторен преглед на документите на участника, комисията констатира, че в първоначално представения/те ЕЕДОП-и, подписан/и от управителя, както по обособена позиция 2, така и по останалите обособени позиции – 1, 3 и 4, в част III, раздел „Г“ участникът е декларирал данни по чл.6 ал.2 от ЗМИП за действителния собственик. Доколкото в декларацията на възложителя към документацията за участие се изисква посочената в ЕЕДОП информация, както и като се има предвид, че ЕЕДОП представлява лична декларация относно заявеното в него, комисията счита, че непредоставянето на декларацията в отделен документ, не представлява съществено нарушение на изискванията на възложителя, поради което предлага на същия да го допусне до преценка за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от втора до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-декларирал е изпълнение на обект, който е в съответствие с минималните изисквания, което е видно и от представената референция за обекта;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

-представил е информация за внедрена система за управление на качеството, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

-представил е информация за внедрена система за управление на околната среда, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 3:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/03.04.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от втора до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-декларирал е изпълнение на обект, който е в съответствие с минималните изисквания, което е видно и от представената референция за обекта;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за внедрена система за управление на качеството, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

-представил е информация за внедрена система за управление на околната среда, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 4:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/03.04.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от втора до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-декларирал е изпълнение на обект, който е в съответствие с минималните изисквания, което е видно и от представената референция за обекта;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за внедрена система за управление на качеството, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

-представил е информация за внедрена система за управление на околната среда, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

2. “ИСА 2000” ЕООД:

Участникът е представил в законоустановения срок /вх.№5300-483/14.08.2015г./ нови ЕЕДОП - и в електронен вид – за всяка обособена позиция, подписани от управителя на дружеството. От извършената служебна проверка в търговския регистър се установи, че управител и едноличен собственик на капитала на дружеството, е лицето подписало ЕЕДОП-ите.

Обособена позиция 1:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/03.04.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-декларирал е изпълнение на обекти, които са в съответствие с минималните изисквания;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за внедрена система за управление на качеството, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

-представил е информация за внедрена система за управление на околната среда, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 2:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/03.04.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-декларирал е изпълнение на обекти, които са в съответствие с минималните изисквания;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за внедрена система за управление на качеството, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

-представил е информация за внедрена система за управление на околната среда, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Обособена позиция 3:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/03.04.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-декларирал е изпълнение на обекти, които са в съответствие с минималните изисквания;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за внедрена система за управление на качеството, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

-представил е информация за внедрена система за управление на околната среда, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 4:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/03.04.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-декларирал е изпълнение на обекти, който са в съответствие с минималните изисквания;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за внедрена система за управление на качеството, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

-представил е информация за внедрена система за управление на околната среда, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

3. „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД:

Участникът е представил в законоустановения срок /вх.№5300-491/15.08.2018г./ нови ЕЕДОП - и в електронен вид – за всяка обособена позиция, подписани от изпълнителните директори и останалия член на съвета на директорите. От извършената служебна проверка в търговския регистър се установи, че дружеството има трима



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

членовете на съвета на директорите, двама от които са и изпълнителни директори, като ЕЕДОП е подписан от всички изброени.

Обособена позиция 1:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/03.04.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-декларирал е изпълнение на обекти, които са в съответствие с минималните изисквания;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за внедрена система за управление на качеството, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

-представил е информация за внедрена система за управление на околната среда, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 2:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/03.04.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-декларирал е изпълнение на обекти, които са в съответствие с минималните изисквания;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за внедрена система за управление на качеството, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

-представил е информация за внедрена система за управление на околната среда, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 3:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/03.04.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-декларирал е изпълнение на обекти, които са в съответствие с минималните изисквания;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за внедрена система за управление на качеството, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

-представил е информация за внедрена система за управление на околната среда, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 4:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/03.04.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изискванията от възложителя за тази позиция;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-декларирал е изпълнение на обекти, които са в съответствие с минималните изисквания;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за внедрена система за управление на качеството, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

-представил е информация за внедрена система за управление на околната среда, от която е видно, че е в съответствие с изискванията на възложителя, вкл. по отношение на обхвата;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Комисията продължи с преглед на техническите предложения на участниците по съответната обособена позиция:

1. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД:

Обособена позиция 1

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 84 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – 2 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 2

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 69 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – 2 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 3

При преглед на представеното за обособената позиция техническо предложение, комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 297 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – 2 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 4

При преглед на представеното за обособената позиция техническо предложение, комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 88 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – 2 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

2. “ИСА 2000“ ЕООД:

Обособена позиция 1

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 71 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – 2 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 2

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 138 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – 2 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 3

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 138 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – 2 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 4



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 71 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – 2 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция

3. “ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД:

Обособена позиция 1

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Предложеният срок за изпълнение – 13 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – 2 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Комисията обаче счита, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Съгласно указанията на възложителя, заложи на стр. 10-11 от документацията за участие, на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация и инвестиционен проект за обекта, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата, проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- не отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и изискванията за оформяне на техническото предложение.
- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качествено и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в: краен резултат, различен от целения с настоящата процедура; непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на възложителя; посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат; представяне на строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържа противоречия и/или разминавания с приложените линеен календарен график и/или диаграма на работната ръка (неподлежащи на оценка), водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Във връзка с горното, от представения от участника линеен календарен график се установяват следните обстоятелства:

- Подготвителни и земни работи, позиция № 1 Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. Количеството е сбор от скални и земни почви $468 \text{ м}^3 + 130 \text{ м}^3 = 598 \text{ м}^3$ с продължителност 6 дни, в т.ч. скални почви 468 м^3 с продължителност 2 дни и земни почви 130 м^3 с продължителност 2 дни. Предвид горните констатации, е налице несъответствие в продължителността на СМР по позицията, изразяващо се в разминаване между посочените от участника 2 и съответно 6 дни за изпълнение.

- Пътни работи, позиция № 20 Доставка и полагане на дренажни PVC тръби $\phi 150$ мм под окопи, включително дренажен материал, подложен бетон и всички свързани с това разходи, съгласно проекта. Предвидено е да се изпълнява през първите 2 дни. През първите 2 дни е предвидена и мобилизация на строителна техника и оборудване. Изпълнението на подготвителни и земни работи започва от третия ден с продължителност 6 или 2 дни (във вр. с констатацията по предходния пункт). Предвидените дренажни тръби се полагат под облицовани окопи в ляво от оста на улицата, в участъци, съгласно чертежите. Предвид горните констатации, не е ясно как ще се извърши полагане на дренажни PVC тръби $\phi 150$ мм под окопи, по време на мобилизация на строителна техника и оборудване, и след като не са започнали подготвителни и земни работи. Установеното в графика противоречие води до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделните дейности.

- Предвидената продължителност за изпълнение на строително монтажните работи е 13 дни. Това предложение е неправилно формулирано и изведено като краен резултат и не се подкрепя от представения от участника линеен календарен график. В графика се наблюдава посочване на дейности и методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат. Представена е строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържат противоречия и/или разминавания с приложените линеен календарен график, водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Ето защо, комисията предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 1 участника "ПЪТИЩА



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ПЛОВДИВ“АД – на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, поради това, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, при гореизложените съображения.

Обособена позиция 2

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Предложеният срок за изпълнение – 12 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – 2 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Комисията обаче счита, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Съгласно указанията на възложителя, заложи на стр. 10-11 от документацията за участие, на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация и инвестиционен проект за обекта, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата, проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- не отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и изискванията за оформяне на техническото предложение.
- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качествено и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в: краен резултат, различен от целения с настоящата процедура; непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение на дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на възложителя; посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат; представяне на строителна програма, в която число и технология и етапност на изпълнение, които съдържа противоречия и/или разминавания с приложените линеен календарен график и/или диаграма на работната ръка (неподлежащи на оценка), водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Във връзка с горното, от представения от участника линеен календарен график се установяват следните обстоятелства:

- Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан, ул. 2, Подготвителни и земни работи, Позиция № 1 Изкоп на негоден материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. Количеството е сбор от скални и земни почви $214 \text{ м}^3 + 60 \text{ м}^3 = 274 \text{ м}^3$ с продължителност 1 ден, в т.ч. скални почви 214 м^3 с продължителност 2 дни и земни почви 60 м^3 с продължителност 1 ден. Предвид горните констатации, е налице несъответствие в продължителността на СМР по позицията, изразяващо се в разминаване между посочените от участника 1 или 2 дни за изпълнение.

- Реконструкция Доставка и полагане на бетонови улеи 40/50 см, включително всички свързани с това разходи. Предвидено е да се изпълнява през първи ден. През първия ден е предвидено и мобилизация на строителна техника и оборудване. Изпълнението на подготвителни и земни работи, в т.ч. и разрушителни работи, започват от втория ден с продължителност 3 дни. Предвид горните констатации, не е ясно как ще се извърши полагане на бетонови улеи 40/50 см, по време на мобилизация на строителна техника и оборудване и след като не са започнали подготвителни и земни работи. Установеното в графика противоречие води до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделните дейности.

- Предвидената продължителност за изпълнение на строително монтажните работи е 12 дни. Това предложение е неправилно формулирано и изведено като краен резултат и не се подкрепя от представения от участника линеен календарен график. В графика се наблюдава посочване на дейности и методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат. Представена е строителна програма, в която число и технология и етапност на изпълнение, които съдържат противоречия и/или разминавания с приложените линеен календарен график, водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Ето защо, комисията предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 2 участника “ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД – на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, поради това, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, при гореизложените съображения.

Обособена позиция 3

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Предложеният срок за изпълнение – 26 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – 2 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Комисията обаче счита, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Съгласно указанията на възложителя, заложи на стр. 10-11 от документацията за участие, на оценка подлежат



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация и инвестиционен проект за обекта, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата, проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- не отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и изискванията за оформяне на техническото предложение.
- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качествено и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в: краен резултат, различен от целения с настоящата процедура; непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение на дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на възложителя; посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат; представяне на строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържат противоречия и/или разминавания с приложените линеен календарен график и/или диаграма на работната ръка (неподлежащи на оценка), водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Във връзка с горното, от представения от участника линеен календарен график се установяват следните обстоятелства:

- Позиция № 7 Направа на тротоар от бетонови павета 20/10/6 см (червени и жълти), включително всички свързани с това разходи без подложен пясък и основа от трошен камък. Продължителност 18 дни. Започва от 2 ден и приключва на 19 ден.

- Пътни работи, позиция № 2 Доставка и полагане на пясъчна възглавница, включително всички свързани с това разходи. Започва от 10 ден и приключва на 12 ден.

- Пътни работи, позиция № 3 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, включително всички свързани с това разходи. Започва от 14 ден и приключва на 22 ден.

Предвид горните констатации, не е ясно как ще се изпълни позиция № 7 Направа на тротоар от бетонови павета 20/10/6 см, след като не е започнало изпълнението на позиция № 3 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, а също така,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

не е започнало изпълнение на позиция № 2 Доставка и полагане на пясъчна възглавница предвидена за тротоар.

Установеното в графика противоречие води до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделните дейности.

Тук изложената констатация се отнася и за „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан, ул. Вечерница“.

- Предвидената продължителност за изпълнение на строително монтажните работи е 26 дни. Това предложение е неправилно формулирано и изведено като краен резултат и не се подкрепя от представения от участника линеен календарен график. В графика се наблюдава посочване на дейности и методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат. Представена е строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържат противоречия и/или разминавания с приложените линеен календарен график, водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Ето защо, комисията предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 3 участника “ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД – на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, поради това, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, при гореизложените съображения.

Обособена позиция 4

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Предложеният срок за изпълнение – 16 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложеният гаранционен срок – 2 години, също е съобразен с поставените изисквания.

Комисията обаче счита, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Съгласно указанията на възложителя, заложи на стр. 10-11 от документацията за участие, на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация и инвестиционен проект за обекта, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата, проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- не отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и изискванията за оформяне на техническото предложение.
- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качествено и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в: краен резултат, различен от целения с настоящата процедура; непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение на дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на възложителя; посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат; представяне на строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържат противоречия и/или разминавания с приложените линеен календарен график и/или диаграма на работната ръка (неподлежащи на оценка), водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Във връзка с горното, от представения от участника линеен календарен график се установяват следните обстоятелства:

- Позиция № 7 Направа на тротоар от бетонови павета 20/10/6 см (червени и жълти), включително всички свързани с това разходи без подложен пясък и основа от трошен камък. Продължителност 10 дни. Започва от 2 ден и приключва на 11 ден.

- Пътни работи, позиция № 2 Доставка и полагане на пясъчна възглавница, включително всички свързани с това разходи. Изпълнява се през 6-ти ден.

- Пътни работи, позиция № 3 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, включително всички свързани с това разходи. Започва от 9-ти ден и приключва на 11-ти ден.

Предвид горните констатации, не е ясно как ще се изпълни позиция № 7 Направа на тротоар от бетонови павета 20/10/6 см, след като не е започнало изпълнението на позиция № 3 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 а също така, не е започнало изпълнение на позиция № 2 Доставка и полагане на пясъчна възглавница предвидена за тротоар.

Установеното в графика противоречие води до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделните дейности.

- Предвидената продължителност за изпълнение на строително монтажните работи е 16 дни. Това предложение е неправилно формулирано и изведено като краен резултат и не се подкрепя от представения от участника линеен календарен график. В графика се наблюдава посочване на дейности и методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат. Представена е строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържат противоречия и/или разминавания с приложените линеен календарен график, водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Ето защо, комисията предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 4 участника “ПЪТИЩА



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ПЛОВДИВ“ АД – на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, поради това, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, при гореизложените съображения.

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатите участници **“ВЕРА СТРОЙ” ЕООД** и **“ИСА 2000” ЕООД** по показателя „Качество на техническото предложение“ (КТП) с максимална стойност 100 (сто) точки и относителна тежест 50%, представляваща оценка на Предложението за изпълнение на поръчката, направено от съответния участник.

Следва кратко описание на офертите на участниците:

1. “ВЕРА СТРОЙ” ЕООД – обособена позиция № 1

Участникът е представил предложение за изпълнение на предвидените СМР. Налице е описание и местоположение на обекта, както и посочване на приложимата нормативна уредба. Участникът е дефинирал основните видове СМР, предвидени за изпълнение: подготвителни и земни работи, асфалтови работи, пътни работи. Последователността на изпълнение на видовете СМР е обобщена по етапи – подготвителни работи и временно строителство, почистване на строителната площадка, подготвителни и земни работи, пътни работи, асфалтови работи, в т.ч. първи битумен разлив, полагане на плътен и непътен асфалтобетон (транспортиране, полагане и уплътняване на асфалтовата смес). В предложението са засегнати изискванията към материалите и изделията, които ще се влагат в строежа. Участникът е предвидил организация за изпълнение на дейностите, при която са посочени отговорности на ръководител на екипа, ръководител на обекта, технически ръководител, експерт „Контрол по качеството“ и длъжностно лице по безопасност и здраве. В офертата е обособен раздел за организация на движението, като ще бъде въведена временна организация на движението. Открива се изложение относно сигнализацията, отличителните знаци, пътната маркировка, светлинните сигнали, конуси, бариери, въжета със светлоотразителни елементи, ленти, ограничителни и затварящи табели, светлинни източници, направляващи табели, светлоотразяващи кабари, предупредителни флагове. Представени са изискванията към всички пътни знаци, указателни табели и фундаменти съгласно Закона за движение по пътищата и правилника по неговото прилагане, както и съобразно приложимите подзаконови нормативни актове. Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд ще се подсигури чрез спазване на законовите условия. Участникът е приложил линеен график за изпълнение на СМР.

2. “ВЕРА СТРОЙ” ЕООД – обособена позиция № 2

Участникът е представил предложение за изпълнение на предвидените СМР. Налице е описание и местоположение на обекта, както и посочване на приложимата нормативна уредба. Участникът е дефинирал по улици основните видове СМР,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

предвидени за изпълнение: подготвителни и земни работи, асфалтови работи, пътни работи. Последователността на изпълнение на видовете СМР е обобщена по етапи – подготвителни работи и временно строителство, почистване на строителната площадка, подготвителни и земни работи, пътни работи, асфалтови работи, в т.ч. първи битумен разлив, полагане на плътен и непътен асфалтобетон (транспортиране, полагане и уплътняване на асфалтовата смес). В предложението са засегнати изискванията към материалите и изделията, които ще се влагат в строежа. Участникът е предвидил организация за изпълнение на дейностите, при която са посочени отговорности на ръководител на екипа, ръководител на обекта, технически ръководител, експерт „Контрол по качеството“ и длъжностно лице по безопасност и здраве. В офертата е обособен раздел за организация на движението, като ще бъде въведена временна организация на движението. Открива се изложение относно сигнализацията, отличителните знаци, пътната маркировка, светлинните сигнали, конуси, бариери, възета със светлоотразителни елементи, ленти, ограничителни и затварящи табели, светлинни източници, направляващи табели, светлоотразяващи кабари, предупредителни флагове. Представени са изискванията към всички пътни знаци, указателни табели и фундаменти съгласно Закона за движение по пътищата и правилника по неговото прилагане, както и съобразно приложимите подзаконови нормативни актове. Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд ще се подсигури чрез спазване на законовите условия. Участникът е приложил линеен график за изпълнение на СМР.

3. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД – обособена позиция № 3

Участникът е представил предложение за изпълнение на предвидените СМР. Налице е описание и местоположение на обекта, както и посочване на приложимата нормативна уредба. Участникът е дефинирал по улици основните видове СМР, предвидени за изпълнение: подготвителни и земни работи, асфалтови работи, пътни работи. Последователността на изпълнение на видовете СМР е обобщена по етапи – подготвителни работи и временно строителство, почистване на строителната площадка, подготвителни и земни работи, пътни работи, асфалтови работи, в т.ч. първи битумен разлив, полагане на плътен и непътен асфалтобетон (транспортиране, полагане и уплътняване на асфалтовата смес). За улица „Христо Ботев“ и улица „Вечерница“ се предвижда доставка и полагане на трошен камък за пътна конструкция до 45 см, доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, отводняване, укрепване на пътното тяло и откоси, тротоарна настилка. По целите улици е предвидено премахване на съществуващата пътна конструкция и след оформяне на земното легло се полага конструкция от плътен асфалтобетон, непътен асфалтобетон, трошен камък с дебелина 45 см. Описана е технологията на първия битумен разлив, полагането на плътния и непътен асфалтобетон, полагането и уплътняването на асфалтовата смес. Предвижда се изпълнение на опитни участъци, като е разписана технологичната последователност при вземане на проби. В предложението са засегнати изискванията към материалите и изделията, които ще се влагат в строежа, като в табличен вид са



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

описани техническите и функционални характеристики и стандарти на предвидените за влагане материали и изделия. Участникът е предвидил организация за изпълнение на дейностите, при която са посочени отговорности на управителя на фирмата, ръководител на екипа, главен инженер, ръководител на обекта, технически ръководител, експерт ПТО, гл. инженер механизация, инженер механик, гл. счетоводител, началник-склад, експерт „Контрол по качеството“ и длъжностно лице по безопасност и здраве, експерт пътни работи. Описани са връзките между участниците в строителния процес. При изпълнение на СМР участникът ще използва бригада земни работи, бригада асфалтови работи и настилки, звено спомагателни работи и механизация. В офертата е обособен раздел за организация на движението, като ще бъде въведена временна организация на движението. Открива се изложение относно сигнализацията, отличителните знаци, пътната маркировка, светлинните сигнали, конуси, бариери, въжета със светлоотразителни елементи, ленти, ограничителни и затварящи табели, светлинни източници, направляващи табели, светлоотразяващи кабари, предупредителни флагове. Временната организация на движението ще се осъществява по схеми с отбиване на движението. Представени са изискванията към всички пътни знаци, указателни табели и фундаменти съгласно Закона за движение по пътищата и правилника по неговото прилагане, както и съобразно приложимите подзаконовни нормативни актове. Въведени са мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително-монтажните работи, в т.ч. мерки за намаляване затрудненията на местното население. Таблично са систематизирани отрицателните влияния на строителния обект върху околната среда и хората, с посочване на причините и ефектите. Преди започване на работа участникът ще представи план за защита на околната среда и намаляване на затрудненията на хората, живеещи в района на обекта. Разписани са мероприятията за смекчаване на отрицателните въздействия. Участникът ще третира отпадъчните вещества и ще отчита входните и изходните материали. Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд ще се подсигури чрез спазване на законовите условия. Открива се анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в плана на изпълнение и мерки за преодоляването им. Разработена е система по идентификация на рисковете, определяне степента на въздействието им върху изпълнението, мерки за недопускане/предотвратяване и мерки за преодоляване на възникналите обстоятелства. Участникът е приложил линеен график за изпълнение на СМР.

4. “ВЕРА СТРОЙ” ЕООД – обособена позиция № 4

Участникът е представил предложение за изпълнение на предвидените СМР. Налице е описание и местоположение на обекта, както и посочване на приложимата нормативна уредба. Участникът е дефинирал основните видове СМР, предвидени за изпълнение: подготвителни и земни работи, асфалтови работи, пътни работи. Последователността на изпълнение на видовете СМР е обобщена по етапи – подготвителни работи и временно строителство, почистване на строителната площадка, подготвителни и земни работи, пътни работи, асфалтови работи, в т.ч. първи битумен



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

разлив, полагане на плътен и неплътен асфалтобетон (транспортиране, полагане и уплътняване на асфалтовата смес). В предложението са засегнати изискванията към материалите и изделията, които ще се влагат в строежа. Участникът е предвидил организация за изпълнение на дейностите, при която са посочени отговорности на ръководител на екипа, ръководител на обекта, технически ръководител, експерт „Контрол по качеството“ и длъжностно лице по безопасност и здраве. В офертата е обособен раздел за организация на движението, като ще бъде въведена временна организация на движението. Открива се изложение относно сигнализицията, отличителните знаци, пътната маркировка, светлинните сигнали, конуси, бариери, въжета със светлоотразителни елементи, ленти, ограничителни и затварящи табели, светлинни източници, направляващи табели, светлоотразяващи кабари, предупредителни флагове. Представени са изискванията към всички пътни знаци, указателни табели и фундаменти съгласно Закона за движение по пътищата и правилника по неговото прилагане, както и съобразно приложимите подзаконови нормативни актове. Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд ще се подсигури чрез спазване на законовите условия. Участникът е приложил линеен график за изпълнение на СМР.

5. „ИСА 2000“ ЕООД – обособена позиция № 1

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката под формата на описателен документ. Въвеждат се описание на обекта, основна цел на поръчката и съществуващо положение. Направен е преглед на проектното решение в ситуация, надлъжен и напречен профил. При изпълнение на строителството се предвиждат следните основни етапи: I етап – въвеждане на интегрирана система за управление; II етап – подготвителен етап и мобилизация; III етап – същински строително-монтажни работи; IV етап – предаване на възложителя; V етап – гаранционно обслужване. В техническото предложение е направено описание и е изложена последователността на видовете СМР, както следва: подготвителни и земни работи, асфалтови работи, пътни работи, предаване на възложителя. В табличен вид са систематизирани видовете работи, тяхното описание, продължителност на извършването им в календарни дни, начало и край на реализация, взаимовръзки. Засегнати са технологиите на изпълнение на СМР, временните съоръжения, дейностите по опазване на дърветата и зелените площи, отстраняването на хумусния слой, разрушаването на настилки, тротоари, бордюри и огради, както и премахването на ограничителни системи, пътни знаци и рекламни табели. В офертата се открива подробно описание на земните работи по части материали, машини и оборудване, напречни и надлъжни профили, условия за започване на земните работи, приемане на геодезическите работи, спиране на земните работи, оформяне на земното легло на пътната настилка. Разгледано е извършването на изкопите по обхват на дейностите, технология на изкопните работи, изпълнение, отводняване, контрол, подготовка за полагане на основите на съоръженията, обратна засипка, оформяне на изкопите. Контролът при изпълнението на изкопите е детайлно систематизиран. Обърнато е внимание на подготовката на основата на насипа, на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

процеса по изграждане и контрол на насипите. Аналогично, по детайлен начин са представени изпълнението на основните пластове от скални материали, необработвани със свързващи вещества, асфалтовите пластове, в т.ч. контрол на материалите за асфалтови смеси, изисквания към материалите за асфалтови работи, строителни изисквания при изпълнение на асфалтовите пластове. В техническото предложение участникът акцентира върху основното оборудване, необходимо за асфалтовите работи, вкл. асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес, оборудване за полагане на асфалтовата смес, валяци, автогудронатори. Представен е зърнометричният състав на асфалтовите смеси за основни пластове, проектирането на работната рецепта на сместа и допустимите отклонения; аналогично – съставът на асфалтовите смеси за долен пласт на покритието (биндер), на смесите за износващи пластове. Задълбочено са разгледани дейностите по изпълнение на първи битумен разлив за връзка, втори битумен разлив, изпълнението на сглобяеми тръбни водостоци. Бетоновите работи са представени технологично обосновано, в т.ч. работите по полагане, уплътняване, влиянието на климатичните условия, работа в студено и горещо време, полагане на грижи за бетона, взимане на проби, изпитване и контрол. Представени са временните работи по изпълнение на скеле и кофраж, на армировка, хидроизолация. Обособени са предвижданията за пътни знаци, пътна маркировка, нови бетонови бордюри. Участникът е дефинирал мерки за намаляване на затрудненията на местното население при изпълнение на СМР, сред които: блокиране на достъп от наличие на строителни работници и материали или задръстванията на движението и заобикаляния, предварително информиране на обществеността относно предстоящи СМР; прекъсване на водо-, електро-, и газоснабдяване, както и комунални услуги; методи, техники и начини на работа, допринасящи за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (отровни газове, опасни вещества в атмосферния въздух над нормите, излъчване на опасна радиация, замърсяване на водата и почвите над определените норми, неправилно третиране и депониране на отпадъци, наднормени шум и вибрации). В офертата е определен раздел относно обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. Таблично са демонстрирани взаимовръзките по видове работи между предвидените за изпълнение на поръчката ключови експерти и механизацията. Организацията на работа включва организация на производството за нуждите на строителството, мобилизация, почистване на строителната площадка, временна организация и безопасност на движението, пътни отклонения и достъп до собственост. Организацията на строителната площадка обхваща дейности по обща организация, план за използване на материалите (добив, натоварване, транспорт), асфалтови смеси (производство, натоварване, транспорт, съхранение), разливи. Необходимите материали за изпълнение на поръчката са таблично представени с подробна информация относно мярка, количество, продължителност на влагане, дата на поръчване, дата на доставка. Техниката за изпълнение на поръчката също е детайлно специфицирана и описана. Участникът е изготвил правила на строителната площадка, мерки, свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд – за всички отделни



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

дейности и при работа с отделно разгледана строителна техника и механизация. Описана е структурата и организацията на човешките ресурси. На първо място са изложени отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия състав, сред които ръководител екип, технически ръководител, специалист контрол на качеството, специалист координатор по безопасност и здраве. Извършено е описание на длъжността за всеки един от експертите, подчиненост, комуникация, вземане на решения, отговорности на длъжността, изисквания, в т.ч. свързани с внедрената и интегрирана система за управление. Представен е изпълнителският персонал, налице е органограма на комуникациите, дефинирани са методи за отчетност и контрол, управление на процесите и осъществяване на вътрешен контрол. Мерките за здравословни и безопасни условия на труд са разгледани обстойно по етапи, по отделни планове и по видове. Мерките за опазване на околната среда са също детайлно и аргументирано изложени, систематизирани по дейности – за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда преди започване на СМР, на площадката и извън нейните граници, дейности по възстановяване на околната среда след изпълнение на работите, управление на генерираните строителни отпадъци в строителния процес. Изготвен е план за управление на строителните отпадъци. Обоснован е екологично съобразен избор на строителни материали. Подробно са разгледани отрицателните въздействия по време на строителството, вкл. от използваните материали, спрямо атмосферния въздух, води, земи и почви, причинители шум и вибрации, отпадъци, емисии на парникови газове. Предвиден е модел на мониторинг, включващ множество предохранителни и корективни мерки в следните аспекти: недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; разлив на непречистени отпадъчни води; санитарно-битови отпадъци; строителни отпадъци; сортиране на събраните отпадъци; запрашеност на атмосферния въздух; шум и вибрации; управление на отпадъците. Дефинирани са специални мерки съгласно разпоредбите на ЗУО. Мерките за контрол на качеството са обосновани от участника посредством внедрената система за контрол на качеството. Изготвен е план за осигуряване на качеството, съдържащ най-малко следното: обхват на приложение, организация и отговорен персонал, контрол на документацията, доставки, контрол на изпитването. Обстойно е представена политиката на фирмата, свързана с контрола на качеството. Участникът е представил линеен календарен графичен, график на механизацията и график на работната ръка.

6. “ИСА 2000” ЕООД – обособена позиция № 2

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката под формата на описателен документ. Въвеждат се описание на обекта, основна цел на поръчката и съществуващо положение. Направен е преглед на проектното решение в ситуация, надлъжен и напречен профил. При изпълнение на строителството се предвиждат следните основни етапи: I етап – въвеждане на интегрирана система за управление; II етап – подготвителен етап и мобилизация; III етап – същински строително-монтажни



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

работи; IV етап – предаване на възложителя; V етап – гаранционно обслужване. В техническото предложение е направено описание и е изложена последователността на видовете СМР, както следва: подготвителни и земни работи, асфалтови работи, пътни работи, предаване на възложителя. В табличен вид са систематизирани видовете работи, тяхното описание, продължителност на извършването им в календарни дни, начало и край на реализация, взаимовръзки. Засегнати са технологиите на изпълнение на СМР, временните съоръжения, дейностите по опазване на дърветата и зелените площи, отстраняването на хумусния слой, разрушаването на настилки, тротоари, бордюри и огради, както и премахването на ограничителни системи, пътни знаци и рекламни табели. В офертата се открива подробно описание на земните работи по части материали, машини и оборудване, напречни и надлъжни профили, условия за започване на земните работи, приемане на геодезическите работи, спиране на земните работи, оформяне на земното легло на пътната настилка. Разгледано е извършването на изкопите по обхват на дейностите, технология на изкопните работи, изпълнение, отводняване, контрол, подготовка за полагане на основите на съоръженията, обратна засипка, оформяне на изкопите. Контролът при изпълнението на изкопите е детайлно систематизиран. Обърнато е внимание на подготовката на основата на насипа, на процеса по изграждане и контрол на насипите. Аналогично, по детайлен начин са представени изпълнението на основните пластове от скални материали, необработвани със свързващи вещества, асфалтовите пластове, в т.ч. контрол на материалите за асфалтови смеси, изисквания към материалите за асфалтови работи, строителни изисквания при изпълнение на асфалтовите пластове. В техническото предложение участникът акцентира върху основното оборудване, необходимо за асфалтовите работи, вкл. асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес, оборудване за полагане на асфалтовата смес, валяци, автогудронатори. Представен е зърнометричният състав на асфалтовите смеси за основни пластове, проектирането на работната рецепта на сместа и допустимите отклонения; аналогично – съставът на асфалтовите смеси за долен пласт на покритието (биндер), на смесите за износващи пластове. Задълбочено са разгледани дейностите по изпълнение на първи битумен разлив за връзка, втори битумен разлив, изпълнението на сглобяеми тръбни водостоци. Бетоновите работи са представени технологично обосновано, в т.ч. работите по полагане, уплътняване, влиянието на климатичните условия, работа в студено и горещо време, полагане на грижи за бетона, взимане на проби, изпитване и контрол. Представени са временните работи по изпълнение на скеле и кофраж, на армировка, рехабилитация на бетонни и стоманобетонни конструкции, хидроизолация. Обособени са предвижданията за пътни знаци, пътна маркировка, нови бетонови бордюри. Участникът е дефинирал мерки за намаляване на затрудненията на местното население при изпълнение на СМР, сред които: блокиране на достъп от наличие на строителни работници и материали или задръстванията на движението и заобикаляния, предварително информизиране на обществеността относно предстоящи СМР; прекъсване на водо-, електро-, и газоснабдяване, както и комунални услуги; методи, техники и начини на работа, допринасящи за ограничаване на замърсяването на околната среда и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

въздуха (отровни газове, опасни вещества в атмосферния въздух над нормите, излъчване на опасна радиация, замърсяване на водата и почвите над определените норми, неправилно третиране и депониране на отпадъци, наднормени шум и вибрации). В офертата е определен раздел относно обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. Таблично са демонстрирани взаимовръзките по видове работи между предвидените за изпълнение на поръчката ключови експерти и механизацията. Организацията на работа включва организация на производството за нуждите на строителството, мобилизация, почистване на строителната площадка, временна организация и безопасност на движението, пътни отклонения и достъп до собственост. Организацията на строителната площадка обхваща дейности по обща организация, план за използване на материалите (добив, натоварване, транспорт), асфалтови смеси (производство, натоварване, транспорт, съхранение), разливи. Необходимите материали за изпълнение на поръчката са таблично представени с подробна информация относно мярка, количество, продължителност на влагане, дата на поръчване, дата на доставка. Техниката за изпълнение на поръчката също е детайлно специфицирана и описана. Участникът е изготвил правила на строителната площадка, мерки, свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд – за всички отделни дейности и при работа с отделно разгледана строителна техника и механизация. Описана е структурата и организацията на човешките ресурси. На първо място са изложени отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия състав, сред които ръководител екип, технически ръководител, специалист контрол на качеството, специалист координатор по безопасност и здраве. Извършено е описание на длъжността за всеки един от експертите, подчиненост, комуникация, вземане на решения, отговорности на длъжността, изисквания, в т.ч. свързани с внедрената и интегрирана система за управление. Представен е изпълнителският персонал, налице е органограма на комуникациите, дефинирани са методи за отчетност и контрол, управление на процесите и осъществяване на вътрешен контрол. Мерките за здравословни и безопасни условия на труд са разгледани обстойно по етапи, по отделни планове и по видове. Мерките за опазване на околната среда са също детайлно и аргументирано изложени, систематизирани по дейности – за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда преди започване на СМР, на площадката и извън нейните граници, дейности по възстановяване на околната среда след изпълнение на работите, управление на генерираните строителни отпадъци в строителния процес. Изготвен е план за управление на строителните отпадъци. Обоснован е екологично съобразен избор на строителни материали. Подробно са разгледани отрицателните въздействия по време на строителството, вкл. от използваните материали, спрямо атмосферния въздух, води, земи и почви, причинители шум и вибрации, отпадъци, емисии на парникови газове. Предвиден е модел на мониторинг, включващ множество предохранителни и корективни мерки в следните аспекти: недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; разлив на непречистени



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

отпадъчни води; санитарно-битови отпадъци; строителни отпадъци; сортиране на събраните отпадъци; запрашеност на атмосферния въздух; шум и вибрации; управление на отпадъците. Дефинирани са специални мерки съгласно разпоредбите на ЗУО. Мерките за контрол на качеството са обосновани от участника посредством внедрената система за контрол на качеството. Изготвен е план за осигуряване на качеството, съдържащ най-малко следното: обхват на приложение, организация и отговорен персонал, контрол на документацията, доставки, контрол на изпитването. Обстойно е представена политиката на фирмата, свързана с контрола на качеството. Участникът е представил линеен календарен графичен график на механизацията и график на работната ръка.

7. “ИСА 2000” ЕООД – обособена позиция № 3

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката под формата на описателен документ. Въвеждат се описание на обекта, основна цел на поръчката и съществуващо положение. Направен е преглед на проектното решение в ситуация, надлъжен и напречен профил. При изпълнение на строителството се предвиждат следните основни етапи: I етап – въвеждане на интегрирана система за управление; II етап – подготвителен етап и мобилизация; III етап – същински строително-монтажни работи; IV етап – предаване на възложителя; V етап – гаранционно обслужване. В техническото предложение е направено описание и е изложена последователността на видовете СМР, както следва: подготвителни и земни работи, асфалтови работи, пътни работи, предаване на възложителя. В табличен вид са систематизирани видовете работи, тяхното описание, продължителност на извършването им в календарни дни, начало и край на реализацията, взаимовръзки. Засегнати са технологиите на изпълнение на СМР, временните съоръжения, дейностите по опазване на дърветата и зелените площи, отстраняването на хумусния слой, разрушаването на настилки, тротоари, бордюри и огради, както и премахването на ограничителни системи, пътни знаци и рекламни табели. В офертата се открива подробно описание на земните работи по части материали, машини и оборудване, напречни и надлъжни профили, условия за започване на земните работи, приемане на геодезическите работи, спиране на земните работи, оформяне на земното легло на пътната настилка. Разгледано е извършването на изкопите по обхват на дейностите, технология на изкопните работи, изпълнение, отводняване, контрол, подготовка за полагане на основите на съоръженията, обратна засипка, оформяне на изкопите. Контролът при изпълнението на изкопите е детайлно систематизиран. Обърнато е внимание на подготовката на основата на насипа, на процеса по изграждане и контрол на насипите. Аналогично, по детайлен начин са представени изпълнението на основните пластове от скални материали, необработвани със свързващи вещества, асфалтовите пластове, в т.ч. контрол на материалите за асфалтови смеси, изисквания към материалите за асфалтови работи, строителни изисквания при изпълнение на асфалтовите пластове. В техническото предложение участникът акцентира върху основното оборудване, необходимо за асфалтовите работи, вкл. асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готовата асфалтова



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

смес, оборудване за полагане на асфалтовата смес, валяци, автогудронатори. Представен е зърнометричният състав на асфалтовите смеси за основни пластове, проектирането на работната рецепта на сместа и допустимите отклонения; аналогично – съставът на асфалтовите смеси за долен пласт на покритието (биндер), на смесите за износващи пластове. Задълбочено са разгледани дейностите по изпълнение на първи битумен разлив за връзка, втори битумен разлив, изпълнението на сглобяеми тръбни водостоци. Бетоновите работи са представени технологично обосновано, в т.ч. работите по полагане, уплътняване, влиянието на климатичните условия, работа в студено и горещо време, полагане на грижи за бетона, взимане на проби, изпитване и контрол. Представени са временните работи по изпълнение на скеле и кофраж, на армировка, хидроизолация. Обособени са предвижданията за пътни знаци, пътна маркировка, нови бетонови бордюри. Участникът е дефинирал мерки за намаляване на затрудненията на местното население при изпълнение на СМР, сред които: блокиране на достъп от наличие на строителни работници и материали или задръстванията на движението и заобикаляния, предварително информиране на обществеността относно предстоящи СМР; прекъсване на водо-, електро-, и газоснабдяване, както и комунални услуги; методи, техники и начини на работа, допринасящи за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (отровни газове, опасни вещества в атмосферния въздух над нормите, излъчване на опасна радиация, замърсяване на водата и почвите над определените норми, неправилно третиране и депониране на отпадъци, наднормени шум и вибрации). В офертата е определен раздел относно безопасността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. Таблично са демонстрирани взаимовръзките по видове работи между предвидените за изпълнение на поръчката ключови експерти и механизацията. Организацията на работа включва организация на производството за нуждите на строителството, мобилизация, почистване на строителната площадка, временна организация и безопасност на движението, пътни отклонения и достъп до собственост. Организацията на строителната площадка обхваща дейности по обща организация, план за използване на материалите (добив, натоварване, транспорт), асфалтови смеси (производство, натоварване, транспорт, съхранение), разливи. Необходимите материали за изпълнение на поръчката са таблично представени с подробна информация относно мярка, количество, продължителност на влагане, дата на поръчване, дата на доставка. Техниката за изпълнение на поръчката също е детайлно специфицирана и описана. Участникът е изготвил правила на строителната площадка, мерки, свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд – за всички отделни дейности и при работа с отделно разгледана строителна техника и механизация. Описана е структурата и организацията на човешките ресурси. На първо място са изложени отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия състав, сред които ръководител екип, технически ръководител, специалист контрол на качеството, специалист координатор по безопасност и здраве. Извършено е описание на длъжността за всеки един от експертите, подчиненост, комуникация, вземане на решения, отговорности на длъжността, изисквания, в т.ч. свързани с внедрената и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

интегрирана система за управление. Представен е изпълнителският персонал, налице е органограма на комуникациите, дефинирани са методи за отчетност и контрол, управление на процесите и осъществяване на вътрешен контрол. Мерките за здравословни и безопасни условия на труд са разгледани обстойно по етапи, по отделни планове и по видове. Мерките за опазване на околната среда са също детайлно и аргументирано изложени, систематизирани по дейности – за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда преди започване на СМР, на площадката и извън нейните граници, дейности по възстановяване на околната среда след изпълнение на работите, управление на генерираните строителни отпадъци в строителния процес. Изготвен е план за управление на строителните отпадъци. Обоснован е екологично съобразен избор на строителни материали. Подробно са разгледани отрицателните въздействия по време на строителството, вкл. от използваните материали, спрямо атмосферния въздух, води, земи и почви, причинители шум и вибрации, отпадъци, емисии на парникови газове. Предвиден е модел на мониторинг, включващ множество предохранителни и корективни мерки в следните аспекти: недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; разлив на непречистени отпадъчни води; санитарно-битови отпадъци; строителни отпадъци; сортиране на събраните отпадъци; запрашеност на атмосферния въздух; шум и вибрации; управление на отпадъците. Дефинирани са специални мерки съгласно разпоредбите на ЗУО. Мерките за контрол на качеството са обосновани от участника посредством внедрената система за контрол на качеството. Изготвен е план за осигуряване на качеството, съдържащ най-малко следното: обхват на приложение, организация и отговорен персонал, контрол на документацията, доставки, контрол на изпитването. Обстойно е представена политиката на фирмата, свързана с контрола на качеството. Участникът е представил линеен календарен графичен график на механизацията и график на работната ръка.

8. “ИСА 2000” ЕООД – обособена позиция № 4

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката под формата на описателен документ. Въвеждат се описание на обекта, основна цел на поръчката и съществуващо положение. Направен е преглед на проектното решение в ситуация, надлъжен и напречен профил. При изпълнение на строителството се предвиждат следните основни етапи: I етап – въвеждане на интегрирана система за управление; II етап – подготвителен етап и мобилизация; III етап – същински строително-монтажни работи; IV етап – предаване на възложителя; V етап – гаранционно обслужване. В техническото предложение е направено описание и е изложена последователността на видовете СМР, както следва: подготвителни и земни работи, асфалтови работи, пътни работи, предаване на възложителя. В табличен вид са систематизирани видовете работи, тяхното описание, продължителност на извършването им в календарни дни, начало и край на реализацията, взаимовръзки. Засегнати са технологиите на изпълнение на СМР, временните съоръжения, дейностите по опазване на дърветата и зелените



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

площи, отстраняването на хумусния слой, разрушаването на настилки, тротоари, бордюри и огради, както и премахването на ограничителни системи, пътни знаци и рекламни табели. В офертата се открива подробно описание на земните работи по части материали, машини и оборудване, напречни и надлъжни профили, условия за започване на земните работи, приемане на геодезическите работи, спиране на земните работи, оформяне на земното легло на пътната настилка. Разгледано е извършването на изкопите по обхват на дейностите, технология на изкопните работи, изпълнение, отводняване, контрол, подготовка за полагане на основите на съоръженията, обратна засипка, оформяне на изкопите. Контролът при изпълнението на изкопите е детайлно систематизиран. Обърнато е внимание на подготовката на основата на насипа, на процеса по изграждане и контрол на насипите. Аналогично, по детайлен начин са представени изпълнението на основните пластове от скални материали, необработвани със свързващи вещества, асфалтовите пластове, в т.ч. контрол на материалите за асфалтови смеси, изисквания към материалите за асфалтови работи, строителни изисквания при изпълнение на асфалтовите пластове. В техническото предложение участникът акцентира върху основното оборудване, необходимо за асфалтовите работи, вкл. асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес, оборудване за полагане на асфалтовата смес, валяци, автогудронатори. Представен е зърнометричният състав на асфалтовите смеси за основни пластове, проектирането на работната рецепта на сместа и допустимите отклонения; аналогично – съставът на асфалтовите смеси за долен пласт на покритието (биндер), на смесите за износващи пластове. Задълбочено са разгледани дейностите по изпълнение на първи битумен разлив за връзка, втори битумен разлив, изпълнението на сглобяеми тръбни водостоци. Бетоните работи са представени технологично обосновано, в т.ч. работите по полагане, уплътняване, влиянието на климатичните условия, работа в студено и горещо време, полагане на грижи за бетона, взимане на проби, изпитване и контрол. Представени са временните работи по изпълнение на скеле и кофраж, на армировка, хидроизолация. Обособени са предвижданията за пътни знаци, пътна маркировка, нови бетонови бордюри. Участникът е дефинирал мерки за намаляване на затрудненията на местното население при изпълнение на СМР, сред които: блокиране на достъп от наличие на строителни работници и материали или задръстванията на движението и заобикаляния, предварително информиране на обществеността относно предстоящи СМР; прекъсване на водо-, електро-, и газоснабдяване, както и комунални услуги; методи, техники и начини на работа, допринасящи за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (отровни газове, опасни вещества в атмосферния въздух над нормите, излъчване на опасна радиация, замърсяване на водата и почвите над определените норми, неправилно третиране и депониране на отпадъци, наднормени шум и вибрации). В офертата е определен раздел относно безопасността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. Таблично са демонстрирани взаимовръзките по видове работи между предвидените за изпълнение на поръчката ключови експерти и механизацията. Организацията на работа включва организация на производството за нуждите на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

строителството, мобилизация, почистване на строителната площадка, временна организация и безопасност на движението, пътни отклонения и достъп до собственост. Организацията на строителната площадка обхваща дейности по обща организация, план за използване на материалите (добив, натоварване, транспорт), асфалтови смеси (производство, натоварване, транспорт, съхранение), разливи. Необходимите материали за изпълнение на поръчката са таблично представени с подробна информация относно мярка, количество, продължителност на влагане, дата на поръчване, дата на доставка. Техниката за изпълнение на поръчката също е детайлно специфицирана и описана. Участникът е изготвил правила на строителната площадка, мерки, свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд – за всички отделни дейности и при работа с отделно разгледана строителна техника и механизация. Описана е структурата и организацията на човешките ресурси. На първо място са изложени отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия състав, сред които ръководител екип, технически ръководител, специалист контрол на качеството, специалист координатор по безопасност и здраве. Извършено е описание на длъжността за всеки един от експертите, подчиненост, комуникация, вземане на решения, отговорности на длъжността, изисквания, в т.ч. свързани с внедрената и интегрирана система за управление. Представен е изпълнителският персонал, налице е органограма на комуникациите, дефинирани са методи за отчетност и контрол, управление на процесите и осъществяване на вътрешен контрол. Мерките за здравословни и безопасни условия на труд са разгледани обстойно по етапи, по отделни планове и по видове. Мерките за опазване на околната среда са също детайлно и аргументирано изложени, систематизирани по дейности – за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда преди започване на СМР, на площадката и извън нейните граници, дейности по възстановяване на околната среда след изпълнение на работите, управление на генерираните строителни отпадъци в строителния процес. Изготвен е план за управление на строителните отпадъци. Обоснован е екологично съобразен избор на строителни материали. Подробно са разгледани отрицателните въздействия по време на строителството, вкл. от използваните материали, спрямо атмосферния въздух, води, земи и почви, причинители шум и вибрации, отпадъци, емисии на парникови газове. Предвиден е модел на мониторинг, включващ множество предохранителни и корективни мерки в следните аспекти: недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; разлив на непречистени отпадъчни води; санитарно-битови отпадъци; строителни отпадъци; сортиране на събраните отпадъци; запрашеност на атмосферния въздух; шум и вибрации; управление на отпадъците. Дефинирани са специални мерки съгласно разпоредбите на ЗУО. Мерките за контрол на качеството са обосновани от участника посредством внедрената система за контрол на качеството. Изготвен е план за осигуряване на качеството, съдържащ най-малко следното: обхват на приложение, организация и отговорен персонал, контрол на документацията, доставки, контрол на изпитването. Обстойно е представена политиката на фирмата, свързана с контрола на качеството. Участникът е



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

представил линеен календарен графич, график на механизацията и график на работната ръка.

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на участниците по показател „Качество на техническото предложение“ (КТП) съгласно утвърдената от възложителя методика за комплексна оценка на офертите.

Обособена позиция № 1

1. „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД – КТП 60 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 3 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В т. 3 от описателния документ „Вера строй“ ЕООД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР – подготвителни работи и временно строителство, почистване на строителната площадка, подготвителни и земни работи, пътни работи, асфалтови работи, като последните са обособени на първи битумен разлив, полагане на плътен и непътен асфалтобетон (транспортиране, полагане и уплътняване на сместа). Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизаци в противоречие със срочното изпълнение на строежа. От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времевия график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Вера строй“ ЕООД не се откриват допълнително посочени конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В т. 5 от описателния документ на участника е налице обобщено изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число най-общи отговорности на ръководителя на обекта, техническия ръководител, експерта по контрол на качеството и длъжностното лице по безопасност и здраве. Не са налице конкретни предвиждания за действия на ангажираните лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива лаконично посочване на предвидената за използване механизация, като същата е единствено назована по вид (багер, товарачна машина, булдозер, хидравличен къртач, автосамосвал, асфалтополагач, моторна пръскачка за битова емулсия, валяци). В този смисъл не е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът не е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Всъщност в офертата не се откриват каквито и да е мерки за ограничаване вредното въздействие върху околната среда, както и план за управление на отпадъците.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Вера строй“ ЕООД не се откриват структурно обособени акценти в технологията и организацията на изпълнение, които да сочат към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 3 точки

В офертата на „Вера строй“ ЕООД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е лаконично, фрагментирано, структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

В случая обаче, за всяка от дейностите не е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност не са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

общо изброяване и отговорностите на ръководителя на обекта, техническия ръководител, експерта по контрол на качеството и длъжностното лице по безопасност и здраве. Липсва каквото и да е обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и не се открива взаимовръзките между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Не са описани техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. Участникът се е ограничил да посочи, че вложените материали и изделия при изпълнение на СМР ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно приложимото законодателство (т. 4 от описателния документ).

Допълнително, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването отсъстват изцяло.

2. „ИСА 2000” ЕООД – КТП 100 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 5 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (работен инвестиционен проект и технически спецификации). В т. 3 от своя описателен документ участникът е изложил изключително подробно и обосновано технологичната последователност на видовете СМР. В табличен проследим вид са систематизирани видовете работи, тяхната продължителност в календарни дни и взаимовръзки между позициите. Тази система съответства на използваната такава в линейния график, което допълнително аргументира и подкрепя предложената последователност. От последната може категорично да се заключи, че всички видове работи, включени в предмета на поръчката, ще бъдат изпълнени в съответствие със строителните правила и нормативи, при спазване предвижданията на техническата документация.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Технологичната последователност в офертата на участника е предпоставена от анализа на съществуващото положение и на проектното решение, което е подробно засегнато в предложението на „Иса 2000“ ЕООД. От описанието е видно, че начинът на изпълнение е определен с оглед спецификите на строежа, предмет на поръчката, като са съобразени в пълна степен особеностите на обекта. Сроковете, в който участникът се ангажира да изпълни договора, кореспондират изцяло с предложения технологичен подход, което се доказва както от изложената технологична последователност и направените времеви взаимовръзки между отделните дейности, така и от детайлния линеен календарен график.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Участникът е представил подробно обоснован линеен график, придружен от график на механизацията и на работната ръка, които изцяло съответстват на предвижданията в предложението на участника. В офертата са направени технологични и организационни препратки, като са дефинирани зависимостите между срок за изпълнение, утилизация на механизацията и работната ръка. Така обособената система гарантира в пълен обем ефективното управление на строителния процес във времево отношение и обезпечава избягването на изоставане от графика.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. В т. 5 от своето предложение „Иса 2000“ ЕООД е идентифицирало неудобствата за местното население, които ще възникнат по време на строителството. Участникът е предложил адекватни способности и мерки за уведомяване на гражданите относно предстоящите за извършване работи, както и е представил план за организация на движението, в това число избягване на задръствания, заобикаляния, обходни маршрути.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

качеството. Отново, в предложението на участника се открива подробна система, обосноваваща взаимовръзките между извършването на всяка отделна дейност/задача и ангажираните за тяхната реализация технически правоспособни лица и работна ръка, което демонстрира по какъв начин действията на персонала влияят върху предвидените срокове за изпълнение на строителството и тяхното съкращаване, без това да оказва влияние върху качеството на извършваните СМР.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. В т. 6 от предложението си участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. В детайлен табличен вид се въвеждат взаимовръзките между отделните видове СМР, механизацията, необходима за тяхното извършване, нейния вид и обем, както и разпределението на ключовите експерти в това отношение.

Допълнително се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). В офертата си (т. 5.4) „Иса 2000“ ЕООД е предложило разнообразни приложими техники и начини на работа, посредством които да се ограничи негативното въздействие върху околната среда. Ангажирани са мерки за ограничаване на отровните газове, на опасни вещества в атмосферния въздух, излъчване на опасна радиация, замърсявания на водата и почвата, третиране и депониране на отпадъци, наднормен шум и вибрации.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В описателния документ систематизирано и проследимо са представени най-важните акценти, които обосновават предимствата на предложението на участника по отношение на предвидените технологии и организация на изпълнение. От офертата категорично може да се приеме, че се гарантира ефективност при управление на строителния процес, в т.ч. във времето, като рисковете от забавяне на строителния процес са сведени до минимум и подлежат на контрол, мониторинг и регулиране.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 5 точки

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. В т. 8 от своето предложение участникът „Иса 2000“ ЕООД е представил организацията на строителната площадка, в това число обстоен план за използване на материалите. Организацията е обособена по фази на строителния процес, като проследява всички необходими дейности, пряко приложими към конкретния строеж на община Мадан, при пълно съобразяване на предложената технология за изпълнение на СМР. Въведени са правила на строителната площадка, структурирани в процедури и мерки, гарантиращи безопасни и здравословни условия на труд, и то по отношение на всеки отделен вид строителна механизация и заетата работна ръка. В т. 8.5 е обърнато специално внимание на противопожарната защита.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. В т. 8.7 от техническата оферта са изложени отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия екип, като изключително подробно са посочени описанието на длъжността, функциите по подчиненост, комуникация и вземане на решения, както и изисквания и отговорности към всеки един от ангажираните за изпълнението ключови експерти. В т. 8.7.2 от предложението е представен персоналят (работната ръка) за изпълнение на поръчката, като в табличен вид е демонстрирано разпределението на човешкия ресурс при изпълнение на отделните видове СМР. Изложени са дейностите по координация и комуникация между участниците в процеса на строителство, вкл. са въведени методи на отчетност и контрол.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Таблично е визуализирано разпределението на технически правоспособните лица, на работната ръка и на използваната механизация на ниво дейност/задача/подзадача. Проследен е процесът на предвидените за влагане материали, отново съпоставен към използвания човешки ресурс. Към офертата е приложен график на механизацията и график на работната ръка, които допълнително подкрепят направените в техническата оферта предложения.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвиденията на инвестиционния проект. В т. 8.2.8 от описателния документ са изброени таблично необходимите материали за изпълнение на поръчката, като са посочени техните мярка, количество, дата на поръчване и доставка. В т. 8.2.9 е налице детайлно описание на техническите характеристики на основните материали по строителен продукт, стандарт и качество. За всеки от материалите са посочени начална и крайна дата на складиране, начална и крайна дата на влагане, както и разпределение по специалисти.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Допълнително, предложената от участника „Иса 2000“ ЕООД организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. От представената в офертата на участника детайлна, обоснована систематизация, показваща пълните и подробни взаимовръзки и зависимости между работна сила и ресурсна обезпеченост, може да се направи обоснован извод, че предложената организация ще способства за изпълнението на строежа качествено и в срок. Структурата на персонала съответства изцяло на организацията на работната сила, в т.ч. се подкрепя от представения график-диаграма на работната ръка.

В офертата на участника са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Участникът е въвел мерки за мониторинг по аспекти и показатели на приложение, които предвиждат контрол на определени рискови аспекти по време на строителството. Дефинирани са цели, места на извършваните проверки, честота на дейностите по контрол. Включително са представени мерки за опазване на околната среда и за контрол на качеството.

Обособена позиция № 2

1. “ВЕРА СТРОЙ” ЕООД – КТП 60 точки

III „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 3 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В т. 3 от описателния документ „Вера строй“ ЕООД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР – подготвителни работи и временно строителство, почистване на строителната площадка, подготвителни и земни работи, пътни работи, асфалтови работи, като последните са обособени на първи битумен разлив, полагане на плътен и непътен асфалтобетон (транспортиране, полагане и уплътняване на сместа). Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа. От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времевия график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Вера строй“ ЕООД не се откриват допълнително посочени конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В т. 5 от описателния документ на участника е налице обобщено изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число най-общи отговорности на ръководителя на обекта, техническия ръководител, експерта по контрол на качеството и длъжностното лице по безопасност и здраве. Не са налице конкретни предвиждания за действия на ангажираните лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

В техническото предложение се открива лаконично посочване на предвидената за използване механизация, като същата е единствено назована по вид (багер, товарачна машина, булдозер, самосвал, асфалтополагач.). В този смисъл не е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът не е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Всъщност в офертата не се откриват каквито и да е мерки за ограничаване вредното въздействие върху околната среда, както и план за управление на отпадъците.

Участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Вера строй“ ЕООД не се откриват структурно обособени акценти в технологията и организацията на изпълнение, които да сочат към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 3 точки

В офертата на „Вера строй“ ЕООД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е лаконично, фрагментирано, структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

В случая обаче, за всяка от дейностите не е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност не са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване и отговорностите на ръководителя на обекта, техническия ръководител, експерта по контрол на качеството и длъжностното лице по безопасност и здраве. Липсва каквото и да е обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и не се открива взаимовръзките между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Не са описани техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. Участникът се е ограничил да посочи, че вложените материали и изделия при изпълнение на СМР ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно приложимото законодателство (т. 4 от описателния документ).

Допълнително, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването отсъстват изцяло.

2. „ИСА 2000” ЕООД – КТП 100 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 5 точки



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (работен инвестиционен проект и технически спецификации). В т. 3 от своя описателен документ участникът е изложил изключително подробно и обосновано технологичната последователност на видовете СМР. В табличен проследим вид са систематизирани видовете работи, тяхната продължителност в календарни дни и взаимовръзки между позициите. Тази система съответства на използваната такава в линейния график, което допълнително аргументира и подкрепя предложената последователност. От последната може категорично да се заключи, че всички видове работи, включени в предмета на поръчката, ще бъдат изпълнени в съответствие със строителните правила и нормативи, при спазване предвижданията на техническата документация.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Технологичната последователност в офертата на участника е предпоставена от анализа на съществуващото положение и на проектното решение, което е подробно засегнато в предложението на „Иса 2000“ ЕООД. От описанието е видно, че начинът на изпълнение е определен с оглед спецификите на строежа, предмет на поръчката, като са съобразени в пълна степен особеностите на обекта. Сроковете, в които участникът се ангажира да изпълни договора, кореспондират изцяло с предложения технологичен подход, което се доказва както от изложената технологична последователност и направените времеви взаимовръзки между отделните дейности, така и от детайлния линеен календарен график.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Участникът е представил подробно обоснован линеен график, придружен от график на механизацията и на работната ръка, които изцяло съответстват на предвижданията в предложението на участника. В офертата са направени технологични и организационни препратки, като са дефинирани зависимостите между срок за изпълнение, утилизация на механизацията и работната ръка. Така обособената система гарантира в пълен обем ефективното управление на строителния процес във времево отношение и обезпечава избягването на изоставане от графика.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. В т. 5 от своето предложение „Иса 2000“ ЕООД е идентифицирало неудобствата за местното население, които ще възникнат по време на строителството. Участникът е предложил адекватни способности и мерки за уведомяване на гражданите относно предстоящите за извършване работи, както и е представил план за организация на движението, в това число избягване на задръствания, заобикаляния, обходни маршрути.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. Отново, в предложението на участника се открива подробна система, обосноваваща взаимовръзките между извършването на всяка отделна дейност/задача и ангажираните за тяхната реализация технически правоспособни лица и работна ръка, което демонстрира по какъв начин действията на персонала влияят върху предвидените срокове за изпълнение на строителството и тяхното съкращаване, без това да оказва влияние върху качеството на извършваните СМР.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. В т. 6 от предложението си участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. В детайлен табличен вид се въвеждат взаимовръзките между отделните видове СМР, механизацията, необходима за тяхното извършване, нейния вид и обем, както и разпределението на ключовите експерти в това отношение.

Допълнително се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). В офертата си (т. 5.4) „Иса 2000“ ЕООД е предложило разнообразни приложими техники и начини на работа, посредством които да се ограничи негативното въздействие върху околната среда. Ангажирани са мерки за ограничаване на отровните газове, на опасни вещества в атмосферния въздух, излъчване на опасна радиация, замърсявания на водата и почвата, третиране и депонирана на отпадъци, наднормен шум и вибрации.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В описателния документ систематизирано и проследимо са представени най-важните акценти, които обосновават предимствата на предложението на участника по отношение на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

предвидените технологии и организация на изпълнение. От офертата категорично може да се приеме, че се гарантира ефективност при управление на строителния процес, в т.ч. във времето, като рисковете от забавяне на строителния процес са сведени до минимум и подлежат на контрол, мониторинг и регулиране.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 5 точки

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. В т. 8 от своето предложение участникът „Иса 2000“ ЕООД е представил организацията на строителната площадка, в това число обстоен план за използване на материалите. Организацията е обособена по фази на строителния процес, като проследява всички необходими дейности, пряко приложими към конкретния строеж на община Мадан, при пълно съобразяване на предложената технология за изпълнение на СМР. Въведени са правила на строителната площадка, структурирани в процедури и мерки, гарантиращи безопасни и здравословни условия на труд, и то по отношение на всеки отделен вид строителна механизация и заетата работна ръка. В т. 8.5 е обърнато специално внимание на противопожарната защита.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. В т. 8.7 от техническата оферта са изложени отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия екип, като изключително подробно са посочени описанието на длъжността, функциите по подчиненост, комуникация и вземане на решения, както и изисквания и отговорности към всеки един от ангажираните за изпълнението ключови експерти. В т. 8.7.2 от предложението е представен персоналет (работната ръка) за изпълнение на поръчката, като в табличен вид е демонстрирано разпределението на човешкия ресурс при изпълнение на отделните видове СМР. Изложени са дейностите по координация и комуникация между участниците в процеса на строителство, вкл. са въведени методи на отчетност и контрол.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Таблично е визуализирано разпределението на технически правоспособните лица, на работната



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ръка и на използваната механизация на ниво дейност/задача/подзадача. Проследен е процесът на предвидените за влагане материали, отново съпоставен към използвания човешки ресурс. Към офертата е приложен график на механизацията и график на работната ръка, които допълнително подкрепят направените в техническата оферта предложения.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. В т. 8.2.8 от описателния документ са изброени таблично необходимите материали за изпълнение на поръчката, като са посочени техните мярка, количество, дата на поръчване и доставка. В т. 8.2.9 е налице детайлно описание на техническите характеристики на основните материали по строителен продукт, стандарт и качество. За всеки от материалите са посочени начална и крайна дата на складиране, начална и крайна дата на влагане, както и разпределение по специалисти.

Допълнително, предложената от участника „Иса 2000“ ЕООД организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. От представената в офертата на участника детайлна, обоснована систематизация, показваща пълните и подробни взаимовръзки и зависимости между работна сила и ресурсна обезпеченост, може да се направи обоснован извод, че предложената организация ще способства за изпълнението на строежа качествено и в срок. Структурата на персонала съответства изцяло на организацията на работната сила, в т.ч. се подкрепя от представения график-диаграма на работната ръка.

В офертата на участника са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Участникът е въвел мерки за мониторинг по аспекти и показатели на приложение, които предвиждат контрол на определени рискови аспекти по време на строителството. Дефинирани са цели, места на извършваните проверки, честота на дейностите по контрол. Включително са представени мерки за опазване на околната среда и за контрол на качеството.

Обособена позиция № 3

1. “ВЕРА СТРОЙ” ЕООД – КТП 60 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 3 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В т. 3 от описателния документ „Вера строй“ ЕООД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР – подготвителни работи и временно строителство, почистване на строителната площадка, подготвителни и земни работи, пътни работи, асфалтови работи, като последните са обособени на първи битумен разлив, полагане на плътен и непътен асфалтобетон (транспортиране, полагане и уплътняване на сместа). Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа. От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времеви график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Вера строй“ ЕООД не се откриват допълнително посочени конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В т. 5 от описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число общи отговорности на ръководителя на екипа, профилирани главни инженери, техническия ръководител, експерта по контрол на качеството и длъжностното лице по безопасност и здраве, счетоводител и началник-склад, бригади и звена. Не са налице обаче конкретни предвиждания за действия на ангажираните лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива лаконично посочване на предвидената за използване механизация, като същата е единствено назована по вид (багер, товарачна машина, булдозер, хидравличен къртач, автосамосвал, асфалтополагач, пътна фрезова машина, машина за прорязване на фуги, автогрейдери, автоцистерни, трамбовъчна машина, пневматичен валик, моторна пръскачка за битова емулсия). В този смисъл не е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът не е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани методи, техники и начини на работа, които са насочени към ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. В т. 7 от предложението се откриват мерки за опазване на околната среда, включително план за управление на опазване на околната среда, като обаче същите са общи и се съотнасят към предмета на всяка една обществена поръчка. В случая участникът не е обосновал относимостта и приложимостта на предложените от него методи към спецификата а предмета на поръчката, както и не е установил по какъв начин ангажираните мерки ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха.

Участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Вера строй“ ЕООД не се откриват структурно обособени акценти в технологията и организацията на изпълнение, които да сочат към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 3 точки

В офертата на „Вера строй“ ЕООД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е фрагментирано и структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

В случая обаче, за всяка от дейностите не е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност не са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване и отговорностите на технически правоспособните лица, бригадите и звената. Липсва каквото и да е обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и не се открива взаимовръзките между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

В т. 4 от офертата се открива кратко описание на техническите характеристики на някои основни видове материали. Не са описани обаче техническите характеристики на всички основни материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект (отсъстват бетонови бордюри и бетонови павета). Участникът основно се е ограничил да посочи, че вложените материали и изделия при изпълнение на СМР ще отговарят на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

техническите изисквания към строителните продукти съгласно приложимото законодателство.

Допълнително, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. Предвидената организация на работната сила е обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В т. 9 от предложението е налице анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в плана на изпълнение. Този анализ обаче носи характеристиките на предвиждания за управление на риска, приложими към която и да е обществена поръчка, и то не само такава с предмет строителство. Вярно е, че в офертата се откриват допускания, свързани с обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в изпълнението, но участникът не е насочил анализа си пряко към планираната от него организация на строителната площадка. В тази връзка не може да се приеме, че са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.

2. „ИСА 2000“ ЕООД – КТП 100 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 5 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (работен инвестиционен проект и технически спецификации). В т. 3 от своя описателен документ участникът е изложил изключително подробно и обосновано технологичната последователност на видовете СМР. В табличен проследим вид са систематизирани видовете работи, тяхната продължителност в календарни дни и взаимовръзки между позициите. Тази система съответства на използваната такава в линейния график, което допълнително аргументира и подкрепя предложената последователност. От последната може категорично да се заключи, че всички видове работи, включени в предмета на поръчката, ще бъдат изпълнени в съответствие със строителните правила и нормативи, при спазване предвижданията на техническата документация.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Технологичната



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

последователност в офертата на участника е предпоставена от анализа на съществуващото положение и на проектното решение, което е подробно засегнато в предложението на „Иса 2000“ ЕООД. От описанието е видно, че начинът на изпълнение е определен с оглед спецификите на строежа, предмет на поръчката, като са съобразени в пълна степен особеностите на обекта. Сроковете, в който участникът се ангажира да изпълни договора, кореспондират изцяло с предложения технологичен подход, което се доказва както от изложената технологична последователност и направените времеви взаимовръзки между отделните дейности, така и от детайлния линеен календарен график.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Участникът е представил подробно обоснован линеен график, придружен от график на механизацията и на работната ръка, които изцяло съответстват на предвижданията в предложението на участника. В офертата са направени технологични и организационни препратки, като са дефинирани зависимостите между срок за изпълнение, утилизация на механизацията и работната ръка. Така обособената система гарантира в пълен обем ефективното управление на строителния процес във времево отношение и обезпечава избягването на изоставане от графика.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. В т. 5 от своето предложение „Иса 2000“ ЕООД е идентифицирало неудобствата за местното население, които ще възникнат по време на строителството. Участникът е предложил адекватни способи и мерки за уведомяване на гражданите относно предстоящите за извършване работи, както и е представил план за организация на движението, в това число избягване на задръствания, заобикаляния, обходни маршрути.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. Отново, в предложението на участника се открива подробна система, обосноваваща взаимовръзките между извършването на всяка отделна дейност/задача и ангажираните за тяхната реализация технически правоспособни лица и работна ръка, което демонстрира по какъв начин действията на персонала влияят върху предвидените срокове за изпълнение на строителството и тяхното съкращаване, без това да оказва влияние върху качеството на извършваните СМР.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. В т. 6 от предложението си участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. В детайлен табличен вид се въвеждат взаимовръзките между отделните видове СМР, механизацията, необходима за тяхното извършване, нейния вид и обем, както и разпределението на ключовите експерти в това отношение.

Допълнително се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). В офертата си (т. 5.4) „Иса 2000“ ЕООД е предложило разнообразни приложими техники и начини на работа, посредством които да се ограничи негативното въздействие върху околната среда. Ангажирани са мерки за ограничаване на отровните газове, на опасни вещества в атмосферния въздух, излъчване на опасна радиация, замърсявания на водата и почвата, третиране и депонирана на отпадъци, наднормен шум и вибрации.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В описателния документ систематизирано и проследимо са представени най-важните акценти, които обосновават предимствата на предложението на участника по отношение на предвидените технологии и организация на изпълнение. От офертата категорично може да се приеме, че се гарантира ефективност при управление на строителния процес, в т.ч. във времето, като рисковете от забавяне на строителния процес са сведени до минимум и подлежат на контрол, мониторинг и регулиране.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 5 точки

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. В т. 8 от своето предложение участникът „Иса 2000“ ЕООД е представил организацията на строителната площадка, в това число обстоен план за използване на материалите. Организацията е обособена по фази на строителния процес, като проследява всички необходими дейности, пряко приложими към конкретния строеж на община Мадан, при пълно съобразяване на предложената технология за изпълнение на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

СМР. Въведени са правила на строителната площадка, структурирани в процедури и мерки, гарантиращи безопасни и здравословни условия на труд, и то по отношение на всеки отделен вид строителна механизация и заетата работна ръка. В т. 8.5 е обърнато специално внимание на противопожарната защита.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. В т. 8.7 от техническата оферта са изложени отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия екип, като изключително подробно са посочени описанието на длъжността, функциите по подчиненост, комуникация и вземане на решения, както и изисквания и отговорности към всеки един от ангажираните за изпълнението ключови експерти. В т. 8.7.2 от предложението е представен персоналът (работната ръка) за изпълнение на поръчката, като в табличен вид е демонстрирано разпределението на човешкия ресурс при изпълнение на отделните видове СМР. Изложени са дейностите по координация и комуникация между участниците в процеса на строителство, вкл. са въведени методи на отчетност и контрол.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Таблично е визуализирано разпределението на технически правоспособните лица, на работната ръка и на използваната механизация на ниво дейност/задача/подзадача. Проследен е процесът на предвидените за влагане материали, отново съпоставен към използвания човешки ресурс. Към офертата е приложен график на механизацията и график на работната ръка, които допълнително подкрепят направените в техническата оферта предложения.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. В т. 8.2.8 от описателния документ са изброени таблично необходимите материали за изпълнение на поръчката, като са посочени техните мярка, количество, дата на поръчване и доставка. В т. 8.2.9 е налице детайлно описание на техническите характеристики на основните материали по строителен продукт, стандарт и качество. За всеки от материалите са посочени начална и крайна дата на складиране, начална и крайна дата на влагане, както и разпределение по специалисти.

Допълнително, предложената от участника „Иса 2000“ ЕООД организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. От представената в офертата на участника детайлна, обоснована систематизация, показваща пълните и подробни



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

взаимовръзки и зависимости между работна сила и ресурсна обезпеченост, може да се направи обоснован извод, че предложената организация ще способства за изпълнението на строежа качествено и в срок. Структурата на персонала съответства изцяло на организацията на работната сила, в т.ч. се подкрепя от представения график-диаграма на работната ръка.

В офертата на участника са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Участникът е въвел мерки за мониторинг по аспекти и показатели на приложение, които предвиждат контрол на определени рискови аспекти по време на строителството. Дефинирани са цели, места на извършваните проверки, честота на дейностите по контрол. Включително са представени мерки за опазване на околната среда и за контрол на качеството.

Обособена позиция № 4

1. “ВЕРА СТРОЙ” ЕООД – КТП 60 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 3 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В т. 3 от описателния документ „Вера строй“ ЕООД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР – подготвителни работи и временно строителство, почистване на строителната площадка, подготвителни и земни работи, пътни работи, асфалтови работи, като последните са обособени на първи битумен разлив, полагане на плътен и непътен асфалтобетон (транспортиране, полагане и уплътняване на сместа). Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Последното се



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа. От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времевия график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Вера строй“ ЕООД не се откриват допълнително посочени конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В т. 5 от описателния документ на участника е налице обобщено изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число най-общи отговорности на ръководителя на обекта, техническия ръководител, експерта по контрол на качеството и длъжностното лице по безопасност и здраве. Не са налице конкретни предвиждания за действия на ангажираните лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива лаконично посочване на предвидената за използване механизация, като същата е единствено назована по вид (багер, товарачна машина, булдозер, самосвал, асфалтополагач.). В този смисъл не е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът не е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Всъщност в офертата не се откриват каквито и да е мерки за ограничаване вредното въздействие върху околната среда, както и план за управление на отпадъците.

Участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Вера строй“ ЕООД не се откриват структурно обособени акценти в технологията и организацията на изпълнение, които да сочат към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 3 точки

В офертата на „Вера строй“ ЕООД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е лаконично, фрагментирано, структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

В случая обаче, за всяка от дейностите не е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност не са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване и отговорностите на ръководителя на обекта, техническия ръководител, експерта по контрол на качеството и длъжностното лице по безопасност и здраве. Липсва каквото и да е обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и не се открива взаимовръзките между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Не са описани техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. Участникът се е ограничил да посочи, че вложените материали и изделия при изпълнение на СМР ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно приложимото законодателство (т. 4 от описателния документ).

Допълнително, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването отсъстват изцяло.

2. „ИСА 2000“ ЕООД – КТП 100 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 5 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (работен инвестиционен проект и технически спецификации). В т. 3 от своя описателен документ участникът е изложил изключително подробно и обосновано технологичната последователност на видовете СМР. В табличен проследим вид са систематизирани видовете работи, тяхната продължителност в календарни дни и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

взаимовръзки между позициите. Тази система съответства на използваната такава в линейния график, което допълнително аргументира и подкрепя предложената последователност. От последната може категорично да се заключи, че всички видове работи, включени в предмета на поръчката, ще бъдат изпълнени в съответствие със строителните правила и нормативи, при спазване предвижданията на техническата документация.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Технологичната последователност в офертата на участника е предпоставена от анализа на съществуващото положение и на проектното решение, което е подробно засегнато в предложението на „Иса 2000“ ЕООД. От описанието е видно, че начинът на изпълнение е определен с оглед спецификите на строежа, предмет на поръчката, като са съобразени в пълна степен особеностите на обекта. Сроковете, в който участникът се ангажира да изпълни договора, кореспондират изцяло с предложения технологичен подход, което се доказва както от изложената технологична последователност и направените времеви взаимовръзки между отделните дейности, така и от детайлния линеен календарен график.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Участникът е представил подробно обоснован линеен график, придружен от график на механизацията и на работната ръка, които изцяло съответстват на предвижданията в предложението на участника. В офертата са направени технологични и организационни препратки, като са дефинирани зависимостите между срок за изпълнение, утилизация на механизацията и работната ръка. Така обособената система гарантира в пълен обем ефективното управление на строителния процес във времево отношение и обезпечават избягването на изоставане от графика.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. В т. 5 от своето предложение „Иса 2000“ ЕООД е идентифицирало неудобствата за местното население, които ще възникнат по време на строителството. Участникът е предложил адекватни методи и мерки за уведомяване на гражданите относно предстоящите за извършване работи,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

както и е представил план за организация на движението, в това число избягване на задръствания, заобикаляния, обходни маршрути.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. Отново, в предложението на участника се открива подробна система, обосноваваща взаимовръзките между извършването на всяка отделна дейност/задача и ангажираните за тяхната реализация технически правоспособни лица и работна ръка, което демонстрира по какъв начин действията на персонала влияят върху предвидените срокове за изпълнение на строителството и тяхното съкращаване, без това да оказва влияние върху качеството на извършваните СМР.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. В т. 6 от предложението си участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. В детайлен табличен вид се въвеждат взаимовръзките между отделните видове СМР, механизацията, необходима за тяхното извършване, нейния вид и обем, както и разпределението на ключовите експерти в това отношение.

Допълнително се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). В офертата си (т. 5.4) „Иса 2000“ ЕООД е предложило разнообразни приложими техники и начини на работа, посредством които да се ограничи негативното въздействие върху околната среда. Ангажирани са мерки за ограничаване на отровните газове, на опасни вещества в атмосферния въздух, излъчване на опасна радиация, замърсявания на водата и почвата, третиране и депонирана на отпадъци, наднормен шум и вибрации.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В описателния документ систематизирано и проследимо са представени най-важните акценти, които обосновават предимствата на предложението на участника по отношение на предвидените технологии и организация на изпълнение. От офертата категорично може да се приеме, че се гарантира ефективност при управление на строителния процес, в т.ч. във времето, като рисковете от забавяне на строителния процес са сведени до минимум и подлежат на контрол, мониторинг и регулиране.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 5 точки

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. В т. 8 от своето предложение участникът „Иса 2000“ ЕООД е представил организацията на строителната площадка, в това число обстоен план за използване на материалите. Организацията е обособена по фази на строителния процес, като проследява всички необходими дейности, пряко приложими към конкретния строеж на община Мадан, при пълно съобразяване на предложената технология за изпълнение на СМР. Въведени са правила на строителната площадка, структурирани в процедури и мерки, гарантиращи безопасни и здравословни условия на труд, и то по отношение на всеки отделен вид строителна механизация и заетата работна ръка. В т. 8.5 е обърнато специално внимание на противопожарната защита.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. В т. 8.7 от техническата оферта са изложени отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия екип, като изключително подробно са посочени описанието на длъжността, функциите по подчиненост, комуникация и вземане на решения, както и изисквания и отговорности към всеки един от ангажираните за изпълнението ключови експерти. В т. 8.7.2 от предложението е представен персоналет (работната ръка) за изпълнение на поръчката, като в табличен вид е демонстрирано разпределението на човешкия ресурс при изпълнение на отделните видове СМР. Изложени са дейностите по координация и комуникация между участниците в процеса на строителство, вкл. са въведени методи на отчетност и контрол.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Таблично е визуализирано разпределението на технически правоспособните лица, на работната ръка и на използваната механизация на ниво дейност/задача/подзадача. Проследен е процесът на предвидените за влагане материали, отново съпоставен към използвания човешки ресурс. Към офертата е приложен график на механизацията и график на работната ръка, които допълнително подкрепят направените в техническата оферта предложения.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. В т. 8.2.8 от описателния документ са изброени таблично



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

необходимите материали за изпълнение на поръчката, като са посочени техните мярка, количество, дата на поръчване и доставка. В т. 8.2.9 е налице детайлно описание на техническите характеристики на основните материали по строителен продукт, стандарт и качество. За всеки от материалите са посочени начална и крайна дата на складиране, начална и крайна дата на влагане, както и разпределение по специалисти.

Допълнително, предложената от участника „Иса 2000“ ЕООД организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. От представената в офертата на участника детайлна, обоснована систематизация, показваща пълните и подробни взаимовръзки и зависимости между работна сила и ресурсна обезпеченост, може да се направи обоснован извод, че предложената организация ще способства за изпълнението на строежа качествено и в срок. Структурата на персонала съответства изцяло на организацията на работната сила, в т.ч. се подкрепя от представения график-диаграма на работната ръка.

В офертата на участника са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Участникът е въвел мерки за мониторинг по аспекти и показатели на приложение, които предвиждат контрол на определени рискови аспекти по време на строителството. Дефинирани са цели, места на извършваните проверки, честота на дейностите по контрол. Включително са представени мерки за опазване на околната среда и за контрол на качеството.

Въз основа на направените констатации и извършената оценъчна дейност комисията единодушно

РЕШИ:

Допуска до отваряне на ценовото предложение по всички обособени позиции участниците „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД и „ИСА 2000“ ЕООД.

Насрочва заседание за отваряне на ценовите предложения на **10.10.2018 г.** /десети октомври две хиляди и осемнадесета година/ от **09:00 часа** в заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14. Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Мадан. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, не по-късно от два работни дни преди



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

датата на отваряне на ценовите предложения да се извърши обявяване чрез съобщение в профила на купувача на датата, часа и мястото на отварянето.

Гореописаното е закрепено в протокол № 2/05.09.2018 г. от работата на комисията, технически съставен на 04.10.2018 г.

На 10.10.2018 г., в 09:00 часа, в заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14, в изпълнение на Заповед № РД-128/03.04.2018 г. на кмета на община Мадан за разглеждане на постъпилите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“**, изм. със заповед № РД-247/28.06.2018 г.; изм. със заповед № РД-313/15.08.2018 г. и заповед № РД-405/29.10.2018 г., се събра комисия в състав:

Председател: адв. Димитър Сергеев Костов – адвокат, вписан в АК Пловдив

Членове:

1. Фиданка Узунова – главен счетоводител на община Мадан
2. инж. Станимир Стефанов – главен специалист УТиИК в община Мадан

На заседанието на комисията присъства г-жа София Пейчева Бабова – упълномощен представител на участника „Пътища Пловдив“ АД.

Комисията направи следните

КОНСТАТАЦИИ:

1. С протокол № 2/03.09.2018 г. комисията е допуснала до отваряне на ценовото предложение участниците **„ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД** и **„ИСА 2000“ ЕООД**.

2. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията е насрочила заседание за отваряне на ценовите предложения на 10.10.2018 г. от 09:00 часа в заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес: гр. Мадан, ул. Обединение № 14, за което на 05.10.2018 г. (не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения) е извършено обявяване чрез съобщение в профила на купувача относно датата, часа и мястото на отварянето.

Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците по обособени позиции, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника **„ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД** по **обособена позиция № 1** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **176 256,32 лв. без ДДС** или 211 507,58 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 6 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 84%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 25%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 11%;
 - Печалба – 8%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника „**ВЕРА СТРОЙ**“ ЕООД по **обособена позиция № 2** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **196 033,13 лв. без ДДС** или 235 239,76 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 6 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 84%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 25%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 11%;
 - Печалба – 8%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника „**ВЕРА СТРОЙ**“ ЕООД по **обособена позиция № 3** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **1 040 612,34 лв. без ДДС** или 1 248 734,81 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- Средна часова ставка – 6 лв./ч.ч.;
- Допълнителни разходи за труд – 84%;
- Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 25%;
- Доставно-складови разходи за материали – 11%;
- Печалба – 8%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника „**ВЕРА СТРОЙ**“ ЕООД по **обособена позиция № 4** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **320 555,10 лв. без ДДС** или 384 666,12 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 6 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 84%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 25%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 11%;
 - Печалба – 8%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника „**ИСА 2000**“ ЕООД по **обособена позиция № 1** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **178 891,50 лв. без ДДС** или 214 669,80 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 8 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 100%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 45%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 10%;
 - Печалба – 8%.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника „ИСА 2000“ ЕООД по **обособена позиция № 2** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **202 439,95 лв. без ДДС** или 242 927,94 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 8 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 100%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 45%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 10%;
 - Печалба – 8%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника „ИСА 2000“ ЕООД по **обособена позиция № 3** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **1 051 372,65 лв. без ДДС** или 1 261 647,18 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 8 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 100%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 45%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 10%;
 - Печалба – 8%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника „ИСА 2000“ ЕООД по **обособена позиция № 4** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **323 489,15 лв. без ДДС** или 388 186,98 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 8 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 100%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 45%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 10%;
 - Печалба – 8%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Въз основа на подадените оферти, извършените анализи и констатации, комисията единодушно и без особено мнение на членове от състава ѝ

РЕШИ:

Допуска до оценка и класиране участниците „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД и „ИСА 2000“ ЕООД.

Комисията пристъпи към оценка на предложенията съгласно утвърдената от възложителя методика, като резултатите са закрепени таблично по-долу:

Обособена позиция № 1

Показател/ участник	„ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД	„ИСА 2000“ ЕООД
„Качество на техническото предложение“ (КТП)	60 точки	100 точки
Предложена цена (ПЦ)	100 точки	98,53 точки
Комплексна оценка (КО), КО = КТП x 50% + ПЦ x 50%	80 точки	99,27 точки

Обособена позиция № 2

Показател/ участник	„ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД	„ИСА 2000“ ЕООД
„Качество на техническото предложение“ (КТП)	60 точки	100 точки
Предложена цена (ПЦ)	100 точки	96,84 точки
Комплексна оценка (КО), КО = КТП x 50% + ПЦ x 50%	80 точки	98,42 точки

Обособена позиция № 3



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Показател/ участник	„ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД	„ИСА 2000“ ЕООД
„Качество на техническото предложение“ (КТП)	60 точки	100 точки
Предложена цена (ПЦ)	100 точки	98,98 точки
Комплексна оценка (КО), КО = КТП x 50% + ПЦ x 50%	80 точки	99,49 точки

Обособена позиция № 4

Показател/ участник	„ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД	„ИСА 2000“ ЕООД
„Качество на техническото предложение“ (КТП)	60 точки	100 точки
Предложена цена (ПЦ)	100 точки	99,09 точки
Комплексна оценка (КО), КО = КТП x 50% + ПЦ x 50%	80 точки	99,55 точки

Въз основа на подадените оферти, извършените анализи, изчисления и констатации, комисията единодушно и без особено мнение на членове от нейния състав

РЕШИ:

Класира участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан”, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1:

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 99,27 точки
2. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД – 80 точки

Обособена позиция № 2:

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 98,42 точки
2. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД – 80 точки

Обособена позиция № 3:

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 99,49 точки
2. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД – 80 точки

Обособена позиция № 4:

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 99,55 точки
2. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД – 80 точки

Предлага на възложителя да определи за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

община Мадан”, и да сключи договор с класирания на първо място участник по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1:

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 99,27 точки

Обособена позиция № 2:

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 98,42 точки

Обособена позиция № 3:

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 99,49 точки

Обособена позиция № 4:

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 99,55 точки

На основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП комисията съставя настоящия доклад, който се подписва от всички членове на комисията и се предава на възложителя заедно с всички документи, изготвени в хода на работата на комисията.

Дата на съставяне на доклада: 31.10.2018 г.

Председател:

/Положен подпис/*

/адв. Д. Костов/

Членове:

1. /Положен подпис/*

/Ф. Узунова/

2. /Положен подпис/*

/инж. Ст. Стефанов/

**Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).*