



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Вх. № 9400-188
от 28.01.2019г.

УТВЪРДИЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/положен подпис и печат/*
КМЕТ НА
ОБЩИНА МАДАН

Дата: 28.01.2019 г.

ДОКЛАД

за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, подадени в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан”, решението за която е вписано заедно с одобреното с него обявление в РОП при АОП с уникален идентификационен № 00104-2018-0001

На 29.05.2018г., в 11:00ч., в заседателна зала №310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се в гр. Мадан, ул. “Обединение“ № 14, в изпълнение на Заповед № РД-208/29.05.2018г. и Заповед № 330/27.08.2018 г. на кмета на община Мадан, комисия в състав:

Председател:

адв. Димитър Костов – правоспособен юрист

Членове:

Фатме Койнарова – главен специалист „БАП“ в община Мадан

инж. Мартин Моллов – директор на дирекция „Специализирана администрация“ в община Мадан

Ахмед Балийски – младши експерт, „СиИК“

Румяна Юрукова - главен специалист в УТ и ИК



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

се събра да разгледа и оцени офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан“.**

До крайния срок в деловодството на община Мадан са постъпили оферти от следните участници, заведени във входящ регистър, както следва:

1. „БАКС 99“ АД, вх.№5300-313/28.05.2018г., 11:35ч.
2. „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД, вх.№5300-314/28.05.2018г., 11:38ч.
3. „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД, вх.№5300-315/28.05.2018г., 11:43ч.
4. „ИСА 2000“ ЕООД, вх.№5300-316/28.05.2018г., 11:46ч.
5. „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД, вх.№5300-316/28.05.2018г., 15:55ч.
6. „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, вх.№5300-319/28.05.2018г., 16:29ч.

Постъпилите оферти са получени от председателя на комисията.

След получаване на списъка на получените оферти, членовете на комисията попълниха декларации по чл.103 ал.2 от ЗОП.

Комисията, на основание чл.54 ал.3 от ППЗОП, пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки с ненарушена цялост, по реда на тяхното постъпване, оповести съдържанието им и извърши проверка за наличието на отделен/и запечатан/и плик/ове с надпис: „Предлагани ценови параметри“ и констатира следното:

1. „БАКС 99“ АД:

Комисията не установи нарушения в целостта на опаковката. Участникът е представил опаковка в съответствие с чл.47 ал.2 от ППЗОП. Участникът е подал оферта за обособена позиция №6 и обособена позиция №7. Комисията отвори опаковката, оповести нейното съдържание, след което извърши проверка за наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ и установи наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за всяка обособена позиция, за която е подал оферта. В съответствие с чл.54 ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за обособените позиции и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

2. „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД:

Комисията не установи нарушения в целостта на опаковката. Участникът е представил опаковка в съответствие с чл.47 ал.2 от ППЗОП. Участникът е подал оферта за всички обособени позиции. Комисията отвори опаковката, оповести нейното съдържание, след което извърши проверка за наличието на отделни запечатани пликосе с надпис „Предлагани ценови параметри“ и установи наличието на отделни запечатани пликосе с надпис “ Предлагани ценови параметри“ за всяка обособена позиция, за която е подал оферта. В съответствие с чл.54 ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за обособените позиции и пликосете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

3. „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД

Комисията не установи нарушения в целостта на опаковката. Участникът е представил опаковка в съответствие с чл.47 ал.2 от ППЗОП. Участникът е подал оферта за всички обособени позиции. Комисията отвори опаковката, оповести нейното съдържание, след което извърши проверка за наличието на отделни запечатани пликосе с надпис „Предлагани ценови параметри“ и установи наличието на отделни запечатани пликосе с надпис “ Предлагани ценови параметри“ за всяка обособена позиция, за която е подал оферта. В съответствие с чл.54 ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за обособените позиции и пликосете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

4. „ИСА 2000“ ЕООД

Комисията не установи нарушения в целостта на опаковката. Участникът е представил опаковка в съответствие с чл.47 ал.2 от ППЗОП. Участникът е подал оферта за всички обособени позиции. Комисията отвори опаковката, оповести нейното съдържание, след което извърши проверка за наличието на отделни запечатани пликосе с надпис „Предлагани ценови параметри“ и установи наличието на отделни запечатани пликосе с надпис “ Предлагани ценови параметри“ за всяка обособена позиция, за която е подал оферта. В съответствие с чл.54 ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за обособените позиции и пликосете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

5. „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД

Комисията не установи нарушения в целостта на опаковката. Участникът е представил опаковка в съответствие с чл.47 ал.2 от ППЗОП. Участникът е подал оферта за обособена позиция №2, обособена позиция №3 и обособена позиция №5. Комисията отвори опаковката, оповести нейното съдържание, след което извърши проверка за наличието на отделни запечатани пликосе с надпис „Предлагани ценови параметри“ и установи наличието на отделни запечатани пликосе с надпис “ Предлагани ценови



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

параметри“ за всяка обособена позиция, за която е подал оферта. В съответствие с чл.54 ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за обособените позиции и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“.

6. „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Комисията не установи нарушения в целостта на опаковката. Участникът е представил опаковка в съответствие с чл.47 ал.2 от ППЗОП. Участникът е подал оферта за обособена позиция №1. Комисията отвори опаковката, оповести нейното съдържание, след което извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и установи наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособената позиция, за която е подал оферта. В съответствие с чл.54 ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията. Комисията продължи работата си в закрито заседание.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите по чл.39 ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като установи следните обстоятелства във връзка с чл.54 ал.8 от ППЗОП:

I. „БАКС 99“ АД, ЕИК 121817095:

ЕЕДОП – подписан цифрово от Стефан Стефанов – изпълнителен директор и член на съвета на директорите.

При извършена служебна справка в търговски регистър към Агенция по вписванията бе установено, че „БАКС 99“ АД има съвет на директорите, състоящ се от Стефан Стефанов, Веселина Стефанова и Димитър Стефанов. Няма прокуристи.

1.1. Представеният ЕЕДОП не е подписан цифрово от останалите членове на съвета на директорите - Веселина Стефанова и Димитър Стефанов, с оглед на което не са изпълнени изискванията на чл.40 ал.2 т.4 от ППЗОП, във връзка с чл.54 ал.2 и чл.55 ал.3 от ЗОП, като в случая всички задължени лица с оглед извършената справка в търговския регистър са - всички членове на съвета на директорите.

В част IV Раздел А на ЕЕДОП – Годност – участникът е посочил номера на удостоверения, без да посочва конкретна категория, както е посочил и URL адрес, като при извършена проверка от комисията бе установено, че участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, от втора до четвърта категория, като участникът отговаря на критерия за подбор за годност.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

1.2. В част IV Раздел В Технически и професионални способности, т. 1а на ЕЕДОП:

1.2.1. По отношение на обект №1:

Посочена е дата на завършване на обекта, което завършване е извън периода, посочен в обявлението и документацията, а именно – последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Не е представена информация – има ли за обекта съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съответно дата на този акт/протокол. Не е представена информация за дължина на интервенция на конкретния обект, както и не е представена информация за категорията съгласно ЗУТ и изискванията на възложителя.

1.2.2. По отношение на обект №2:

Посочена е дата на завършване на обекта, което завършване е извън периода, посочен в обявлението и документацията, а именно – последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Не е представена информация – има ли за обекта съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съответно дата на този акт/протокол. Не е представена информация за дължина на интервенция на конкретния обект, както и не е представена информация за категорията съгласно ЗУТ и изискванията на възложителя.

1.2.3. По отношение на обект №3:

Посочена е дата на завършване на обекта, но не е представена информация – има ли за обекта съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съответно дата на този акт/протокол. Не е представена информация за дължина на интервенция на конкретния обект, както и не е представена информация за категорията съгласно ЗУТ и изискванията на възложителя.

1.2.4. По отношение на обект №4:

Посочена е дата на завършване на обекта, но не е представена информация – има ли за обекта съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съответно дата на този акт/протокол. Не е представена информация за дължина на интервенция на конкретния обект, както и не е представена информация за категорията съгласно ЗУТ и изискванията на възложителя.

1.2.5. По отношение на обект №5:

От представената информация не се установява, че участникът е извършвал посочените строителни дейности на пътища и/или улична мрежа, съответно че посочените обекти са част от пътища и/или улична мрежа. Посочена е дата на завършване на обекта, но не е представена информация – има ли за обекта съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съответно дата на този акт/протокол. Не е представена информация за дължина на интервенция на конкретния



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

обект, както и не е представена информация за категорията съгласно ЗУТ и изискванията на възложителя.

1.2.6. По отношение на обект №6:

От представената информация не се установява, че участникът е извършвал посочените строителни дейности на пътища и/или улична мрежа, съответно че посочените обекти са част от пътища и/или улична мрежа. Посочена е дата на завършване на обекта, но не е представена информация – има ли за обекта съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съответно дата на този акт/протокол. Не е представена информация за дължина на интервенция на конкретния обект, както и не е представена информация за категорията съгласно ЗУТ и изискванията на възложителя.

1.2.7. По отношение на обект №7:

Посочена е дата на завършване на обекта, но не е представена информация – има ли за обекта съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съответно дата на този акт/протокол. Не е представена информация за дължина на интервенция на конкретния обект, както и не е представена информация за категорията съгласно ЗУТ и изискванията на възложителя.

1.2.8. По отношение на обект №8:

Посочена е дата на завършване на обекта, но не е представена информация – има ли за обекта съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съответно дата на този акт/протокол. Не е представена информация за дължина на интервенция на конкретния обект, както и не е представена информация за категорията съгласно ЗУТ и изискванията на възложителя.

1.2.9. По отношение на обект №9:

Посочена е дата на завършване на обекта, но не е представена информация – има ли за обекта съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съответно дата на този акт/протокол. Не е представена информация за дължина на интервенция на конкретния обект, както и не е представена информация за категорията съгласно ЗУТ и изискванията на възложителя.

1.2.10. По отношение на обект №10:

Посочена е дата на завършване на обекта, но не е представена информация – има ли за обекта съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съответно дата на този акт/протокол. Не е представена информация за дължина на интервенция на конкретния обект, както и не е представена информация за категорията съгласно ЗУТ и изискванията на възложителя.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

1.2.11. По отношение на обект №11:

От представената информация не се установява, че участникът е извършвал посочените строителни дейности на пътища и/или улична мрежа, съответно че посочените обекти са част от пътища и/или улична мрежа. Посочена е дата на завършване на обекта, но не е представена информация – има ли за обекта съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съответно дата на този акт/протокол. Не е представена информация за дължина на интервенция на конкретния обект, както и не е представена информация за категорията съгласно ЗУТ и изискванията на възложителя.

Предвид гореизложеното не може да се установи съответствие с критерия за подбор нито по обособена позиция №6, нито по обособена позиция №7, а именно участникът през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, като под дейност /строителство/, „сходна с предмета и обема на обособена позиция 6 и 7“ следва да се разбира изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137, ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 50л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя.

1.3. В част IV Раздел В Технически и професионални способности, т.6 на ЕЕДОП:

Участникът не е посочил в тази част – т.6 от ЕЕДОП, кое лице какъв експерт ще бъде като част от инженерно – техническия екип. Информация в тази насока участникът е представил в част IV Раздел В Технически и професионални способности, т.2. Съгласно документацията за участие информацията относно инженерно – техническия състав, включително какви функции /ръководител екип, технически ръководител, специалист - контрол на качеството, специалист – координатор по безопасност и здраве/ще изпълнява предложения състав, следва да се съдържа в част IV Раздел В Технически и професионални способности, т.6 на ЕЕДОП.

На следващо място – по отношение на представената информация за инженерно – техническия екип:

-за посочения в ЕЕДОП ръководител екип – не се установява съответствие с изискванията на възложителя в частта – участие като ръководител екип при изпълнението на поне един строителен обект - не е представена информация за участие като ръководител екип при изпълнението на поне един строителен обект;

-за посочения в ЕЕДОП технически ръководител – не се установява съответствие с изискванията на възложителя в частта – технически правоспособно лице по смисъла



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

на чл.163а ал.2 и чл.163а ал.3 от ЗУТ и професионален опит минимум една година като технически ръководител в строителството - не е представена информация относно професионалната квалификация на предложеното лице – съобразно изискването на чл.163а ал.2 от ЗУТ лицата завършили средно образование с четиригодишен курс на обучение следва да имат придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника"; не е представена информация за опит минимум една година като технически ръководител в строителството;

-за посочения в ЕЕДОП специалист контрол на качеството - не се установява съответствие с изискванията на възложителя – не е представил информация, че предложеното лице притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ; не е представена информация за стаж не по-малко от една година по контрол на качеството;

-за посочения в ЕЕДОП специалист координатор по безопасност и здраве - не се установява съответствие с изискванията на възложителя – не е представил информация, че предложеното лице притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба №2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно; не е представена информация за стаж най-малко една година, включително в областта на безопасността и здравето в областта на строителството;

1.4.Участникът е представил един ЕЕДОП. В представения ЕЕДОП участникът е посочил и двете обособени позиции, за които е подал оферта.

Съгласно чл.47 ал.10 от ППЗОП, когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие, ако тази възможност е посочена в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. В обявлението не е предвидена такава възможност, поради което участниците следва да представят отделен ЕЕДОП за всяка обособена позиция.

В тази връзка участникът следва да представи поотделно ЕЕДОП –и в електронен вид /съответно документите по чл.39 ал.2 т.2 и т.3 от ППЗОП – когато е приложимо/ за всяка обособена позиция, за която участва.

Въз основа на горните констатации и на чл.54 ал.8 и чл.54 ал.9 от ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи: нови единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с оглед направените констатации на комисията.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

II. „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД, ЕИК109514979:

ЕЕДОП – представен в електронен вид; подписан цифрово от Цветан Славейков Цветанов – управител.

При извършена служебна справка в търговски регистър към Агенция по вписванията бе установено, че управител на „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД е Цветан Славейков Цветанов. Няма прокуристи. Едноличен собственик на капитала е „Мегаинвест“ ЕООД, което дружество се управлява от Цветан Славейков Цветанов. Няма прокуристи.

2.1. В част IV Раздел В Технически и професионални способности, т. 1а на ЕЕДОП:

Предоставената информация за посочения от участника обект №1 е достатъчна, за да се установи съответствие с критерия за подбор по отношение на обособени позиции от №1 до №7 – участникът през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция /от №1 до №7/.

Участникът е подал оферта и за обособена позиция №8, като по отношение на нея под дейност (строителство), „сходна с предмета и обема на обособената позиция“, се разбира: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улично и/или площадково осветление и/или подземна електрическа инфраструктура, попадащи в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя.

Участникът е посочил изпълнение на част „Електрическа“ – Улично осветление за обектите от №2 – до №5, посочени от него в ЕЕДОП /по отношение на обект №1 – не се съдържа информация за изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улично и/или площадково осветление и/или подземна електрическа инфраструктура, попадащи в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м./В тази връзка се установиха следните несъответствия и/или липса на информация:

2.1.1. Участникът е посочил за обект №2 - изпълнение на част „Електрическа“ – улично осветление, но не е представил информация за категорията съгласно ЗУТ. Изискването на възложителя е изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улично и/или площадково осветление и/или подземна електрическа инфраструктура, попадащи в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.3 от ЗУТ.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

2.1.2. Участникът е посочил за обект №3 - изпълнение на част „Електрическа“ – улично осветление, но не е представил информация за категорията съгласно ЗУТ. Изискването на възложителя е изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улично и/или площадково осветление и/или подземна електрическа инфраструктура, попадащи в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.3 от ЗУТ.

2.1.3. Участникът е посочил за обект №4 - изпълнение на част „Електрическа“ – улично осветление, но не е представил информация за категорията съгласно ЗУТ. Изискването на възложителя е изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улично и/или площадково осветление и/или подземна електрическа инфраструктура, попадащи в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.3 от ЗУТ.

2.1.4. Участникът е посочил за обект №5 - изпълнение на част „Улично осветление“, но не е представил информация за категорията съгласно ЗУТ; дължината на интервенцията за конкретния обект не е в съответствие с изискването, посочено от възложителя. Изискването на възложителя е изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улично и/или площадково осветление и/или подземна електрическа инфраструктура, попадащи в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенцията за конкретния обект не по-малко от 300л.м.

Предвид гореизложеното не може да се установи съответствие с критерия за подбор по обособена позиция №8, а именно участникът през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, като под дейност /строителство/, „сходна с предмета и обема на обособена позиция 8“ следва да се разбира изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улично и/или площадково осветление и/или подземна електрическа инфраструктура, попадащи в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенцията за конкретния обект не по-малко от 300л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя.

2.2. В част IV Раздел В Технически и професионални способности, т.6 на ЕЕДОП – по отношение на предложението експерт координатор по безопасност и здраве – не е посочена информация за валидността на удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ.

2.3. Участникът е представил един ЕЕДОП. В представения ЕЕДОП участникът е посочил всички обособени позиции.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Съгласно чл.47 ал.10 от ППЗОП, когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие, ако тази възможност е посочена в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. В обявлението не е предвидена такава възможност, поради което участниците следва да представят отделен ЕЕДОП за всяка обособена позиция.

В тази връзка участникът следва да представи поотделно ЕЕДОП –и в електронен вид /съответно документите по чл.39 ал.2 т.2 и т.3 от ППЗОП – когато е приложимо/ за всяка обособена позиция, за която участва.

Въз основа на горните констатации и на чл.54 ал.8 и чл.54 ал.9 от ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи: нови единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с оглед направените констатации на комисията. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

III. “КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД, ЕИК 201760595:

А/ЕЕДОП на “КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД – представен в електронен вид; подписан цифрово от инж. Павел Калистратов – управител, инж. Камен Наумов - управител, инж. Нина Стоянова - управител.

При извършена служебна справка в търговски регистър към Агенция по вписванията бе установено, че управители на “КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД са Павел Калистратов, Камен Наумов и Нина Стоянова. Няма прокуристи.

Участникът е посочил, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор. В представения от него ЕЕДОП - част IV Раздел В Технически и професионални способности, т.9 е описал - техническо оборудване от „ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД въз основа на договор за наем и техническо оборудване от „МОБИЛКАТ“ ООД въз основа на договор за наем.

3.1.В Част II Раздел А – обособени позиции – участникът не е посочил обособена позиция, за която подава оферта.

3.2.В част IV Раздел А на ЕЕДОП – Годност – участникът е посочил, че е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи от първа група, от първа до пета категория. Налице е несъответствие с критерия за подбор на възложителя, съгласно който участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи **с обхват втора група, минимум трета категория** по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 2.3.1. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, издаден от Председателя на КСБ, обн. ДВ бр. 101 от 22.11.2013г., която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, които са предмет на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.

3.3.В част IV Раздел В Технически и професионални способности, т.1а на ЕЕДОП:

3.3.1.По отношение на обект №1:

Не е представена информация – има ли за обекта съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съответно дата на този акт/протокол. Не е представена информация за дължина на интервенция на конкретния обект, както и не е представена информация за категорията съгласно ЗУТ и изискванията на възложителя.

3.3.2.По отношение на обект №2 – посоченият подобект за възстановяване на улично осветление:

Не е представена информация – има ли за обекта съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя, съответно дата на този акт/протокол. Не е представена информация за категорията съгласно ЗУТ и изискванията на възложителя.

Предвид гореизложеното не може да се установи съответствие с критерия за подбор за обособените позиции, за които участникът е подал оферта, а именно:

-за **Обособена позиция №1, Обособена позиция №2, Обособена позиция №3 и Обособена позиция №5** - участникът през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособените позиции, като под дейност /строителство/, сходна с предмета и обема на посочените обособени позиции се разбира изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя.

- **За Обособена позиция №4, Обособена позиция №6 и Обособена позиция №7** - участникът през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

да е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, като под дейност /строителство/, „сходна с предмета и обема на посочените обособени позиции“ следва да се разбира изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137, ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 50л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя.

За Обособена позиция №8 - участникът през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, като под дейност /строителство/, „сходна с предмета и обема на посочената обособена позиция“ следва да се разбира изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улично и/или площадково осветление и/или подземна електрическа инфраструктура, попадащи в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя.

3.4.В част IV Раздел В Технически и професионални способности, т.6 на ЕЕДОП:

-участникът не е предложил ръководител екип – възложителят е поставил изискване участникът да разполага с инженерно – технически екип, част от който да е „Ръководител екип“ - притежаващ образователно-квалификационна степен "бакалавър" или еквивалентна, с професионална квалификация „строителен инженер“ и/или „инженер“ или еквивалентно (когато образованието е придобито в чужбина). Опит в областта на строителството - минимум 1 (една) година и участие като ръководител екип при изпълнението на поне 1 (един) строителен обект;

-по отношение на предложениния експерт координатор по безопасност и здраве – не е посочена информация за валидността на удостоверението за координатор по безопасност и здраве в строителството, както и дали същото е съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ.

3.5.Участникът е представил един ЕЕДОП.

Съгласно чл.47 ал.10 от ППЗОП, когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие, ако тази възможност е посочена в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. В обявлението не е предвидена такава възможност, поради което участниците следва да представят отделен ЕЕДОП за всяка обособена позиция.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

В тази връзка участникът следва да представи поотделно ЕЕДОП –и в електронен вид /съответно документите по чл.39 ал.2 т.2 и т.3 от ППЗОП – когато е приложимо/ за всяка обособена позиция, за която участва. Изискването се отнася и за третите лица, чийто капацитет ще ползва участникът.

Б/ЕЕДОП на „ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 202597973 – представен в електронен вид; подписан цифрово от Георги Тончев – управител.

При извършена служебна справка в търговски регистър към Агенция по вписванията бе установено, че управител и едноличен собственик на капитала е Георги Тончев. Няма прокуристи.

3.1.В Част II Раздел А – обособени позиции – икономическият оператор не е посочил обособена позиция, по отношение на която предоставя съответното техническо оборудване.

3.2.В част IV Раздел В Технически и професионални способности, т.9 Икономическият оператор не е посочил техническо оборудване, въз основа на което се установява съответствие с критерия за подбор, съответно това, с което участникът е посочил, че ще изпълни критерия за подбор чрез икономическия оператор - „ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД /информация за оборудването, което се предоставя следва да се съдържа освен в ЕЕДОП на участника и в ЕЕДОП на третото лице/. В тази връзка не е налице и документ за поетите от третото лице задължения.

3.3.Икономическият оператор е представил един ЕЕДОП.

Съгласно чл.47 ал.10 от ППЗОП, когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие, ако тази възможност е посочена в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. В обявлението не е предвидена такава възможност, поради което икономическият оператор следва да представи отделен ЕЕДОП за всяка обособена позиция.

В тази връзка икономическият оператор следва да представи поотделно ЕЕДОП – и в електронен вид /съответно документите по чл.39 ал.2 т.2 и т.3 от ППЗОП – когато е приложимо/ за всяка обособена позиция, за която предоставя техническо оборудване.

В/ЕЕДОП на „МОБИЛКАТ“ ООД, ЕИК 130403035 – подписан цифрово от подписан от Любомир Апостолов – управител.

При извършена служебна справка в търговски регистър към Агенция по вписванията бе установено, че управители на дружеството са Николай Апостолов и Любомир Апостолов. Няма прокуристи.

3.1.Представеният ЕЕДОП не е подписан цифрово и от Николай Апостолов – управител, с оглед на което не са изпълнени изискванията на чл.40 ал.2 т.3 от ППЗОП,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

във връзка с чл.54 ал.2 и чл.55 ал.3 от ЗОП, като в случая всички задължени лица с оглед извършената справка в търговския регистър са – всички управители.

3.2.В Част II Раздел А – обособени позиции – икономическият оператор не е посочил обособена позиция, по отношение на която предоставя съответното техническо оборудване.

3.3.В част III Раздел „Г“ на ЕЕДОП – икономическият оператор не е маркирал отговор, не е предоставил информацията относно специфичните национални основания.

3.4.В част IV Раздел В Технически и професионални способности, т.9 Икономическият оператор не е посочил техническо оборудване, въз основа на което се установява съответствие с критерия за подбор, съответно това, с което участникът е посочил, че ще изпълни критерия за подбор чрез икономическия оператор - „МОБИЛКАТ“ ООД/информация за оборудването, което се предоставя следва да се съдържа освен в ЕЕДОП на участника и в ЕЕДОП на третото лице/. В тази връзка не е налице и документ за поетите от третото лице задължения.

3.5.Икономическият оператор е представил един ЕЕДОП.

Съгласно чл.47 ал.10 от ППЗОП, когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие, ако тази възможност е посочена в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. В обявлението не е предвидена такава възможност, поради което икономическият оператор следва да представи отделен ЕЕДОП за всяка обособена позиция.

В тази връзка икономическият оператор следва да представи поотделно ЕЕДОП – и в електронен вид /съответно документите по чл.39 ал.2 т.2 и т.3 от ППЗОП – когато е приложимо/ за всяка обособена позиция, за която предоставя техническо оборудване.

Въз основа на горните констатации и на чл.54 ал.8 и чл.54 ал.9 от ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи: нови единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с оглед направените констатации на комисията. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

IV. “ИСА 2000“ ЕООД, ЕИК 831040520:

ЕЕДОП – представен в електронен вид; подписан цифрово от Юлиан Инджов – управител.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

При извършена служебна справка в търговски регистър към Агенция по вписванията бе установено, че управител и едноличен собственик на капитала на “ИСА 2000“ ЕООД е Юлиан Инджов. Няма прокуристи.

По отношение на участника „ИСА 2000“ ЕООД не са констатирани несъответствия или липса на информация, участникът е в съответствие с критериите за подбор за обособените позиции, за които е подал оферта, както и същият отговаря на изискванията за лично състояние.

4.1. Участникът е представил един ЕЕДОП. В представения ЕЕДОП участникът е посочил всички обособени позиции.

Съгласно чл.47 ал.10 от ППЗОП, когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие, ако тази възможност е посочена в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. В обявлението не е предвидена такава възможност, поради което участниците следва да представят отделен ЕЕДОП за всяка обособена позиция.

В тази връзка участникът следва да представи поотделно ЕЕДОП –и в електронен вид /съответно документите по чл.39 ал.2 т.2 и т.3 от ППЗОП – когато е приложимо/ за всяка обособена позиция, за която участва.

Въз основа на горните констатации и на чл.54 ал.8 и чл.54 ал.9 от ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи: нови единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с оглед направените констатации на комисията. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

V. “ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД, ЕИК115004094:

ЕЕДОП – представен в електронен вид; подписан цифрово от: Маргарита Попиванова – член на съвета на директорите и изпълнителен директор, Асен Савев – член на съвета на директорите и изпълнителен директор и Кристина Иванчева - Кондурова – член на съвета на директорите.

При извършена служебна справка в търговски регистър към Агенция по вписванията бе установено, че “ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД има съвет на директорите, състоящ се от Маргарита Попиванова, Асен Савев и Кристина Иванчева - Кондурова. Няма прокуристи.

В част IV Раздел А на ЕЕДОП – Годност – участникът е посочил номер на удостоверение, без да посочва конкретна категория, както е посочил и URL адрес, като



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

при извършена проверка от комисията бе установено, че участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, от първа до четвърта категория, като участникът отговаря на критерия за подбор за годност.

5.1. Участникът е представил един ЕЕДОП. В представения ЕЕДОП участникът е посочил и трите обособени позиции, за които подава оферта.

Съгласно чл.47 ал.10 от ППЗОП, когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие, ако тази възможност е посочена в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. В обявлението не е предвидена такава възможност, поради което участниците следва да представят отделен ЕЕДОП за всяка обособена позиция.

В тази връзка участникът следва да представи поотделно ЕЕДОП –и в електронен вид /съответно документите по чл.39 ал.2 т.2 и т.3 от ППЗОП – когато е приложимо/ за всяка обособена позиция, за която участва.

Въз основа на горните констатации и на чл.54 ал.8 и чл.54 ал.9 от ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи: нови единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с оглед направените констатации на комисията. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

VI. “ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК108001767:

А/ЕЕДОП на “ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД – подписан цифрово от Бисер Дъбев – член на съвета на директорите, Георги Йорданов – член на съвета на директорите и изпълнителен директор и Емил Илиев – член на съвета на директорите.

При извършена служебна справка в търговски регистър към Агенция по вписванията бе установено, че “ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД има съвет на директорите, състоящ се от Бисер Дъбев, Георги Йорданов и Емил Илиев. Няма прокуристи.

Участникът е посочил, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор – „ГРАФИТ КОМЕРС“ ООД въз основа на договор за наем за техническо оборудване, като същият е приложил договора за наем.

6.1. В част III Раздел „Г“ на ЕЕДОП участникът е маркирал отговор „НЕ“, като е изброил конкретни специфични национални основания, които не са налице.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Липсата на обстоятелства, свързани със специфичните националните основания за отстраняване се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване. Отговор „НЕ“ се отнася до всички обстоятелства. В случай, че не е налице нито едно от основанията е достатъчно участникът да маркира отговор „НЕ“, без да изброява отделните основания. При отговор „ДА“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

В конкретния случай, участникът е посочил отговор „НЕ“, но е решил да изброява конкретни основания за изключване. При това положение изброяването следва да бъде правилно и изчерпателно, което в конкретния случай не е така, в частта по отношение на деклариране на обстоятелствата за липса на осъждане за посочените престъпления, т.к. е посочено, че „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД няма присъди за изброените престъпления. Предвид така посочената информация следва да се приеме, че участникът не е предоставил информация в съответствие с чл.54 ал.2 от ЗОП, а именно – дали са налице тези основания за посочените престъпления по отношение на лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Декларирано по този начин, както и имайки предвид, че наказателната отговорност е лична, не може да се установи дали са налице посочените основания по отношение на съответните лица по чл.54 ал.2 от ЗОП.

6.2.В част IV Раздел В Технически и професионални способности, т.6 на ЕЕДОП:

-за посоченият в ЕЕДОП технически ръководител – не се установява съответствие с изискванията на възложителя в частта професионален опит минимум една година като технически ръководител в строителството – участникът е посочил, че лицето, предложено за технически ръководител е назначено на длъжност техник транспортно строителство, посочен е период от 1993г. – към настоящия момент, но от така представената информация не може да се направи категоричен извод, че изпълнението на така посочената длъжност е и на технически ръководител, съответно че има професионален опит минимум една година като технически ръководител. От представената информация за конкретните обекти, на които е бил технически ръководител също не се установява професионален опит минимум една година като технически ръководител;

-за посочения в ЕЕДОП специалист контрол на качеството - не е представена достатъчно информация за стаж не по-малко от една година по контрол на качеството, не е посочена конкретна информация за стаж по контрол на качеството;

-за посочения в ЕЕДОП специалист координатор по безопасност и здраве - не е представил информация относно валидността на удостоверенията за КБЗ в строителството съгласно Наредба №2/2004 на МРРБ;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Б/ЕЕДОП на „ГРАФИТ КОМЕРС“ ООД, ЕИК 108561221 – подписан цифрово от Панайот Панайотов – управител и Михаил Мандаджиев – управител.

При извършена служебна справка в търговски регистър към Агенция по вписванията бе установено, че управители на „ГРАФИТ КОМЕРС“ ООД са Панайот Панайотов и Михаил Мандаджиев. Няма прокуристи.

6.1. В част III Раздел „Г“ на ЕЕДОП участникът е маркирал отговор „НЕ“, като е изброил конкретни специфични национални основания, които не са налице.

Липсата на обстоятелства, свързани със специфичните националните основания за отстраняване се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване. Отговор „НЕ“ се отнася до всички обстоятелства. В случай, че не е налице нито едно от основанията е достатъчно участникът да маркира отговор „НЕ“, без да изброява отделните основания. При отговор „ДА“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

В конкретния случай, участникът е посочил отговор „НЕ“, но е решил да изброява конкретни основания за изключване. При това положение изброяването следва да бъде правилно и изчерпателно, което в конкретния случай не е така, в частта по отношение на деклариране на обстоятелствата за липса на осъждане за посочените престъпления, т.к. е посочено, че „ГРАФИТ КОМЕРС“ ООД няма присъди за изброените престъпления. Предвид така посочената информация следва да се приеме, че участникът не е предоставил информация в съответствие с чл.54 ал.2 от ЗОП, а именно – дали са налице тези основания за посочените престъпления по отношение на лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Декларирано по този начин, както и имайки предвид, че наказателната отговорност е лична, не може да се установи дали са налице посочените основания по отношение на съответните лица по чл.54 ал.2 от ЗОП.

Въз основа на горните констатации и на чл.54 ал.8 и чл.54 ал.9 от ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол да представи: нови единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с оглед направените констатации на комисията. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Гореописаното е закрепено в протокол № 1/29.05.2018 г. от работата на комисията, технически съставен на 26.09.2018 г.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

На 15.10.2018 г., в 11:00 ч., в заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се в гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14 в изпълнение на заповед № РД-208/29.05.2018 г., изм. със заповед № 330/27.08.2018г. на кмета на община Мадан, комисия в състав:

Председател:

адв. Димитър Костов – правоспособен юрист

Членове:

Фатме Койнарова – главен специалист „БАП“ в община Мадан

инж. Мартин Моллов – директор на дирекция „Специализирана администрация“ в община Мадан

Ахмед Балийски – младши експерт, „СиИК“

Румяна Юркуова - главен специалист в УТ и ИК

се събра да разгледа и оцени офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан“.**

Протокол №1/29.05.2018 г. е публикуван в профила на купувача на 26.09.2018 г. В законоустановения срок са постъпили документи от участниците в процедурата, както следва:

1. „БАКС 99“ АД:

Участникът е представил в законоустановения срок /5300-614/02.10.2018 г./ нови ЕЕДОП - и за всяка обособена позиция, за която е подал оферта.

За Обособена позиция № 6:

ЕЕДОП за обособената позиция е представен на оптичен носител и е подписан цифрово само от Стефан Стефанов – изпълнителен директор и член на съвета на директорите. Комисията констатира, че не са декларирани обстоятелствата във връзка с чл.54 ал.2 от ЗОП от всички задължени лица и не е отстранено констатираното с протокола на комисията в тази връзка. Съгласно чл.54 ал.2 от ЗОП основанията по чл.54 [ал. 1, т. 1, 2](#) и [7](#) се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Съгласно чл.40 ал.2 т.4 от ППЗОП задължените лица на разглеждания участника са



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

всички членове на съвета на директорите, но участникът е представил еЕЕДОП, в който са декларирани обстоятелствата по чл.54 ал.1 т.1, 2 и 7 от ЗОП само по отношение на единия член на съвета на директорите, не и по отношение на другите членове на съвета на директорите, а именно – Веселина Стефанова и Димитър Стефанов. В тази връзка не са изпълнени изискванията на чл.54 ал.2 от ЗОП, чл.40 ал.2 т.4 от ППЗОП, което представлява основание за отстраняване.

На следващо място:

По отношение на представената информация в еЕЕДОП за обособена позиция б:

В част II раздел В – Информация относно използването на капацитета на други субекти, участникът в представения нов еЕЕДОП е маркирал отговор „ДА“, т.е. че ще използва капацитета на трети лица, за да покрие критериите за подбор. Посоченото обстоятелство се заявява за първи път с новия ЕЕДОП. Информация за трето/и лице/а не е представена, нито капацитета, който ще използва и по отношение на кои критерии за подбор, не е представен и ЕЕДОП/и за трето/и лице/а, каквото е изискването на възложителя и на ЗОП, в случай, че участник се позовава на капацитета на трети лица.

В част II раздел Г – участникът е отговорил положително на въпроса възнамерява ли икономическият оператор да възложи изпълнението на поръчката на подизпълнители, като е посочил – „ИСА 2000“ ЕООД. Посоченото обстоятелство се заявява за първи път с новия ЕЕДОП. Не е представен ЕЕДОП за посоченото като подизпълнител лице, не е представено и съгласие да бъде подизпълнител на разглеждания участник. В същото време в част IV раздел В т.10 от еЕЕДОП - икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част от обществената поръчка – участникът е посочил отговор „НЕ“.

На първо място, така представената информация съдържа несъответствия, доколкото по действащия ЗОП е недопустимо да се използва подизпълнител само за удовлетворяване критериите за подбор, без подизпълнителят да участва в изпълнението, респ. да има дял в изпълнение на обществената поръчка. Подизпълнителят следва да участва в изпълнението на обществената поръчка, като съответно за него се представят ЕЕДОП и доказателство за поетите от подизпълнителя задължения. Той трябва да отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за него да не са налице основанията за отстраняване от процедурата, които обстоятелства се удостоверяват с представянето на ЕЕДОП.

Посочената информация не позволява да се установи по ясен и категоричен начин какво е намерението на участника относно възлагането изпълнение на поръчката на подизпълнител, респ. части от нея, а и възможността за отстраняване на нередовности в ЕЕДОП е еднократна. Комисията не може да замести чрез тълкуване каква е била волята на участника и какво се има предвид при така декларираните



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

обстоятелства, като съответно не следва да се нарушава принципа на равнопоставеност между участниците. Ангажимент на участника е да заяви конкретно и ясно обстоятелствата относно участието и изпълнението на обществената поръчка, за която подава оферта, както и да изготви офертата си в съответствие с изискванията на възложителя и ЗОП, което в случая не е налице.

На следващо място, във всички случаи, когато участник декларира, че ще използва капацитета на трето/и лице/а, респ. че ще използва подизпълнител, следва да представи и съответните документи съгласно ЗОП както по отношение на третите лица, така и по отношение на подизпълнителя. В случая не са представени никакви документи нито за трети лица, нито за подизпълнителя.

В тази връзка не може да се приеме, че е налице съгласие от посочения в еЕЕДОП на участника подизпълнител, да бъде подизпълнител на участника за обособената позиция.

Комисията счита също, че не може да се декларира подизпълнител за първи път с новия ЕЕДОП, доколкото в чл.54 ал.10 от ЗОП е посочено, че възможността по чл.54 ал.9 от ЗОП се прилага и за подизпълнителите и третите лица, **посочени от участника**. В същия текст също така е дадена възможност за **замяната им**, но не и за деклариране на подизпълнител за първи път с новия ЕЕДОП. Същото в известна степен би представлявало промяна на оферта на участника по чл.101 ал.7 от ЗОП, доколкото ползването на подизпълнители има отношение към изпълнението на поръчката, която промяна обаче ще бъде извън срока по чл.101 ал.7 от ЗОП. Въпреки това дори и да се приеме, че деклариране на подизпълнител за първи път с новия ЕЕДОП е допустимо, то предвид гореизложеното не може да се приеме, че участникът е представил оферта в съответствие с условията на Възложителя и ЗОП.

По отношение съответствие с критериите за подбор участникът не доказва съответствие във връзка със следния критерий за подбор:

В ЕЕДОП за обособената позиция участникът е представил информация за един обект – СМР за реконструкция на ул. „Горски Пътник“, гр. София. Участникът не е представил информация има ли за обекта съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя.

Възложителят по процедурата е поставил изискване по отношение на обособена позиция 6 - през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, като е посочил какво се разбира под дейност, сходна с предмета и обема на обособена позиция 6. Посочил е, че строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя.

В тази връзка участникът не е предоставил информация има ли за обекта такъв документ, съответно не е отстранил констатираното в тази връзка от комисията в



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

протокола, поради което от представената информация не може да се установи, че е налице съответствие с този критерий за подбор на възложителя.

В резултат на всичко гореизложено, комисията счита, че по отношение на участника са налице основанията за отстраняване по чл.107 т.1 от ЗОП - не отговаря на поставен критерий за подбор и не е изпълнил друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка и в документацията, поради което предлага на Възложителя да отстрани от участие по обособена позиция №6 участника “БАКС 99“ АД.

За Обособена позиция № 7:

ЕЕДОП за обособената позиция е представен на оптичен носител и е подписан цифрово само от Стефан Стефанов – изпълнителен директор и член на съвета на директорите. Комисията констатира, че не са декларирани обстоятелствата във връзка с чл.54 ал.2 от ЗОП от всички задължени лица и не е отстранено констатираното с протокола на комисията в тази връзка. Съгласно чл.54 ал.2 от ЗОП основанията по чл.54 [ал. 1, т. 1, 2 и 7](#) се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Съгласно чл.40 ал.2 т.4 от ППЗОП задължените лица на разглеждания участник са всички членове на съвета на директорите, но участникът е представил еЕЕДОП, в който са декларирани обстоятелствата по чл.54 ал.1 т.1, 2 и 7 от ЗОП само по отношение на единия член на съвета на директорите, не и по отношение на другите членове на съвета на директорите, а именно – Веселина Стефанова и Димитър Стефанов. В тази връзка не са изпълнени изискванията на чл.54 ал.2 от ЗОП, чл.40 ал.2 т.4 от ППЗОП, което представлява основание за отстраняване.

По отношение на представената информация в еЕЕДОП за обособена позиция 7:

В част II раздел В – Информация относно използването на капацитета на други субекти, участникът в представения нов еЕЕДОП е маркирал отговор „ДА“, т.е. че ще използва капацитета на трети лица, за да покрие критериите за подбор. Посоченото обстоятелство се заявява за първи път с новия ЕЕДОП. Информация за трето/и лице/а не е представена, нито капацитета, който ще използва и по отношение на кои критерии за подбор, не е представен и ЕЕДОП/и за трето/и лице/а, каквото е изискването на възложителя и на ЗОП, в случай, че участник се позовава на капацитета на трети лица.

В част II раздел Г – участникът е отговорил положително на въпроса възнамерява ли икономическият оператор да възложи изпълнението на поръчката на подизпълнители, като е посочил – „ИСА 2000“ ЕООД. Посоченото обстоятелство се заявява за първи път с новия ЕЕДОП. Не е представен ЕЕДОП за посоченото като подизпълнител лице, не е представено и съгласие да бъде подизпълнител на разглеждания участник. В същото време в част IV раздел В т.10 от еЕЕДОП -



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част от обществената поръчка – участникът е посочил отговор „НЕ“.

На първо място, така представената информация съдържа несъответствия, доколкото по действащия ЗОП е недопустимо да се използва подизпълнител само за удовлетворяване критериите за подбор, без подизпълнителят да участва в изпълнението, респ. да има дял в изпълнение на обществената поръчка. Подизпълнителят следва да участва в изпълнението на обществената поръчка, като съответно за него се представят ЕЕДОП и доказателство за поетите от подизпълнителя задължения. Той трябва да отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за него да не са налице основанията за отстраняване от процедурата, които обстоятелства се удостоверяват с представянето на ЕЕДОП.

Посочената информация не позволява да се установи по ясен и категоричен начин какво е намерението на участника относно възлагането изпълнение на поръчката на подизпълнител, респ. части от нея, а и възможността за отстраняване на нередовности в ЕЕДОП е еднократна. Комисията не може да замества чрез тълкуване каква е била волята на участника и какво се има предвид при така декларираните обстоятелства, като съответно не следва да се нарушава принципа на равнопоставеност между участниците. Ангажимент на участника е да заяви конкретно и ясно обстоятелствата относно участието и изпълнението на обществената поръчка, за която подава оферта, както и да изготви офертата си в съответствие с изискванията на възложителя и ЗОП, което в случая не е налице.

На следващо място, във всички случаи, когато участник декларира, че ще използва капацитета на трето/и лице/а, респ. че ще използва подизпълнител, следва да представи и съответните документи съгласно ЗОП както по отношение на третите лица, така и по отношение на подизпълнителя. В случая не са представени никакви документи нито за трети лица, нито за подизпълнителя.

В тази връзка не може да се приеме, че е налице съгласие от посочения в ЕЕДОП на участника подизпълнител, да бъде подизпълнител на участника за обособената позиция.

Комисията счита също, че не може да се декларира подизпълнител за първи път с новия ЕЕДОП, доколкото в чл.54 ал.10 от ЗОП е посочено, че възможността по чл.54 ал.9 от ЗОП се прилага и за подизпълнителите и третите лица, **посочени от участника**. В същия текст също така е дадена възможност за **замяната им**, но не и за деклариране на подизпълнител за първи път с новия ЕЕДОП. Същото в известна степен би представлявало промяна на оферта на участника по чл.101 ал.7 от ЗОП, доколкото ползването на подизпълнители има отношение към изпълнението на поръчката, която промяна обаче ще бъде извън срока по чл.101 ал.7 от ЗОП. Въпреки това дори и да се приеме, че деклариране на подизпълнител за първи път с новия ЕЕДОП е допустимо, то



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

предвид гореизложеното не може да се приеме, че участникът е представил оферта в съответствие с условията на Възложителя и ЗОП.

По отношение съответствие с критериите за подбор участникът не доказва съответствие във връзка със следния критерия за подбор:

В ЕЕДОП за обособената позиция участникът е представил информация за един обект – СМР за реконструкция на ул. „Горски Пътник“, гр. София. Участникът не е представил информация има ли за обекта съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя.

Възложителят по процедурата е поставил изискване по отношение на обособена позиция 7 - през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, като е посочил какво се разбира под дейност, сходна с предмета и обема на обособена позиция 7. Посочил е, че строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя.

В тази връзка участникът не е предоставил информация има ли за обекта такъв документ, съответно не е отстранил констатираното в тази връзка от комисията в протокола, поради което от представената информация не може да се установи, че е налице съответствие с този критерий за подбор на възложителя.

В резултат на всичко гореизложено, комисията счита, че по отношение на участника са налице основанията за отстраняване по чл.107 т.1 от ЗОП - не отговаря на поставен критерий за подбор и не е изпълнил друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка и в документацията, поради което предлага на Възложителя да отстрани от участие по обособена позиция №7 участника “БАКС 99“ АД.

2. “МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД:

Участникът е представил в законоустановения срок/вх. №5300-604/01.10.2018г./ нови ЕЕДОП - и в електронен вид – за всяка обособена позиция, подписани от управителя на дружеството.

Обособена позиция 1:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 800 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за обект: Участък 2 – Път II-16 „Елисейна-Своге—, от км 22+544,90 до км 50+790.53, участникът отговаря на поставеното изискване;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 2:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 1 200 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за обект: Участък 2 – Път II-16 „Елисейна-Своге—, от км 22+544,90 до км 50+790.53, участникът отговаря на поставеното изискване;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Обособена позиция 3:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 1 300 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за обект: Участък 2 – Път II-16 „Елисейна-Своге—, от км 22+544,90 до км 50+790.53, участникът отговаря на поставеното изискване;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 4:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 44 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 50л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за обект: Участък 2 – Път II-16 „Елисейна-Своге—, от км 22+544,90 до км 50+790.53, участникът отговаря на поставеното изискване;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция №5:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 900 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

информация за обект: Участък 2 – Път II-16 „Елисейна-Своге—, от км 22+544,90 до км 50+790.53, участникът отговаря на поставеното изискване;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция б:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 24 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 50л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за обект: Участък 2 – Път II-16 „Елисейна-Своге—, от км 22+544,90 до км 50+790.53, участникът отговаря на поставеното изискване;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 7:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 28 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 50л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за обект: Участък 2 – Път II-16 „Елисейна-Своге—, от км 22+544,90 до км 50+790.53, участникът отговаря на поставеното изискване;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 8:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изискванията от възложителя за тази позиция – същият е над 80 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улично и/или площадково осветление и/или подземна електрическа инфраструктура, попадащи в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за: „Основен ремонт на улици и мостове“ по 15 обособени позиции, част Електрическа – Улично осветление, с възложител Столична община, участникът отговаря на поставеното изискване, като същото е налице по отношение на всеки един посочен обект и поотделно;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

3. „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД:

Участникът е представил в законоустановения срок/вх. №5300-612/02.10.2018г./ нови ЕЕДОП - и в електронен вид – за всяка обособена позиция, подписани от всички управители на дружеството; ЕЕДОП –и в електронен вид за третото лице „ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – за всяка обособена позиция, подписан от управителя;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ЕЕДОП-и в електронен вид за третото лице „МОБИЛКАТ“ ООД – за всяка обособена позиция, подписан от всички управители; други документи към писмото за удостоверяване на обстоятелства, посочени в ЕЕДОП-ите.

Обособена позиция 1:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:


-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 800 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за: „Основен ремонт на бул. “Владимир Вазов“ от моста „Чавдар“ до бул. „Ботевградско шосе“, вкл. прилежащите му съоръжения; „Преасфалтиране на бул. “Ботевградско шосе“ от ул. “Витиня“ до ул. “Летоструй“, вкл. рехабилитация на моста над река „Слатинска“, участникът отговаря на поставеното изискване, като същото е налице по отношение на всеки един посочен в ЕЕДОП обект и поотделно;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Отстранени са и констатираните несъответствия и непълноти по отношение на третите лица „ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „МОБИЛКАТ“ ООД.

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 2:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 1 200 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за: „Основен ремонт на бул. “Владимир Вазов“ от моста „Чавдар“ до бул. „Ботевградско шосе“, вкл. прилежащите му съоръжения; „Преасфалтиране на бул. “Ботевградско шосе“ от ул. “Витиня“ до ул. “Летоструй“, вкл. рехабилитация на моста над река „Слатинска“, участникът отговаря на поставеното изискване, като същото е налице по отношение на всеки един посочен в ЕЕДОП обект и поотделно;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Отстранени са и констатираните несъответствия и непълноти по отношение на третите лица „ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „МОБИЛКАТ“ ООД.

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 3:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 1 100 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за: „Основен ремонт на бул. “Владимир Вазов“ от моста „Чавдар“ до бул. „Ботевградско шосе“, вкл. прилежащите му съоръжения; „Преасфалтиране на бул. “Ботевградско шосе“ от ул. “Витиня“ до ул. “Летоструй“, вкл. рехабилитация на моста над река „Слатинска“, участникът отговаря на поставеното изискване, като същото е налице по отношение на всеки един посочен в ЕЕДОП обект и поотделно;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Отстранени са и констатираните несъответствия и непълноти по отношение на третите лица „ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „МОБИЛКАТ“ ООД.

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 4:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 44 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 50л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за: „Основен ремонт на бул. “Владимир Вазов“ от моста „Чавдар“ до бул. „Ботевградско шосе“, вкл. прилежащите му съоръжения; „Преасфалтиране на бул. “Ботевградско шосе“ от ул. “Витиня“ до ул. “Летоструй“, вкл. рехабилитация на моста над река „Слатинска“, участникът отговаря на поставеното изискване, като същото е налице по отношение на всеки един посочен в ЕЕДОП обект и поотделно;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Отстранени са и констатираните несъответствия и непълноти по отношение на третите лица „ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „МОБИЛКАТ“ ООД.

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция №5:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 900 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за: „Основен ремонт на бул. “Владимир Вазов“ от моста „Чавдар“ до бул. „Ботевградско шосе“, вкл. прилежащите му съоръжения; „Преасфалтиране на бул. “Ботевградско шосе“ от ул. “Витиня“ до ул. “Летоструй“, вкл. рехабилитация на моста



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

над река „Слатинска“, участникът отговаря на поставеното изискване, като същото е налице по отношение на всеки един посочен в ЕЕДОП обект и поотделно;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Отстранени са и констатираните несъответствия и непълноти по отношение на третите лица „ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „МОБИЛКАТ“ ООД.

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 6:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 24 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 50л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за: „Основен ремонт на бул. “Владимир Вазов“ от моста „Чавдар“ до бул. „Ботевградско шосе“, вкл. прилежащите му съоръжения; „Преасфалтиране на бул. “Ботевградско шосе“ от ул. “Витиня“ до ул. “Летоструй“, вкл. рехабилитация на моста над река „Слатинска“, участникът отговаря на поставеното изискване, като същото е налице по отношение на всеки един посочен в ЕЕДОП обект и поотделно;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Отстранени са и констатираните несъответствия и непълноти по отношение на третите лица „ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „МОБИЛКАТ“ ООД.

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 7:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изискванията от възложителя за тази позиция – същият е над 28 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 50л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за: „Основен ремонт на бул. “Владимир Вазов“ от моста „Чавдар“ до бул. „Ботевградско шосе“, вкл. прилежащите му съоръжения; „Преасфалтиране на бул. “Ботевградско шосе“ от ул. “Витиня“ до ул. “Летоструй“, вкл. рехабилитация на моста над река „Слатинска“, участникът отговаря на поставеното изискване, като същото е налице по отношение на всеки един посочен в ЕЕДОП обект и поотделно;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Отстранени са и констатираните несъответствия и непълноти по отношение на третите лица „ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „МОБИЛКАТ“ ООД.

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 8:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 80 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:


-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улично и/или площадково осветление и/или подземна електрическа инфраструктура, попадащи в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за: „Възстановяване на съществуващо улично осветление в участъка от ул. “Самоковско шосе“ покрай ул. “Патриарх Герман“ до гребна база „Панчарево“, участникът отговаря на поставеното изискване;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Отстранени са и констатираните несъответствия и непълноти по отношение на третите лица „ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „МОБИЛКАТ“ ООД.

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

4. „ИСА“ ЕООД:

Участникът е представил в законоустановения срок/вх. №5300-602/01.10.2018г./ нови ЕЕДОП - и в електронен вид – за всяка обособена позиция, подписани от управителя на дружеството.

Обособена позиция 1:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 800 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м., като



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за обект: „Извършване на строителни и монтажни работи за изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Велинград“, участникът отговаря на поставеното изискване;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 2:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 1 200 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за обект: „Извършване на строителни и монтажни работи за изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Велинград“, участникът отговаря на поставеното изискване;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 3:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изискванията от възложителя за тази позиция – същият е над 1 300 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за обект: „Извършване на строителни и монтажни работи за изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Велинград“, участникът отговаря на поставеното изискване;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 4:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 44 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 50л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за обект: „Извършване на строителни и монтажни работи за изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Велинград“, участникът отговаря на поставеното изискване;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция №5:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 900 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:


-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за обект: „Извършване на строителни и монтажни работи за изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Велинград“, участникът отговаря на поставеното изискване;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 6:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 24 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 50л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за обект: „Извършване на строителни и монтажни работи за изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Велинград“, участникът отговаря на поставеното изискване;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 7:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 28 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 50л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за обект: „Извършване на строителни и монтажни работи за изграждане на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

зелена и достъпна градска среда в град Велинград“, участникът отговаря на поставеното изискване;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 8:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 80 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

и/или реконструкция и/или рехабилитация на улично и/или площадково осветление и/или подземна електрическа инфраструктура, попадащи в обхвата на минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за обект: „Извършване на строителни и монтажни работи за изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Велинград /улично осветление, др. осветление/“, участникът отговаря на поставеното изискване;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

5. “ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД:

Участникът е представил в законоустановения срок /вх.№5300-607/01.10.2018г./ нови ЕЕДОП - и в електронен вид – за всяка обособена позиция, за която участва подписани от членовете на съвета на директорите – Маргарита Попиванова и Кристина Иванчева – Кондурова, като невъзможността за подпис от третия член на съвета на директорите съобразно посоченото в придружителното писмо се дължи на настъпила смърт на Асен Савев. Видно към датата на постъпване на писмото, както и от извършената служебна проверка в търговския регистър се установи, че няма нови членове на съвета на директорите, респ. други лица във връзка с чл.54 ал.2 от ЗОП.

Обособена позиция 2:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 1 200 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за обекти: „Разширение на бул. “Марица“ – юг“ и „Основен ремонт на ул. “Беломорска“ и ул. “Родопска“, кв. Беломорски, гр. Пловдив“, участникът отговаря на поставеното изискване, като същото е налице по отношение на всеки един посочен в ЕЕДОП обект и поотделно;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция 3:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 1 100 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за обекти: „Изграждане на ленти за ляво завиване на бул. „Цариградско шосе“ към бул. „Освобождение“ и бул. „Шести септември“; „Реконструкция и рехабилитация на път SZR-1226 – с. Винарово, община Чирпан, от км 0+000 до км 3+900, участникът отговаря на поставеното изискване като същото е налице по отношение на всеки един посочен в ЕЕДОП обект и поотделно;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

Обособена позиция №5:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.

Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 900 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за обект: „Реконструкция и рехабилитация на път II -56 – Брезово – Раковски от км 71+600 до км83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652“; „АМ „Марица“ „Оризovo – Капитан Андреево“; участък от км 4+660 до км 5+000, участникът отговаря на поставеното изискване, като същото е налице по отношение на всеки един посочен в ЕЕДОП обект и поотделно;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособената позиция.

6. „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД:

Участникът е представил в законоустановения срок/вх. №5300-611/02.10.2018г./ нов ЕЕДОП в електронен вид, подписан от Георги Йорданов, Емил Илиев и Бисер Дъбев – членове на съвета на директорите, както и нов ЕЕДОП в електронен вид, подписан от управителите – Панайот Панайотов и Михаил Мандаджиев.

Обособена позиция 1:

При преглед на представените документи комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/29.05.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията за лично състояние.


Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно:

Отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Централен професионален регистър на строителя, като съгласно данните от същия участникът е вписан за изпълнение на строежи от втора група, строежи от първа до четвърта категория.

Отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние:

-реализираният от него специализиран оборот от СМР за последните три приключили финансови години съгласно данните от ЕЕДОП – а отговаря на изисквания от възложителя за тази позиция – същият е над 800 000лв;

-участникът е декларирал застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството, чиято минимална застрахователна сума е в съответствие с изискванията на възложителя – представената информация е за сума над 200 000лв;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Отговаря на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от възложителя:

-участникът е представил информация, от която е видно, че отговаря на минималното изискване – през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил дейност /строителство/ на минимум един обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, а именно: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на втора група минимум трета категория, съгласно чл.137 ал.1 т.3 от ЗУТ, с дължина на интервенция за конкретния обект не по-малко от 300л.м., като строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя. Видно от представената информация за обект: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в община Кърджали“ - с посочени обекти; „Рехабилитация на общински път KRZ 1433“ с посочени дейности, изпълнени от участника; „Път Е-85 „Кърджали - Подкова“ с посочени дейности, изпълнени от участника, участникът отговаря на поставеното изискване, като същото е налице по отношение на всеки един посочен в ЕЕДОП обект и поотделно;

-предложил е инженерно – технически екип, който отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация за техническо оборудване, което отговаря на изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на възложителя;

-представил е информация, че има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на възложителя;

Отстранени са и несъответствията, констатирани с протокола на комисията по отношение на третото лице – „ГРАФИТ КОМЕРС“ ООД.

Предвид това, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както и е представил изискуемите документи и информация, комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник – разглеждане на техническото предложение за обособена позиция №1.

Комисията продължи с преглед на техническите предложения на участниците по съответната обособена позиция:

1. „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД

Обособена позиция 1



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 59 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: при основен ремонт на пътища – 1 година; при преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 2

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 78 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: при основен ремонт на пътища – 1 година; при преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 3

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 81 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: при основен ремонт на пътища – 1 година; при преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 4

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 24 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: при основен ремонт на пътища – 1 година; при преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 5

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 45 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: при основен ремонт на пътища – 1 година; при преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 6



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 15 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: при основен ремонт на пътища – 1 година; при преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 7

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 10 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: при основен ремонт на пътища – 1 година; при преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 8

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 115 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: при преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

2. “КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД

Обособена позиция 1

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 103 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: при основен ремонт на пътища – 1 година; при преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 2

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 93 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: при основен ремонт на пътища – 1 година; при преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 3



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 96 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: при основен ремонт на пътища – 1 година; при преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 4

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 29 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: при основен ремонт на пътища – 1 година; при преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 5

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 84 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: при основен ремонт на пътища – 1 година; при преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 6

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 29 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: при основен ремонт на пътища – 1 година; при преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.


Обособена позиция 7

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 29 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: при основен ремонт на пътища – 1 година; при преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Обособена позиция 8

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 85 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: при преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

3. “ИСА 2000“ ЕООД

Обособена позиция 1

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 74 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: основни ремонти и рехабилитация – 2 години; за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 2

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 84 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: основни ремонти и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

рехабилитация – 2 години; за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 3

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 78 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: основни ремонти и рехабилитация – 2 години; за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 4

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Предложеният срок за изпълнение – 15 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: основни ремонти и рехабилитация – 2 години; за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Комисията обаче счита, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Съгласно указанията на възложителя, заложи на стр. 14-15 от документацията за участие, на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на **минималните изисквания, поставени от възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката**, на другите изисквания на възложителя, посочени в



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

документацията за участие, на техническата спецификация и инвестиционен проект за обекта, **на действащото законодателство**, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата, проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- не отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и **изискванията за оформяне на техническото предложение.**
- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качествено и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в: краен резултат, различен от целения с настоящата процедура; непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение на дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на възложителя; посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат; представяне на строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържат противоречия и/или разминавания с приложените линеен календарен график и/или диаграма на работната ръка (неподлежащи на оценка), водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.
- Съгласно раздел 2 „Съдържание на опаковката“, т. 2.1, буква „д“ от указанията към участниците, **техническото предложение задължително включва декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал. 3, б “д“ от ПЗЗОП - образец № 7.** Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по раздел III, т. 2 за всяка от позициите се представят **отделно комплектувани документи по посочената по-горе т. 2.1** и отделни непрозрачни пликкове с надпис „Предлагани ценови параметри“ с посочване на позицията, за която се отнасят.

Във връзка с горното, от фактическа страна се установява, че техническото предложение на участника по настоящата обособена позиция не съдържа декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал. 3, б “д“ от ППЗОП - образец № 7. Вярно е, че така констатираното несъответствие вероятно се дължи на технически пропуск от страна на участника, понеже по обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 5 изискуемата декларация е представена. Но разпоредбата на чл. 39, ал. 3, б “д“ от ППЗОП е императивна, а изискванията на възложителя в тази насока – също задължителни, като непредставянето на самостоятелна декларация обр. 7 като част от отделно комплектуваното техническо предложение по всяка обособена позиция, за която участникът е подал оферта, представлява самостоятелно основание за отстраняване.

Ето защо, комисията предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 4 участника “ИСА 2000“ ЕООД – на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, поради това, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, при гореизложените съображения.

Обособена позиция 5

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 7 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: основни ремонти и рехабилитация – 2 години; за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 6

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Предложеният срок за изпълнение – 15 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: основни ремонти и рехабилитация – 2 години; за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Комисията обаче счита, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Съгласно указанията на възложителя, заложи на стр. 14-15 от документацията за участие, на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на **минималните изисквания, поставени от възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката**, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация и инвестиционен проект за обекта, **на действащото законодателство**, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата, проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- не отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и **изискванията за оформяне на техническото предложение.**
- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качествено и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в: краен резултат, различен от целения с настоящата процедура; непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение на дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на възложителя; посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат; представяне на строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържат противоречия и/или разминавания с приложените линеен календарен график и/или диаграма на работната ръка (неподлежащи на оценка), водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.
- Съгласно раздел 2 „Съдържание на опаковката“, т. 2.1, буква „д“ от указанията към участниците, **техническото предложение задължително включва декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал. 3, б “д“ от ПЗЗОП - образец № 7.** Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по раздел III, т. 2 за всяка от позициите се представят **отделно комплектувани документи по посочената по-горе т. 2.1** и отделни непрозрачни пликосове с надпис



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

„Предлагани ценови параметри” с посочване на позицията, за която се отнасят.

Във връзка с горното, от фактическа страна се установява, че техническото предложение на участника по настоящата обособена позиция не съдържа декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал. 3, б “д” от ППЗОП - образец № 7. Вярно е, че така констатираното несъответствие вероятно се дължи на технически пропуск от страна на участника, понеже по обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 5 изискуемата декларация е представена. Но разпоредбата на чл. 39, ал. 3, б “д” от ППЗОП е императивна, а изискванията на възложителя в тази насока – също задължителни, като непредставянето на самостоятелна декларация обр. 7 като част от отделно комплектуваното техническо предложение по всяка обособена позиция, за която участникът е подал оферта, представлява самостоятелно основание за отстраняване.

Ето защо, комисията предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 6 участника “ИСА 2000“ ЕООД – на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, поради това, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, при гореизложените съображения.

Обособена позиция 7

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Предложеният срок за изпълнение – 15 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: основни ремонти и рехабилитация – 2 години; за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Комисията обаче счита, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Съгласно указанията на възложителя, заложи на стр. 14-15 от документацията за участие, на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на **минималните изисквания, поставени от възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката**, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация и инвестиционен проект за обекта, **на действащото законодателство**, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата, проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- не отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и **изискванията за оформяне на техническото предложение.**
- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качествено и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в: краен резултат, различен от целения с настоящата процедура; непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение на дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на възложителя; посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат; представяне на строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържат противоречия и/или разминавания с приложените линеен календарен график и/или диаграма на работната ръка (неподлежащи на оценка), водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.
- Съгласно раздел 2 „Съдържание на опаковката“, т. 2.1, буква „д“ от указанията към участниците, **техническото предложение задължително включва декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал. 3, б “д“ от ППЗОП - образец № 7.** Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по раздел III, т. 2 за всяка от позициите се представят **отделно комплектувани документи по посочената по-горе т. 2.1** и отделни непрозрачни пликкове с надпис „Предлагани ценови параметри“ с посочване на позицията, за която се отнасят.

Във връзка с горното, от фактическа страна се установява, че техническото предложение на участника по настоящата обособена позиция не съдържа декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал. 3, б “д“ от ППЗОП - образец № 7. Вярно е, че така констатираното несъответствие вероятно се дължи на технически пропуск от страна на участника, понеже по обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 5 изискуемата декларация е



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

представена. Но разпоредбата на чл. 39, ал. 3, б „д“ от ППЗОП е императивна, а изискванията на възложителя в тази насока – също задължителни, като непредставянето на самостоятелна декларация обр. 7 като част от отделно комплектуваното техническо предложение по всяка обособена позиция, за която участникът е подал оферта, представлява самостоятелно основание за отстраняване.

Ето защо, комисията предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 7 участника “ИСА 2000“ ЕООД – на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, поради това, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, при гореизложените съображения.

Обособена позиция 8

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Предложеният срок за изпълнение – 90 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Комисията обаче счита, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Съгласно указанията на възложителя, заложи на стр. 14-15 от документацията за участие, на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на **минималните изисквания, поставени от възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката**, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация и инвестиционен проект за обекта, **на действащото законодателство**, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата, проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- не отговарят на изискванията на възложителя, залежали в техническата спецификация и **изискванията за оформяне на техническото предложение.**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качествено и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в: краен резултат, различен от целения с настоящата процедура; непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение на дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на възложителя; посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат; представяне на строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържа противоречия и/или разминавания с приложените линеен календарен график и/или диаграма на работната ръка (неподлежащи на оценка), водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.
- Съгласно раздел 2 „Съдържание на опаковката“, т. 2.1, буква „д“ от указанията към участниците, **техническото предложение задължително включва декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал. 3, б „д“ от ППЗОП - образец № 7.** Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по раздел III, т. 2 за всяка от позициите се представят **отделно комплектувани документи по посочената по-горе т. 2.1** и отделни непрозрачни пликкове с надпис „Предлагани ценови параметри“ с посочване на позицията, за която се отнасят.

Във връзка с горното, от фактическа страна се установява, че техническото предложение на участника по настоящата обособена позиция не съдържа декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал. 3, б „д“ от ППЗОП - образец № 7. Вярно е, че така констатираното несъответствие вероятно се дължи на технически пропуск от страна на участника, понеже по обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 5 изискуемата декларация е представена. Но разпоредбата на чл. 39, ал. 3, б „д“ от ППЗОП е императивна, а изискванията на възложителя в тази насока – също задължителни, като непредставянето на самостоятелна декларация обр. 7 като част от отделно комплектуваното техническо предложение по всяка обособена позиция, за която участникът е подал оферта, представлява самостоятелно основание за отстраняване.

Ето защо, комисията предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 8 участника “ИСА 2000“ ЕООД – на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, поради това, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, при гореизложените съображения.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

4. “ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД

Обособена позиция 2

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 50 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: пътна част – 2 години; отводняване – 8 години; телекомуникации – 8 години; водостоци/съоръжения – 4 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 3

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 59 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: пътна част – 2 години; отводняване – 8 години; телекомуникации – 8 години; водостоци/съоръжения – 4 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Обособена позиция 5

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 50 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

срокове за отделните видове строително-монтажни работи: пътна част – 2 години; телекомуникации – 8 години; водостоци/съоръжения – 4 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

5. “ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Обособена позиция 1

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция комисията констатира:

Участникът е представил техническо предложение, което е в съответствие с техническите спецификации, предложеният срок за изпълнение – 80 календарни дни е съобразен с максимално определения от възложителя, предложените гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи: за общински път – 2 години; за телекомуникации – 8 години, също са съобразени с поставените изисквания.

Техническото предложение отговаря на първоначално обявените условия на поръчката.

Предвид гореизложеното комисията предлага на възложителя да допусне до следващ етап разглеждания участник по обособената позиция.

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатите участници “МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД, “КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД, “ИСА 2000“ ЕООД, “ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД и “ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД по показателя „Качество на техническото предложение“ (КТП) с максимална стойност 100 (сто) точки и относителна тежест 50%, представляваща оценка на Предложението за изпълнение на поръчката, направено от съответния участник.

Следва кратко описание на офертите на участниците:

„Мегаинвест – холд“ ЕООД – ОП №№ 1-8

Кратко описание на офертата по ОП № 1:

- Срок за изпълнение на дейностите – 59 календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - При основен ремонт на пътища – 1 година;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- При преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години.
- **Предложение за изпълнение:** Описателният документ съдържа представяне на участника, на притежавания от него опит, технически и експертен ресурс, придобита квалификация във връзка с предмета на поръчката. Налице е описание на предмета на поръчката по конкретната обособена позиция, на целта и обхвата на работа. Маркирано е съществуващото положение на обекта, установеното състояние на пътната настилка, на принадлежностите и съоръженията към пътя. Участникът е извършил описание на предвижданите за изпълнение дейности по заснемането, по ремонт на съществуващи водостоци, новопроектирани водостоци, покрити окопи, странични улеи, общи мерки и дейности по част „Отводняване“, възстановяване на пътната настилка, локални ремонти, организация на движението. В предложението са посочени техническите изисквания към изпълнението, в т.ч. на шахтите и маркировката на изграденото кабелно трасе. Открива се изложение на технологичния подход за постигане целите на договора. Участникът обособява три етапа при извършеното описание на дейностите от поръчката: подготвителни дейности, строително-монтажни дейности, управление и отчитане на проекта. В етапа на подготовка съобразно изискванията на възложителя ще се изградят временните съоръжения, ще се създаде сигнализация за въвеждане на временна организация на движението, ще се въведат мерки за предпазване на пътищата от замърсяване, както и редица други фактически и административни действия, свързани с подготовка на строителния процес. Подготвителните работи включват още устройване на строителната площадка, изграждане на временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли, доставка на материали. Участникът е изложил общите и специфични изисквания към строителните продукти, които ще се влагат при изпълнение на СМР. Предвижда се провеждане на срещи, предхождащи строителството. Налице са предвиждания и изисквания за опазване на околната среда, за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение, извършване на проверки и изпитвания, за сигурност, безопасност на движението и обществена такава, пътни отклонения, достъп до и защита на собствеността, противопожарна защита, почистване. Вторият етап на фактическо извършване на СМР започва с мобилизация на ресурсите за строителство, в това число на експертния екип, на техническите изпълнители и механизация. СМР са описани съобразно обхвата на реконструкцията на пътя, технология за извършване на уширение на настилка, конструкция на пътната настилка, отводняване, ремонт на съществуващи водостоци и изграждане на новопроектирани такива, окопи, улеи, съоръжения, принадлежности, отводняване, възстановяване на пътната настилка. Описани са локалните ремонти и технологията за извършване на локален ремонт на настилка. По част „Телекомуникация“ са предвидени изкопни дейности и полагане на HDPE



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

защитни тръби, пресичане на препятствия, шахти, маркировка на изграденото кабелно трасе. Извършено е разпределение на последователността на извършване на СМР по улици. Описана е демобилизацията на строителната площадка. Третият, заключителен етап включва изготвяне на документация, екзекутивни чертежи и кадастрално заснемане и съгласувателни действия по приемане на строежа. Изложени са задълженията на изпълнителя при отчитането и предаването на обекта, както и при изготвяне на техническата документация съгласно ЗУТ. Посочени са единичните и комплексни изпитвания на строежа, в т.ч. за земни работи, насипни работи – пътната основа, асфалтови работи. Налице е изложение на ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Като ключови моменти са обосновани изпълнението на СМР качествено и в срок, защита на подземната инфраструктура и предотвратяване на аварии, организация на движението, мерки за намаляване затрудненията на местното население, осъществяване на строителен и авторски надзор на обекта, предаване на обектите с констативен акт обр. 15. Общата последователност на всички дейности от предмета на поръчката е представена таблично по вид, мярка, количество, продължителност, ресурс. Извършено е описание на СМР и тяхната последователност, в т.ч. на земни работи, асфалтови работи, пътни работи, предпазна ограда, отводняване, телекомуникации. Изложени са технологичните изисквания при изпълнение на основните видове СМР: разкъртване на бетонови бордюри и тротоари, изпълнение на бетонови бордюри, тротоарни настилки, земни работи, изкопи, асфалтови работи, бетонови, кофражни и армировъчни работи, пътни знаци, пътна маркировка, временна организация на движението. Участникът е формирал подход за управление на изпълнението на договора. Изложени са изискванията към материалите, описание на материалите и документи за съответствие на строителните продукти. Представена е подробна организационна схема на персонала, показваща организационната структура на управление на обекта. Изложена е експертната обезпеченост на участника по основни и допълнителни специалисти, екип технически изпълнители, механизация. Извършено е разпределение на отговорностите на експертите по части, маркирана е техническата обезпеченост на екипа. Изложени са предвижданията за координация, взаимодействие с възложителя и другите участници в строителния процес. Представен е списък на основните видове материали и продукти, които ще бъдат използвани при изпълнение на строителството на обекта, като таблично са представени същите по наименование, технически характеристики, производител и график за доставка. В разписаните методи за изпълнение на строителната услуга участникът е систематизирал целта на проекта, основните очаквани резултати и конкретни начини за постигането им, стил и начин на работа. Въведените мерки по управление на качеството включват вътрешен контрол при изпълнение на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

поръчката, методи за контрол и изпитване за спазване срока и гарантиране качеството на доставките. В предложението е представено приложимото законодателство. Опазването на околната среда по време на строителството е засегнато по отделни показатели и мерки, предвиден е план за осигуряване на безопасни и здравословни условия на строежа. Налице е изложение на дейностите по извършване на товаро-разтоварни работи и складиране.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.

Кратко описание на офертата по ОП № 2:

- Срок за изпълнение на дейностите – **78** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - При основен ремонт на пътища – **1** година;
 - При преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – **8** години.
- **Предложение за изпълнение:** Описателният документ съдържа представяне на участника, на притежавания от него опит, технически и експертен ресурс, придобита квалификация във връзка с предмета на поръчката. Налице е описание на предмета на поръчката по конкретната обособена позиция, на целта и обхвата на работа. Маркирано е съществуващото положение на обекта, установеното състояние на пътната настилка, на принадлежностите и съоръженията към пътя. Участникът е извършил описание на предвижданите за изпълнение дейности по заснемането, по ремонт на съществуващи водостоци, покрити окопи, ремонт на ревизионни шахти и дъждоприемни оттоци, общи мерки и дейности по част „Отводняване“, възстановяване на пътната настилка, локални ремонти, организация на движението. В предложението са посочени техническите изисквания към изпълнението, в т.ч. на шахтите и маркировката на изграденото кабелно трасе. Открива се изложение на технологичния подход за постигане целите на договора. Участникът обособява три етапа при извършеното описание на дейностите от поръчката: подготвителни дейности, строително-монтажни дейности, управление и отчитане на проекта. В етапа на подготовка съобразно изискванията на възложителя ще се изградят временните съоръжения, ще се създаде сигнализация за въвеждане на временна организация на движението, ще се въведат мерки за предпазване на пътищата от замърсяване, както и редица други фактически и административни действия, свързани с подготовка на строителния процес. Подготвителните работи включват още устройване на строителната площадка, изграждане на временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли, доставка на материали. Участникът е изложил общите и специфични изисквания към строителните продукти, които ще се влагат при изпълнение на СМР. Предвижда се провеждане на срещи,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

предхождащи строителството. Налице са предвиждания и изисквания за опазване на околната среда, за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение, извършване на проверки и изпитвания, за сигурност, безопасност на движението и обществена такава, пътни отклонения, достъп до и защита на собствеността, противопожарна защита, почистване. Вторият етап на фактическо извършване на СМР започва с мобилизация на ресурсите за строителство, в това число на експертния екип, на техническите изпълнители и механизация. СМР са описани съобразно обхвата на реконструкцията на пътя, технология за извършване на уширение на настилката, конструкция на пътната настилка, отводняване, ремонт на съществуващи водостоци и рекордиране на ревизионни шахти и дъждоприемни оттоци, габиони, съоръжения, принадлежности, отводняване, възстановяване на пътната настилка. Описани са локалните ремонти и технологията за извършване на локален ремонт на настилката. По част „Телекомуникация“ са предвидени изкопни дейности и полагане на HDPE защитни тръби, пресичане на препятствия, шахти, маркировка на изграденото кабелно трасе. Извършено е разпределение на последователността на извършване на СМР по улици и пътища. Описана е демобилизацията на строителната площадка. Третият, заключителен етап включва изготвяне на документация, ексекутивни чертежи и кадастрално заснемане и съгласувателни действия по приемане на строежа. Изложени са задълженията на изпълнителя при отчитането и предаването на обекта, както и при изготвяне на техническата документация съгласно ЗУТ. Посочени са единичните и комплексни изпитвания на строежа, в т.ч. за земни работи, насипни работи – пътната основа, асфалтови работи. Налице е изложение на ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Като ключови моменти са обосновани изпълнението на СМР качествено и в срок, защита на подземната инфраструктура и предотвратяване на аварии, организация на движението, мерки за намаляване затрудненията на местното население, осъществяване на строителен и авторски надзор на обекта, предаване на обектите с констативен акт обр. 15. Общата последователност на всички дейности от предмета на поръчката е представена таблично по вид, мярка, количество, продължителност, ресурс. Извършено е описание на СМР и тяхната последователност, в т.ч. на земни работи, асфалтови работи, пътни работи, предпазна ограда, отводняване, габиони, телекомуникации. Изложени са технологичните изисквания при изпълнение на основните видове СМР: разкъртване на бетонови бордюри и тротоари, изпълнение на бетонови бордюри, тротоарни настилки, земни работи, изкопи, асфалтови работи, бетонови, кофражни и армировъчни работи, пътни знаци, полагане на габиони, пътна маркировка, временна организация на движението. Участникът е формирал подход за управление на изпълнението на договора. Изложени са изискванията към материалите, описание на материалите и документи за съответствие на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

строителните продукти. Представена е подробна организационна схема на персонала, показваща организационната структура на управление на обекта. Изложена е експертната обезпеченост на участника по основни и допълнителни специалисти, екип технически изпълнители, механизация. Извършено е разпределение на отговорностите на експертите по части, маркирана е техническата обезпеченост на екипа. Изложени са предвижданията за координация, взаимодействие с възложителя и другите участници в строителния процес. Представен е списък на основните видове материали и продукти, които ще бъдат използвани при изпълнение на строителството на обекта, като таблично са представени същите по наименование, технически характеристики, производител и график за доставка. В разписаните методи за изпълнение на строителната услуга участникът е систематизирал целта на проекта, основните очаквани резултати и конкретни начини за постигането им, стил и начин на работа. Въведените мерки по управление на качеството включват вътрешен контрол при изпълнение на поръчката, методи за контрол и изпитване за спазване срока и гарантиране качеството на доставките. В предложението е представено приложимото законодателство. Опазването на околната среда по време на строителството е засегнато по отделни показатели и мерки, предвиден е план за осигуряване на безопасни и здравословни условия на строежа. Налице е изложение на дейностите по извършване на товаро-разтоварни работи и складиране.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.

Кратко описание на офертата по ОП № 3:

- Срок за изпълнение на дейностите – **81** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - При основен ремонт на пътища – **1** година;
 - При преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – **8** години.
- **Предложение за изпълнение:** Описателният документ съдържа представяне на участника, на притежавания от него опит, технически и експертен ресурс, придобита квалификация във връзка с предмета на поръчката. Налице е описание на предмета на поръчката по конкретната обособена позиция, на целта и обхвата на работа. Маркирано е съществуващото положение на обекта, установеното състояние на пътната настилка, на принадлежностите и съоръженията към пътя. Участникът е извършил описание на предвижданите за изпълнение дейности по заснемането, по ремонт на съществуващи водостоци, новопроектирани водостоци, покрити окопи, странични улеи, общи мерки и дейности по част „Отводняване“, възстановяване на пътната настилка, локални ремонти, организация на движението. В предложението са посочени



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

техническите изисквания към изпълнението, в т.ч. на шахтите и маркировката на изграденото кабелно трасе. Открива се изложение на технологичния подход за постигане целите на договора. Участникът обособява три етапа при извършеното описание на дейностите от поръчката: подготвителни дейности, строително-монтажни дейности, управление и отчитане на проекта. В етапа на подготовка съобразно изискванията на възложителя ще се изградят временните съоръжения, ще се създаде сигнализация за въвеждане на временна организация на движението, ще се въведат мерки за предпазване на пътищата от замърсяване, както и редица други фактически и административни действия, свързани с подготовка на строителния процес. Подготвителните работи включват още устройване на строителната площадка, изграждане на временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли, доставка на материали. Участникът е изложил общите и специфични изисквания към строителните продукти, които ще се влагат при изпълнение на СМР. Предвижда се провеждане на срещи, предхождащи строителството. Налице са предвиждания и изисквания за опазване на околната среда, за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение, извършване на проверки и изпитвания, за сигурност, безопасност на движението и обществена такава, пътни отклонения, достъп до и защита на собствеността, противопожарна защита, почистване. Вторият етап на фактическо извършване на СМР започва с мобилизация на ресурсите за строителство, в това число на експертния екип, на техническите изпълнители и механизация. СМР са описани съобразно обхвата на реконструкцията на пътя, технология за извършване на уширение на настилката, конструкция на пътната настилка, отводняване, ремонт на съществуващи водостоци и изграждане на новопроектирани такива, окопи, улеи, съоръжения, принадлежности, отводняване, възстановяване на пътната настилка. Описани са локалните ремонти и технологията за извършване на локален ремонт на настилката. По част „Телекомуникация“ са предвидени изкопни дейности и полагане на HDPE защитни тръби, пресичане на препятствия, шахти, маркировка на изграденото кабелно трасе. Извършено е разпределение на последователността на извършване на СМР по улици. Описана е демобилизацията на строителната площадка. Третият, заключителен етап включва изготвяне на документация, ексекутивни чертежи и кадастрално заснемане и съгласувателни действия по приемане на строежа. Изложени са задълженията на изпълнителя при отчитането и предаването на обекта, както и при изготвяне на техническата документация съгласно ЗУТ. Посочени са единичните и комплексни изпитвания на строежа, в т.ч. за земни работи, насипни работи – пътната основа, асфалтови работи. Налице е изложение на ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Като ключови моменти са обосновани изпълнението на СМР качествено и в срок, защита на подземната инфраструктура и предотвратяване на аварии, организация на движението,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

мерки за намаляване затрудненията на местното население, осъществяване на строителен и авторски надзор на обекта, предаване на обектите с констативен акт обр. 15. Общата последователност на всички дейности от предмета на поръчката е представена таблично по вид, мярка, количество, продължителност, ресурс. Извършено е описание на СМР и тяхната последователност, в т.ч. на земни работи, асфалтови работи, пътни работи, предпазна ограда, отводняване, телекомуникации. Изложени са технологичните изисквания при изпълнение на основните видове СМР: разкъртване на бетонови бордюри и тротоари, изпълнение на бетонови бордюри, тротоарни настилки, земни работи, изкопи, асфалтови работи, бетонови, кофражни и армировъчни работи, пътни знаци, пътна маркировка, временна организация на движението. Участникът е формирал подход за управление на изпълнението на договора. Изложени са изискванията към материалите, описание на материалите и документи за съответствие на строителните продукти. Представена е подробна организационна схема на персонала, показваща организационната структура на управление на обекта. Изложена е експертната обезпеченост на участника по основни и допълнителни специалисти, екип технически изпълнители, механизация. Извършено е разпределение на отговорностите на експертите по части, маркирана е техническата обезпеченост на екипа. Изложени са предвижданията за координация, взаимодействие с възложителя и другите участници в строителния процес. Представен е списък на основните видове материали и продукти, които ще бъдат използвани при изпълнение на строителството на обекта, като таблично са представени същите по наименование, технически характеристики, производител и график за доставка. В разписаните методи за изпълнение на строителната услуга участникът е систематизирал целта на проекта, основните очаквани резултати и конкретни начини за постигането им, стил и начин на работа. Въведените мерки по управление на качеството включват вътрешен контрол при изпълнение на поръчката, методи за контрол и изпитване за спазване срока и гарантиране качеството на доставките. В предложението е представено приложимото законодателство. Опазването на околната среда по време на строителството е засегнато по отделни показатели и мерки, предвиден е план за осигуряване на безопасни и здравословни условия на строежа. Налице е изложение на дейностите по извършване на товаро-разтоварни работи и складиране.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.

Кратко описание на офертата по ОП № 4:

- Срок за изпълнение на дейностите – **24** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - При основен ремонт на пътища – **1** година;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“


- При преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години.
- **Предложение за изпълнение:** Описателният документ съдържа представяне на участника, на притежавания от него опит, технически и експертен ресурс, придобита квалификация във връзка с предмета на поръчката. Налице е описание на предмета на поръчката по конкретната обособена позиция, на целта и обхвата на работа. Маркирано е съществуващото положение на обекта, установеното състояние на пътната настилка, на принадлежностите и съоръженията към пътя. Участникът е извършил описание на предвижданите за изпълнение дейности по заснемането, по част „Комуникация“, възстановяване на пътната настилка, локални ремонти, организация на движението. В предложението са посочени техническите изисквания към изпълнението, в т.ч. на шахтите и маркировката на изграденото кабелно трасе. Открива се изложение на технологичния подход за постигане целите на договора. Участникът обособява три етапа при извършеното описание на дейностите от поръчката: подготвителни дейности, строително-монтажни дейности, управление и отчитане на проекта. В етапа на подготовка съобразно изискванията на възложителя ще се изградят временните съоръжения, ще се създаде сигнализация за въвеждане на временна организация на движението, ще се въведат мерки за предпазване на пътищата от замърсяване, както и редица други фактически и административни действия, свързани с подготовка на строителния процес. Подготвителните работи включват още устройване на строителната площадка, изграждане на временно водоснабдяване, ел. хранване и санитарни възли, доставка на материали. Участникът е изложил общите и специфични изисквания към строителните продукти, които ще се влагат при изпълнение на СМР. Предвижда се провеждане на срещи, предхождащи строителството. Налице са предвиждания и изисквания за опазване на околната среда, за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение, извършване на проверки и изпитвания, за сигурност, безопасност на движението и обществена такава, пътни отклонения, достъп до и защита на собствеността, противопожарна защита, почистване. Вторият етап на фактическо извършване на СМР започва с мобилизация на ресурсите за строителство, в това число на експертния екип, на техническите изпълнители и механизация. СМР са описани съобразно обхвата на реконструкцията на пътя и възстановяване на пътната настилка. Описани са локалните ремонти и технологията за извършване на локален ремонт на настилката. По част „Телекомуникация“ са предвидени изкопни дейности и полагане на HDPE защитни тръби, пресичане на препятствия, шахти, маркировка на изграденото кабелно трасе. Извършено е разпределение на последователността на извършване на СМР по улици. Описана е демобилизацията на строителната площадка. Третият, заключителен етап включва изготвяне на документация, екзекутивни чертежи и кадастрално



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

заснемане и съгласувателни действия по приемане на строежа. Изложени са задълженията на изпълнителя при отчитането и предаването на обекта, както и при изготвяне на техническата документация съгласно ЗУТ. Посочени са единичните и комплексни изпитвания на строежа, в т.ч. за земни работи, насипни работи – пътната основа, асфалтови работи. Налице е изложение на ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Като ключови моменти са обосновани изпълнението на СМР качествено и в срок, защита на подземната инфраструктура и предотвратяване на аварии, организация на движението, мерки за намаляване затрудненията на местното население, осъществяване на строителен и авторски надзор на обекта, предаване на обектите с констативен акт обр. 15. Общата последователност на всички дейности от предмета на поръчката е представена таблично по вид, мярка, количество, продължителност, ресурс. Извършено е описание на СМР и тяхната последователност, в т.ч. почистване на строителната площадка, асфалтови работи, временна организация на движението, телекомуникации. Изложени са технологичните изисквания при изпълнение на основните видове СМР. Участникът е формирал подход за управление на изпълнението на договора. Изложени са изискванията към материалите, описание на материалите и документи за съответствие на строителните продукти. Представена е подробна организационна схема на персонала, показваща организационната структура на управление на обекта. Изложена е експертната обезпеченост на участника по основни и допълнителни специалисти, екип технически изпълнители, механизация. Извършено е разпределение на отговорностите на експертите по части, маркирана е техническата обезпеченост на екипа. Изложени са предвижданията за координация, взаимодействие с възложителя и другите участници в строителния процес. Представен е списък на основните видове материали и продукти, които ще бъдат използвани при изпълнение на строителството на обекта, като таблично са представени същите по наименование, технически характеристики, производител и график за доставка. В разписаните методи за изпълнение на строителната услуга участникът е систематизирал целта на проекта, основните очаквани резултати и конкретни начини за постигането им, стил и начин на работа. Въведените мерки по управление на качеството включват вътрешен контрол при изпълнение на поръчката, методи за контрол и изпитване за спазване срока и гарантиране качеството на доставките. В предложението е представено приложимото законодателство. Опазването на околната среда по време на строителството е засегнато по отделни показатели и мерки, предвиден е план за осигуряване на безопасни и здравословни условия на строежа. Налице е изложение на дейностите по извършване на товаро-разтоварни работи и складиране.


- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Кратко описание на офертата по ОП № 5:

- Срок за изпълнение на дейностите – **45** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - При основен ремонт на пътища – **1** година;
 - При преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – **8** години.
- **Предложение за изпълнение:** Описателният документ съдържа представяне на участника, на притежавания от него опит, технически и експертен ресурс, придобита квалификация във връзка с предмета на поръчката. Налице е описание на предмета на поръчката по конкретната обособена позиция, на целта и обхвата на работа. Маркирано е съществуващото положение на обекта, проектно решение, установеното състояние на пътната настилка, на принадлежностите и съоръженията към пътя. Участникът е извършил описание на предвижданията за изпълнение дейности по заснемането, по почистване и ремонт на съществуващи водостоци, нови втоци и оттоци, общи мерки и дейности по част „Отводняване“, възстановяване на пътната настилка, локални ремонти, организация на движението. В предложението са посочени техническите изисквания към изпълнението, в т.ч. на шахтите и маркировката на изграденото кабелно трасе. Открива се изложение на технологичния подход за постигане целите на договора. Участникът обособява три етапа при извършеното описание на дейностите от поръчката: подготвителни дейности, строително-монтажни дейности, управление и отчитане на проекта. В етапа на подготовка съобразно изискванията на възложителя ще се изградят временните съоръжения, ще се създаде сигнализация за въвеждане на временна организация на движението, ще се въведат мерки за предпазване на пътищата от замърсяване, както и редица други фактически и административни действия, свързани с подготовка на строителния процес. Подготвителните работи включват още устройване на строителната площадка, изграждане на временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли, доставка на материали. Участникът е изложил общите и специфични изисквания към строителните продукти, които ще се влагат при изпълнение на СМР. Предвижда се провеждане на срещи, предхождащи строителството. Налице са предвиждания и изисквания за опазване на околната среда, за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение, извършване на проверки и изпитвания, за сигурност, безопасност на движението и обществена такава, пътни отклонения, достъп до и защита на собствеността, противопожарна защита, почистване. Вторият етап на фактическо извършване на СМР започва с мобилизация на ресурсите за строителство, в това число на експертния екип, на техническите изпълнители и механизация. СМР са описани съобразно обхвата на реконструкцията на пътя, отводняване, съоръжения, принадлежности, организация на движението,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

телекомуникации. По част „Телекомуникация“ са предвидени HDPE защитни тръби, пресичане на препятствия, шахти, маркировка на изграденото кабелно трасе. Извършено е разпределение на последователността на извършване на СМР по улици. Описана е демобилизацията на строителната площадка. Третият, заключителен етап включва изготвяне на документация, екзекутивни чертежи и кадастрално заснемане и съгласувателни действия по приемане на строежа. Изложени са задълженията на изпълнителя при отчитането и предаването на обекта, както и при изготвяне на техническата документация съгласно ЗУТ. Посочени са единичните и комплексни изпитвания на строежа, в т.ч. за земни работи, насипни работи – пътната основа, асфалтови работи. Налице е изложение на ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Като ключови моменти са обосновани изпълнението на СМР качествено и в срок, защита на подземната инфраструктура и предотвратяване на аварии, организация на движението, мерки за намаляване затрудненията на местното население, осъществяване на строителен и авторски надзор на обекта, предаване на обектите с констативен акт обр. 15. Общата последователност на всички дейности от предмета на поръчката е представена таблично по вид, мярка, количество, продължителност, ресурс. Извършено е описание на СМР и тяхната последователност, в т.ч. на земни работи, асфалтови работи, предпазна ограда, тротоари, телекомуникации. Изложени са технологичните изисквания при изпълнение на основните видове СМР: почистване на площадката, разкъртване на бетонови бордюри и тротоари, изпълнение на бетонови бордюри, тротоарни настилки, земни работи, изкопи, асфалтови работи, бетонови, кофражни и армировъчни работи, пътни знаци, пътна маркировка, временна организация на движението. Участникът е формирал подход за управление на изпълнението на договора. Изложени са изискванията към материалите, описание на материалите и документи за съответствие на строителните продукти. Представена е подробна организационна схема на персонала, показваща организационната структура на управление на обекта. Изложена е експертната обезпеченост на участника по основни и допълнителни специалисти, екип технически изпълнители, механизация. Извършено е разпределение на отговорностите на експертите по части, маркирана е техническата обезпеченост на екипа. Изложени са предвижданията за координация, взаимодействие с възложителя и другите участници в строителния процес. Представен е списък на основните видове материали и продукти, които ще бъдат използвани при изпълнение на строителството на обекта, като таблично са представени същите по наименование, технически характеристики, производител и график за доставка. В разписаните методи за изпълнение на строителната услуга участникът е систематизирал целта на проекта, основните очаквани резултати и конкретни начини за постигането им, стил и начин на работа. Въведените мерки по



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

управление на качеството включват вътрешен контрол при изпълнение на поръчката, методи за контрол и изпитване за спазване срока и гарантиране качеството на доставките. В предложението е представено приложимото законодателство. Опазването на околната среда по време на строителството е засегнато по отделни показатели и мерки, предвиден е план за осигуряване на безопасни и здравословни условия на строежа. Налице е изложение на дейностите по извършване на товаро-разтоварни работи и складиране.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.


Кратко описание на офертата по ОП № 6:

- Срок за изпълнение на дейностите – **15** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - При основен ремонт на пътища – **1** година;
 - При преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – **8** години.
- **Предложение за изпълнение:** Описателният документ съдържа представяне на участника, на притежавания от него опит, технически и експертен ресурс, придобита квалификация във връзка с предмета на поръчката. Налице е описание на предмета на поръчката по конкретната обособена позиция, на целта и обхвата на работа. Маркирано е съществуващото положение на обекта, установеното състояние на пътната настилка, на принадлежностите и съоръженията към пътя. Участникът е извършил описание на предвижданите за изпълнение дейности по заснемането, по част „Комуникация“, възстановяване на пътната настилка, организация на движението. В предложението са посочени техническите изисквания към изпълнението, в т.ч. на шахтите и маркировката на изграденото кабелно трасе. Открива се изложение на технологичния подход за постигане целите на договора. Участникът обособява три етапа при извършеното описание на дейностите от поръчката: подготвителни дейности, строително-монтажни дейности, управление и отчитане на проекта. В етапа на подготовка съобразно изискванията на възложителя ще се изградят временните съоръжения, ще се създаде сигнализация за въвеждане на временна организация на движението, ще се въведат мерки за предпазване на пътищата от замърсяване, както и редица други фактически и административни действия, свързани с подготовка на строителния процес. Подготвителните работи включват още устройване на строителната площадка, изграждане на временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли, доставка на материали. Участникът е изложил общите и специфични изисквания към строителните продукти, които ще се влагат при изпълнение на СМР. Предвижда се провеждане на срещи, предхождащи строителството. Налице са предвиждания и изисквания за опазване на околната среда, за проверка и контрол на работите в процеса на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

тяхното изпълнение, извършване на проверки и изпитвания, за сигурност, безопасност на движението и обществена такава, пътни отклонения, достъп до и защита на собствеността, противопожарна защита, почистване. Вторият етап на фактическо извършване на СМР започва с мобилизация на ресурсите за строителство, в това число на експертния екип, на техническите изпълнители и механизация. СМР са описани съобразно обхвата на реконструкцията на пътя и възстановяване на пътната настилка. По част „Телекомуникация“ са предвидени изкопни дейности и полагане на HDPE защитни тръби, пресичане на препятствия, шахти, маркировка на изграденото кабелно трасе. Извършено е разпределение на последователността на извършване на СМР. Описана е демобилизацията на строителната площадка. Третият, заключителен етап включва изготвяне на документация, ексекутивни чертежи и кадастрално заснемане и съгласувателни действия по приемане на строежа. Изложени са задълженията на изпълнителя при отчитането и предаването на обекта, както и при изготвяне на техническата документация съгласно ЗУТ. Посочени са единичните и комплексни изпитвания на строежа, в т.ч. за земни работи, насипни работи – пътната основа, асфалтови работи. Налице е изложение на ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Като ключови моменти са обосновани изпълнението на СМР качествено и в срок, защита на подземната инфраструктура и предотвратяване на аварии, организация на движението, мерки за намаляване затрудненията на местното население, осъществяване на строителен и авторски надзор на обекта, предаване на обектите с констативен акт обр. 15. Общата последователност на всички дейности от предмета на поръчката е представена таблично по вид, мярка, количество, продължителност, ресурс. Извършено е описание на СМР и тяхната последователност, в т.ч. асфалтови работи, пътни работи, телекомуникации. Изложени са технологичните изисквания при изпълнение на основните видове СМР. Участникът е формирал подход за управление на изпълнението на договора. Изложени са изискванията към материалите, описание на материалите и документи за съответствие на строителните продукти. Представена е подробна организационна схема на персонала, показваща организационната структура на управление на обекта. Изложена е експертната обезпеченост на участника по основни и допълнителни специалисти, екип технически изпълнители, механизация. Извършено е разпределение на отговорностите на експертите по части, маркирана е техническата обезпеченост на екипа. Изложени са предвижданията за координация, взаимодействие с възложителя и другите участници в строителния процес. Представен е списък на основните видове материали и продукти, които ще бъдат използвани при изпълнение на строителството на обекта, като таблично са представени същите по наименование, технически характеристики, производител и график за доставка. В разписаните методи за изпълнение на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

строителната услуга участникът е систематизирал целта на проекта, основните очаквани резултати и конкретни начини за постигането им, стил и начин на работа. Въведените мерки по управление на качеството включват вътрешен контрол при изпълнение на поръчката, методи за контрол и изпитване за спазване срока и гарантиране качеството на доставките. В предложението е представено приложимото законодателство. Опазването на околната среда по време на строителството е засегнато по отделни показатели и мерки, предвиден е план за осигуряване на безопасни и здравословни условия на строежа. Налице е изложение на дейностите по извършване на товаро-разтоварни работи и складиране.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.

Кратко описание на офертата по ОП № 7:

- Срок за изпълнение на дейностите – **10** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - При основен ремонт на пътища – **1** година;
 - При преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – **8** години.
- **Предложение за изпълнение:** Описателният документ съдържа представяне на участника, на притежавания от него опит, технически и експертен ресурс, придобита квалификация във връзка с предмета на поръчката. Налице е описание на предмета на поръчката по конкретната обособена позиция, на целта и обхвата на работа. Маркирано е съществуващото положение на обекта, установеното състояние на пътната настилка, на принадлежностите и съоръженията към пътя. Участникът е извършил описание на предвижданите за изпълнение дейности по заснемането, по част „Комуникация“, възстановяване на пътната настилка, организация на движението. В предложението са посочени техническите изисквания към изпълнението, в т.ч. на шахтите и маркировката на изграденото кабелно трасе. Открива се изложение на технологичния подход за постигане целите на договора. Участникът обособява три етапа при извършеното описание на дейностите от поръчката: подготвителни дейности, строително-монтажни дейности, управление и отчитане на проекта. В етапа на подготовка съобразно изискванията на възложителя ще се изградят временните съоръжения, ще се създаде сигнализация за въвеждане на временна организация на движението, ще се въведат мерки за предпазване на пътищата от замърсяване, както и редица други фактически и административни действия, свързани с подготовка на строителния процес. Подготвителните работи включват още устройване на строителната площадка, изграждане на временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли, доставка на материали. Участникът е изложил общите и специфични изисквания към строителните продукти, които ще се



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“**

влагат при изпълнение на СМР. Предвижда се провеждане на срещи, предхождащи строителството. Налице са предвиждания и изисквания за опазване на околната среда, за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение, извършване на проверки и изпитвания, за сигурност, безопасност на движението и обществена такава, пътни отклонения, достъп до и защита на собствеността, противопожарна защита, почистване. Вторият етап на фактическо извършване на СМР започва с мобилизация на ресурсите за строителство, в това число на експертния екип, на техническите изпълнители и механизация. СМР са описани съобразно обхвата на реконструкцията на пътя и възстановяване на пътната настилка. По част „Телекомуникация“ са предвидени изкопни дейности и полагане на HDPE защитни тръби, пресичане на препятствия, шахти, маркировка на изграденото кабелно трасе. Извършено е разпределение на последователността на извършване на СМР. Описана е демобилизацията на строителната площадка. Третият, заключителен етап включва изготвяне на документация, ексекутивни чертежи и кадастрално заснемане и съгласувателни действия по приемане на строежа. Изложени са задълженията на изпълнителя при отчитането и предаването на обекта, както и при изготвяне на техническата документация съгласно ЗУТ. Посочени са единичните и комплексни изпитвания на строежа, в т.ч. за земни работи, насипни работи – пътната основа, асфалтови работи. Налице е изложение на ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Като ключови моменти са обосновани изпълнението на СМР качествено и в срок, защита на подземната инфраструктура и предотвратяване на аварии, организация на движението, мерки за намаляване затрудненията на местното население, осъществяване на строителен и авторски надзор на обекта, предаване на обектите с констативен акт обр. 15. Общата последователност на всички дейности от предмета на поръчката е представена таблично по вид, мярка, количество, продължителност, ресурс. Извършено е описание на СМР и тяхната последователност, в т.ч. почистване, асфалтови работи, временна организация на движението, телекомуникации. Изложени са технологичните изисквания при изпълнение на основните видове СМР. Участникът е формирал подход за управление на изпълнението на договора. Изложени са изискванията към материалите, описание на материалите и документи за съответствие на строителните продукти. Представена е подробна организационна схема на персонала, показваща организационната структура на управление на обекта. Изложена е експертната обезпеченост на участника по основни и допълнителни специалисти, екип технически изпълнители, механизация. Извършено е разпределение на отговорностите на експертите по части, маркирана е техническата обезпеченост на екипа. Изложени са предвижданията за координация, взаимодействие с възложителя и другите участници в строителния процес. Представен е списък на основните видове материали и продукти, които



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ще бъдат използвани при изпълнение на строителството на обекта, като таблично са представени същите по наименование, технически характеристики, производител и график за доставка. В разписаните методи за изпълнение на строителната услуга участникът е систематизирал целта на проекта, основните очаквани резултати и конкретни начини за постигането им, стил и начин на работа. Въведените мерки по управление на качеството включват вътрешен контрол при изпълнение на поръчката, методи за контрол и изпитване за спазване срока и гарантиране качеството на доставките. В предложението е представено приложимото законодателство. Опазването на околната среда по време на строителството е засегнато по отделни показатели и мерки, предвиден е план за осигуряване на безопасни и здравословни условия на строежа. Налице е изложение на дейностите по извършване на товаро-разтоварни работи и складиране.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.


Кратко описание на офертата по ОП № 8:

- Срок за изпълнение на дейностите – **115** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - При преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – **8** години.
- **Предложение за изпълнение:** Описателният документ съдържа представяне на участника, на притежавания от него опит, технически и експертен ресурс, придобита квалификация във връзка с предмета на поръчката. Налице е описание на предмета на поръчката по конкретната обособена позиция, на целта и обхвата на работа. Маркирано е съществуващото положение на обекта, в т.ч. по девет подобекта, установеното състояние на осветителните тела в районите им. Участникът е извършил описание на предвижданите за изпълнение дейности по изпълнение на поръчката. В предложението са посочени техническите изисквания към изпълнението. Открива се изложение на технологичния подход за постигане целите на договора. Участникът обособява три етапа при извършеното описание на дейностите от поръчката: подготвителни дейности, строително-монтажни дейности, управление и отчитане на проекта. В етапа на подготовка съобразно изискванията на възложителя ще се изградят временните съоръжения, ще се създаде сигнализация за въвеждане на временна организация на движението, ще се въведат мерки за предпазване на пътищата от замърсяване, както и редица други фактически и административни действия, свързани с подготовка на строителния процес. Подготвителните работи включват още устройване на строителната площадка, изграждане на временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли, доставка на материали. Участникът е изложил общите и специфични изисквания към строителните продукти, които ще се



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

влагат при изпълнение на СМР. Предвижда се провеждане на срещи, предхождащи строителството. Налице са предвиждания и изисквания за опазване на околната среда, за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение, извършване на проверки и изпитвания, за сигурност, безопасност на движението и обществена такава, пътни отклонения, достъп до и защита на собствеността, противопожарна защита, почистване. Вторият етап на фактическо извършване на СМР започва с мобилизация на ресурсите за строителство, в това число на експертния екип, на техническите изпълнители и механизация. СМР са описани съобразно обема им. Извършено е разпределение на последователността на извършване на СМР. Описана е демобилизацията на строителната площадка. Третият, заключителен етап включва изготвяне на документация, ексекутивни чертежи и кадастрално заснемане и съгласувателни действия по приемане на строежа. Изложени са задълженията на изпълнителя при отчитането и предаването на обекта, както и при изготвяне на техническата документация съгласно ЗУТ. Посочени са единичните и комплексни изпитвания на строежа, в т.ч. за земни работи, насипни работи – пътната основа, асфалтови работи. Налице е изложение на ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Като ключови моменти са обосновани изпълнението на СМР качествено и в срок, защита на подземната инфраструктура и предотвратяване на аварии, организация на движението, мерки за намаляване затрудненията на местното население, осъществяване на строителен и авторски надзор на обекта, предаване на обектите с констативен акт обр. 15. Общата последователност на всички дейности от предмета на поръчката е представена таблично по вид, мярка, количество, продължителност, ресурс. Извършено е описание на СМР и тяхната последователност, в т.ч. по подобекти. Изложени са технологичните изисквания при изпълнение на основните видове СМР, вкл. по електроснабдяване и осветление, тръбни мрежи, фундаменти, монтаж на нови стълбове за улично осветление, заземяване, вътрешно опроводяване. Участникът е формирал подход за управление на изпълнението на договора. Изложени са изискванията към материалите, описание на материалите и документи за съответствие на строителните продукти. Представена е подробна организационна схема на персонала, показваща организационната структура на управление на обекта. Изложена е експертната обезпеченост на участника по основни и допълнителни специалисти, екип технически изпълнители, механизация. Извършено е разпределение на отговорностите на експертите по части, маркирана е техническата обезпеченост на екипа. Изложени са предвижданията за координация, взаимодействие с възложителя и другите участници в строителния процес. Представен е списък на основните видове материали и продукти, които ще бъдат използвани при изпълнение на строителството на обекта, като таблично са представени същите по наименование, технически характеристики,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“


производител и график за доставка. В разписаните методи за изпълнение на строителната услуга участникът е систематизирал целта на проекта, основните очаквани резултати и конкретни начини за постигането им, стил и начин на работа. Въведените мерки по управление на качеството включват вътрешен контрол при изпълнение на поръчката, методи за контрол и изпитване за спазване срока и гарантиране качеството на доставките. В предложението е представено приложимото законодателство. Опазването на околната среда по време на строителството е засегнато по отделни показатели и мерки, предвиден е план за осигуряване на безопасни и здравословни условия на строежа. Налице е изложение на дейностите по извършване на товаро-разтоварни работи и складиране.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.

„Калистратов груп“ ООД – ОП №№ 1-8

Кратко описание на офертата по ОП № 1:

- Срок за изпълнение на дейностите – **103** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - При основен ремонт на пътища – **1** година;
 - При преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – **8** години.
- **Предложение за изпълнение:** Описателният документ съдържа описание на предмета на поръчката по конкретната обособена позиция. Маркирано е съществуващото положение на обекта, установеното състояние на пътната настилка, на отводняването, на принадлежностите и съоръженията към пътя. Проследено е проектното решение, в т.ч. полско-измервателни работи, ситуация, надлъжен профил, напречен профил, конструкция на пътната настилка, отводняване (ремонт на съществуващи водостоци и изграждане на новопроектирани водостоци), покрити окопи, странични улеи, общи мерки и дейности по част „Отводняване“, принадлежности на пътя, големи съоръжения, възстановяване на пътната настилка, локални ремонти, организация на движението, телекомуникации. В предложението са посочени техническите изисквания към изпълнението, в т.ч. на шахтите и маркировката на изграденото кабелно трасе. Открива се изложение на технологичния подход за извършване на строителните дейности. Участникът обособява три етапа при извършеното описание на дейностите от поръчката: подготвителни дейности, строително-монтажни дейности, предаване на възложителя. Разписано е почистването на строителната площадка, земни работи (класификация на почвите, изкопи, насипи, основни пластове необработени със свързващи вещества), асфалтови



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

работи (материали – едрозърнест и дребнозърнест скален материал, минерален пълнител, свързващо вещество, както и оборудване – асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готова асфалтова смес, за полагане на асфалтови смеси, за уплътняване на асфалтови смеси, производство на смесите, транспортиране, полагане, уплътняване на пластове, опитни участъци, проби). Описани са материалите за асфалтовите смеси за основните пластове, проектиране на асфалтовата смес, за долните пластове на покритието (биндер), съответно за износващите пластове. Описано е изпълнението на първия битумен разлив, на втория битумен разлив, на сглобяемите тръбни водостоци, бетонови работи на място, бетонова смес – характеристики, скеле, кофраж, армировка, ограничителни системи. Посочено е изпълнението на пътните знаци, на пътната маркировка, доставка и монтаж на гофрирани тръби, на канализационни тръби, обратна засипка на канали. Подробно е изложена част „Комуникации“, в т.ч. полагане на тръби, пресичане на препятствия, шахти, означителни табели, маркировка с реперни стълбчета. Обоснована е системата за контрол на качеството чрез план за неговото управление, базиран на последователни етапи на контрол, проби, мостри, отговорни лица, документация по осигуряване качеството на проекта. Изложена е комуникацията с възложителя, координацията между участниците в строителния процес, способности за докладване на напредъка, провеждане на срещи. Обърнато е внимание на управлението на документацията, генерирана в хода на строителството. Участникът е описал мерки за здравословни и безопасни условия на труд, базирани на въведената система OHSAS 18001:2007. Налице са общи изисквания при изпълнение на работите, средства за индивидуална защита, изисквания на строителната площадка, при извършване на товаро-разтоварните работи, при ползване на скелета, платформи, стълби, строителни машини. Разписани са мерки за опазване на околната среда, като е анализирано приложимото законодателство. Ще се въведе план за собствен мониторинг, управление и възстановяване на околната среда. Последният е представен по обхват, изисквания, общи мерки. Идентифицирани са отрицателни въздействия по време на строителството – от вида на използваните материали, за атмосферния въздух, шум и вибрации, води, земи и почви, отпадъци, емисии на парникови газове. Изложени са мерки против замърсяване на почвата, разлив на отпадъчни води, санитарно-битови и строителни отпадъци, от въздействие на оборудването, от прах и частици, газове. Предвижда се план за управление на строителните отпадъци. В офертата се открива работна план-програма за организация на дейностите предмет на поръчката. Представена е организацията на производството и/или доставката на строителните материали, заедно със списък на влаганите продукти. Етапите на строителството са: подготвителни дейности (осигуряване на офиси, доставка и монтаж на оборудване, временни пътища и ВОД, пътни знаци, информиране на обществеността, мобилизация на работна ръка и механизация, подготовка на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

строителната площадка по документи); изпълнение на строителството (механизация по вид и количество, работна ръка по видове работи и ангажирани специалисти); приемане на работите (издаване на акт обр. 15); гаранционно обслужване. Участникът е представил раздел „Рискове и управление на риска“, в който се представят целите на стратегията, класификация на рисковете, методи за тяхното идентифициране и управление, разпределение на отговорностите при управление на риска, мониторинг на процесите. Разгледани са обобщени категории рискове, класифицирани по вероятност от настъпване, степен на влияние, мерки за предотвратяване на проявлението им, дейности по отстраняване на последиците. В предложението се открива изложение на начина на организиране на работата в хода на строителния процес, като са разгледани взаимовръзки между участниците в проекта чрез представяне на организационна структура с разглеждане компетентностите на ключовите специалисти, както и разпределението на задачите между експертите в екипа – подчиненост, комуникация, отговорности, вземане на решения.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.

Кратко описание на офертата по ОП № 2:

- Срок за изпълнение на дейностите – **93** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - При основен ремонт на пътища – **1** година;
 - При преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – **8** години.
- **Предложение за изпълнение:** Описателният документ съдържа описание на предмета на поръчката по конкретната обособена позиция. Маркирано е съществуващото положение на обекта, установеното състояние на пътната настилка, на отводняването, на принадлежностите и съоръженията към пътя. Проследено е проектното решение, в т.ч. полско-измервателни работи, ситуация, надлъжен профил, напречен профил, конструкция на пътната настилка, отводняване (ремонт на съществуващи водостоци), покрити окопи, ремонт (рекордиране) на ревизионни шахти и дъждоприемни оттоци, общи мерки и дейности по част „Отводняване“, принадлежности на пътя, големи съоръжения, възстановяване на пътната настилка, локални ремонти, организация на движението, телекомуникации. В предложението са посочени техническите изисквания към изпълнението, в т.ч. на шахтите и маркировката на изграденото кабелно трасе. Открива се изложение на технологичния подход за извършване на строителните дейности. Участникът обособява три етапа при извършеното описание на дейностите от поръчката: подготвителни дейности, строително-монтажни дейности, предаване на възложителя. Разписано е почистването на строителната площадка, земни работи (класификация на почвите, изкопи,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

насипи, основни пластове необработени със свързващи вещества), асфалтови работи (материали – едрозърнест и дребнозърнест скален материал, минерален пълнител, свързващо вещество, както и оборудване – асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готова асфалтова смес, за полагане на асфалтови смеси, за уплътняване на асфалтови смеси, производство на смесите, транспортиране, полагане, уплътняване на пластове, опитни участъци, проби). Описани са материалите за асфалтовите смеси за основните пластове, проектиране на асфалтовата смес, за долните пластове на покритието (биндер), съответно за износващите пластове. Описано е изпълнението на първия битумен разлив, на втория битумен разлив, на сглобяемите тръбни водостоци, бетонови работи на място, бетонова смес – характеристики, скеле, кофраж, армировка, ограничителни системи. Посочено е изпълнението на пътните знаци, на пътната маркировка, полагане на габioni, доставка и монтаж на гофрирани тръби, на канализационни тръби, обратна засипка на канали. Подробно е изложена част „Комуникации“, в т.ч. полагане на тръби, пресичане на препятствия, шахти, означителни табели, маркировка с реперни стълбчета. Обоснована е системата за контрол на качеството чрез план за неговото управление, базиран на последователни етапи на контрол, проби, мостри, отговорни лица, документация по осигуряване качеството на проекта. Изложена е комуникацията с възложителя, координацията между участниците в строителния процес, способности за докладване на напредъка, провеждане на срещи. Обърнато е внимание на управлението на документацията, генерирана в хода на строителството. Участникът е описал мерки за здравословни и безопасни условия на труд, базирани на въведената система OHSAS 18001:2007. Налице са общи изисквания при изпълнение на работите, средства за индивидуална защита, изисквания на строителната площадка, при извършване на товаро-разтоварните работи, при ползване на скелета, платформи, стълби, строителни машини. Разписани са мерки за опазване на околната среда, като е анализирано приложимото законодателство. Ще се въведе план за собствен мониторинг, управление и възстановяване на околната среда. Последният е представен по обхват, изисквания, общи мерки. Идентифицирани са отрицателни въздействия по време на строителството – от вида на използваните материали, за атмосферния въздух, шум и вибрации, води, земи и почви, отпадъци, емисии на парникови газове. Изложени са мерки против замърсяване на почвата, разлив на отпадъчни води, санитарно-битови и строителни отпадъци, от въздействие на оборудването, от прах и частици, газове. Предвижда се план за управление на строителните отпадъци. В офертата се открива работна план-програма за организация на дейностите предмет на поръчката. Представена е организацията на производството и/или доставката на строителните материали, заедно със списък на влаганите продукти. Етапите на строителството са: подготвителни дейности (осигуряване на офиси, доставка и монтаж на оборудване, временни пътища и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ВОД, пътни знаци, информиране на обществеността, мобилизация на работна ръка и механизация, подготовка на строителната площадка по документи); изпълнение на строителството (механизация по вид и количество, работна ръка по видове работи и ангажирани специалисти); приемане на работите (издаване на акт обр. 15); гаранционно обслужване. Участникът е представил раздел „Рискове и управление на риска“, в който се представят целите на стратегията, класификация на рисковете, методи за тяхното идентифициране и управление, разпределение на отговорностите при управление на риска, мониторинг на процесите. Разгледани са обобщени категории рискове, класифицирани по вероятност от настъпване, степен на влияние, мерки за предотвратяване на проявлението им, дейности по отстраняване на последиците. В предложението се открива изложение на начина на организиране на работата в хода на строителния процес, като са разгледани взаимовръзки между участниците в проекта чрез представяне на организационна структура с разглеждане компетентностите на ключовите специалисти, както и разпределението на задачите между експертите в екипа – подчиненост, комуникация, отговорности, вземане на решения.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.

Кратко описание на офертата по ОП № 3:

- Срок за изпълнение на дейностите – **96** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - При основен ремонт на пътища – **1** година;
 - При преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – **8** години.
- **Предложение за изпълнение:** Описателният документ съдържа описание на предмета на поръчката по конкретната обособена позиция. Маркирано е съществуващото положение на обекта, установеното състояние на пътната настилка, на отводняването, на принадлежностите и съоръженията към пътя. Проследено е проектното решение, в т.ч. полско-измервателни работи, ситуация, надлъжен профил, напречен профил, конструкция на пътната настилка, отводняване (ремонт на съществуващи водостоци и изграждане на новопроектирани водостоци), покрити окопи, странични улеи, общи мерки и дейности по част „Отводняване“, принадлежности на пътя, големи съоръжения, възстановяване на пътната настилка, локални ремонти, организация на движението, телекомуникации. В предложението са посочени техническите изисквания към изпълнението, в т.ч. на шахтите и маркировката на изграденото кабелно трасе. Открива се изложение на технологичния подход за извършване на строителните дейности. Участникът обособява три етапа при извършеното описание на дейностите от поръчката: подготвителни дейности, строително-



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

монтажни дейности, предаване на възложителя. Разписано е почистването на строителната площадка, земни работи (класификация на почвите, изкопи, насипи, основни пластове необработени със свързващи вещества), асфалтови работи (материали – едрозърнест и дребнозърнест скален материал, минерален пълнител, свързващо вещество, както и оборудване – асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готова асфалтова смес, за полагане на асфалтови смеси, за уплътняване на асфалтови смеси, производство на смеси, транспортиране, полагане, уплътняване на пластове, опитни участъци, проби). Описани са материалите за асфалтовите смеси за основните пластове, проектиране на асфалтовата смес, за долните пластове ма покритието (биндер), съответно за износващите пластове. Описано е изпълнението на първия битумен разлив, на втория битумен разлив, на сглобяемите тръбни водостоци, бетонови работи на място, бетонова смес – характеристики, скеле, кофраж, армировка, ограничителни системи. Посочено е изпълнението на пътните знаци, на пътната маркировка, доставка и монтаж на гофрирани тръби, на канализационни тръби, обратна засипка на канали. Подробно е изложена част „Комуникации“, в т.ч. полагане на тръби, пресичане на препятствия, шахти, означителни табели, маркировка с реперни стълбчета. Обоснована е системата за контрол на качеството чрез план за неговото управление, базиран на последователни етапи на контрол, проби, мостри, отговорни лица, документация по осигуряване качеството на проекта. Изложена е комуникацията с възложителя, координацията между участниците в строителния процес, способи за докладване на напредъка, провеждане на срещи. Обърнато е внимание на управлението на документацията, генерирана в хода на строителството. Участникът е описал мерки за здравословни и безопасни условия на труд, базирани на въведената система OHSAS 18001:2007. Налице са общи изисквания при изпълнение на работите, средства за индивидуална защита, изисквания на строителната площадка, при извършване на товаро-разтоварните работи, при ползване на скелета, платформи, стълби, строителни машини. Разписани са мерки за опазване на околната среда, като е анализирано приложимото законодателство. Ще се въведе план за собствен мониторинг, управление и възстановяване на околната среда. Последният е представен по обхват, изисквания, общи мерки. Идентифицирани са отрицателни въздействия по време на строителството – от вида на използваните материали, за атмосферния въздух, шум и вибрации, води, земи и почви, отпадъци, емисии на парникови газове. Изложени са мерки против замърсяване на почвата, разлив на отпадъчни води, санитарно-битови и строителни отпадъци, от въздействие на оборудването, от прах и частици, газове. Предвижда се план за управление на строителните отпадъци. В офертата се открива работна план-програма за организация на дейностите предмет на поръчката. Представена е организацията на производството и/или доставката на строителните материали, заедно със списък на влаганите продукти. Етапите на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

строителството са: подготвителни дейности (осигуряване на офиси, доставка и монтаж на оборудване, временни пътища и ВОД, пътни знаци, информиране на обществеността, мобилизация на работна ръка и механизация, подготовка на строителната площадка по документи); изпълнение на строителството (механизация по вид и количество, работна ръка по видове работи и ангажирани специалисти); приемане на работите (издаване на акт обр. 15); гаранционно обслужване. Участникът е представил раздел „Рискове и управление на риска“, в който се представят целите на стратегията, класификация на рисковете, методи за тяхното идентифициране и управление, разпределение на отговорностите при управление на риска, мониторинг на процесите. Разгледани са обобщени категории рискове, класифицирани по вероятност от настъпване, степен на влияние, мерки за предотвратяване на проявлението им, дейности по отстраняване на последиците. В предложението се открива изложение на начина на организиране на работата в хода на строителния процес, като са разгледани взаимовръзки между участниците в проекта чрез представяне на организационна структура с разглеждане компетентностите на ключовите специалисти, както и разпределението на задачите между експертите в екипа – подчиненост, комуникация, отговорности, вземане на решения.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.

Кратко описание на офертата по ОП № 4:

- Срок за изпълнение на дейностите – **29** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - При основен ремонт на пътища – **1** година;
 - При преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – **8** години.
- **Предложение за изпълнение:** Описателният документ съдържа описание на предмета на поръчката по конкретната обособена позиция. Маркирано е съществуващото положение на обекта, установеното състояние на пътната настилка, на принадлежностите и съоръженията към пътя. Проследено е проектното решение, в т.ч. полско-измервателни работи, ситуация, надлъжен профил, напречен профил, възстановяване на пътната настилка, организация на движението, телекомуникации. В предложението са посочени техническите изисквания към изпълнението, в т.ч. на шахтите и маркировката на изграденото кабелно трасе. Открива се изложение на технологичния подход за извършване на строителните дейности. Участникът обособява три етапа при извършеното описание на дейностите от поръчката: подготвителни дейности, строително-монтажни дейности, предаване на възложителя. Разписано е почистването на строителната площадка, земни работи (класификация на почвите, изкопи, насипи, пластове от трошен камък за банкети необработени със свързващи



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

вещества), асфалтови работи (материали – едрозърнест и дребнозърнест скален материал, минерален пълнител, свързващо вещество, както и оборудване – асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готова асфалтова смес, за полагане на асфалтови смеси, за уплътняване на асфалтови смеси, производство на смесите, транспортиране, полагане, уплътняване на пластове, опитни участъци, проби). Описани са материалите за асфалтовите смеси за основните пластове, проектиране на асфалтовата смес, за долните пластове ма покритието (биндер), съответно за износващите пластове. Описано е изпълнението на първия битумен разлив, на втория битумен разлив. Подробно е изложена част „Комуникации“, в т.ч. полагане на тръби, пресичане на препятствия, шахти, означителни табели, маркировка с реперни стълбчета. Обоснована е системата за контрол на качеството чрез план за неговото управление, базиран на последователни етапи на контрол, проби, мостри, отговорни лица, документация по осигуряване качеството на проекта. Изложена е комуникацията с възложителя, координацията между участниците в строителния процес, способности за докладване на напредъка, провеждане на срещи. Обърнато е внимание на управлението на документацията, генерирана в хода на строителството. Участникът е описал мерки за здравословни и безопасни условия на труд, базирани на въведената система OHSAS 18001:2007. Налице са общи изисквания при изпълнение на работите, средства за индивидуална защита, изисквания на строителната площадка, при извършване на товаро-разтоварните работи, при ползване на скелета, платформи, стълби, строителни машини. Разписани са мерки за опазване на околната среда, като е анализирано приложимото законодателство. Ще се въведе план за собствен мониторинг, управление и възстановяване на околната среда. Последният е представен по обхват, изисквания, общи мерки. Идентифицирани са отрицателни въздействия по време на строителството – от вида на използваните материали, за атмосферния въздух, шум и вибрации, води, земи и почви, отпадъци, емисии на парникови газове. Изложени са мерки против замърсяване на почвата, разлив на отпадъчни води, санитарно-битови и строителни отпадъци, от въздействие на оборудването, от прах и частици, газове. Предвижда се план за управление на строителните отпадъци. В офертата се открива работна план-програма за организация на дейностите предмет на поръчката. Представена е организацията на производството и/или доставката на строителните материали, заедно със списък на влаганите продукти. Етапите на строителството са: подготвителни дейности (осигуряване на офиси, доставка и монтаж на оборудване, временни пътища и ВОД, пътни знаци, информиране на обществеността, мобилизация на работна ръка и механизация, подготовка на строителната площадка по документи); изпълнение на строителството (механизация по вид и количество, работна ръка по видове работи и ангажирани специалисти); приемане на работите (издаване на акт обр. 15); гаранционно обслужване. Участникът е



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

представил раздел „Рискове и управление на риска“, в който се представят целите на стратегията, класификация на рисковете, методи за тяхното идентифициране и управление, разпределение на отговорностите при управление на риска, мониторинг на процесите. Разгледани са обобщени категории рискове, класифицирани по вероятност от настъпване, степен на влияние, мерки за предотвратяване на проявлението им, дейности по отстраняване на последиците. В предложението се открива изложение на начина на организиране на работата в хода на строителния процес, като са разгледани взаимовръзки между участниците в проекта чрез представяне на организационна структура с разглеждане компетентностите на ключовите специалисти, както и разпределението на задачите между експертите в екипа – подчиненост, комуникация, отговорности, вземане на решения.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.

Кратко описание на офертата по ОП № 5:

- Срок за изпълнение на дейностите – **84** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - При основен ремонт на пътища – **1** година;
 - При преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – **8** години.
- **Предложение за изпълнение:** Описателният документ съдържа описание на предмета на поръчката по конкретната обособена позиция. Маркирано е съществуващото положение на обекта, установеното състояние на пътната настилка, на отводняването. Проследено е проектното решение, в т.ч. геометрично решение, нивелета, напречен профил, отводняване, принадлежности на пътя, малки и големи съоръжения, организация на движението, телекомуникации. В предложението са посочени техническите изисквания към изпълнението. Открива се изложение на технологичния подход за извършване на строителните дейности. Участникът обособява три етапа при извършеното описание на дейностите от поръчката: подготвителни дейности, строително-монтажни дейности, предаване на възложителя. Разписано е почистването на строителната площадка, земни работи (класификация на почвите, изкопи, насипи, основни пластове необработени със свързващи вещества), асфалтови работи (материали – едрозърнест и дребнозърнест скален материал, минерален пълнител, свързващо вещество, както и оборудване – асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готова асфалтова смес, за полагане на асфалтови смеси, за уплътняване на асфалтови смеси, производство на смесите, транспортиране, полагане, уплътняване на пластове, опитни участъци, проби). Описани са материалите за асфалтовите смеси за



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

основните пластове, проектиране на асфалтовата смес, за долните пластове ма покритието (биндер), съответно за износващите пластове. Описано е изпълнението на първия битумен разлив, на втория битумен разлив, на сглобяемите тръбни водостоци, бетонови работи на място, бетонова смес – характеристики, скеле, кофраж, армировка, ограничителни системи. Посочено е изпълнението на пътните знаци, на пътната маркировка, доставка и монтаж на гофрирани тръби, на канализационни тръби, обратна засипка на канали. Подробно е изложена част „Комуникации“, в т.ч. полагане на тръби, пресичане на препятствия, шахти, означителни табели, маркировка с реперни стълбчета. Обоснована е системата за контрол на качеството чрез план за неговото управление, базиран на последователни етапи на контрол, проби, мостри, отговорни лица, документация по осигуряване качеството на проекта. Изложена е комуникацията с възложителя, координацията между участниците в строителния процес, способи за докладване на напредъка, провеждане на срещи. Обърнато е внимание на управлението на документацията, генерирана в хода на строителството. Участникът е описал мерки за здравословни и безопасни условия на труд, базирани на въведената система OHSAS 18001:2007. Налице са общи изисквания при изпълнение на работите, средства за индивидуална защита, изисквания на строителната площадка, при извършване на товаро-разтоварните работи, при ползване на скелета, платформи, стълби, строителни машини. Разписани са мерки за опазване на околната среда, като е анализирано приложимото законодателство. Ще се въведе план за собствен мониторинг, управление и възстановяване на околната среда. Последният е представен по обхват, изисквания, общи мерки. Идентифицирани са отрицателни въздействия по време на строителството – от вида на използваните материали, за атмосферния въздух, шум и вибрации, води, земи и почви, отпадъци, емисии на парникови газове. Изложени са мерки против замърсяване на почвата, разлив на отпадъчни води, санитарно-битови и строителни отпадъци, от въздействие на оборудването, от прах и частици, газове. Предвижда се план за управление на строителните отпадъци. В офертата се открива работна план-програма за организация на дейностите предмет на поръчката. Представена е организацията на производството и/или доставката на строителните материали, заедно със списък на влаганите продукти. Етапите на строителството са: подготвителни дейности (осигуряване на офиси, доставка и монтаж на оборудване, временни пътища и ВОД, пътни знаци, информиране на обществеността, мобилизация на работна ръка и механизация, подготовка на строителната площадка по документи); изпълнение на строителството (механизация по вид и количество, работна ръка по видове работи и ангажирани специалисти); приемане на работите (издаване на акт обр. 15); гаранционно обслужване. Участникът е представил раздел „Рискове и управление на риска“, в който се представят целите на стратегията, класификация на рисковете, методи за тяхното



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

идентифициране и управление, разпределение на отговорностите при управление на риска, мониторинг на процесите. Разгледани са обобщени категории рискове, класифицирани по вероятност от настъпване, степен на влияние, мерки за предотвратяване на проявлението им, дейности по отстраняване на последиците. В предложението се открива изложение на начина на организиране на работата в хода на строителния процес, като са разгледани взаимовръзки между участниците в проекта чрез представяне на организационна структура с разглеждане компетентностите на ключовите специалисти, както и разпределението на задачите между експертите в екипа – подчиненост, комуникация, отговорности, вземане на решения.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.

Кратко описание на офертата по ОП № 6:

- Срок за изпълнение на дейностите – **29** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - При основен ремонт на пътища – **1** година;
 - При преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – **8** години.
- **Предложение за изпълнение:** Описателният документ съдържа описание на предмета на поръчката по конкретната обособена позиция. Маркирано е съществуващото положение на обекта, установеното състояние на пътната настилка. Проследено е проектното решение, в т.ч. полско-измервателни работи, ситуация, надлъжен профил, напречен профил, възстановяване на пътната настилка, организация на движението, телекомуникации. В предложението са посочени техническите изисквания към изпълнението, в т.ч. на шахтите и маркировката на изграденото кабелно трасе. Открива се изложение на технологичния подход за извършване на строителните дейности. Участникът обособява три етапа при извършеното описание на дейностите от поръчката: подготвителни дейности, строително-монтажни дейности, предаване на възложителя. Разписано е почистването на строителната площадка, земни работи (класификация на почвите, изкопи, насипи, пластове от трошен камък за банкети необработени със свързващи вещества), асфалтови работи (материали – едрозърнест и дребнозърнест скален материал, минерален пълнител, свързващо вещество, както и оборудване – асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готова асфалтова смес, за полагане на асфалтови смеси, за уплътняване на асфалтови смеси, производство на смесите, транспортиране, полагане, уплътняване на пластове, опитни участъци, проби). Описани са материалите за асфалтовите смеси за основните пластове, проектиране на асфалтовата смес, за долните пластове на покритието (биндер), съответно за износващите пластове. Описано е изпълнението на първия битумен разлив, на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

втория битумен разлив. Подробно е изложена част „Комуникации“, в т.ч. полагане на тръби, пресичане на препятствия, шахти, означителни табели, маркировка с реперни стълбчета. Обоснована е системата за контрол на качеството чрез план за неговото управление, базиран на последователни етапи на контрол, проби, мостри, отговорни лица, документация по осигуряване качеството на проекта. Изложена е комуникацията с възложителя, координацията между участниците в строителния процес, способности за докладване на напредъка, провеждане на срещи. Обърнато е внимание на управлението на документацията, генерирана в хода на строителството. Участникът е описал мерки за здравословни и безопасни условия на труд, базирани на въведената система OHSAS 18001:2007. Налице са общи изисквания при изпълнение на работите, средства за индивидуална защита, изисквания на строителната площадка, при извършване на товаро-разтоварните работи, при ползване на скелета, платформи, стълби, строителни машини. Разписани са мерки за опазване на околната среда, като е анализирано приложимото законодателство. Ще се въведе план за собствен мониторинг, управление и възстановяване на околната среда. Последният е представен по обхват, изисквания, общи мерки. Идентифицирани са отрицателни въздействия по време на строителството – от вида на използваните материали, за атмосферния въздух, шум и вибрации, води, земи и почви, отпадъци, емисии на парникови газове. Изложени са мерки против замърсяване на почвата, разлив на отпадъчни води, санитарно-битови и строителни отпадъци, от въздействие на оборудването, от прах и частици, газове. Предвижда се план за управление на строителните отпадъци. В офертата се открива работна план-програма за организация на дейностите предмет на поръчката. Представена е организацията на производството и/или доставката на строителните материали, заедно със списък на влаганите продукти. Етапите на строителството са: подготвителни дейности (осигуряване на офиси, доставка и монтаж на оборудване, временни пътища и ВОД, пътни знаци, информиране на обществеността, мобилизация на работна ръка и механизация, подготовка на строителната площадка по документи); изпълнение на строителството (механизация по вид и количество, работна ръка по видове работи и ангажирани специалисти); приемане на работите (издаване на акт обр. 15); гаранционно обслужване. Участникът е представил раздел „Рискове и управление на риска“, в който се представят целите на стратегията, класификация на рисковете, методи за тяхното идентифициране и управление, разпределение на отговорностите при управление на риска, мониторинг на процесите. Разгледани са обобщени категории рискове, класифицирани по вероятност от настъпване, степен на влияние, мерки за предотвратяване на проявлението им, дейности по отстраняване на последиците. В предложението се открива изложение на начина на организиране на работата в хода на строителния процес, като са разгледани взаимовръзки между участниците в проекта чрез представяне на организационна



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

структура с разглеждане компетентностите на ключовите специалисти, както и разпределението на задачите между експертите в екипа – подчиненост, комуникация, отговорности, вземане на решения.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.

Кратко описание на офертата по ОП № 7:

- Срок за изпълнение на дейностите – **29** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - При основен ремонт на пътища – **1** година;
 - При преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – **8** години.
- **Предложение за изпълнение:** Описателният документ съдържа описание на предмета на поръчката по конкретната обособена позиция. Маркирано е съществуващото положение на обекта, установеното състояние на пътната настилка. Проследено е проектното решение, в т.ч. полско-измервателни работи, ситуация, надлъжен профил, напречен профил, възстановяване на пътната настилка, организация на движението, телекомуникации. В предложението са посочени техническите изисквания към изпълнението, в т.ч. на шахтите и маркировката на изграденото кабелно трасе. Открива се изложение на технологичния подход за извършване на строителните дейности. Участникът обособява три етапа при извършеното описание на дейностите от поръчката: подготвителни дейности, строително-монтажни дейности, предаване на възложителя. Разписано е почистването на строителната площадка, земни работи (класификация на почвите, изкопи, насипи, пластове от трошен камък за банкети необработени със свързващи вещества), асфалтови работи (материали – едрозърнест и дребнозърнест скален материал, минерален пълнител, свързващо вещество, както и оборудване – асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готова асфалтова смес, за полагане на асфалтови смеси, за уплътняване на асфалтови смеси, производство на смесите, транспортиране, полагане, уплътняване на пластове, опитни участъци, проби). Описани са материалите за асфалтовите смеси за основните пластове, проектиране на асфалтовата смес, за долните пластове ма покритието (биндер), съответно за износващите пластове. Описано е изпълнението на първия битумен разлив, на втория битумен разлив. Подробно е изложена част „Комуникации“, в т.ч. полагане на тръби, пресичане на препятствия, шахти, означителни табели, маркировка с реперни стълбчета. Обоснована е системата за контрол на качеството чрез план за неговото управление, базиран на последователни етапи на контрол, проби, мостри, отговорни лица, документация по осигуряване качеството на проекта. Изложена е комуникацията с възложителя, координацията между участниците в строителния процес, способности за докладване



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

на напредъка, провеждане на срещи. Обърнато е внимание на управлението на документацията, генерирана в хода на строителството. Участникът е описал мерки за здравословни и безопасни условия на труд, базирани на въведената система OHSAS 18001:2007. Налице са общи изисквания при изпълнение на работите, средства за индивидуална защита, изисквания на строителната площадка, при извършване на товаро-разтоварните работи, при ползване на скелета, платформи, стълби, строителни машини. Разписани са мерки за опазване на околната среда, като е анализирано приложимото законодателство. Ще се въведе план за собствен мониторинг, управление и възстановяване на околната среда. Последният е представен по обхват, изисквания, общи мерки. Идентифицирани са отрицателни въздействия по време на строителството – от вида на използваните материали, за атмосферния въздух, шум и вибрации, води, земи и почви, отпадъци, емисии на парникови газове. Изложени са мерки против замърсяване на почвата, разлив на отпадъчни води, санитарно-битови и строителни отпадъци, от въздействие на оборудването, от прах и частици, газове. Предвижда се план за управление на строителните отпадъци. В офертата се открива работна план-програма за организация на дейностите предмет на поръчката. Представена е организацията на производството и/или доставката на строителните материали, заедно със списък на влаганите продукти. Етапите на строителството са: подготвителни дейности (осигуряване на офиси, доставка и монтаж на оборудване, временни пътища и ВОД, пътни знаци, информиране на обществеността, мобилизация на работна ръка и механизация, подготовка на строителната площадка по документи); изпълнение на строителството (механизация по вид и количество, работна ръка по видове работи и ангажирани специалисти); приемане на работите (издаване на акт обр. 15); гаранционно обслужване. Участникът е представил раздел „Рискове и управление на риска“, в който се представят целите на стратегията, класификация на рисковете, методи за тяхното идентифициране и управление, разпределение на отговорностите при управление на риска, мониторинг на процесите. Разгледани са обобщени категории рискове, класифицирани по вероятност от настъпване, степен на влияние, мерки за предотвратяване на проявлението им, дейности по отстраняване на последиците. В предложението се открива изложение на начина на организиране на работата в хода на строителния процес, като са разгледани взаимовръзки между участниците в проекта чрез представяне на организационна структура с разглеждане компетентностите на ключовите специалисти, както и разпределението на задачите между експертите в екипа – подчиненост, комуникация, отговорности, вземане на решения.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.

Кратко описание на офертата по ОП № 8:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- Срок за изпълнение на дейностите – **85** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - При преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – **8** години.
- **Предложение за изпълнение:** Описателният документ съдържа описание на предмета на поръчката по конкретната обособена позиция. Маркирано е съществуващото положение на обекта по подобекти, установеното състояние на наличните осветителни тела в районите. Проследено е проектното решение. В предложението са посочени техническите изисквания към изпълнението. Открива се изложение на технологичния подход за извършване на строителните дейности. Участникът обособява три етапа при извършеното описание на дейностите от поръчката: подготвителни дейности, строително-монтажни дейности, предаване на възложителя. Разписани са земни работи (класификация на почвите), изкопи, насипи, демонтаж, доставка и монтаж на осветителни тела и метални стълбове за улично осветление. Обоснована е системата за контрол на качеството чрез план за неговото управление, базиран на последователни етапи на контрол, проби, мостри, отговорни лица, документация по осигуряване качеството на проекта. Изложена е комуникацията с възложителя, координацията между участниците в строителния процес, способи за докладване на напредъка, провеждане на срещи. Обърнато е внимание на управлението на документацията, генерирана в хода на строителството. Участникът е описал мерки за здравословни и безопасни условия на труд, базирани на въведената система OHSAS 18001:2007. Налице са общи изисквания при изпълнение на работите, средства за индивидуална защита, изисквания на строителната площадка, при извършване на товаро-разтоварните работи, при ползване на скелета, платформи, стълби, строителни машини. Разписани са мерки за опазване на околната среда, като е анализирано приложимото законодателство. Ще се въведе план за собствен мониторинг, управление и възстановяване на околната среда. Последният е представен по обхват, изисквания, общи мерки. Идентифицирани са отрицателни въздействия по време на строителството – от вида на използваните материали, за атмосферния въздух, шум и вибрации, води, земи и почви, отпадъци, емисии на парникови газове. Изложени са мерки против замърсяване на почвата, разлив на отпадъчни води, санитарно-битови и строителни отпадъци, от въздействие на оборудването, от прах и частици, газове. Предвижда се план за управление на строителните отпадъци. В офертата се открива работна план-програма за организация на дейностите предмет на поръчката. Представена е организацията на производството и/или доставката на строителните материали, заедно със списък на влаганите продукти. Етапите на строителството са: подготвителни дейности (осигуряване на офиси, доставка и монтаж на оборудване, временни пътища и ВОД, пътни знаци, информиране на обществеността, мобилизация на работна ръка и механизация, подготовка на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

строителната площадка по документи); изпълнение на строителството (механизация по вид и количество, работна ръка по видове работи и ангажирани специалисти); приемане на работите (издаване на акт обр. 15); гаранционно обслужване. Участникът е представил раздел „Рискове и управление на риска“, в който се представят целите на стратегията, класификация на рисковете, методи за тяхното идентифициране и управление, разпределение на отговорностите при управление на риска, мониторинг на процесите. Разгледани са обобщени категории рискове, класифицирани по вероятност от настъпване, степен на влияние, мерки за предотвратяване на проявлението им, дейности по отстраняване на последиците. В предложението се открива изложение на начина на организиране на работата в хода на строителния процес, като са разгледани взаимовръзки между участниците в проекта чрез представяне на организационна структура с разглеждане компетентностите на ключовите специалисти, както и разпределението на задачите между експертите в екипа – подчиненост, комуникация, отговорности, вземане на решения.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.

„ИСА-2000“ ЕООД – ОП №№ 1, 2, 3 и 5

Кратко описание на офертата по ОП № 1:

- Срок за изпълнение на дейностите – **74** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - Основни ремонти и рехабилитация – **2** години;
 - За преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – **8** години.
- **Предложение за изпълнение:** Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката под формата на описателен документ. Въвеждат се описание на обекта, основна цел на поръчката и съществуващо положение. Направен е преглед на проектното решение в ситуация, надлъжен и напречен профил. При изпълнение на строителството се предвиждат следните основни етапи: I етап – въвеждане на интегрирана система за управление; II етап – подготвителен етап и мобилизация; III етап – същински строително-монтажни работи; IV етап – предаване на възложителя; V етап – гаранционно обслужване. В техническото предложение е направено описание и е изложена последователността на видовете СМР, както следва: подготвителни и земни работи, асфалтови работи, пътни работи, предпазна ограда, отводняване, телекомуникации, предаване на възложителя. В табличен вид са систематизирани видовете работи, тяхното описание, продължителност на извършването им в календарни дни, начало и край на реализация, взаимовръзки. Засегнати са технологиите на изпълнение на СМР, временните съоръжения,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

дейностите по опазване на дърветата и зелените площи, отстраняването на хумусния слой, разрушаването на настилки и огради, както и премахването на ограничителни системи. В офертата се открива подробно описание на земните работи по части материали, машини и оборудване, напречни и надлъжни профили, условия за започване на земните работи, приемане на геодезическите работи, спиране на земните работи, оформяне на земното легло на пътната настилка. Разгледано е извършването на изкопите по обхват на дейностите, технология на изкопните работи, изпълнение, отводняване, контрол, подготовка за полагане на основите на съоръженията, обратна засипка, оформяне на изкопите. Контролът при изпълнението на изкопите е детайлно систематизиран. Обърнато е внимание на подготовката на основата на насипа, на процеса по изграждане и контрол на насипите. Аналогично, по детайлен начин са представени изпълнението на основните пластове от скални материали, необработвани със свързващи вещества, асфалтовите пластове, в т.ч. контрол на материалите за асфалтови смеси, изисквания към материалите за асфалтови работи, строителни изисквания при изпълнение на асфалтовите пластове. В техническото предложение участникът акцентира върху основното оборудване, необходимо за асфалтовите работи, вкл. асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес, оборудване за полагане на асфалтовата смес, валяци, автогудронатори. Представен е зърнометричният състав на асфалтовите смеси за основни пластове, проектирането на работната рецепта на сместа и допустимите отклонения; аналогично – съставът на асфалтовите смеси за долен пласт на покритието (биндер), на смесите за износващи пластове. Задълбочено са разгледани дейностите по изпълнение на първи битумен разлив за връзка, втори битумен разлив, технология за извършване на уширение на настилката, предварителни и локални ремонти, изпълнението на сглобяеми тръбни водостоци. Разгледани са устройствата за отвеждане на повърхностни води, за събиране и ревизиране на вода. Бетоновите работи са представени технологично обосновано, в т.ч. работите по полагане, уплътняване, влиянието на климатичните условия, работа в студено и горещо време, полагане на грижи за бетона, взимане на проби, изпитване и контрол. Представени са временните работи по изпълнение на скеле и кофраж, на армировка, хидроизолация. Представени са ограничителните системи. Обособени са предвижданията за пътни знаци, пътна маркировка, нови бетонови бордюри, изпълнение на тротоари, доставка и монтаж на гофрирани тръби. Част „Телекомуникации“ е разгледана обстойно. Участникът е дефинирал мерки за намаляване на затрудненията на местното население при изпълнение на СМР, сред които: блокиране на достъп от наличие на строителни работници и материали или задръстванията на движението и заобикаляния, предварително информиране на обществеността относно предстоящи СМР; прекъсване на водо-, електро-, и газоснабдяване, както и комунални услуги; методи, техники и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

начини на работа, допринасящи за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (отровни газове, опасни вещества в атмосферния въздух над нормите, излъчване на опасна радиация, замърсяване на водата и почвите над определените норми, неправилно третиране и депониране на отпадъци, наднормени шум и вибрации). В офертата е определен раздел относно обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. Таблично са демонстрирани взаимовръзките по видове работи между предвидените за изпълнение на поръчката ключови експерти и механизацията. Организацията на работа включва организация на производството за нуждите на строителството, мобилизация, почистване на строителната площадка, временна организация и безопасност на движението, обходни маршрути, пътни отклонения и достъп до собственост. Организацията на строителната площадка обхваща дейности по обща организация, план за използване на материалите (добив, натоварване, транспорт), асфалтови смеси (производство, натоварване, транспорт, съхранение), разливи. Необходимите материали за изпълнение на поръчката са таблично представени с подробна информация относно мярка, количество, продължителност на влагане, дата на поръчване, дата на доставка. Техниката за изпълнение на поръчката също е детайлно специфицирана и описана. Участникът е изготвил правила на строителната площадка, мерки, свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд – за всички отделни дейности и при работа с отделно разгледана строителна техника и механизация. Описана е структурата и организацията на човешките ресурси. На първо място са изложени отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия състав, сред които ръководител екип, технически ръководител, специалист контрол на качеството, специалист координатор по безопасност и здраве. Извършено е описание на длъжността за всеки един от експертите, подчиненост, комуникация, вземане на решения, отговорности на длъжността, изисквания, в т.ч. свързани с внедрената и интегрирана система за управление. Представен е изпълнителският персонал, налице е органограма на комуникациите, дефинирани са методи за отчетност и контрол, управление на процесите и осъществяване на вътрешен контрол. Мерките за здравословни и безопасни условия на труд са разгледани обстойно по етапи, по отделни планове и по видове. Мерките за опазване на околната среда са също детайлно и аргументирано изложени, систематизирани по дейности – за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда преди започване на СМР, на площадката и извън нейните граници, дейности по възстановяване на околната среда след изпълнение на работите, управление на генерираните строителни отпадъци в строителния процес. Изготвен е план за управление на строителните отпадъци. Обоснован е екологично съобразен избор на строителни материали. Подробно са разгледани отрицателните въздействия по време на строителството,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

вкл. от използваните материали, спрямо атмосферния въздух, води, земи и почви, причинители шум и вибрации, отпадъци, емисии на парникови газове. Предвиден е модел на мониторинг, включващ множество предохранителни и корективни мерки в следните аспекти: недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; разлив на непречистени отпадъчни води; санитарно-битови отпадъци; строителни отпадъци; сортиране на събраните отпадъци; запрашеност на атмосферния въздух; шум и вибрации; управление на отпадъците. Дефинирани са специални мерки съгласно разпоредбите на ЗУО. Мерките за контрол на качеството са обосновани от участника посредством внедрената система за контрол на качеството. Изготвен е план за осигуряване на качеството, съдържащ най-малко следното: обхват на приложение, организация и отговорен персонал, контрол на документацията, доставки, контрол на изпитването. Обстойно е представена политиката на фирмата, свързана с контрола на качеството. Участникът е обосновал обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация. Представена е внедрената система за управление на риска, базираща се на съответни процеси на управление на рисковете, тяхната идентификация, оценка, определяне на стратегии, планиране на ресурсно обезпечаване, мониторинг и отчитане, управление на промените. Разработена е методика за качествен анализ на риска, както и матрица на риска. В табличен вид участникът е разграничил идентифицираните от него рискове, свързани с конкретната обособена позиция, като ги е степенувал по ранг и класифицирал по средна стойност. Посочил е вид риск, мерки за въздействие върху изпълнението, последващи мерки, мониторинг на риска, контрол върху приложените мерки. Обособени са времеви рискове, рискове от влагане на материали, от неспазване на технологията. Конкретно за настоящия обект са посочени допълнителни рискови ситуации и трудности.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.

Кратко описание на офертата по ОП № 2:

- Срок за изпълнение на дейностите – **84** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - Основни ремонти и рехабилитация – **2** години;
 - За преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – **8** години.
- **Предложение за изпълнение:** Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката под формата на описателен документ. Въвеждат се описание на обекта, основна цел на поръчката и съществуващо положение. Направен е преглед на проектното решение в полско-измервателни работи, ситуация, надлъжен и напречен профил, конструкция на пътната настилка,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

отводняване, принадлежности на пътя, големи съоръжения (сводов мост - водосток) и др. При изпълнение на строителството се предвиждат следните основни етапи: I етап – въвеждане на интегрирана система за управление (ИСУ); II етап – подготвителен етап и мобилизация; III етап – същински строително-монтажни работи; IV етап – предаване на възложителя; V етап – гаранционно обслужване. В техническото предложение е направено описание и е изложена последователността на видовете СМР, както следва: подготвителни и земни работи, асфалтови работи, пътни работи, предпазна ограда, отводняване, тротоари, габиони, телекомуникации, предаване на възложителя. В табличен вид са систематизирани видовете работи, тяхното описание, продължителност на извършването им в календарни дни, начало и край на реализация, взаимовръзки. Засегнати са технологиите на изпълнение на СМР, временните съоръжения, дейностите по опазване на дърветата и зелените площи, отстраняването на хумусния слой, разрушаването на настилки и огради, както и премахването на ограничителни системи. В офертата се открива подробно описание на земните работи по части материали, машини и оборудване, напречни и надлъжни профили, условия за започване на земните работи, приемане на геодезическите работи, спиране на земните работи, оформяне на земното легло на пътната настилка. Разгледано е извършването на изкопите по обхват на дейностите, технология на изкопните работи, изпълнение, отводняване, контрол, подготовка за полагане на основите на съоръженията, обратна засипка, оформяне на изкопите. Контролът при изпълнението на изкопите е детайлно систематизиран. Обърнато е внимание на подготовката на основата на насипа, на процеса по изграждане и контрол на насипите, на банкетите. Аналогично, по детайлен начин са представени изпълнението на основните пластове от скални материали, необработвани със свързващи вещества, асфалтовите пластове, в т.ч. контрол на материалите за асфалтови смеси, изисквания към материалите за асфалтови работи, строителни изисквания при изпълнение на асфалтовите пластове. В техническото предложение участникът акцентира върху основното оборудване, необходимо за асфалтовите работи, вкл. асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес, оборудване за полагане на асфалтовата смес, валяци, автогудронатори. Представен е зърнометричният състав на асфалтовите смеси за основни пластове, проектирането на работната рецепта на сместа и допустимите отклонения; аналогично – съставът на асфалтовите смеси за долен пласт на покритието (биндер), на смесите за износващи пластове. Задълбочено са разгледани дейностите по изпълнение на първи битумен разлив за връзка, втори битумен разлив, технология за извършване на уширение на настилка, предварителни и локални ремонти, изпълнението на сглобяеми тръбни водостоци. Разгледани са устройствата за отвеждане на повърхностни води, за събиране и ревизиране на вода. Бетоновите работи са представени технологично обосновано, в т.ч. работите по полагане,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

уплътняване, влиянието на климатичните условия, работа в студено и горещо време, полагане на грижи за бетона, взимане на проби, изпитване и контрол. Представени са временните работи по изпълнение на скеле и кофраж, на армировка, хидроизолация. Представени са ограничителните системи. Обособени са предвижданията за пътни знаци, пътна маркировка, нови бетонови бордюри, изпълнение на тротоари, полагане на габиони, доставка и монтаж на гофрирани тръби. Част „Телекомуникации“ е разгледана обстойно. Участникът е дефинирал мерки за намаляване на затрудненията на местното население при изпълнение на СМР, сред които: блокиране на достъп от наличие на строителни работници и материали или задръстванията на движението и заобикаляния, предварително информиране на обществеността относно предстоящи СМР; прекъсване на водо-, електро-, и газоснабдяване, както и комунални услуги; методи, техники и начини на работа, допринасящи за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (отровни газове, опасни вещества в атмосферния въздух над нормите, излъчване на опасна радиация, замърсяване на водата и почвите над определените норми, неправилно третиране и депониране на отпадъци, наднормени шум и вибрации). В офертата е определен раздел относно обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. Таблично са демонстрирани взаимовръзките по видове работи между предвидените за изпълнение на поръчката ключови експерти и механизацията. Организацията на работа включва организация на производството за нуждите на строителството, мобилизация, почистване на строителната площадка, временна организация и безопасност на движението, обходни маршрути, пътни отклонения и достъп до собственост. Организацията на строителната площадка обхваща дейности по обща организация, план за използване на материалите (добив, натоварване, транспорт), асфалтови смеси (производство, натоварване, транспорт, съхранение), разливи. Необходимите материали за изпълнение на поръчката са таблично представени с подробна информация относно мярка, количество, продължителност на влагане, дата на поръчване, дата на доставка. Техниката за изпълнение на поръчката също е детайлно специфицирана и описана. Участникът е изготвил правила на строителната площадка, мерки, свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд – за всички отделни дейности и при работа с отделно разгледана строителна техника и механизация. Описана е структурата и организацията на човешките ресурси. На първо място са изложени отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия състав, сред които ръководител екип, технически ръководител, специалист контрол на качеството, специалист координатор по безопасност и здраве. Извършено е описание на длъжността за всеки един от експертите, подчиненост, комуникация, вземане на решения, отговорности на длъжността, изисквания, в т.ч. свързани с внедрената и интегрирана система за управление. Представен е



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

изпълнителският персонал, налице е органограма на комуникациите, дефинирани са методи за отчетност и контрол, управление на процесите и осъществяване на вътрешен контрол. Мерките за здравословни и безопасни условия на труд са разгледани обстойно по етапи, по отделни планове и по видове. Мерките за опазване на околната среда са също детайлно и аргументирано изложени, систематизирани по дейности – за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда преди започване на СМР, на площадката и извън нейните граници, дейности по възстановяване на околната среда след изпълнение на работите, управление на генерираните строителни отпадъци в строителния процес. Изготвен е план за управление на строителните отпадъци. Обоснован е екологично съобразен избор на строителни материали. Подробно са разгледани отрицателните въздействия по време на строителството, вкл. от използваните материали, спрямо атмосферния въздух, води, земи и почви, причинители шум и вибрации, отпадъци, емисии на парникови газове. Предвиден е модел на мониторинг, включващ множество предохранителни и корективни мерки в следните аспекти: недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; разлив на непречистени отпадъчни води; санитарно-битови отпадъци; строителни отпадъци; сортиране на събраните отпадъци; запрашеност на атмосферния въздух; шум и вибрации; управление на отпадъците. Дефинирани са специални мерки съгласно разпоредбите на ЗУО. Мерките за контрол на качеството са обосновани от участника посредством внедрената система за контрол на качеството. Изготвен е план за осигуряване на качеството, съдържащ най-малко следното: обхват на приложение, организация и отговорен персонал, контрол на документацията, доставки, контрол на изпитването. Обстойно е представена политиката на фирмата, свързана с контрола на качеството. Участникът е обосновал обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация. Представена е внедрената система за управление на риска, базираща се на съответни процеси на управление на рисковете, тяхната идентификация, оценка, определяне на стратегии, планиране на ресурсно обезпечаване, мониторинг и отчитане, управление на промените. Разработена е методика за качествен анализ на риска, както и матрица на риска. В табличен вид участникът е разграничил идентифицираните от него рискове, свързани с конкретната обособена позиция, като ги е степенувал по ранг и класифицирал по средна стойност. Посочил е вид риск, мерки за въздействие върху изпълнението, последващи мерки, мониторинг на риска, контрол върху приложените мерки. Обособени са времеви рискове, рискове от влагане на материали, от неспазване на технологията. Конкретно за настоящия обект са посочени допълнителни рискови ситуации и трудности.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Кратко описание на офертата по ОП № 3:

- Срок за изпълнение на дейностите – **78** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - Основни ремонти и рехабилитация – **2** години;
 - За преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – **8** години.
- **Предложение за изпълнение:** Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката под формата на описателен документ. Въвеждат се описание на обекта, основна цел на поръчката и съществуващо положение. Направен е преглед на проектното решение в ситуация, надлъжен и напречен профил. При изпълнение на строителството се предвиждат следните основни етапи: I етап – въвеждане на интегрирана система за управление; II етап – подготвителен етап и мобилизация; III етап – същински строително-монтажни работи; IV етап – предаване на възложителя; V етап – гаранционно обслужване. В техническото предложение е направено описание и е изложена последователността на видовете СМР, както следва: подготвителни и земни работи, асфалтови работи, пътни работи, предпазна ограда, отводняване, тротоари, телекомуникации, предаване на възложителя. В табличен вид са систематизирани видовете работи, тяхното описание, продължителност на извършването им в календарни дни, начало и край на реализация, взаимовръзки. Засегнати са технологиите на изпълнение на СМР, временните съоръжения, дейностите по опазване на дърветата и зелените площи, отстраняването на хумусния слой, разрушаването на настилки и огради, както и премахването на ограничителни системи. В офертата се открива подробно описание на земните работи по части материали, машини и оборудване, напречни и надлъжни профили, условия за започване на земните работи, приемане на геодезическите работи, спиране на земните работи, оформяне на земното легло на пътната настилка. Разгледано е извършването на изкопите по обхват на дейностите, технология на изкопните работи, изпълнение, отводняване, контрол, подготовка за полагане на основите на съоръженията, обратна засипка, оформяне на изкопите. Контролът при изпълнението на изкопите е детайлно систематизиран. Обърнато е внимание на подготовката на основата на насипа, на процеса по изграждане и контрол на насипите, банкети. Аналогично, по детайлен начин са представени изпълнението на основните пластове от скални материали, необработвани със свързващи вещества, асфалтовите пластове, в т.ч. контрол на материалите за асфалтови смеси, изисквания към материалите за асфалтови работи, строителни изисквания при изпълнение на асфалтовите пластове. В техническото предложение участникът акцентира върху основното оборудване, необходимо за асфалтовите работи, вкл. асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес, оборудване за полагане на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

асфалтовата смес, валяци, автогудронатори. Представен е зърнометричният състав на асфалтовите смеси за основни пластове, проектирането на работната рецепта на сместа и допустимите отклонения; аналогично – съставът на асфалтовите смеси за долен пласт на покритието (биндер), на смесите за износващи пластове. Задълбочено са разгледани дейностите по изпълнение на първи битумен разлив за връзка, втори битумен разлив, технология за извършване на уширение на настилката, предварителни и локални ремонти, изпълнението на сглобяеми тръбни водостоци. Разгледани са устройствата за отвеждане на повърхностни води, за събиране и ревизиране на вода. Бетоновите работи са представени технологично обосновано, в т.ч. работите по полагане, уплътняване, влиянието на климатичните условия, работа в студено и горещо време, полагане на грижи за бетона, взимане на проби, изпитване и контрол. Представени са временните работи по изпълнение на скеле и кофраж, на армировка, хидроизолация. Представени са ограничителните системи. Обособени са предвижданията за пътни знаци, пътна маркировка, нови бетонови бордюри, изпълнение на тротоари, доставка и монтаж на гофрирани тръби. Част „Телекомуникации“ е разгледана обстойно. Участникът е дефинирал мерки за намаляване на затрудненията на местното население при изпълнение на СМР, сред които: блокиране на достъп от наличие на строителни работници и материали или задръстванията на движението и заобикаляния, предварително информиране на обществеността относно предстоящи СМР; прекъсване на водо-, електро-, и газоснабдяване, както и комунални услуги; методи, техники и начини на работа, допринасящи за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (отровни газове, опасни вещества в атмосферния въздух над нормите, излъчване на опасна радиация, замърсяване на водата и почвите над определените норми, неправилно третиране и депониране на отпадъци, наднормени шум и вибрации). В офертата е определен раздел относно обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. Таблично са демонстрирани взаимовръзките по видове работи между предвидените за изпълнение на поръчката ключови експерти и механизацията. Организацията на работа включва организация на производството за нуждите на строителството, мобилизация, почистване на строителната площадка, временна организация и безопасност на движението, обходни маршрути, пътни отклонения и достъп до собственост. Организацията на строителната площадка обхваща дейности по обща организация, план за използване на материалите (добив, натоварване, транспорт), асфалтови смеси (производство, натоварване, транспорт, съхранение), разливи. Необходимите материали за изпълнение на поръчката са таблично представени с подробна информация относно мярка, количество, продължителност на влагане, дата на поръчване, дата на доставка. Техниката за изпълнение на поръчката също е детайлно специфицирана и описана.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Участникът е изготвил правила на строителната площадка, мерки, свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд – за всички отделни дейности и при работа с отделно разгледана строителна техника и механизация. Описана е структурата и организацията на човешките ресурси. На първо място са изложени отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия състав, сред които ръководител екип, технически ръководител, специалист контрол на качеството, специалист координатор по безопасност и здраве. Извършено е описание на длъжността за всеки един от експертите, подчиненост, комуникация, вземане на решения, отговорности на длъжността, изисквания, в т.ч. свързани с внедрената и интегрирана система за управление. Представен е изпълнителският персонал, налице е органограма на комуникациите, дефинирани са методи за отчетност и контрол, управление на процесите и осъществяване на вътрешен контрол. Мерките за здравословни и безопасни условия на труд са разгледани обстойно по етапи, по отделни планове и по видове. Мерките за опазване на околната среда са също детайлно и аргументирано изложени, систематизирани по дейности – за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда преди започване на СМР, на площадката и извън нейните граници, дейности по възстановяване на околната среда след изпълнение на работите, управление на генерираните строителни отпадъци в строителния процес. Изготвен е план за управление на строителните отпадъци. Обоснован е екологично съобразен избор на строителни материали. Подробно са разгледани отрицателните въздействия по време на строителството, вкл. от използваните материали, спрямо атмосферния въздух, води, земи и почви, причинители шум и вибрации, отпадъци, емисии на парникови газове. Предвиден е модел на мониторинг, включващ множество предохранителни и корективни мерки в следните аспекти: недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; разлив на непречистени отпадъчни води; санитарно-битови отпадъци; строителни отпадъци; сортиране на събраните отпадъци; запрашеност на атмосферния въздух; шум и вибрации; управление на отпадъците. Дефинирани са специални мерки съгласно разпоредбите на ЗУО. Мерките за контрол на качеството са обосновани от участника посредством внедрената система за контрол на качеството. Изготвен е план за осигуряване на качеството, съдържащ най-малко следното: обхват на приложение, организация и отговорен персонал, контрол на документацията, доставки, контрол на изпитването. Обстойно е представена политиката на фирмата, свързана с контрола на качеството. Участникът е обосновал обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация. Представена е внедрената система за управление на риска, базираща се на съответни процеси на управление на рисковете, тяхната идентификация, оценка, определяне на стратегии, планиране на ресурсно обезпечаване, мониторинг и отчитане,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

управление на промените. Разработена е методика за качествен анализ на риска, както и матрица на риска. В табличен вид участникът е разграничил идентифицираните от него рискове, свързани с конкретната обособена позиция, като ги е степенувал по ранг и класифицирал по средна стойност. Посочил е вид риск, мерки за въздействие върху изпълнението, последващи мерки, мониторинг на риска, контрол върху приложените мерки. Обособени са времеви рискове, рискове от влагане на материали, от неспазване на технологията. Конкретно за настоящия обект са посочени допълнителни рискови ситуации и трудности.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.

Кратко описание на офертата по ОП № 5:

- Срок за изпълнение на дейностите – 7 календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - Основни ремонти и рехабилитация – 2 години;
 - За преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръженията към тях на техническата инфраструктура – 8 години.
- **Предложение за изпълнение:** Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката под формата на описателен документ. Въвеждат се описание на обекта, основна цел на поръчката и съществуващо положение. Направен е преглед на проектното решение в полско-измервателни работи, ситуация, надлъжен и напречен профил, отводняване, принадлежности на пътя, малки и големи съоръжения и др. При изпълнение на строителството се предвиждат следните основни етапи: I етап – въвеждане на интегрирана система за управление (ИСУ); II етап – подготвителен етап и мобилизация; III етап – същински строително-монтажни работи; IV етап – предаване на възложителя; V етап – гаранционно обслужване. В техническото предложение е направено описание и е изложена последователността на видовете СМР, както следва: подготвителни и земни работи, асфалтови работи, пътни работи, предпазна ограда, отводняване, тротоари, телекомуникации, предаване на възложителя. В табличен вид са систематизирани видовете работи, тяхното описание, продължителност на извършването им в календарни дни, начало и край на реализация, взаимовръзки. Засегнати са технологиите на изпълнение на СМР, временните съоръжения, дейностите по опазване на дърветата и зелените площи, отстраняването на хумусния слой, разрушаването на настилки и огради, както и премахването на ограничителни системи. В офертата се открива подробно описание на земните работи по части материали, машини и оборудване, напречни и надлъжни профили, условия за започване на земните работи, приемане на геодезическите работи, спиране на земните работи, оформяне на земното легло на пътната настилка. Разгледано е извършването на изкопите по обхват на дейностите, технология на изкопните работи, изпълнение,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

отводняване, контрол, подготовка за полагане на основите на съоръженията, обратна засипка, оформяне на изкопите. Контролът при изпълнението на изкопите е детайлно систематизиран. Обърнато е внимание на подготовката на основата на насипа, на процеса по изграждане и контрол на насипите, на банкетите. Аналогично, по детайлен начин са представени изпълнението на основните пластове от скални материали, необработвани със свързващи вещества, асфалтовите пластове, в т.ч. контрол на материалите за асфалтови смеси, изисквания към материалите за асфалтови работи, строителни изисквания при изпълнение на асфалтовите пластове. В техническото предложение участникът акцентира върху основното оборудване, необходимо за асфалтовите работи, вкл. асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес, оборудване за полагане на асфалтовата смес, валежи, автогудронатори. Представен е зърнометричният състав на асфалтовите смеси за основни пластове, проектирането на работната рецепта на сместа и допустимите отклонения; аналогично – съставът на асфалтовите смеси за долен пласт на покритието (биндер), на смесите за износващи пластове. Задълбочено са разгледани дейностите по изпълнение на първи битумен разлив за връзка, втори битумен разлив. Разгледани са устройствата за събиране и ревизиране на вода. Бетоновите работи са представени технологично обосновано, в т.ч. работите по полагане, уплътняване, влиянието на климатичните условия, работа в студено и горещо време, полагане на грижи за бетона, взимане на проби, изпитване и контрол. Представени са временните работи по изпълнение на кофраж, хидроизолация. Представени са ограничителните системи. Обособени са предвижданията за пътни знаци, пътна маркировка, нови бетонови бордюри, изпълнение на тротоари, доставка и монтаж на гофрирани тръби. Част „Телекомуникации“ е разгледана обстойно. Участникът е дефинирал мерки за намаляване на затрудненията на местното население при изпълнение на СМР, сред които: блокиране на достъп от наличие на строителни работници и материали или задръстванията на движението и заобикаляния, предварително информиране на обществеността относно предстоящи СМР; прекъсване на водо-, електро-, и газоснабдяване, както и комунални услуги; методи, техники и начини на работа, допринасящи за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (отровни газове, опасни вещества в атмосферния въздух над нормите, излъчване на опасна радиация, замърсяване на водата и почвите над определените норми, неправилно третиране и депониране на отпадъци, наднормени шум и вибрации). В офертата е определен раздел относно обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. Таблично са демонстрирани взаимовръзките по видове работи между предвидените за изпълнение на поръчката ключови експерти и механизацията. Организацията на работа включва организация на производството за нуждите на строителството,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

мобилизация, почистване на строителната площадка, временна организация и безопасност на движението, обходни маршрути, пътни отклонения и достъп до собственост. Организацията на строителната площадка обхваща дейности по обща организация, план за използване на материалите (добив, натоварване, транспорт), асфалтови смеси (производство, натоварване, транспорт, съхранение), разливи. Необходимите материали за изпълнение на поръчката са таблично представени с подробна информация относно мярка, количество, продължителност на влагане, дата на поръчване, дата на доставка. Техниката за изпълнение на поръчката също е детайлно специфицирана и описана. Участникът е изготвил правила на строителната площадка, мерки, свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд – за всички отделни дейности и при работа с отделно разгледана строителна техника и механизация. Описана е структурата и организацията на човешките ресурси. На първо място са изложени отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия състав, сред които ръководител екип, технически ръководител, специалист контрол на качеството, специалист координатор по безопасност и здраве. Извършено е описание на длъжността за всеки един от експертите, подчиненост, комуникация, вземане на решения, отговорности на длъжността, изисквания, в т.ч. свързани с внедрената и интегрирана система за управление. Представен е изпълнителският персонал, налице е органограма на комуникациите, дефинирани са методи за отчетност и контрол, управление на процесите и осъществяване на вътрешен контрол. Мерките за здравословни и безопасни условия на труд са разгледани обстойно по етапи, по отделни планове и по видове. Мерките за опазване на околната среда са също детайлно и аргументирано изложени, систематизирани по дейности – за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда преди започване на СМР, на площадката и извън нейните граници, дейности по възстановяване на околната среда след изпълнение на работите, управление на генерираните строителни отпадъци в строителния процес. Изготвен е план за управление на строителните отпадъци. Обоснован е екологично съобразен избор на строителни материали. Подробно са разгледани отрицателните въздействия по време на строителството, вкл. от използваните материали, спрямо атмосферния въздух, води, земи и почви, причинители шум и вибрации, отпадъци, емисии на парникови газове. Предвиден е модел на мониторинг, включващ множество предохранителни и корективни мерки в следните аспекти: недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; разлив на непречистени отпадъчни води; санитарно-битови отпадъци; строителни отпадъци; сортиране на събраните отпадъци; запрашеност на атмосферния въздух; шум и вибрации; управление на отпадъците. Дефинирани са специални мерки съгласно разпоредбите на ЗУО. Мерките за контрол на качеството са обосновани от участника посредством внедрената



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

система за контрол на качеството. Изготвен е план за осигуряване на качеството, съдържащ най-малко следното: обхват на приложение, организация и отговорен персонал, контрол на документацията, доставки, контрол на изпитването. Обстойно е представена политиката на фирмата, свързана с контрола на качеството. Участникът е обосновал обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация. Представена е внедрената система за управление на риска, базираща се на съответни процеси на управление на рисковете, тяхната идентификация, оценка, определяне на стратегии, планиране на ресурсно обезпечаване, мониторинг и отчитане, управление на промените. Разработена е методика за качествен анализ на риска, както и матрица на риска. В табличен вид участникът е разграничил идентифицираните от него рискове, свързани с конкретната обособена позиция, като ги е степенувал по ранг и класифицирал по средна стойност. Посочил е вид риск, мерки за въздействие върху изпълнението, последващи мерки, мониторинг на риска, контрол върху приложените мерки. Обособени са времеви рискове, рискове от влагане на материали, от неспазване на технологията. Конкретно за настоящия обект са посочени допълнителни рискови ситуации и трудности.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.

„ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД – ОП №№ 2, 3 и 5

Кратко описание на офертата по ОП № 2:

- Срок за изпълнение на дейностите – **50** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - Пътна част – **2** години;
 - Отводняване – **8** години;
 - Телекомуникации – **8** години;
 - Водостоци/съоръжения – **4** години.
- **Предложение за изпълнение:** Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката под формата на описателен документ. Въвеждат се описани и основна цел на проекта. Установява се състоянието на пътната настилка, отводняване, принадлежности на пътя, съоръжения. Управлението на проекта е разделено на фази – планиране, изпълнение, контролиране и приключване. Участникът е разписал подход и методи за работа на обекта. В предложението се открива раздел за мерки за намаляване на затрудненията на местното население при извършване на СМР, в който като основни проблеми се определят завишеното ниво на шум, запрашаване в района, затруднен достъп и възникване на бедствия и аварии. За да намали затрудненията и гарантира удобството на жителите, участникът е изброил редица мерки, сред които работа



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

през светлата част на денонощието, използване на брезент за транспортните средства, измиване и обслужване на строителната механизация, качествени строителни материали, изправна строителна техника и механизация, използване на контейнери за битови отпадъци, изграждане на временни пътища, постоянен контрол върху СМР, планиране на трафика, минимизиране опасността от пожар. Участникът предвижда управление на качеството. Координацията с останалите участници в строителния процес се свежда до управление на комуникациите чрез своевременно разпространение на информацията и отчитане на изпълнението. Предвижда се непрекъснат контрол върху закупуването и доставката на строителните материали. Обръща се внимание на строителната документация. В предложението си участникът е обособил раздел за организация и методология при изпълнение на поръчката. Дейностите се обособяват в 4 етапа – временна организация на строителството, временно строителство, изпълнение на предвидените СМР, приключване на строителството и предаване на обекта на възложителя. Технологиите за изпълнение на СМР е изложена по видове работи: геодезически, земни, пътни, асфалтови (в т.ч. оборудване, първи и втори битумен разлив). Разгледани са доставката и монтажът на пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка, ограничителни системи, устройствата за събиране и ревизиране на вода, водостоци. Описани са бетоновите, кофражни и армировъчни работи, хидроизолация, габиони, телекомуникации. Извършено е описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност. Налице е изложение на механизацията, човешките ресурси, които ще се използват при строителството на обекта, структурирани таблично. Представен е план за действие при проблеми с оборудването. Представена е организация на човешките ресурси и разпределението им при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, като в табличен вид са посочени дейност/задача, ресурси и разпределение по експерти. Изготвен е план за доставка на необходимите материали, в т.ч. списък на материалите. Открива се изложение относно внедрената от участника система за осигуряване на качеството, включваща 8 на брой разписани процедури. Извършен е анализ на обстоятелствата, които, според участника, могат да предизвикат затруднение в организацията на строителната площадка. В табличен вид са обособени мерки, конкретни социални характеристики, текущо прилагане на съответната мярка и предложение за методи и механизми, чрез които ще се минимизира негативното проявление. Налице е план за безопасни и здравословни условия на труд, следващ етапите на изпълнение и отделни видове работи с повишен риск. Мерките за опазване на околната среда са застъпени в предложението на участника, вкл. такива по ЗУО.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Кратко описание на офертата по ОП № 3:

- Срок за изпълнение на дейностите – **59** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - Пътна част – **2** години;
 - Отводняване – **8** години;
 - Телекомуникации – **8** години;
 - Водостоци/съоръжения – **4** години.
- **Предложение за изпълнение:** Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката под формата на описателен документ. Въвеждат се описани и основна цел на проекта. Установява се състоянието на пътната настилка, отводняване, принадлежности на пътя, съоръжения. Управлението на проекта е разделено на фази – планиране, изпълнение, контролиране и приключване. Участникът е разписал подход и методи за работа на обекта. В предложението се открива раздел за мерки за намаляване на затрудненията на местното население при извършване на СМР, в който като основни проблеми се определят завишеното ниво на шум, запрашаване в района, затруднен достъп и възникване на бедствия и аварии. За да намали затрудненията и гарантира удобството на жителите, участникът е изброил редица мерки, сред които работа през светлата част на денонощието, използване на брезент за транспортните средства, измиване и обслужване на строителната механизация, качествени строителни материали, изправна строителна техника и механизация, използване на контейнери за битови отпадъци, изграждане на временни пътища, постоянен контрол върху СМР, планиране на трафика, минимизиране опасността от пожар. Участникът предвижда управление на качеството. Координацията с останалите участници в строителния процес се свежда до управление на комуникациите чрез своевременно разпространение на информацията и отчитане на изпълнението. Предвижда се непрекъснат контрол върху закупуването и доставката на строителните материали. Обръща се внимание на строителната документация. В предложението си участникът е обособил раздел за организация и методология при изпълнение на поръчката. Дейностите се обособяват в 4 етапа – временна организация на строителството, временно строителство, изпълнение на предвидените СМР, приключване на строителството и предаване на обекта на възложителя. Технологията за изпълнение на СМР е изложена по видове работи: геодезически, земни, пътни, асфалтови (в т.ч. оборудване, първи и втори битумен разлив). Разгледани са доставката и монтажът на пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка, ограничителни системи, устройствата за събиране и ревизиране на вода, водостоци. Описани са бетоновите, кофражни и армировъчни работи, хидроизолация, телекомуникации. Извършено е описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност. Налице е



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

изложение на механизацията, човешките ресурси, които ще се използват при строителството на обекта, структурирани таблично. Представен е план за действие при проблеми с оборудването. Представена е организация на човешките ресурси и разпределението им при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, като в табличен вид са посочени дейност/задача, ресурси и разпределение по експерти. Изготвен е план за доставка на необходимите материали, в т.ч. списък на материалите. Открива се изложение относно внедрената от участника система за осигуряване на качеството, включваща 8 на брой разписани процедури. Извършен е анализ на обстоятелствата, които, според участника, могат да предизвикат затруднение в организацията на строителната площадка. В табличен вид са обособени мерки, конкретни социални характеристики, текущо прилагане на съответната мярка и предложение за методи и механизми, чрез които ще се минимизира негативното проявление. Налице е план за безопасни и здравословни условия на труд, следващ етапите на изпълнение и отделни видове работи с повишен риск. Мерките за опазване на околната среда са застъпени в предложението на участника, вкл. такива по ЗУО.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.

Кратко описание на офертата по ОП № 5:

- Срок за изпълнение на дейностите – **50** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:
 - Пътна част – **2** години;
 - Телекомуникации – **8** години;
 - Водостоци/съоръжения – **4** години.
- **Предложение за изпълнение:** Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката под формата на описателен документ. Въвеждат се описани и основна цел на проекта. Установява се състоянието на пътната настилка, отводняване. Управлението на проекта е разделено на фази – планиране, изпълнение, контролиране и приключване. Участникът е разписал подход и методи за работа на обекта. В предложението се открива раздел за мерки за намаляване на затрудненията на местното население при извършване на СМР, в който като основни проблеми се определят завишеното ниво на шум, запрашаване в района, затруднен достъп и възникване на бедствия и аварии. За да намали затрудненията и гарантира удобството на жителите, участникът е изброил редица мерки, сред които работа през светлата част на денонощието, използване на брезент за транспортните средства, измиване и обслужване на строителната механизация, качествени строителни материали, изправна строителна техника и механизация, използване на контейнери за битови отпадъци, изграждане на временни пътища, постоянен контрол върху СМР,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

планиране на трафика, минимизиране опасността от пожар. Участникът предвижда управление на качеството. Координацията с останалите участници в строителния процес се свежда до управление на комуникациите чрез своевременно разпространение на информацията и отчитане на изпълнението. Предвижда се непрекъснат контрол върху закупуването и доставката на строителните материали. Обръща се внимание на строителната документация. В предложението си участникът е обособил раздел за организация и методология при изпълнение на поръчката. Дейностите се обособяват в 4 етапа – временна организация на строителството, временно строителство, изпълнение на предвидените СМР, приключване на строителството и предаване на обекта на възложителя. Технологиите за изпълнение на СМР е изложена по видове работи: геодезически, земни, пътни, асфалтови (в т.ч. оборудване, първи и втори битумен разлив). Разгледани са доставката и монтажът на пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка, ограничителни системи. Описани са бетоновите и кофражни работи, хидроизолация, телекомуникации. Извършено е описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност. Налице е изложение на механизацията, човешките ресурси, които ще се използват при строителството на обекта, структурирани таблично. Представен е план за действие при проблеми с оборудването. Представена е организация на човешките ресурси и разпределението им при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, като в табличен вид са посочени дейност/задача, ресурси и разпределение по експерти. Изготвен е план за доставка на необходимите материали, в т.ч. списък на материалите. Открива се изложение относно внедрената от участника система за осигуряване на качеството, включваща 8 на брой разписани процедури. Извършен е анализ на обстоятелствата, които, според участника, могат да предизвикат затруднение в организацията на строителната площадка. В табличен вид са обособени мерки, конкретни социални характеристики, текущо прилагане на съответната мярка и предложение за методи и механизми, чрез които ще се минимизира негативното проявление. Налице е план за безопасни и здравословни условия на труд, следващ етапите на изпълнение и отделни видове работи с повишен риск. Мерките за опазване на околната среда са застъпени в предложението на участника, вкл. такива по ЗУО.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.

„Пътстройинженеринг“ АД – ОП № 1

Кратко описание на офертата по ОП № 1:

- Срок за изпълнение на дейностите – **80** календарни дни;
- Гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- За общински път – 2 години;
- За телекомуникации – 8 години.
- **Предложение за изпълнение:** Описателният документ съдържа описание на предмета на поръчката по конкретната обособена позиция, на обхвата на работа. Маркирано е съществуващото положение и проектното решение на обекта, установеното състояние на пътната настилка, на принадлежностите и съоръженията към пътя. Участникът е извършил описание на предвижданите за изпълнение дейности по КСС в табличен вид, приложение към документацията. Открива се изложение на технологичния подход за постигане целите на договора. Участникът обособява девет етапа при извършеното описание на дейностите от поръчката: подготвителни дейности, геодезически работи, въвеждане и поддържане на временна организация на движението, методи и начини за предварително информиране на обществеността, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, строително-монтажни работи, съставяне на актове и протоколи по време на строителството, приемане на строежа с акт обр. 15, организация на гаранционното обслужване на строежа. В етапа на подготовка съобразно изискванията на възложителя ще се извърши анализ на данните, организация на площадките на офиси и инсталации, извършване на действия по съставяне на строителни книжа, разчистване на строителната площадка, организация на човешкия ресурс, провеждане на работни срещи, осигуряване на машини и оборудване, на строителни материали, съгласуване със служби и ведомства. Геодезическите работи включват такива по заснемане. Въвежда се проект за ВОД, съгласуван с органите на КАТ, налице е предложение за конкретни обходни маршрути и мерки за избягване на ненужно струпване на строителна механизация. От страна на участника са застъпени методи и начини за предварително информиране на населението за планираната организация на трафика – план, информационни табели, рекламен транспарант, отчитане изпълнението на дейностите. Изложени са обстоятелствата, свързани с подписване на протокол № 2а. Разписани са задълженията на изпълнителя при реализация на СМР, извършено е описание на линейния график за изпълнение (технология за изпълнение) – земни работи по позиции, асфалтови работи (в т.ч. изисквания към материалите и към изпълнението на асфалтовите пластове), бетонови, армировъчни и др., по 74 отделни позиции, за всяка с описание на организацията на работата. Обърнато е внимание на съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, както и на гаранционната поддръжка на строежа. Посочени са мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха, основно обосновани чрез сертификацията на участника по стандарт ISO 14001:2015. Предложена е организация по изпълнение на дейностите за опазване на околната среда, включваща превантивни природозащитни мерки, провеждане на инструктажи, дейности по почистване,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

мерки за опазване на флората, фауната, почвите и водите, въвеждане на забрана за изхвърляне на вредни вещества. Представена е организация за изпълнение на строителството. Изложен е план за осигуряване на предвидените за влагане материали и строителни продукти, както и спецификация на основните материали, които ще се използват. Участникът гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, обусловени от внедрената и поддържана система по стандарт BS OHSAS 18001:2007. Изброени са и редица мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, структурирани по видове работи. Разписани са начини за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите между техническия състав и разпределяне по експерти на ниво отделна задача. Представена е организацията на техническите ресурси – строителна техника и механизация. Участникът е направил анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в организацията на строителната площадка, и е предложил мерки за тяхното предотвратяване. Идентифицирани са времеви рискове, липса на достатъчно съдействие/сътрудничество между участниците в строителния процес, непълноти/неточности на техническия проект, неизпълнение на задължения от страните по договора за строителство.

- Представен е линеен график по видове СМР, разпределение на механизацията и работната ръка.

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на участниците по показател „Качество на техническото предложение“ (КТП) съгласно утвърдената от възложителя методика за комплексна оценка на офертите.

Обособена позиция № 1

1. „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД – КТП 80 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 4 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В раздел II от описателния документ „Мегаинвест – холд“ ЕООД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР. Последните са описани съобразно обхвата на реконструкцията на пътя, технология за извършване на уширение на настилка, конструкция на пътната настилка, отводняване, ремонт на съществуващи водостоци и изграждане на новопроектирани такива, окопи, улеи, съоръжения, принадлежности, отводняване, възстановяване на пътната настилка. Описани са локалните ремонти и технологията за извършване на локален ремонт на настилка. По част



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

„Телекомуникация“ са предвидени изкопни дейности и полагане на HDPE защитни тръби, пресичане на препятствия, шахти, маркировка на изграденото кабелно трасе. Извършено е разпределение на последователността на извършване на СМР по улици. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една дейност от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа.

От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времевия график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Мегаинвест – холд“ ЕООД се откриват конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В раздел III от описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число отговорности на ангажираните специалисти. Налице са конкретни предвиждания за действия на техническите лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива посочване на предвидената за използване механизация, като същата е назована по вид. В този смисъл е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Действително, в предложението в раздел II.2 има изложение на идентифицирани мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие от изпълнение на СМР, в т.ч. опасни вещества в атмосферния въздух над нормите, излъчване на опасна радиация, замърсяване на водата и почвата, неправилно третиране и депониране на отпадъци, наднормен шум и вибрации, но тези мерки всъщност възпроизвеждат ключовите моменти в технологично и организационно отношение и на практика са общи и универсално валидни предвиждания, съотнасящи се към всеки един строителен обект, без конкретна връзка с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията счита, че въпросното изложение не покрива критерия на възложителя за посочване от страна на участника на относими и приложими методи, техники и начини на работа,

Във връзка с горното, участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Мегаинвест – холд“ ЕООД се откриват структурно обособени акценти (пет на брой ключови момента), но същите не са в областта на технологията и организацията на изпълнение и не сочат към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес. Отново, въпросните 5 ключови момента представляват фази и процеси в строителния процес на който и да е строеж (осъществяване на строителен и авторски надзор, приемане на обекта с акт обр. 15, изпълнение на СМР качествено и в срок, защита на инфраструктурата от аварии и ограничаване въздействието върху населението от СМР) и в преимуществената си част са общи и без отношение към предмета на поръчката.

II.2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 4 точки



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

В офертата на „Мегаинвест – холд“ ЕООД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е лаконично, фрагментирано, структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване на техническите лица. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика.

2. „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД – КТП 80 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 4 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В т. 3.1 от описателния документ „Калистратов груп“ ООД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР. Разписано е почистването на строителната площадка, земни работи (класификация на почвите, изкопи, насипи, основни пластове необработени със свързващи вещества), асфалтови работи (материали – едрозърнест и дребнозърнест скален материал, минерален пълнител, свързващо вещество, както и оборудване – асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готова асфалтова смес, за полагане на асфалтови смеси, за уплътняване на асфалтови смеси, производство на смесите, транспортиране, полагане, уплътняване на пластове, опитни участъци, проби). Описани са материалите за асфалтовите смеси за основните пластове, проектиране на асфалтовата смес, за долните пластове ма покритието (биндер), съответно за износващите пластове. Описано е изпълнението на първия битумен разлив, на втория битумен разлив, на сглобяемите тръбни водостоци, бетонови работи на място, бетонова смес – характеристики, скеле, кофраж, армировка, ограничителни системи. Посочено е изпълнението на пътните знаци, на пътната маркировка, доставка и монтаж на гофрирани тръби, на канализационни тръби, обратна засипка на канали. Подробно е изложена част „Комуникации“, в т.ч. полагане на тръби, пресичане на препятствия, шахти, означителни табели, маркировка с реперни стълбчета. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една дейност от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа.

От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времевия график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Калистратов груп“ ООД се откриват конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В т. 4.2 от описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число отговорности на ангажираните специалисти. Налице са конкретни предвиждания за



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

действия на техническите лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива посочване на предвидената за използване механизация, като същата е назована по вид. В този смисъл е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Действително, в предложението в т. 3.4 има изложение на идентифицирани мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие от изпълнение на СМР, в т.ч. от вида на използваните материали, за атмосферния въздух, шум и вибрации, води, земи и почви, отпадъци, емисии на парникови газове, но тези мерки на практика са общи и универсално валидни предвиждания, съотнасящи се към всеки един строителен обект, без конкретна връзка с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията счита, че въпросното изложение не покрива критерия на възложителя за посочване от страна на участника на относими и приложими методи, техники и начини на работа,

Участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Калистратов груп“ ООД не се откриват структурно обособени акценти в областта на технологията и организацията на изпълнение, сочещи към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 4 точки

В офертата на „Калистратов груп“ ООД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е лаконично, фрагментирано, структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване на техническите лица. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика.

3. „ИСА-2000“ ЕООД – КТП 100 точки



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 5 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (работен инвестиционен проект и технически спецификации). В т. 3 от своя описателен документ участникът е изложил изключително подробно и обосновано технологичната последователност на видовете СМР. В табличен проследим вид са систематизирани видовете работи, тяхната продължителност в календарни дни и взаимовръзки между позициите. Тази система съответства на използваната такава в линейния график, което допълнително аргументира и подкрепя предложената последователност. От последната може категорично да се заключи, че всички видове работи, включени в предмета на поръчката, ще бъдат изпълнени в съответствие със строителните правила и нормативи, при спазване предвижданията на техническата документация.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Технологичната последователност в офертата на участника е предпоставена от анализа на съществуващото положение и на проектното решение, което е подробно засегнато в предложението на „Иса 2000“ ЕООД. От описанието е видно, че начинът на изпълнение е определен с оглед спецификите на строежа, предмет на поръчката, като са съобразени в пълна степен особеностите на обекта. Сроковете, в които участникът се ангажира да изпълни договора, кореспондират изцяло с предложения технологичен подход, което се доказва както от изложената технологична последователност и направените времеви взаимовръзки между отделните дейности, така и от детайлния линеен календарен график.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Участникът е представил подробно обоснован линеен график, придружен от график на механизацията и на работната ръка, които изцяло съответстват на предвижданията в предложението на участника. В офертата са направени технологични и организационни препратки, като са дефинирани зависимостите между срок за изпълнение, утилизация на механизацията и работната ръка. Така обособената система гарантира в пълен обем ефективно управление на строителния процес във времево отношение и обезпечаване на изоставане от графика.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“


Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. В т. 5 от своето предложение „Иса 2000“ ЕООД е идентифицирало неудобствата за местното население, които ще възникнат по време на строителството. Участникът е предложил адекватни способи и мерки за уведомяване на гражданите относно предстоящите за извършване работи, както и е представил план за организация на движението, в това число избягване на задръствания, заобикаляния, обходни маршрути.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. Отново, в предложението на участника се открива подробна система, обосноваваща взаимовръзките между извършването на всяка отделна дейност/задача и ангажираните за тяхната реализация технически правоспособни лица и работна ръка, което демонстрира по какъв начин действията на персонала влияят върху предвидените срокове за изпълнение на строителството и тяхното съкращаване, без това да оказва влияние върху качеството на извършваните СМР.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. В предложението си участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. В детайлен табличен вид се въвеждат взаимовръзките между отделните видове СМР, механизацията, необходима за тяхното извършване, нейния вид и обем, както и разпределението на ключовите експерти в това отношение.

Допълнително се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). В офертата си (т. 6) „Иса 2000“ ЕООД е предложило разнообразни приложими техники и начини на работа, посредством които да се ограничи негативното въздействие върху околната среда. Ангажирани са мерки за ограничаване на отровните газове, на опасни вещества в атмосферния въздух, излъчване на опасна радиация, замърсявания на водата и почвата, третиране и депонирана на отпадъци, наднормен шум и вибрации.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В описателния документ систематизирано и проследимо са представени най-важните акценти, които обосновават предимствата на предложението на участника по отношение на предвидените технологии и организация на изпълнение. От офертата категорично може да се приеме, че се гарантира ефективност при управление на строителния процес, в



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

т.ч. във времето, като рисковете от забавяне на строителния процес са сведени до минимум и подлежат на контрол, мониторинг и регулиране.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 5 точки

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. В т. 9 от своето предложение участникът „Иса 2000“ ЕООД е представил организацията на строителната площадка, в това число обстоен план за използване на материалите. Организацията е обособена по фази на строителния процес, като проследява всички необходими дейности, пряко приложими към конкретния строеж на община Мадан, при пълно съобразяване на предложената технология за изпълнение на СМР. Въведени са правила на строителната площадка, структурирани в процедури и мерки, гарантиращи безопасни и здравословни условия на труд, и то по отношение на всеки отделен вид строителна механизация и заетата работна ръка. В т. 9.5 е обърнато специално внимание на противопожарната защита.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. В т. 9.7 от техническата оферта са изложени отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия екип, като изключително подробно са посочени описанието на длъжността, функциите по подчиненост, комуникация и вземане на решения, както и изисквания и отговорности към всеки един от ангажираните за изпълнението ключови експерти. В т. 9.7.2 от предложението е представен персоналет (работната ръка) за изпълнение на поръчката, като в табличен вид е демонстрирано разпределението на човешкия ресурс при изпълнение на отделните видове СМР. Изложени са дейностите по координация и комуникация между участниците в процеса на строителство, вкл. са въведени методи на отчетност и контрол.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Таблично е визуализирано разпределението на технически правоспособните лица, на работната ръка и на използваната механизация на ниво дейност/задача/подзадача. Проследен е процесът на предвидените за влагане материали, отново съпоставен към използвания човешки ресурс. Към офертата е приложен график на механизацията и график на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

работната ръка, които допълнително подкрепят направените в техническата оферта предложения.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. В т 9.2.7 от описателния документ са изброени таблично необходимите материали за изпълнение на поръчката, като са посочени техните мярка, количество, дата на поръчване и доставка. В т. 9.2.8 е налице детайлно описание на техническите характеристики на основните материали по строителен продукт, стандарт и качество. За всеки от материалите са посочени начална и крайна дата на складиране, начална и крайна дата на влагане, както и разпределение по специалисти.

Допълнително, предложената от участника „Иса 2000“ ЕООД организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. От представената в офертата на участника детайлна, обоснована систематизация, показваща пълните и подробни взаимовръзки и зависимости между работна сила и ресурсна обезпеченост, може да се направи обоснован извод, че предложената организация ще способства за изпълнението на строежа качествено и в срок. Структурата на персонала съответства изцяло на организацията на работната сила, в т.ч. се подкрепя от представения график-диаграма на работната ръка.

В офертата на участника са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Участникът е въвел мерки за мониторинг по аспекти и показатели на приложение, които предвиждат контрол на определени рискови аспекти по време на строителството. Дефинирани са цели, места на извършваните проверки, честота на дейностите по контрол. Включително са представени мерки за опазване на околната среда и за контрол на качеството.

4. „Пътстройинженеринг“ АД – КТП 80 точки

III „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 4 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В раздел 2 от описателния документ „Пътстройинженеринг“ АД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР. Последните са описани детайлно в съответствие с количествената сметка към документацията за участие, систематизирани в 9 на брой подробно представени етапа. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една дейност от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа.

От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времеви график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството (т. 2.1.1.4 от предложението). Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация (стр. 38-39). Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика.

В предложението на „Пътстройинженеринг“ АД се откриват конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В раздел 3 от описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число отговорности на ангажираните специалисти. Налице са конкретни предвиждания за



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

действия на техническите лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива посочване на предвидената за използване механизация, като същата е назована по своя вид. В този смисъл е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата обаче, допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Вярно е, че в предложението в т. 2.1.1.10 има изложение на идентифицирани мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие от изпълнение на СМР, в т.ч. превантивни природозащитни мерки, инструктажи, почистване, шумоизолация, опазване на флората, фауната, почвата и водите, забрана за изхвърляне на вредни вещества, но тези мерки са обосновани най-вече с внедрената от участника система по стандарт OHSAS 14001 и чрез позоваване на изискванията на приложимото законодателство, като на практика са общи и универсално валидни предвиждания, съотнасящи се към всеки един строителен обект, без конкретна връзка с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията счита, че въпросното изложение не покрива критерия на възложителя за посочване от страна на участника на относими и приложими методи, техники и начини на работа.

Участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Пътстройинженеринг“ АД не се откриват структурно обособени акценти в областта на технологията и организацията на изпълнение, сочещи към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 4 точки

В офертата на „Пътстройинженеринг“ АД е предложена в достатъчна степен организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е подробно, структурно обособено и следва да се приеме, че изпълнява минималните



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (т. 3.3 от предложението). За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване на техническите лица и техните задължения. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Предвидената организация на работната сила е обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика. Идентифицираните времеви рискове, липса на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

достатъчно съдействие/сътрудничество между участниците в строителния процес, непълноти/неточности на техническия проект, неизпълнение на задължения от страните по договора за строителство са лишени от пряка съотносимост към обекта по настоящата обособена позиция от обществената поръчка.

Обособена позиция № 2

1. „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД – КТП 80 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 4 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В раздел П от описателния документ „Мегаинвест – холд“ ЕООД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР. Последните са описани съобразно обхвата на реконструкцията на пътя, технология за извършване на уширение на настилка, конструкция на пътната настилка, отводняване, ремонт на съществуващи водостоци и рекордиране на ревизионни шахти и дъждоприемни оттоци, габиони, съоръжения, принадлежности, отводняване, възстановяване на пътната настилка. Описани са локалните ремонти и технологията за извършване на локален ремонт на настилка. По част „Телекомуникация“ са предвидени изкопни дейности и полагане на HDPE защитни тръби, пресичане на препятствия, шахти, маркировка на изграденото кабелно трасе. Извършено е разпределение на последователността на извършване на СМР по улици и пътища. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една дейност от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа.

От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времеви график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Мегаинвест – холд“ ЕООД се откриват конкретни действия на персонала (инженерно-техническият състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В раздел III от описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число отговорности на ангажираните специалисти. Налице са конкретни предвиждания за действия на техническите лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива посочване на предвидената за използване механизация, като същата е назована по вид. В този смисъл е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Действително, в предложението в раздел II.2 има изложение на идентифицирани мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие от изпълнение на СМР, в т.ч. опасни вещества в атмосферния въздух над нормите, излъчване на опасна радиация, замърсяване на водата и почвата, неправилно третиране



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

и депониране на отпадъци, наднормен шум и вибрации, но тези мерки всъщност възпроизвеждат ключовите моменти в технологично и организационно отношение и на практика са общи и универсално валидни предвиждания, съотнасящи се към всеки един строителен обект, без конкретна връзка с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията счита, че въпросното изложение не покрива критерия на възложителя за посочване от страна на участника на относими и приложими методи, техники и начини на работа,

Във връзка с горното, участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Мегаинвест – холд“ ЕООД се откриват структурно обособени акценти (пет на брой ключови момента), но същите не са в областта на технологията и организацията на изпълнение и не сочат към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес. Отново, въпросните 5 ключови момента представляват фази и процеси в строителния процес на който и да е строеж (осъществяване на строителен и авторски надзор, приемане на обекта с акт обр. 15, изпълнение на СМР качествено и в срок, защита на инфраструктурата от аварии и ограничаване въздействието върху населението от СМР) и в преимуществената си част са общи и без отношение към предмета на поръчката.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 4 точки

В офертата на „Мегаинвест – холд“ ЕООД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е лаконично, фрагментирано, структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване на техническите лица. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика.

2. „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД – КТП 80 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 4 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В т. 3.1 от описателния документ „Калистратов груп“ ООД е изложило последователността на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

изпълнение на видовете СМР. Разписано е почистването на строителната площадка, земни работи (класификация на почвите, изкопи, насипи, основни пластове необработени със свързващи вещества), асфалтови работи (материали – едрозърнест и дребнозърнест скален материал, минерален пълнител, свързващо вещество, както и оборудване – асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готова асфалтова смес, за полагане на асфалтови смеси, за уплътняване на асфалтови смеси, производство на смесите, транспортиране, полагане, уплътняване на пластове, опитни участъци, проби). Описани са материалите за асфалтовите смеси за основните пластове, проектиране на асфалтовата смес, за долните пластове на покритието (биндер), съответно за износващите пластове. Описано е изпълнението на първия битумен разлив, на втория битумен разлив, на сглобяемите тръбни водостоци, бетонови работи на място, бетонова смес – характеристики, скеле, кофраж, армировка, ограничителни системи. Посочено е изпълнението на пътните знаци, на пътната маркировка, полагане на габиони, доставка и монтаж на гофрирани тръби, на канализационни тръби, обратна засипка на канали. Подробно е изложена част „Комуникации“, в т.ч. полагане на тръби, пресичане на препятствия, шахти, означителни табели, маркировка с реперни стълбчета. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една дейност от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа.

От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времевия график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Калистратов груп“ ООД се откриват конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В т. 4.2 от описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число отговорности на ангажираните специалисти. Налице са конкретни предвиждания за действия на техническите лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива посочване на предвидената за използване механизация, като същата е назована по вид. В този смисъл е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Действително, в предложението в т. 3.4 има изложение на идентифицирани мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие от изпълнение на СМР, в т.ч. от вида на използваните материали, за атмосферния въздух, шум и вибрации, води, земи и почви, отпадъци, емисии на парникови газове, но тези мерки на практика са общи и универсално валидни предвиждания, съотнасящи се към всеки един строителен обект, без конкретна връзка с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията счита, че въпросното изложение не покрива критерия на възложителя за посочване от страна на участника на относими и приложими методи, техники и начини на работа,

Участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Калистратов груп“ ООД не се откриват структурно обособени акценти в областта на технологията и организацията на изпълнение, сочещи към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 4 точки

В офертата на „Калистратов груп“ ООД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е лаконично, фрагментирано, структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване на техническите лица. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика.

3. „ИСА-2000“ ЕООД – КТП 100 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 5 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (работен инвестиционен проект и технически спецификации). В т. 3 от своя описателен документ участникът е изложил изключително подробно и обосновано технологичната последователност на видовете СМР. В табличен проследим вид са систематизирани видовете работи, тяхната продължителност в календарни дни и взаимовръзки между позициите. Тази система съответства на използваната такава в линейния график, което допълнително аргументира и подкрепя предложената последователност. От последната може категорично да се заключи, че всички видове работи, включени в предмета на поръчката, ще бъдат изпълнени в съответствие със строителните правила и нормативи, при спазване предвижданията на техническата документация.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход. Технологичната последователност в офертата на участника е предпоставена от анализа на съществуващото положение и на проектното решение, което е подробно засегнато в



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

предложението на „Иса 2000“ ЕООД. От описанието е видно, че начинът на изпълнение е определен с оглед спецификите на строежа, предмет на поръчката, като са съобразени в пълна степен особеностите на обекта. Сроковете, в който участникът се ангажира да изпълни договора, кореспондират изцяло с предложения технологичен подход, което се доказва както от изложената технологична последователност и направените времеви взаимовръзки между отделните дейности, така и от детайлния линеен календарен график.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Участникът е представил подробно обоснован линеен график, придружен от график на механизацията и на работната ръка, които изцяло съответстват на предвижданията в предложението на участника. В офертата са направени технологични и организационни препратки, като са дефинирани зависимостите между срок за изпълнение, утилизация на механизацията и работната ръка. Така обособената система гарантира в пълен обем ефективното управление на строителния процес във времево отношение и обезпечава избягването на изоставане от графика.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. В т. 5 от своето предложение „Иса 2000“ ЕООД е идентифицирало неудобствата за местното население, които ще възникнат по време на строителството. Участникът е предложил адекватни способности и мерки за уведомяване на гражданите относно предстоящите за извършване работи, както и е представил план за организация на движението, в това число избягване на задръствания, заобикаляния, обходни маршрути.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. Отново, в предложението на участника се открива подробна система, обосноваваща взаимовръзките между извършването на всяка отделна дейност/задача и ангажираните за тяхната реализация технически правоспособни лица и работна ръка, което демонстрира по какъв начин действията на персонала влияят върху предвидените срокове за изпълнение на строителството и тяхното съкращаване, без това да оказва влияние върху качеството на извършваните СМР.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. В предложението си участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. В детайлен



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

табличен вид се въвеждат взаимовръзките между отделните видове СМР, механизацията, необходима за тяхното извършване, нейния вид и обем, както и разпределението на ключовите експерти в това отношение.

Допълнително се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). В офертата си (т. 6) „Иса 2000“ ЕООД е предложило разнообразни приложими техники и начини на работа, посредством които да се ограничи негативното въздействие върху околната среда. Ангажирани са мерки за ограничаване на отровните газове, на опасни вещества в атмосферния въздух, излъчване на опасна радиация, замърсявания на водата и почвата, третиране и депониране на отпадъци, наднормен шум и вибрации.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В описателния документ систематизирано и проследимо са представени най-важните акценти, които обосновават предимствата на предложението на участника по отношение на предвидените технологии и организация на изпълнение. От офертата категорично може да се приеме, че се гарантира ефективност при управление на строителния процес, в т.ч. във времето, като рисковете от забавяне на строителния процес са сведени до минимум и подлежат на контрол, мониторинг и регулиране.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 5 точки

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. В т. 9 от своето предложение участникът „Иса 2000“ ЕООД е представил организацията на строителната площадка, в това число обстоен план за използване на материалите. Организацията е обособена по фази на строителния процес, като проследява всички необходими дейности, пряко приложими към конкретния строеж на община Мадан, при пълно съобразяване на предложената технология за изпълнение на СМР. Въведени са правила на строителната площадка, структурирани в процедури и мерки, гарантиращи безопасни и здравословни условия на труд, и то по отношение на всеки отделен вид строителна механизация и заетата работна ръка. В т. 9.5 е обърнато специално внимание на противопожарната защита.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. В т. 9.7 от техническата оферта са изложени отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия екип, като изключително подробно са посочени описанието на длъжността, функциите по подчиненост, комуникация и вземане на решения, както и изисквания и отговорности към всеки един от ангажираните за изпълнението ключови експерти. В т. 9.7.2 от предложението е представен персоналят (работната ръка) за изпълнение на поръчката, като в табличен вид е демонстрирано разпределението на човешкия ресурс при изпълнение на отделните видове СМР. Изложени са дейностите по координация и комуникация между участниците в процеса на строителство, вкл. са въведени методи на отчетност и контрол.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Таблично е визуализирано разпределението на технически правоспособните лица, на работната ръка и на използваната механизация на ниво дейност/задача/подзадача. Проследен е процесът на предвидените за влагане материали, отново съпоставен към използвания човешки ресурс. Към офертата е приложен график на механизацията и график на работната ръка, които допълнително подкрепят направените в техническата оферта предложения.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. В т. 9.2.7 от описателния документ са изброени таблично необходимите материали за изпълнение на поръчката, като са посочени техните мярка, количество, дата на поръчване и доставка. В т. 9.2.8 е налице детайлно описание на техническите характеристики на основните материали по строителен продукт, стандарт и качество. За всеки от материалите са посочени начална и крайна дата на складиране, начална и крайна дата на влагане, както и разпределение по специалисти.

Допълнително, предложената от участника „Иса 2000“ ЕООД организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. От представената в офертата на участника детайлна, обоснована систематизация, показваща пълните и подробни взаимовръзки и зависимости между работна сила и ресурсна обезпеченост, може да се направи обоснован извод, че предложената организация ще способства за изпълнението на строежа качествено и в срок. Структурата на персонала съответства изцяло на организацията на работната сила, в т.ч. се подкрепя от представения график-диаграма на работната ръка.

В офертата на участника са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

за преодоляването им в случай, че се проявят. Участникът е въвел мерки за мониторинг по аспекти и показатели на приложение, които предвиждат контрол на определени рискови аспекти по време на строителството. Дефинирани са цели, места на извършваните проверки, честота на дейностите по контрол. Включително са представени мерки за опазване на околната среда и за контрол на качеството.

4. „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД – КТП 60 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 3 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). На стр. 41-47 от описателния документ „Пътища Пловдив“ АД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР – земни работи, асфалтови работи, пътни работи, предпазна ограда, отводняване, тротоари, габиони, телекомуникации. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

изпълнение на строежа. От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времеви график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Пътища Пловдив“ АД не се откриват допълнително посочени конкретни действия на персонала (инженерно-техническият състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В стр. 50-57 от описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число общи отговорности на ръководителя на обекта, техническия ръководител, експерта по контрол на качеството и длъжностното лице по безопасност и здраве. Не са налице обаче конкретни предвиждания за действия на ангажираните лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива посочване на предвидената за използване механизация, като същата е назована по вид, брой и основни технически характеристики. В този смисъл не е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която да гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът не е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани методи, техники и начини на работа, които са насочени към ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. На стр. 77-83 от предложението се откриват мерки за опазване на околната среда, включително план за управление на опазване на околната среда, като обаче същите са общи и се съотнасят към предмета на всяка една обществена поръчка. В случая участникът не е обосновал относимостта и приложимостта на предложените от него методи към спецификата а предмета на поръчката, както и не е установил по какъв начин ангажираните мерки ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха.

Участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Пътища Пловдив“ АД не се откриват структурно обособени акценти в технологията и организацията на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

изпълнение, които да сочат към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 3 точки

В офертата на „Пътища Пловдив“ АД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е фрагментирано и структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

В случая обаче, за всяка от дейностите не е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност не са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване на отговорностите на технически правоспособните лица. Липсва каквото и да е обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и не се открива взаимовръзките между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР. Последното не се опровергава от обстоятелството, че в предложението си участникът в табличен вид е разпределил отговорностите на експертите, според него, по отделни задачи. На стр. 52-57 е извършено разпределение по обобщени дейности (цялостни видове работи), но не и по отделни задачи.

На стр. 59 от офертата се открива списък на някои основни видове материали. Не са описани обаче техническите характеристики на всички основни материали и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. Участникът основно се е ограничил да посочи, че вложените материали и изделия при изпълнение на СМР ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно приложимото законодателство и съответни стандарти за качество и съответствие.

Допълнително, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. Предвидената организация на работната сила е обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

На стр. 65-69 от предложението е налице анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в плана на изпълнение. Този анализ обаче носи характеристиките на предвиждания за управление на риска, приложими към която и да е обществена поръчка, и то не само такава с предмет строителство. Вярно е, че в офертата се откриват допускания, свързани с обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в изпълнението, но участникът не е насочил анализа си пряко към планираната от него организация на строителната площадка. В тази връзка не може да се приеме, че са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.

Обособена позиция № 3

1. „Мегаинвест – холд“ ЕООД – КТП 80 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 4 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В раздел II от описателния документ „Мегаинвест – холд“ ЕООД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР. Последните са описани съобразно обхвата на реконструкцията на пътя, технология за извършване на уширение на настилка, конструкция на пътната настилка, отводняване, ремонт на съществуващи водостоци и изграждане на новопроектирани такива, окопи, улеи, съоръжения, принадлежности, отводняване, възстановяване на пътната настилка. Описани са локалните ремонти и технологията за извършване на локален ремонт на настилка. По част „Телекомуникация“ са предвидени изкопни дейности и полагане на HDPE защитни тръби, пресичане на препятствия, шахти, маркировка на изграденото кабелно трасе. Извършено е разпределение на последователността на извършване на СМР по улици. Описана е демобилизацията на строителната площадка. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една дейност от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа.

От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времеви график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Мегаинвест – холд“ ЕООД се откриват конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В раздел III от описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

това число отговорности на ангажираните специалисти. Налице са конкретни предвиждания за действия на техническите лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива посочване на предвидената за използване механизация, като същата е назована по вид. В този смисъл е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Действително, в предложението в раздел П.2 има изложение на идентифицирани мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие от изпълнение на СМР, в т.ч. опасни вещества в атмосферния въздух над нормите, излъчване на опасна радиация, замърсяване на водата и почвата, неправилно третиране и депониране на отпадъци, наднормен шум и вибрации, но тези мерки всъщност възпроизвеждат ключовите моменти в технологично и организационно отношение и на практика са общи и универсално валидни предвиждания, съотнасящи се към всеки един строителен обект, без конкретна връзка с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията счита, че въпросното изложение не покрива критерия на възложителя за посочване от страна на участника на относими и приложими методи, техники и начини на работа,

Във връзка с горното, участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Мегаинвест – холд“ ЕООД се откриват структурно обособени акценти (пет на брой ключови момента), но същите не са в областта на технологията и организацията на изпълнение и не сочат към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес. Отново, въпросните 5 ключови момента представляват фази и процеси в строителния процес на който и да е строеж (осъществяване на строителен и авторски надзор, приемане на обекта с акт обр. 15, изпълнение на СМР качествено и в срок, защита на инфраструктурата от аварии и ограничаване въздействието върху населението от СМР) и в преимуществената си част са общи и без отношение към предмета на поръчката.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 4 точки

В офертата на „Мегаинвест – холд“ ЕООД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е лаконично, фрагментирано, структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване на техническите лица. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика.

2. „Калистратов груп“ ООД – КТП 80 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 4 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В т. 3.1 от описателния документ „Калистратов груп“ ООД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР. Разписано е почистването на строителната площадка, земни работи (класификация на почвите, изкопи, насипи, основни пластове необработени със свързващи вещества), асфалтови работи (материали – едрозърнест и дребнозърнест скален материал, минерален пълнител, свързващо вещество, както и оборудване – асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готова асфалтова смес, за полагане на асфалтови смеси, за уплътняване на асфалтови смеси, производство на смесите, транспортиране, полагане, уплътняване на пластове, опитни участъци, проби). Описани са материалите за асфалтовите смеси за основните пластове, проектиране на асфалтовата смес, за долните пластове ма покритието (биндер), съответно за износващите пластове. Описано е изпълнението на първия битумен разлив, на втория битумен разлив, на сглобяемите тръбни водостоци, бетонови работи на място, бетонова смес – характеристики, скеле, кофраж, армировка, ограничителни системи. Посочено е изпълнението на пътните знаци, на пътната маркировка, доставка и монтаж на гофрирани тръби, на канализационни тръби, обратна засипка на канали. Подробно е изложена част „Комуникации“, в т.ч. полагане на тръби, пресичане на препятствия, шахти, означителни табели, маркировка с реперни стълбчета. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една дейност от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа.

От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времевия график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Калистратов груп“ ООД се откриват конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В т. 4.2 от описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число отговорности на ангажираните специалисти. Налице са конкретни предвиждания за действия на техническите лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива посочване на предвидената за използване механизация, като същата е назована по вид. В този смисъл е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Действително, в предложението в т. 3.4 има изложение на идентифицирани мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие от изпълнение на СМР, в т.ч. от вида на използваните материали, за атмосферния въздух, шум и вибрации, води, земи и почви, отпадъци, емисии на парникови газове, но тези мерки на практика са общи и универсално валидни предвиждания, съотнасящи се към всеки един строителен обект, без конкретна връзка с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията счита, че въпросното изложение не покрива критерия на възложителя за посочване от страна на участника на относими и приложими методи, техники и начини на работа,

Участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Калистратов груп“ ООД не се откриват структурно обособени акценти в областта на технологията и организацията на изпълнение, сочещи към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 4 точки

В офертата на „Калистратов груп“ ООД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е лаконично, фрагментирано, структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване на техническите лица. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика.

3. „ИСА-2000“ ЕООД – КТП 100 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 5 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (работен инвестиционен проект и технически спецификации). В т. 3 от своя описателен документ участникът е изложил изключително подробно и обосновано технологичната последователност на видовете СМР. В табличен проследим вид са



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

систематизирани видовете работи, тяхната продължителност в календарни дни и взаимовръзки между позициите. Тази система съответства на използваната такава в линейния график, което допълнително аргументира и подкрепя предложената последователност. От последната може категорично да се заключи, че всички видове работи, включени в предмета на поръчката, ще бъдат изпълнени в съответствие със строителните правила и нормативи, при спазване предвижданията на техническата документация.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Технологичната последователност в офертата на участника е предпоставена от анализа на съществуващото положение и на проектното решение, което е подробно засегнато в предложението на „Иса 2000“ ЕООД. От описанието е видно, че начинът на изпълнение е определен с оглед спецификите на строежа, предмет на поръчката, като са съобразени в пълна степен особеностите на обекта. Сроковете, в който участникът се ангажира да изпълни договора, кореспондират изцяло с предложения технологичен подход, което се доказва както от изложената технологична последователност и направените времеви взаимовръзки между отделните дейности, така и от детайлния линеен календарен график.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Участникът е представил подробно обоснован линеен график, придружен от график на механизацията и на работната ръка, които изцяло съответстват на предвижданията в предложението на участника. В офертата са направени технологични и организационни препратки, като са дефинирани зависимостите между срок за изпълнение, утилизация на механизацията и работната ръка. Така обособената система гарантира в пълен обем ефективното управление на строителния процес във времево отношение и обезпечава избягването на изоставане от графика.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. В т. 5 от своето предложение „Иса 2000“ ЕООД е идентифицирало неудобствата за местното население, които ще възникнат по време на строителството. Участникът е предложил адекватни способи и мерки за уведомяване на гражданите относно предстоящите за извършване работи,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

както и е представил план за организация на движението, в това число избягване на задръствания, заобикаляния, обходни маршрути.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. Отново, в предложението на участника се открива подробна система, обосноваваща взаимовръзките между извършването на всяка отделна дейност/задача и ангажираните за тяхната реализация технически правоспособни лица и работна ръка, което демонстрира по какъв начин действията на персонала влияят върху предвидените срокове за изпълнение на строителството и тяхното съкращаване, без това да оказва влияние върху качеството на извършваните СМР.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. В предложението си участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. В детайлен табличен вид се въвеждат взаимовръзките между отделните видове СМР, механизацията, необходима за тяхното извършване, нейния вид и обем, както и разпределението на ключовите експерти в това отношение.

Допълнително се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). В офертата си (т. б) „Иса 2000“ ЕООД е предложило разнообразни приложими техники и начини на работа, посредством които да се ограничи негативното въздействие върху околната среда. Ангажирани са мерки за ограничаване на отровните газове, на опасни вещества в атмосферния въздух, излъчване на опасна радиация, замърсявания на водата и почвата, третиране и депонирана на отпадъци, наднормен шум и вибрации.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В описателния документ систематизирано и проследимо са представени най-важните акценти, които обосновават предимствата на предложението на участника по отношение на предвидените технологии и организация на изпълнение. От офертата категорично може да се приеме, че се гарантира ефективност при управление на строителния процес, в т.ч. във времето, като рисковете от забавяне на строителния процес са сведени до минимум и подлежат на контрол, мониторинг и регулиране.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 5 точки

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. В т. 9 от своето предложение участникът „Иса 2000“ ЕООД е представил организацията на строителната площадка, в това число обстоен план за използване на материалите. Организацията е обособена по фази на строителния процес, като проследява всички необходими дейности, пряко приложими към конкретния строеж на община Мадан, при пълно съобразяване на предложената технология за изпълнение на СМР. Въведени са правила на строителната площадка, структурирани в процедури и мерки, гарантиращи безопасни и здравословни условия на труд, и то по отношение на всеки отделен вид строителна механизация и заетата работна ръка. В т. 9.5 е обърнато специално внимание на противопожарната защита.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. В т. 9.7 от техническата оферта са изложени отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия екип, като изключително подробно са посочени описанието на длъжността, функциите по подчиненост, комуникация и вземане на решения, както и изисквания и отговорности към всеки един от ангажираните за изпълнението ключови експерти. В т. 9.7.2 от предложението е представен персоналет (работната ръка) за изпълнение на поръчката, като в табличен вид е демонстрирано разпределението на човешкия ресурс при изпълнение на отделните видове СМР. Изложени са дейностите по координация и комуникация между участниците в процеса на строителство, вкл. са въведени методи на отчетност и контрол.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Таблично е визуализирано разпределението на технически правоспособните лица, на работната ръка и на използваната механизация на ниво дейност/задача/подзадача. Проследен е процесът на предвидените за влагане материали, отново съпоставен към използвания човешки ресурс. Към офертата е приложен график на механизацията и график на работната ръка, които допълнително подкрепят направените в техническата оферта предложения.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвиденията на инвестиционния проект. В т. 9.2.7 от описателния документ са изброени таблично необходимите материали за изпълнение на поръчката, като са посочени техните мярка, количество, дата на поръчване и доставка. В т. 9.2.8 е налице детайлно описание на техническите характеристики на основните материали по строителен продукт, стандарт



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

и качество. За всеки от материалите са посочени начална и крайна дата на складиране, начална и крайна дата на влагане, както и разпределение по специалисти.

Допълнително, предложената от участника „Иса 2000“ ЕООД организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. От представената в офертата на участника детайлна, обоснована систематизация, показваща пълните и подробни взаимовръзки и зависимости между работна сила и ресурсна обезпеченост, може да се направи обоснован извод, че предложената организация ще способства за изпълнението на строежа качествено и в срок. Структурата на персонала съответства изцяло на организацията на работната сила, в т.ч. се подкрепя от представения график-диаграма на работната ръка.

В офертата на участника са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Участникът е въвел мерки за мониторинг по аспекти и показатели на приложение, които предвиждат контрол на определени рискови аспекти по време на строителството. Дефинирани са цели, места на извършваните проверки, честота на дейностите по контрол. Включително са представени мерки за опазване на околната среда и за контрол на качеството.

4. „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД – КТП 60 точки

III „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 3 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). На стр. 41-45 от описателния документ „Пътища Пловдив“ АД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР – земни работи, асфалтови работи, пътни работи, предпазна ограда, отводняване, тротоари, телекомуникации. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа. От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времеви график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Пътища Пловдив“ АД не се откриват допълнително посочени конкретни действия на персонала (инженерно-техническият състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В стр. 50-55 от описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число общи отговорности на ръководителя на обекта, техническия ръководител, експерта по контрол на качеството и длъжностното лице по безопасност и здраве. Не са налице обаче конкретни предвиждания за действия на ангажираните лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива посочване на предвидената за използване механизация, като същата е назована по вид, брой и основни технически характеристики. В този смисъл не е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която да гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът не е обосновал взаимовръзките между предвидената



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани методи, техники и начини на работа, които са насочени към ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. На стр. 75-81 от предложението се откриват мерки за опазване на околната среда, включително план за управление на опазване на околната среда, като обаче същите са общи и се съотнасят към предмета на всяка една обществена поръчка. В случая участникът не е обосновал относимостта и приложимостта на предложените от него методи към спецификата а предмета на поръчката, както и не е установил по какъв начин ангажираните мерки ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха.

Участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Пътища Пловдив“ АД не се откриват структурно обособени акценти в технологията и организацията на изпълнение, които да сочат към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 3 точки

В офертата на „Пътища Пловдив“ АД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е фрагментирано и структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

В случая обаче, за всяка от дейностите не е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност не са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване на отговорностите на технически правоспособните лица. Липсва каквото и да е обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и не се открива взаимовръзките между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР. Последното не се опровергава от обстоятелството, че в предложението си участникът в табличен вид е разпределил отговорностите на експертите, според него, по отделни задачи. На стр. 50-55 е извършено разпределение по обобщени дейности (цялостни видове работи), но не и по отделни задачи.

На стр. 56-67 от офертата се открива списък на някои основни видове материали. Не са описани обаче техническите характеристики на всички основни материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. Участникът основно се е ограничил да посочи, че вложените материали и изделия при изпълнение на СМР ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно приложимото законодателство и съответни стандарти за качество и съответствие.

Допълнително, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. Предвидената организация на работната сила е обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

На стр. 63-67 от предложението е налице анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в плана на изпълнение. Този анализ обаче носи характеристиките на предвиждания за управление на риска, приложими към която и да е обществена поръчка, и то не само такава с предмет строителство. Вярно е, че в офертата се откриват допускания, свързани с обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в изпълнението, но участникът не е насочил анализа си пряко към планираната от него организация на строителната площадка. В тази връзка не може да се приеме, че са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.

Обособена позиция № 4

1. „Мегаинвест – холд“ ЕООД – КТП 80 точки



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 4 точки


Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В раздел II от описателния документ „Мегаинвест – холд“ ЕООД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР. Последните са описани съобразно обхвата на реконструкцията на пътя и възстановяване на пътната настилка. Описани са локалните ремонти и технологията за извършване на локален ремонт на настилката. По част „Телекомуникация“ са предвидени изкопни дейности и полагане на HDPE защитни тръби, пресичане на препятствия, шахти, маркировка на изграденото кабелно трасе. Извършено е разпределение на последователността на извършване на СМР по улици. Описана е демобилизацията на строителната площадка. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една дейност от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа.

От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времевия график.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпуване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Мегаинвест – холд“ ЕООД се откриват конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В раздел III от описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число отговорности на ангажираните специалисти. Налице са конкретни предвиждания за действия на техническите лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива посочване на предвидената за използване механизация, като същата е назована по вид. В този смисъл е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Действително, в предложението в раздел II.2 има изложение на идентифицирани мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие от изпълнение на СМР, в т.ч. опасни вещества в атмосферния въздух над нормите, излъчване на опасна радиация, замърсяване на водата и почвата, неправилно третиране и депониране на отпадъци, наднормен шум и вибрации, но тези мерки всъщност възпроизвеждат ключовите моменти в технологично и организационно отношение и на практика са общи и универсално валидни предвиждания, съотнасящи се към всеки един строителен обект, без конкретна връзка с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията счита, че въпросното изложение не покрива критерия на възложителя за посочване от страна на участника на относими и приложими методи, техники и начини на работа,

Във връзка с горното, участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

„Мегаинвест – холд“ ЕООД се откриват структурно обособени акценти (пет на брой ключови момента), но същите не са в областта на технологията и организацията на изпълнение и не сочат към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес. Отново, въпросните 5 ключови момента представляват фази и процеси в строителния процес на който и да е строеж (осъществяване на строителен и авторски надзор, приемане на обекта с акт обр. 15, изпълнение на СМР качествено и в срок, защита на инфраструктурата от аварии и ограничаване въздействието върху населението от СМР) и в преимуществената си част са общи и без отношение към предмета на поръчката.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 4 точки

В офертата на „Мегаинвест – холд“ ЕООД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е лаконично, фрагментирано, структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване на техническите лица. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика.

2. „Калистратов груп“ ООД – КТП 80 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 4 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В т. 3.1 от описателния документ „Калистратов груп“ ООД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР. Разписано е почистването на строителната площадка, земни работи (класификация на почвите, изкопи, насипи, пластове от трошен камък за банкети необработени със свързващи вещества), асфалтови работи (материали – едрозърнест и дребнозърнест скален материал, минерален пълнител, свързващо вещество, както и оборудване – асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готова асфалтова смес, за полагане на асфалтови смеси, за уплътняване на асфалтови смеси, производство на смесите, транспортиране, полагане, уплътняване на пластове, опитни участъци, проби). Описани са материалите за асфалтовите смеси за основните пластове, проектиране на асфалтовата смес, за долните пластове ма покритието (биндер), съответно за износващите пластове. Описано е изпълнението на първия битумен разлив, на втория битумен разлив. Подробно е изложена част



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

„Комуникации“, в т.ч. полагане на тръби, пресичане на препятствия, шахти, означителни табели, маркировка с реперни стълбчета. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една дейност от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа.

От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времеви график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Калистратов груп“ ООД се откриват конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В т. 4.2 от описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число отговорности на ангажираните специалисти. Налице са конкретни предвиждания за действия на техническите лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива посочване на предвидената за използване механизация, като същата е назована по вид. В този смисъл е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Действително, в предложението в т. 3.4 има изложение на идентифицирани мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие от изпълнение на СМР, в т.ч. от вида на използваните материали, за атмосферния въздух, шум и вибрации, води, земи и почви, отпадъци, емисии на парникови газове, но тези мерки на практика са общи и универсално валидни предвиждания, съотнасящи се към всеки един строителен обект, без конкретна връзка с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията счита, че въпросното изложение не покрива критерия на възложителя за посочване от страна на участника на относими и приложими методи, техники и начини на работа,

Участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Калистратов груп“ ООД не се откриват структурно обособени акценти в областта на технологията и организацията на изпълнение, сочещи към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 4 точки

В офертата на „Калистратов груп“ ООД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е лаконично,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

фрагментирано, структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване на техническите лица. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика.

Обособена позиция № 5

1. „Мегаинвест – холд“ ЕООД – КТП 80 точки


П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 4 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В раздел II от описателния документ „Мегаинвест – холд“ ЕООД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР. Последните са описани съобразно обхвата на реконструкцията на пътя, отводняване, съоръжения, принадлежности, организация на движението, телекомуникации. По част „Телекомуникация“ са предвидени НДРЕ защитни тръби, пресичане на препятствия, шахти, маркировка на изграденото кабелно трасе. Извършено е разпределение на последователността на извършване на СМР по улици. Описана е демобилизацията на строителната площадка. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една дейност от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа.

От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времевия график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Мегаинвест – холд“ ЕООД се откриват конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В раздел III от описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число отговорности на ангажираните специалисти. Налице са конкретни предвиждания за действия на техническите лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива посочване на предвидената за използване механизация, като същата е назована по вид. В този смисъл е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Действително, в предложението в раздел II.2 има изложение на идентифицирани мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие от изпълнение на СМР, в т.ч. опасни вещества в атмосферния въздух над нормите, излъчване на опасна радиация, замърсяване на водата и почвата, неправилно третиране и депониране на отпадъци, наднормен шум и вибрации, но тези мерки всъщност възпроизвеждат ключовите моменти в технологично и организационно отношение и на практика са общи и универсално валидни предвиждания, съотнасящи се към всеки един строителен обект, без конкретна връзка с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията счита, че въпросното изложение не покрива критерия на възложителя за



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

посочване от страна на участника на относими и приложими методи, техники и начини на работа,

Във връзка с горното, участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Мегаинвест – холд“ ЕООД се откриват структурно обособени акценти (пет на брой ключови момента), но същите не са в областта на технологията и организацията на изпълнение и не сочат към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес. Отново, въпросните 5 ключови момента представляват фази и процеси в строителния процес на който и да е строеж (осъществяване на строителен и авторски надзор, приемане на обекта с акт обр. 15, изпълнение на СМР качествено и в срок, защита на инфраструктурата от аварии и ограничаване въздействието върху населението от СМР) и в преимуществената си част са общи и без отношение към предмета на поръчката.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 4 точки

В офертата на „Мегаинвест – холд“ ЕООД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е лаконично, фрагментирано, структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване на техническите лица. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика.

2. „Калистратов груп“ ООД – КТП 80 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 4 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В т. 3.1 от описателния документ „Калистратов груп“ ООД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР. Разписано е почистването на строителната площадка, земни работи (класификация на почвите, изкопи, насипи, основни пластове необработени със свързващи вещества), асфалтови работи (материали – едрозърнест и дребнозърнест скален материал, минерален пълнител, свързващо вещество, както и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

оборудване – асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готова асфалтова смес, за полагане на асфалтови смеси, за уплътняване на асфалтови смеси, производство на смесите, транспортиране, полагане, уплътняване на пластове, опитни участъци, проби). Описани са материалите за асфалтовите смеси за основните пластове, проектиране на асфалтовата смес, за долните пластове ма покритието (биндер), съответно за износващите пластове. Описано е изпълнението на първия битумен разлив, на втория битумен разлив, на сглобяемите тръбни водостоци, бетонови работи на място, бетонова смес – характеристики, скеле, кофраж, армировка, ограничителни системи. Посочено е изпълнението на пътните знаци, на пътната маркировка, доставка и монтаж на гофрирани тръби, на канализационни тръби, обратна засипка на канали. Подробно е изложена част „Комуникации“, в т.ч. полагане на тръби, пресичане на препятствия, шахти, означителни табели, маркировка с реперни стълбчета. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една дейност от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа.

От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времеви график.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпуване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Калистратов груп“ ООД се откриват конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В т. 4.2 от описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число отговорности на ангажираните специалисти. Налице са конкретни предвиждания за действия на техническите лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива посочване на предвидената за използване механизация, като същата е назована по вид. В този смисъл е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Действително, в предложението в т. 3.4 има изложение на идентифицирани мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие от изпълнение на СМР, в т.ч. от вида на използваните материали, за атмосферния въздух, шум и вибрации, води, земи и почви, отпадъци, емисии на парникови газове, но тези мерки на практика са общи и универсално валидни предвиждания, съотнасящи се към всеки един строителен обект, без конкретна връзка с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията счита, че въпросното изложение не покрива критерия на възложителя за посочване от страна на участника на относими и приложими методи, техники и начини на работа,

Участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Калистратов груп“ ООД не се откриват структурно обособени акценти в областта на технологията и организацията на изпълнение, сочещи към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 4 точки

В офертата на „Калистратов груп“ ООД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е лаконично, фрагментирано, структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване на техническите лица. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика.

3. „ИСА-2000“ ЕООД – КТП 100 точки

III „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 5 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (работен инвестиционен проект и технически спецификации). В т. 3 от своя описателен документ участникът е изложил изключително подробно и обосновано технологичната последователност на видовете СМР. В табличен проследим вид са систематизирани видовете работи, тяхната продължителност в календарни дни и взаимовръзки между позициите. Тази система съответства на използваната такава в линейния график, което допълнително аргументира и подкрепя предложената последователност. От последната може категорично да се заключи, че всички видове работи, включени в предмета на поръчката, ще бъдат изпълнени в съответствие със строителните правила и нормативи, при спазване предвижданията на техническата документация.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Технологичната последователност в офертата на участника е предпоставена от анализа на съществуващото положение и на проектното решение, което е подробно засегнато в предложението на „Иса 2000“ ЕООД. От описанието е видно, че начинът на изпълнение е определен с оглед спецификите на строежа, предмет на поръчката, като са съобразени в пълна степен особеностите на обекта. Сроковете, в който участникът се ангажира да



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

изпълни договора, кореспондират изцяло с предложението технологичен подход, което се доказва както от изложената технологична последователност и направените времеви взаимовръзки между отделните дейности, така и от детайлния линеен календарен график.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Участникът е представил подробно обоснован линеен график, придружен от график на механизацията и на работната ръка, които изцяло съответстват на предвижданията в предложението на участника. В офертата са направени технологични и организационни препратки, като са дефинирани зависимостите между срок за изпълнение, утилизация на механизацията и работната ръка. Така обособената система гарантира в пълен обем ефективното управление на строителния процес във времево отношение и обезпечават избягването на изоставане от графика.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпуване на строителна механизация. В т. 5 от своето предложение „Иса 2000“ ЕООД е идентифицирало неудобствата за местното население, които ще възникнат по време на строителството. Участникът е предложил адекватни способности и мерки за уведомяване на гражданите относно предстоящите за извършване работи, както и е представил план за организация на движението, в това число избягване на задръствания, заобикаляния, обходни маршрути.

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. Отново, в предложението на участника се открива подробна система, обосноваваща взаимовръзките между извършването на всяка отделна дейност/задача и ангажираните за тяхната реализация технически правоспособни лица и работна ръка, което демонстрира по какъв начин действията на персонала влияят върху предвидените срокове за изпълнение на строителството и тяхното съкращаване, без това да оказва влияние върху качеството на извършваните СМР.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. В предложението си участникът е представил обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване за оптимална времева ангажираност при изпълнението. В детайлен табличен вид се въвеждат взаимовръзките между отделните видове СМР, механизацията, необходима за тяхното извършване, нейния вид и обем, както и разпределението на ключовите експерти в това отношение.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Допълнително се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). В офертата си (т. 6) „Иса 2000“ ЕООД е предложило разнообразни приложими техники и начини на работа, посредством които да се ограничи негативното въздействие върху околната среда. Ангажирани са мерки за ограничаване на отровните газове, на опасни вещества в атмосферния въздух, излъчване на опасна радиация, замърсявания на водата и почвата, третиране и депонирана на отпадъци, наднормен шум и вибрации.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В описателния документ систематизирано и проследимо са представени най-важните акценти, които обосновават предимствата на предложението на участника по отношение на предвидените технологии и организация на изпълнение. От офертата категорично може да се приеме, че се гарантира ефективност при управление на строителния процес, в т.ч. във времето, като рисковете от забавяне на строителния процес са сведени до минимум и подлежат на контрол, мониторинг и регулиране.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 5 точки

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. В т. 9 от своето предложение участникът „Иса 2000“ ЕООД е представил организацията на строителната площадка, в това число обстоен план за използване на материалите. Организацията е обособена по фази на строителния процес, като проследява всички необходими дейности, пряко приложими към конкретния строеж на община Мадан, при пълно съобразяване на предложената технология за изпълнение на СМР. Въведени са правила на строителната площадка, структурирани в процедури и мерки, гарантиращи безопасни и здравословни условия на труд, и то по отношение на всеки отделен вид строителна механизация и заетата работна ръка. В т. 9.5 е обърнато специално внимание на противопожарната защита.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. В т. 9.7 от техническата оферта са изложени отговорностите и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

пълномощията на инженерно-техническия екип, като изключително подробно са посочени описанието на длъжността, функциите по подчиненост, комуникация и вземане на решения, както и изисквания и отговорности към всеки един от ангажираните за изпълнението ключови експерти. В т. 9.7.2 от предложението е представен персоналят (работната ръка) за изпълнение на поръчката, като в табличен вид е демонстрирано разпределението на човешкия ресурс при изпълнение на отделните видове СМР. Изложени са дейностите по координация и комуникация между участниците в процеса на строителство, вкл. са въведени методи на отчетност и контрол .

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Таблично е визуализирано разпределението на технически правоспособните лица, на работната ръка и на използваната механизация на ниво дейност/задача/подзадача. Проследен е процесът на предвидените за влагане материали, отново съпоставен към използвания човешки ресурс. Към офертата е приложен график на механизацията и график на работната ръка, които допълнително подкрепят направените в техническата оферта предложения.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. В т 9.2.7 от описателния документ са изброени таблично необходимите материали за изпълнение на поръчката, като са посочени техните мярка, количество, дата на поръчване и доставка. В т. 9.2.8 е налице детайлно описание на техническите характеристики на основните материали по строителен продукт, стандарт и качество. За всеки от материалите са посочени начална и крайна дата на складиране, начална и крайна дата на влагане, както и разпределение по специалисти.

Допълнително, предложената от участника „Иса 2000“ ЕООД организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. От представената в офертата на участника детайлна, обоснована систематизация, показваща пълните и подробни взаимовръзки и зависимости между работна сила и ресурсна обезпеченост, може да се направи обоснован извод, че предложената организация ще способства за изпълнението на строежа качествено и в срок. Структурата на персонала съответства изцяло на организацията на работната сила, в т.ч. се подкрепя от представения график-диаграма на работната ръка.

В офертата на участника са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Участникът е въвел мерки за мониторинг по аспекти и показатели на приложение, които предвиждат контрол на определени рискови аспекти по време на строителството. Дефинирани са цели, места на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

извършваните проверки, честота на дейностите по контрол. Включително са представени мерки за опазване на околната среда и за контрол на качеството.

4. „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД – КТП 60 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 3 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). На стр. 38-41 от описателния документ „Пътища Пловдив“ АД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР – асфалтови работи, пътни работи, предпазна ограда, тротоари, телекомуникации. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа. От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времеви график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Пътища Пловдив“ АД не се откриват допълнително посочени конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В стр. 44-49 от описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число общи отговорности на ръководителя на обекта, техническия ръководител, експерта по контрол на качеството и длъжностното лице по безопасност и здраве. Не са налице обаче конкретни предвиждания за действия на ангажираните лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива посочване на предвидената за използване механизация, като същата е назована по вид, брой и основни технически характеристики. В този смисъл не е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която да гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът не е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани методи, техники и начини на работа, които са насочени към ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. На стр. 70-75 от предложението се откриват мерки за опазване на околната среда, включително план за управление на опазване на околната среда, като обаче същите са общи и се съотнасят към предмета на всяка една обществена поръчка. В случая участникът не е обосновал относимостта и приложимостта на предложените от него методи към спецификата а предмета на поръчката, както и не е установил по какъв начин ангажираните мерки ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха.

Участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Пътища Пловдив“ АД не се откриват структурно обособени акценти в технологията и организацията на изпълнение, които да сочат към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 3 точки

В офертата на „Пътища Пловдив“ АД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е фрагментирано и структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

В случая обаче, за всяка от дейностите не е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност не са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване на отговорностите на технически правоспособните лица. Липсва каквото и да е обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и не се открива взаимовръзките между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР. Последното не се опровергава от обстоятелството, че в предложението си участникът в табличен вид е разпределил отговорностите на експертите, според него, по отделни задачи. На стр. 44-49 е извършено разпределение по обобщени дейности (цялостни видове работи), но не и по отделни задачи.

На стр. 51 от офертата се открива списък на някои основни видове материали. Не са описани обаче техническите характеристики на всички основни материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. Участникът основно се е ограничил да посочи, че вложените материали и изделия при изпълнение на СМР ще отговарят на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

техническите изисквания към строителните продукти съгласно приложимото законодателство и съответни стандарти за качество и съответствие.

Допълнително, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обеспеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила. Предвидената организация на работната сила е обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

На стр. 57-62 от предложението е налице анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в плана на изпълнение. Този анализ обаче носи характеристиките на предвиждания за управление на риска, приложими към която и да е обществена поръчка, и то не само такава с предмет строителство. Вярно е, че в ofertата се откриват допускания, свързани с обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в изпълнението, но участникът не е насочил анализа си пряко към планираната от него организация на строителната площадка. В тази връзка не може да се приеме, че са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.

Обособена позиция № 6

1. „Мегаинвест – холд“ ЕООД – КТП 80 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 4 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В раздел II от описателния документ „Мегаинвест – холд“ ЕООД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР. Последните са описани съобразно обхвата на реконструкцията на пътя и възстановяване на пътната настилка. По част „Телекомуникация“ са предвидени изкопни дейности и полагане на HDPE защитни тръби, пресичане на препятствия, шахти, маркировка на изграденото кабелно трасе. Извършено е разпределение на последователността на извършване на СМР. Описана е демобилизацията на строителната площадка. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една дейност от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа.

От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времеви график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Мегаинвест – холд“ ЕООД се откриват конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В раздел III от описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число отговорности на ангажираните специалисти. Налице са конкретни предвиждания за действия на техническите лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива посочване на предвидената за използване механизация, като същата е назована по вид. В този смисъл е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Действително, в предложението в раздел П.2 има изложение на идентифицирани мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие от изпълнение на СМР, в т.ч. опасни вещества в атмосферния въздух над нормите, излъчване на опасна радиация, замърсяване на водата и почвата, неправилно третиране и депониране на отпадъци, наднормен шум и вибрации, но тези мерки всъщност възпроизвеждат ключовите моменти в технологично и организационно отношение и на практика са общи и универсално валидни предвиждания, съотнасящи се към всеки един строителен обект, без конкретна връзка с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията счита, че въпросното изложение не покрива критерия на възложителя за посочване от страна на участника на относими и приложими методи, техники и начини на работа,

Във връзка с горното, участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Мегаинвест – холд“ ЕООД се откриват структурно обособени акценти (пет на брой ключови момента), но същите не са в областта на технологията и организацията на изпълнение и не сочат към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес. Отново, въпросните 5 ключови момента представляват фази и процеси в строителния процес на който и да е строеж (осъществяване на строителен и авторски надзор, приемане на обекта с акт обр. 15, изпълнение на СМР качествено и в срок, защита на инфраструктурата от аварии и ограничаване въздействието върху населението от СМР) и в преимуществената си част са общи и без отношение към предмета на поръчката.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 4 точки

В офертата на „Мегаинвест – холд“ ЕООД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е лаконично,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

фрагментирано, структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване на техническите лица. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика.

2. „Калистратов груп“ ООД – КТП 80 точки


П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 4 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В т. 3.1 от описателния документ „Калистратов груп“ ООД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР. Разписано е почистването на строителната площадка, земни работи (класификация на почвите, изкопи, насипи, пластове от трошен камък за банкети необработени със свързващи вещества), асфалтови работи (материали – едрозърнест и дребнозърнест скален материал, минерален пълнител, свързващо вещество, както и оборудване – асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готова асфалтова смес, за полагане на асфалтови смеси, за уплътняване на асфалтови смеси, производство на смесите, транспортиране, полагане, уплътняване на пластове, опитни участъци, проби). Описани са материалите за асфалтовите смеси за основните пластове, проектиране на асфалтовата смес, за долните пластове на покритието (биндер), съответно за износващите пластове. Описано е изпълнението на първия битумен разлив, на втория битумен разлив. Подробно е изложена част „Комуникации“, в т.ч. полагане на тръби, пресичане на препятствия, шахти, означителни табели, маркировка с реперни стълбчета. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една дейност от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа.

От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времевия график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпуване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Калистратов груп“ ООД се откриват конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В т. 4.2 от описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число отговорности на ангажираните специалисти. Налице са конкретни предвиждания за действия на техническите лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива посочване на предвидената за използване механизация, като същата е назована по вид. В този смисъл е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Действително, в предложението в т. 3.4 има изложение на идентифицирани мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие от изпълнение на СМР, в т.ч. от вида на използваните материали, за атмосферния въздух, шум и вибрации, води, земи и почви, отпадъци, емисии на парникови газове, но тези мерки на практика са общи и универсално валидни предвиждания, съотнасящи се към всеки един строителен обект, без конкретна връзка с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

счита, че въпросното изложение не покрива критерия на възложителя за посочване от страна на участника на относими и приложими методи, техники и начини на работа,

Участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Калистратов груп“ ООД не се откриват структурно обособени акценти в областта на технологията и организацията на изпълнение, сочещи към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 4 точки

В офертата на „Калистратов груп“ ООД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е лаконично, фрагментирано, структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване на техническите лица. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика.

Обособена позиция № 7

1. „Мегаинвест – холд“ ЕООД – КТП 80 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 4 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В раздел II от описателния документ „Мегаинвест – холд“ ЕООД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР. Последните са описани съобразно обхвата на реконструкцията на пътя и възстановяване на пътната настилка. По част „Телекомуникация“ са предвидени изкопни дейности и полагане на HDPE защитни тръби, пресичане на препятствия, шахти, маркировка на изграденото кабелно трасе. Извършено е разпределение на последователността на извършване на СМР. Описана е демобилизацията на строителната площадка. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една дейност от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа.

От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времеви график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Мегаинвест – холд“ ЕООД се откриват конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В раздел III от описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

това число отговорности на ангажираните специалисти. Налице са конкретни предвиждания за действия на техническите лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива посочване на предвидената за използване механизация, като същата е назована по вид. В този смисъл е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Действително, в предложението в раздел П.2 има изложение на идентифицирани мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие от изпълнение на СМР, в т.ч. опасни вещества в атмосферния въздух над нормите, излъчване на опасна радиация, замърсяване на водата и почвата, неправилно третиране и депониране на отпадъци, наднормен шум и вибрации, но тези мерки всъщност възпроизвеждат ключовите моменти в технологично и организационно отношение и на практика са общи и универсално валидни предвиждания, съотнасящи се към всеки един строителен обект, без конкретна връзка с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията счита, че въпросното изложение не покрива критерия на възложителя за посочване от страна на участника на относими и приложими методи, техники и начини на работа,

Във връзка с горното, участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Мегаинвест – холд“ ЕООД се откриват структурно обособени акценти (пет на брой ключови момента), но същите не са в областта на технологията и организацията на изпълнение и не сочат към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес. Отново, въпросните 5 ключови момента представляват фази и процеси в строителния процес на който и да е строеж (осъществяване на строителен и авторски надзор, приемане на обекта с акт обр. 15, изпълнение на СМР качествено и в срок, защита на инфраструктурата от аварии и ограничаване въздействието върху населението от СМР) и в преимуществената си част са общи и без отношение към предмета на поръчката.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 4 точки

В офертата на „Мегаинвест – холд“ ЕООД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е лаконично, фрагментирано, структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване на техническите лица. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика.

2. „Калистратов груп“ ООД – КТП 80 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 4 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В т. 3.1 от описателния документ „Калистратов груп“ ООД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР. Разписано е почистването на строителната площадка, земни работи (класификация на почвите, изкопи, насипи, пластове от трошен камък за банкети необработени със свързващи вещества), асфалтови работи (материали – едрозърнест и дребнозърнест скален материал, минерален пълнител, свързващо вещество, както и оборудване – асфалтосмесителна инсталация, оборудване за транспорт на готова асфалтова смес, за полагане на асфалтови смеси, за уплътняване на асфалтови смеси, производство на смесите, транспортиране, полагане, уплътняване на пластове, опитни участъци, проби). Описани са материалите за асфалтовите смеси за основните пластове, проектиране на асфалтовата смес, за долните пластове ма покритието (биндер), съответно за износващите пластове. Описано е изпълнението на първия битумен разлив, на втория битумен разлив. Подробно е изложена част „Комуникации“, в т.ч. полагане на тръби, пресичане на препятствия, шахти, означителни табели, маркировка с реперни стълбчета. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една дейност от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа.

От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времевия график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Калистратов груп“ ООД се откриват конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В т. 4.2 от описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число отговорности на ангажираните специалисти. Налице са конкретни предвиждания за действия на техническите лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива посочване на предвидената за използване механизация, като същата е назована по вид. В този смисъл е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“


отпадъци). Действително, в предложението в т. 3.4 има изложение на идентифицирани мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие от изпълнение на СМР, в т.ч. от вида на използваните материали, за атмосферния въздух, шум и вибрации, води, земи и почви, отпадъци, емисии на парникови газове, но тези мерки на практика са общи и универсално валидни предвиждания, съотнасящи се към всеки един строителен обект, без конкретна връзка с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията счита, че въпросното изложение не покрива критерия на възложителя за посочване от страна на участника на относими и приложими методи, техники и начини на работа,

Участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Калистратов груп“ ООД не се откриват структурно обособени акценти в областта на технологията и организацията на изпълнение, сочещи към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 4 точки

В офертата на „Калистратов груп“ ООД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е лаконично, фрагментирано, структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване на техническите лица. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика.

Обособена позиция № 8

1. „Мегаинвест – холд“ ЕООД – КТП 80 точки

П1 „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 4 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В раздел II от описателния документ „Мегаинвест – холд“ ЕООД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР. Последните са описани съобразно обема им. Извършено



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

е разпределение на последователността на извършване на СМР. Описана е демобилизацията на строителната площадка. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.


Предложените срокове за изпълнение на всяка една дейност от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа.

От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времеви график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Мегаинвест – холд“ ЕООД се откриват конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В раздел III от описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число отговорности на ангажираните специалисти. Налице са конкретни предвиждания за действия на техническите лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива посочване на предвидената за използване механизация, като същата е назована по вид. В този смисъл е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Действително, в предложението в раздел II.2 има изложение на идентифицирани мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие от изпълнение на СМР, в т.ч. опасни вещества в атмосферния въздух над нормите, излъчване на опасна радиация, замърсяване на водата и почвата, неправилно третиране и депониране на отпадъци, наднормен шум и вибрации, но тези мерки всъщност възпроизвеждат ключовите моменти в технологично и организационно отношение и на практика са общи и универсално валидни предвиждания, съотнасящи се към всеки един строителен обект, без конкретна връзка с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията счита, че въпросното изложение не покрива критерия на възложителя за посочване от страна на участника на относими и приложими методи, техники и начини на работа,

Във връзка с горното, участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Мегаинвест – холд“ ЕООД се откриват структурно обособени акценти (пет на брой ключови момента), но същите не са в областта на технологията и организацията на изпълнение и не сочат към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес. Отново, въпросните 5 ключови момента представляват фази и процеси в строителния процес на който и да е строеж (осъществяване на строителен и авторски надзор, приемане на обекта с акт обр. 15, изпълнение на СМР качествено и в срок, защита на инфраструктурата от аварии и ограничаване въздействието върху населението от СМР) и в преимуществената си част са общи и без отношение към предмета на поръчката.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 4 точки



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

В офертата на „Мегаинвест – холд“ ЕООД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е лаконично, фрагментирано, структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново, предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване на техническите лица. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика.

2. „Калистратов груп“ ООД – КТП 80 точки

III „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ – 4 точки

Предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации). В т. 3.1 от описателния документ „Калистратов груп“ ООД е изложило последователността на изпълнение на видовете СМР. Разписани са земни работи (класификация на почвите), изкопи, насипи, демонтаж, доставка и монтаж на осветителни тела и метални стълбове за улично осветление. Така изложената технологична последователност е обоснована и кореспондира с видовете СМР, обхванати от предмета на обществената поръчка, като описаната технология е в съответствие с приложимите правила и стандарти в строителния процес.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености). Изложената от участника технологична последователност се отнася към конкретния предмет на обособена позиция, като не е обща и формална, а е във връзка с описанието на предмета на поръчката и техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една дейност от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход. Последното се установява както от предложението за изпълнение на поръчката, така и от приложения времеви линеен график. Не се констатира изпълнение на СМР във времето, чието осъществяване да е в противоречие с технологичния подход и установените за съответната дейност правила и нормативи.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както технологичните (произтичащи от предписаната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Предложените от участника срокове за изпълнение на СМР са в съответствие с технологията за тяхното извършване, като не се наблюдават технологични и организационни несъответствия, влизащи в противоречие със срочното изпълнение на строежа.

От офертата може да се приеме, че е обезпечено избягването на потенциални изоставания от времеви график.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Участникът е представил предвидената от него организация на движението, с която в минимална степен е изложил планираната организация на трафика, като е обърнато по-обстойно внимание на нормативните изисквания относно пътните знаци и другите средства за сигнализиране, които ще се използват при въвеждане на ВОД.

В предложението на „Калистратов груп“ ООД се откриват конкретни действия на персонала (инженерно-техническият състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В т. 4.2 от описателния документ на участника е налице изложение за цялостната организация за изпълнение, в това число отговорности на ангажираните специалисти. Налице са конкретни предвиждания за действия на техническите лица, които ще обусловят срочно и ефективно изпълнение, без да се компрометира качеството.

В техническото предложение се открива посочване на предвидената за използване механизация, като същата е назована по вид. В този смисъл е показана обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Участникът е обосновал взаимовръзките между предвидената механизация, заетостта на човешкия ресурс и как това ще се отрази на изпълнението във времето.

В офертата допълнително не се предлага при реализацията на обекта да бъдат използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на учебна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Действително, в предложението в т. 3.4 има изложение на идентифицирани мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие от изпълнение на СМР, в т.ч. от вида на използваните материали, за атмосферния въздух, шум и вибрации, води, земи и почви, отпадъци, емисии на парникови газове, но тези мерки на практика са



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

общии и универсално валидни предвиждания, съотнасящи се към всеки един строителен обект, без конкретна връзка с предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията счита, че въпросното изложение не покрива критерия на възложителя за посочване от страна на участника на относими и приложими методи, техники и начини на работа,

Участникът не е дефинирал в техническото си предложение ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които ще гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. ще гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В офертата на „Калистратов груп“ ООД не се откриват структурно обособени акценти в областта на технологията и организацията на изпълнение, сочещи към каквито и да е преимущества на предлаганото изпълнение, както и към ефективност при управление на сроковете в строителния процес.

П2 „Организация за изпълнение на поръчката“ – 4 точки

В офертата на „Калистратов груп“ ООД е предложена минимална организация на строителната площадка както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж – предмет на поръчката (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Изложението е лаконично, фрагментирано, структурно необособено, но може да се приеме, че изпълнява минималните изисквания на възложителя, доколкото от него може да се заключи, че организацията кореспондира с технологията, относима е към СМР от предмета на поръчката и в достатъчна степен обуславя предложения срок за изпълнение. От описателния документ следва да се счита за установено, че участникът е направил предвиждания в минимална, но достатъчна степен относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Представената от участника организация на работа на технически правоспособните лица и изпълнителския персонал е обобщена, като ѝ липсва конкретика, но в минимална степен са посочени способите за осъществяване на координация и съгласуване, взаимовръзки и отговорности на експертите, които ще гарантират надлежното изпълнение на строежа качествено и в срок.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Отново,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

предвидената от участника организация се заключава в доста общо изброяване на техническите лица. Открива се обаче обособяване и диференциация на ниво дейност/задача, както и взаимовръзки между техническото и ресурсно обезпечаване и отделните видове СМР.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Допълнително обаче, предложената организация на работната сила не е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и не е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености, което не се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Предвидената организация на работната сила е бегла, обща, като ѝ липсва конкретика и структуриране. Същата засяга най-формално единствено отговорностите на ключовите експерти.

В предложението не са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и не са предложени приложими и ефективни мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Визираните от възложителя обстоятелства, както и мерки за превенция и преодоляване на последиците от настъпването конкретно и по същество отсъстват. Посочването на затруднения и мерки, относими към който и да е строеж, не изпълнява изискванията на поръчката за приложимост и ефективност на конкретни предвидени способности за преодоляване на трудности, които може да се очаква да възникнат на конкретния обект с оглед неговия вид, местоположение, специфика.

Въз основа на направените констатации и извършената оценъчна дейност комисията единодушно

РЕШИ:

Допуска до отваряне на ценовото предложение участниците, както следва:

1. „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД – по ОП №№ 1-8
2. „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД – по ОП №№ 1-8
3. „ИСА 2000“ ЕООД – по ОП №№ 1, 2, 3 и 5
4. „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД – по ОП №№ 2, 3 и 5
5. „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД – по ОП № 1

Насрочва заседание за отваряне на ценовите предложения на **05.12.2018 г.** /пети декември две хиляди и осемнадесета година/ от **11:00 часа** в заседателна зала № 310 на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14. Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Мадан. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения да се извърши обявяване чрез съобщение в профила на купувача на датата, часа и мястото на отварянето.

Гореописаното е закрепено в протокол № 2/15.10.2018 г. от работата на комисията, технически съставен на 29.11.2018 г.

На 05.12.2018 г., в 11:00 часа, в заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14, в изпълнение на заповед № РД-208/29.05.2018 г., изм. със заповед № 330/27.08.2018г., заповед № 433/28.11.2018 г. и заповед № 477/28.12.2018 г. на кмета на община Мадан за разглеждане на постъпилите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан“**, се събра комисия в състав:

Председател:

адв. Димитър Костов – правоспособен юрист

Членове:

1. Фатме Койнарова – главен специалист „БАП“ в община Мадан
2. инж. Мартин Моллов – директор на дирекция „Специализирана администрация“ в община Мадан
3. Ахмед Балийски – младши експерт, „СиИК“
4. Румяна Юркова - главен специалист в УТ и ИК

На заседанието на комисията присъства г-жа София Пейчева Бабова – упълномощен представител на участника „Пътища Пловдив“ АД.

Комисията направи следните

КОНСТАТАЦИИ:

1. С протокол № 2/15.10.2018 г. комисията е допуснала до отваряне на ценовото предложение участниците:

1. „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД – по ОП №№ 1-8
2. „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД – по ОП №№ 1-8
3. „ИСА 2000“ ЕООД – по ОП №№ 1, 2, 3 и 5



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

4. „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД – по ОП №№ 2, 3 и 5
5. „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД – по ОП № 1

2. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията е насрочила заседание за отваряне на ценовите предложения на 05.12.2018 г. от 11:00 часа в заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес: гр. Мадан, ул. Обединение № 14, за което на 30.11.2018 г. (не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения) е извършено обявяване чрез съобщение в профила на купувача относно датата, часа и мястото на отварянето.

Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците по обособени позиции, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД по **обособена позиция № 1** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **1 045 716,04 лв. без ДДС** или 1 254 859,25 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 9 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 80%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 60%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 12%;
 - Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД по **обособена позиция № 2** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **1 505 455,72 лв. без ДДС** или 1 806 546,86 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 9 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 80%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 60%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 12%;
 - Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника “МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД по **обособена позиция № 3** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **1 385 192,46 лв. без ДДС** или 1 662 230,95 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 9 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 80%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 60%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 12%;
 - Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника “МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД по **обособена позиция № 4** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **55 550,78 лв. без ДДС** или 66 660,94 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 9 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 80%;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 60%;
- Доставно-складови разходи за материали – 12%;
- Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника “МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД по **обособена позиция № 5** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **1 181 601,27 лв. без ДДС** или 1 417 921,52 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 9 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 80%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 60%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 12%;
 - Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника “МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД по **обособена позиция № 6** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **30 436,10 лв. без ДДС** или 36 523,32 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 9 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 80%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 60%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 12%;
 - Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Комисията отвори ценовото предложение на участника “МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД по **обособена позиция № 7** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **34 537,46 лв. без ДДС** или 41 444,95 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 9 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 80%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 60%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 12%;
 - Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника “МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД по **обособена позиция № 8** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **101 499,31 лв. без ДДС** или 121 799,17 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 9 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 80%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 60%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 12%;
 - Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника “КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД по **обособена позиция № 1** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **1 026 167,54 лв. без ДДС** или 1 231 401,05 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 6 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 90%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 25%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 8%;
 - Печалба – 6%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника **“КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД** по **обособена позиция № 2** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **1 491 021,57 лв. без ДДС** или 1 789 225,88 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 6 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 90%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 25%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 8%;
 - Печалба – 6%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника **“КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД** по **обособена позиция № 3** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **1 364 087,04 лв. без ДДС** или 1 636 904,45 лв. с ДДС.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 6 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 90%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 25%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 8%;
 - Печалба – 6%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника **“КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД по обособена позиция № 4** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **52 359,30 лв. без ДДС** или 62 831,16 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 6 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 90%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 25%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 8%;
 - Печалба – 6%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника **“КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД по обособена позиция № 5** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **1 176 466,82 лв. без ДДС** или 1 411 760,18 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 6 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 90%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 25%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 8%;
 - Печалба – 6%.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника **“КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД** по **обособена позиция № 6** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **29 968,90 лв. без ДДС** или 35 962,68 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 6 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 90%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 25%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 8%;
 - Печалба – 6%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника **“КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД** по **обособена позиция № 7** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **34 129,60 лв. без ДДС** или 40 955,52 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 6 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 90%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 25%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 8%;
 - Печалба – 6%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Комисията отвори ценовото предложение на участника **“КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД по обособена позиция № 8** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **98 127,10 лв. без ДДС** или 117 752,52 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 6 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 90%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 25%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 8%;
 - Печалба – 6%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника **“ИСА 2000“ ЕООД по обособена позиция № 1** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **1 035 017,93 лв. без ДДС** или 1 242 021,52 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 8 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 100%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 50%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 10%;
 - Печалба – 8%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника **“ИСА 2000“ ЕООД по обособена позиция № 2** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **1 477 098,93 лв. без ДДС** или 1 772 518,76 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 8 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 100%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 50%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 10%;
 - Печалба – 8%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника **“ИСА 2000“ ЕООД по обособена позиция № 3** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **1 360 664,34 лв. без ДДС** или 1 632 797,21 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 8 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 100%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 50%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 10%;
 - Печалба – 8%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника **“ИСА 2000“ ЕООД по обособена позиция № 5** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **1 162 217,32 лв. без ДДС** или 1 394 660,78 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 8 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 100%;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 50%;
- Доставно-складови разходи за материали – 10%;
- Печалба – 8%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника **“ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД** по **обособена позиция № 2** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **1 412 680,27 лв. без ДДС** или 1 695 216,32 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 3,50 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 90%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 70%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 3%;
 - Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията отвори ценовото предложение на участника **“ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД** по **обособена позиция № 3** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **1 267 348,42 лв. без ДДС** или 1 520 818,10 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 3,50 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 90%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 70%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 3%;
 - Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Комисията отвори ценовото предложение на участника **“ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД** по **обособена позиция № 5** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **981 030,13 лв. без ДДС** или 1 177 236,16 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 3,50 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 90%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 70%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 3%;
 - Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.


Комисията отвори ценовото предложение на участника **“ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД** по **обособена позиция № 1** и го оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:

- Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа ценово предложение (съгласно обр. № 8) и количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
- По показателя „Предложена цена – ПЦ“ участникът предлага цена за изпълнение на обособената позиция в размер на **1 037 056,70 лв. без ДДС** или 1 244 468,04 лв. с ДДС.
- Ценообразуващи показатели:
 - Средна часова ставка – 5,50 лв./ч.ч.;
 - Допълнителни разходи за труд – 100%;
 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация – 50%;
 - Доставно-складови разходи за материали – 8%;
 - Печалба – 10%.

Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на възложителя.

Въз основа на подадените оферти, извършените анализи и констатации, комисията единодушно и без особено мнение на членове от състава ѝ

РЕШИ:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Допуска до оценка и класиране участниците:

1. „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД – по ОП №№ 1-8
2. „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД – по ОП №№ 1-8
3. „ИСА 2000“ ЕООД – по ОП №№ 1, 2, 3 и 5
4. „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД – по ОП №№ 2, 3 и 5
5. „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД – по ОП № 1

Комисията пристъпи към оценка на предложенията съгласно утвърдената от възложителя методика, като резултатите са закрепени таблично по-долу:

Обособена позиция № 1

Показател/ участник	„МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД	„КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД	„ИСА 2000“ ЕООД	„ПЪТСТРОЙ ИНЖЕНЕР ИНГ“ АД
„Качество на техническото предложение“ (КТП)	80 точки	80 точки	100 точки	80 точки
Предложена цена (ПЦ)	98,13 точки	100 точки	99,14 точки	98,95 точки
Комплексна оценка (КО), КО = КТП х 50% + ПЦ х 50%	89,07 точки	90 точки	99,57 точки	89,48 точки

Обособена позиция № 2

Показател/ участник	„МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД	„КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД	„ИСА 2000“ ЕООД	„ПЪТИЩА“ АД
„Качество на техническото предложение“ (КТП)	80 точки	80 точки	100 точки	60 точки
Предложена цена (ПЦ)	93,84 точки	94,75 точки	95,64 точки	100 точки
Комплексна оценка (КО), КО = КТП х 50% + ПЦ х 50%	86,92 точки	87,38 точки	97,82 точки	80 точки



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Обособена позиция № 3

Показател/ участник	„МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД	„КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД	“ИСА 2000“ ЕООД	“ПЪТИЩА“ АД
„Качество на техническото предложение“ (КТП)	80 точки	80 точки	100 точки	60 точки
Предложена цена (ПЦ)	91,49 точки	92,91 точки	93,14 точки	100 точки
Комплексна оценка (КО), КО = КТП x 50% + ПЦ x 50%	85,75 точки	86,46 точки	96,57 точки	80 точки

Обособена позиция № 4

Показател/ участник	„МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД	„КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД
„Качество на техническото предложение“ (КТП)	80 точки	80 точки
Предложена цена (ПЦ)	94,25 точки	100 точки
Комплексна оценка (КО), КО = КТП x 50% + ПЦ x 50%	87,13 точки	90 точки

Обособена позиция № 5

Показател/ участник	„МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД	„КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД	“ИСА 2000“ ЕООД	“ПЪТИЩА“ АД
„Качество на техническото предложение“ (КТП)	80 точки	80 точки	100 точки	60 точки
Предложена цена (ПЦ)	83,03 точки	83,39 точки	84,41 точки	100 точки
Комплексна оценка (КО), КО = КТП x	81,52 точки	81,70 точки	92,21 точки	80 точки



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

50% + ПЦ x 50%				
-------------------	--	--	--	--

Обособена позиция № 6

Показател/ участник	„МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД	„КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД
„Качество на техническото предложение“ (КТП)	80 точки	80 точки
Предложена цена (ПЦ)	98,46 точки	100 точки
Комплексна оценка (КО), КО = КТП x 50% + ПЦ x 50%	89,23 точки	90 точки

Обособена позиция № 7

Показател/ участник	„МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД	„КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД
„Качество на техническото предложение“ (КТП)	80 точки	80 точки
Предложена цена (ПЦ)	98,82 точки	100 точки
Комплексна оценка (КО), КО = КТП x 50% + ПЦ x 50%	89,41 точки	90 точки

Обособена позиция № 8

Показател/ участник	„МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД	„КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД
„Качество на техническото предложение“ (КТП)	80 точки	80 точки
Предложена цена (ПЦ)	96,68 точки	100 точки
Комплексна оценка (КО), КО = КТП x 50% + ПЦ x 50%	88,34 точки	90 точки

Въз основа на подадените оферти, извършените анализи, изчисления и констатации, комисията единодушно и без особено мнение на членове от нейния състав

РЕШИ:

Класира участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан“, по обособени позиции, както следва:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Обособена позиция № 1:

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 99,57 точки
2. „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД – 90 точки
3. „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД – 89,48 точки
4. „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД – 89,07 точки

Обособена позиция № 2:

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 97,82 точки
2. „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД – 87,38 точки
3. „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД – 86,92 точки
4. „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД – 80 точки

Обособена позиция № 3:

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 96,57 точки
2. „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД – 86,46 точки
3. „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД – 85,75 точки
4. „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД – 80 точки

Обособена позиция № 4:

1. „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД – 90 точки
2. „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД – 87,13 точки

Обособена позиция № 5:

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 92,21 точки
2. „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД – 81,70 точки
3. „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД – 81,52 точки
4. „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД – 80 точки

Обособена позиция № 6:

1. „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД – 90 точки
2. „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД – 89,23 точки

Обособена позиция № 7:

1. „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД – 90 точки
2. „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД – 89,41 точки

Обособена позиция № 8:

1. „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД – 90 точки
2. „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД – 88,34 точки



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предлага на възложителя да определи за изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан“**, и да сключи договор с класирания на първо място участник по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1:

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 99,57 точки

Обособена позиция № 2:

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 97,82 точки

Обособена позиция № 3:

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 96,57 точки

Обособена позиция № 4:

1. „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД – 90 точки

Обособена позиция № 5:

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 92,21 точки

Обособена позиция № 6:

1. „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД – 90 точки

Обособена позиция № 7:

1. „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД – 90 точки

Обособена позиция № 8:

1. „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД – 90 точки

Гореописаното е закрепено в протокол № 3/05.12.2018 г. от работата на комисията, технически съставен на 28.01.2019 г.

На основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, комисията съставя настоящия доклад, който се подписва от всички членове на комисията и се предава на възложителя заедно с всички документи, изготвени в хода на работата на комисията.

Дата на съставяне на доклада: 28.01.2019 г.

Председател:

**Положен подпис*

Членове:

**Положен подпис*



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

.....
/адв. Д. Костов/

1.
/Ф. Койнарова/

**Положен подпис*

2.
/инж. М. Моллов/

**Положен подпис*

3.
/А. Балийски/

**Положен подпис*

4.
/Р. Юрукова/

****Забележка: Налице са положени подписи, заличени на основание чл.42, ал.5 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл.2 и чл. 23 от Закона за защита на личните данни.***