



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 18-СВ-031/22.11.2018 г. с предмет: *Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“ по Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Букова поляна, община Мадан, ул. 4“*

Днес, 11.03.2019 г., в град Мадан, община Мадан, област Смолян между:

1. ОБЩИНА МАДАН, БУЛСТАТ 000614984,

със седалище и адрес на управление: 4900, гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14, представлявана от Фахри Адемов Молайсенов – Кмет на Община Мадан, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна

и

2. „ИСА 2000“ ЕООД, БУЛСТАТ 831040520,

със седалище и адрес на управление: 1111, гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Николай Коперник“ № 25, представлявано от Юлиан Седефов Инджов в качеството му на Управител, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,
на основание чл. 116, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 194, ал. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и чл. 55 от Раздел XIII „Заклучителни разпоредби“ на Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 18-СВ-031/22.11.2018 г. с предмет: *Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“ по Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Букова поляна, община Мадан, ул. 4“*, паричаи за краткост „ДОГОВОРА“ и вземайки предвид, настъпилите промени по време на строителството, свързани с намаляване на количества строително-монтажни работи, документирани в строителната документация по време на изпълнение на ДОГОВОРА (*Заповедна книга на Строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“, Подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с.Букова поляна, община Мадан-«Улица №4»/779.79м от м. «Джаровска» до Главен път/: От км.0+000.00 до км.0-078.22; От км.0+078.22 до км.0-376.25; От км.0+376.25 до км.0+779.79, с рег. № 3/07.03.2019г.*), се сключи настоящото допълнително споразумение към ДОГОВОРА, ЗА СЛЕДНАТА НЕСЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА:

СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА, ВЗЕМАЙКИ ПРЕДВИД ЧЕ:

1. За изпълнение на ДОГОВОРА е одобрен от Гл. архитект на община Мадан проект във фаза „технически проект“ за строеж/подобект: *Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан/Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с.Букова поляна, община Мадан-«Улица №4»/779.79м от м. «Джаровска» до Главен път/: От км.0+000.00 до км.0-078.22; От км.0+078.22 до км.0+376.25; От км.0+376.25 до км.0+779.79, съдържащ следните части: 1.1. „Пътна“; 1.2. „Постоянна организация на движението“ и „Временна организация и безопасност на движението“; 1.3. „План за безопасност и здраве“; 1.4. „Пожарна безопасност“ и 1.5. „План за управление на строителните отпадъци“;*
2. За строежа е издадено Разрешение за строеж № 38 от 02.09.2016г.;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

3. Извършена е проверка на място, проверка на техническата документация за изпълнение на строежа, направени са замери на зададените в количествено-стойностната сметка за обекта, видове строително-монтажни работи - предмет на ДОГОВОРА, за част от които са определени параметрите на промяна на количествата по време на изпълнение на СМР (Заповедна книга на строежа с рег. № 3/07.03.2019г.), съгласно които документи с **УСТАНОВЕНО ЧЕ:**

3.1. При изпълнение по Договор с рег. № 18-СВ-031/22.11.2018г. за строеж: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан, подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с.Букова поляна, община Мадан-«Улица №4»/779.79м от м. «Джаровска» до Главен път/: От км.0+000.00 до км.0+078.22; От км.0+078.22 до км.0+376.25; От км.0+376.25 до км.0-779.79, следва да се извърши промяна относно реализация на коригирани количества работа, свързани с изпълнение по ДОГОВОРА в част от Количествено-стойностната сметка, а именно: в част „Пътни работи” - позиция №32;

4. Страните по ДОГОВОРА, вземайки предвид горесизложеното, както и че изменението, предмет на настоящото споразумение:

(1) не промени предмета на ДОГОВОРА;

(2) не променя предназначението на инвестицията, съгласно одобрения проект за изпълнение на строежа/подобекта;

(3) не води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и/или критериите за подбор, определени в Наредба № 12/25.07.2016г.;

(4) не води до увеличение на стойността на ДОГОВОРА;

(5) е несъществено и касае единствено прецизиране на количествата видове работа, отчитайки спецификата на терена, предмет на строежа (специфичен за района фактор е силно разчленена планинска местност) и оптималната възможност за изпълнение на предвидените СМР на място, в съответствие с предвиденото в строителната документация и вземайки най-целесъобразното решение за по-качествено изпълнение на строежа;

(6) е в пълно съответствие с техническия проект за изпълнение на строежа/подобекта и издадените разрешителни документи,

ПОДПИСВАТ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

1. Вземайки предвид горесизложеното, страните по Договор №18-СВ-031/22.11.2018г., се споразумява за коригиране на Количествено-стойностната сметка, за изпълнение на Строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан” по Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Букова поляна, община Мадан, ул. 4”, като в КСС към ДОГОВОРА, се извършва промяна на количествата в част III „Пътни работи” –позиция №32, както следва:

В ЧАСТ III „ПЪТНИ РАБОТИ”:

Позиция №32 Доставка и папрана на барбакани в стени, включително всички свързани с това разходи., записаното количество 64м, се заличава и става: **4,20м.**

НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ КЪМ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ. СЪСТАВЛЯВА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КОРИГИРАНА).



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

2. Във връзка с променените количества в т.1, страните по ДОГОВОРА, с настоящото допълнително споразумение, постигнаха взаимно съгласие за следната промяна в стойността на ДОГОВОРА:

ТЕКСТЪТ в чл. 6 на Раздел III „ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ“ от ДОГОВОРА:

”Чл. 6. Общата стойност на договора е 178 891,50 /сто седемдесет и осем хиляди осемстотин двестдесет и един лева и петдесет стотинки/ лв. без ДДС или 214 669,80 /двеста и четиринадесет хиляди шестстотин шестдесет и девет лева и осемдесет стотинки/ лв. с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Така предложената цена е окончателна, приета от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.”

СЕ ЗАЛИЧАВА И СТАВА:

”Чл. 6. Общата стойност на договора е 178 173,90 /сто седемдесет и осем хиляди сто седемдесет и три лева и деветдесет стотинки/ лв. без ДДС или 213 808,68 /двеста и тринадесет хиляди осемстотин и осем лева и шестдесет и осем стотинки/ лв. с включен ДДС. Така предложената цена е окончателна, приета от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.”

3. Останалите клаузи в ДОГОВОРА, не се променят.

4. Настоящото допълнително споразумение, влиза в сила от деня на неговото подписване от страните и съставлява неразделна част към ДОГОВОРА.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ОБЩИНА МАДАН:

/инж. Фахри Мохамедов- Юрист на община Мадан/

ИЗПЪЛНИТЕЛ,
„ИСА 2000“ ЕООД

/инж. Юлиан Ангелов – Управител/

*Забележка: Налице са положени подписите и печатите на Възложителя и Изпълнителя, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

Строиж: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА /коригирана/

Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Букова поляна, община Мадан, ул. 4“					
№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Одобрено количество	Единична цена лева	Обща стойност лева без ДДС
Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Букова поляна, община Мадан, ул 4“					
I ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Фрезовање (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на дело и оформянето му.	м ³	598		
	Скални почви	м ³	468	12	5 616,00
	Земни почви	м ³	130	8	1 040,00
2	Обрушване на земни и скални почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на дело и оформянето му.	м ³	48	12	576,00
3	Фрезовање (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на дело и оформянето му.	м ³	55	3,2	176,00
4	Разрушаване на бетонни настилки, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на дело и оформянето му.	м ³	5	20	100,00
5	Разрушаване на асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на дело и оформянето му.	м ²	630	6	3 780,00
12	Разрушаване на бетон от стени, крива и казначета на водосточи, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на дело и оформянето му.	м ³	12	100	1 200,00
13	Разрушаване на съществуващи водосточи и напечни отводнителни, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на дело и оформянето му.	м	10	50	500,00
II АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина.	т	351	135	47 385,00
2	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за пътна конструкция, тип А с дебелина в удължено състояние 4 см.	м ²	2 530	14,5	36 685,00
3	Направа на I-ви битумен разлив за връзка между пластове и същата конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м ²	2 530	1,1	2 783,00
4	Направа на II-ри битумен разлив за връзка между пластове на пътна конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м ²	2 530	0,85	2 150,50
III ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Доставка и полагане на трошен хомък (0-40мм) за пътна конструкция до 45 см, включително всички свързани с това разходи.	м ³	740	30	22 200,00
3	Доставка и полагане на бетонни бордюри с размер 18/35/50, включително всички свързани с това разходи.	м	174	32	5 568,00
20	Доставка и полагане на дренажни PVC тръби ф150мм под окани, включително дренажен материал, положен бетон и всички свързани с това разходи, съгласно проекта.	м	347	28	9 716,00
22	Изпълнение на нови тръбни водосточи с диаметър ф500 мм, включително всички свързани с това разходи.	м	35	220	7 700,00
23	Изпълнение на нови тръбни водосточи с диаметър ф1000 мм, включително всички свързани с това разходи.	м	7	600	4 200,00
24	Доставка и изливане на място на бетон С16/20 за малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировка и всички свързани с това разходи.	м ³	55	240	13 200,00
26	Доставка и изливане на място на бетон С20/25 за нови стени, включително кофраж и всички необходими материали без армировка и всички свързани с това разходи.	м ³	13	280	3 640,00
27	Доставка и направа на армировка А-I за стени, включително всички свързани с това разходи.	кг	476	1,8	856,80
28	Доставка и направа на армировка А-III за стени, включително всички свързани с това разходи.	кг	1 209	1,8	2 176,20
29	Доставка и направа на хидроизолация за стени и водосточи, включително всички свързани с това разходи.	м ²	509	7	3 563,00
32	Доставка и направа на барбакани в стени, включително всички свързани с това разходи.	м	4,20	12	50,40
34	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно чертежи от боя с перли, включително всички свързани с това разходи.	м ²	132	16	2 112,00
35	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	м ²	2	350	700,00

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Одобрено количество	Единична цена лева	Обща стойност лева без ДДС
38	Доставка, монтаж и укрепване на стойки с дължина 3.5 м за стандартни пътни знаци съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	бр.	5	100	500,00
	Общо за "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Букова поляна, община Мадан, ул 4"				178 173,90
	Всичко за изпълнение на Обособена позиция №1: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Букова поляна, община Мадан, ул 4" лева без ДДС:				178 173,90
	ДДС 20%:				35 634,78
	Общо за изпълнение на Обособена позиция №1: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Букова поляна, община Мадан, ул 4" лева с ДДС:				213 808,68

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ОБЩИНА МАДАН

ИЗПЪЛНИТЕЛ,
„ИСА 2000“ ЕООД

*Забележка: Налице са положени подписите и печатите на Възложителя и Изпълнителя, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.