



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 18-СВ-034/22.11.2018 г.
с предмет: *Избор на изпълнителя на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“ по Обособена позиция № 4: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан" в т.ч.: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан, ул. Възход" – улица; "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан, ул. Възход"- тротоар*

Днес, 18.03.2019 г., в град Мадан, община Мадан, област Смолян между:

1. ОБЩИНА МАДАН, БУЛСТАТ 000614984,

със седалище и адрес на управление: 4900, гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14, представлявана от Фахри Адемев Молайсенов – Кмет на Община Мадан, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна

и

2. „ИСА 2000“ ЕООД, БУЛСТАТ 831040520,

със седалище и адрес на управление: 1111, гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Николай Коперник“ № 25, представлявано от Юлиян Седефов Инджов в качеството му на Управител, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,
на основание чл. 116, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 194, ал. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и чл. 55 от Раздел XIII „Заклучителни разпоредби“ на Договор № 18-СВ-034 от 22.11.2018 г. за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: *Избор на изпълнителя на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“ по Обособена позиция № 4: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан" в т.ч.: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан, ул. Възход" – улица; "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан, ул. Възход"- тротоар*, наричан за краткост „ДОГОВОРА“ и вземайки предвид, настъпилите промени по време на строителството, свързани с намаляване на количества строително-монтажни работи, документирани в строителната документация по време на изпълнение на ДОГОВОРА (Заповедна книга на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“, подобект: Село Средногорци, Улица "Възход" - от о.т. 201 до о.т. 147 с рег. № 5/07.03.2019г.), се сключи настоящото допълнително споразумение към ДОГОВОРА, ЗА СЛЕДНАТА НЕСЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА:

СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА, ВЗЕМАЙКИ ПРЕДВИД ЧЕ:

1. За изпълнение на ДОГОВОРА е одобрен от Гл. архитект на община Мадан проект във фаза „технически проект“ за строеж/подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан/Село Средногорци, Улица "Възход" - от о.т. 201 до о.т. 147, съдържащ следните части: 1.1. „Пътна“; 1.2. „Постоянна организация на движението“ и „Временна организация и безопасност на движението“; 1.3. „План за безопасност и здраве“; 1.4. „Пожарна безопасност“ и 1.5. „План за управление на строителните отпадъци“;
2. За строежа е издадено Разрешение за строеж № 36 от 02.09.2016г.;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

3. Извършена е проверка на място, проверка на техническата документация за изпълнение на строежа, направени са замери на зададените в количествено-стойностната сметка за обекта, видове строително-монтажни работи - предмет на ДОГОВОРА, за част от които са определени параметрите на промяна на количествата по време на изпълнение на СМР (Заповедна книга на строежа с рег. № 5/07.03.2019г.), съгласно които документи с **УСТАНОВЕНО ЧЕ:**

3.1. При изпълнение по Договор с рег. № 18-СВ-034/22.11.2018г. за строеж: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан, подобект: Село Средногорци, Улица "Възход" - от о.т. 201 до о.т. 147, следва да се извърши промяна относно реализация на коригирано количество работа, свързано с изпълнение по ДОГОВОРА в част от Количествено-стойностната сметка, а именно: **позиция №7;**

4. Страните по ДОГОВОРА, вземайки предвид гореизложеното, както и че изменението, предмет на настоящото споразумение:

(1) не променя предмета на ДОГОВОРА;

(2) не променя предназначението на инвестицията, съгласно одобрения проект за изпълнение на строежа/подобекта;

(3) не води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и/или критериите за подбор, определени в Наредба № 12/25.07.2016г.;

(4) не води до увеличение на стойността на ДОГОВОРА;

(5) е несъществено и касае единствено прецизиране на количествата видове работа, отчитайки спецификата на терена, предмет на строежа (специфичен за района фактор е силно разчленена планинска местност) и оптималната възможност за изпълнение на предвидените СМР на място, в съответствие с предвиденото в строителната документация и вземайки най-целесъобразното решение за по-качествено изпълнение на строежа;

(6) е в пълно съответствие с техническия проект за изпълнение на строежа/подобекта и издадените разрешителни документи.

ПОДПИСВАТ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

1. Вземайки предвид гореизложеното, страните по Договор №18-СВ-034/22.11.2018г., се споразумява за коригиране на Количествено-стойностната сметка, за изпълнение на Строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“ по Обособена позиция №4: *„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан, в т.ч.: I. „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан, ул. Възход“ – улица; II. „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан, ул. Възход“-протоар, като в КСС към ДОГОВОРА, се извършва промяна на количествата в позиция №7, както следва:*

Позиция №7 Направа на тротоар от бетонови павета 20/10/6см , включително всички свързани с това разходи без подложен пясък и основа от трошен камък, записаното количество 175м², се заличава и става: **119,77м²;**

НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ КЪМ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪСТАВЛЯВА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КОРИГИРАНА).



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

2. Във връзка с променените количества в т.1, страните по ДОГОВОРА, с настоящото допълнително споразумение, постигнаха взаимно съгласие за следната промяна в стойността на ДОГОВОРА:

ТЕКСТЪТ в чл. 6 на Раздел III „ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ” от ДОГОВОРА:

”Чл. 6. Общата стойност на договора е 322 672,51 /триста двадесет и две хиляди шестстотин седемдесет и два лева и петдесет и една стотинки/ лв. без ДДС или 387 207,01 /триста осемдесет и седем хиляди двеста и седем лева и една стотинки/ лв. с включен ДДС. Така предложената цена е окончателна, приета от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.”

СЕ ЗАЛИЧАВА И СТАВА:

”Чл. 6. Общата стойност на договора е 320 463,31 /триста и двадесет хиляди четиристотин шестдесет и три лева и тридесет и една стотинки/ лв. без ДДС или 384 555,97 /триста осемдесет и четири хиляди петстотин петдесет и пет лева и деветдесет и седем стотинки/ лв. с включен ДДС. Така предложената цена е окончателна, приета от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.”

3. Останалите клаузи в ДОГОВОРА, не се променят.

4. Настоящото допълнително споразумение, влиза в сила от деня на неговото подписване от страните и съставлява неразделна част към ДОГОВОРА.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ОБЩИНА МАДАН:

ИЗПЪЛНИТЕЛ
„ИСА 2000” ЕООД:

/инж. Фахри Молайсенов - Кмет на община Мадан/

/инж. Юлиан Иванов - Управител/

*Забележка: Налице са положени подписите и печатите на Възложителя и Изпълнителя, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

Строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА /коригирана/

Обособена позиция №4: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан, в т.ч.:

I. "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан, ул. Възход" – улица;

II. "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан, ул. Възход" – тротоар;

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Одобрено количество	Единична цена лева	Обща стойност лева без ДДС
	ОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан, ул. Възход"				
	I ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Изкоп на пещерен материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. Т.ч.ч.а. число:	м ³	2 182		
	Скални почви	м ³	1 100	12	13 200,00
	Земни почви	м ³	1 082	8	8 656,00
3	Фрезичане (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м ²	3 635	3,2	11 632,00
4	Разрушаване на бетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м ²	20	20	400,00
5	Разрушаване на асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м ²	812	6	4 872,00
14	Демонтаж на съществуващи пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	3	20	60,00
	II АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на асфалтов смес за долен пласт на покритието, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина.	т	648	136	88 128,00
2	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за пътна конструкция, тип А с дебелина в изпълнение състояща 4 см.	м ³	4 467	14,5	64 771,50
3	Направа на I-ви битумен разлик за връзка между пластове на пътната конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м ²	4 467	1,1	4 913,70
4	Направа на II-ри битумен разлик за връзка между пластове на пътната конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м ²	4 467	0,85	3 796,95
	III ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Доставка и изливане из тропен камък (0-40мм) за пътна конструкция до 45 см, включително всички свързани с това разходи.	м ³	1 522	30	45 660,00
2	Доставка и полагане на пясъчна възглавница, включително всички свързани с това разходи.	м ³	11,98	32	383,36
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, включително всички свързани с това разходи.	м	640	32	20 480,00
8	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти съгласно чертежи, вкл. всички свързани с това разходи.	бр	3	80	240,00
9	Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти съгласно чертежи, вкл. всички свързани с това разходи.	бр	2	60	120,00
11	Доставка и монтаж на чугунни решетки за ДШ, включително всички свързани с това разходи.	бр	7	150	1 050,00
13	Направа на нови дъждоприемни шахти, вкл. всички свързани с това разходи.	бр	5	250	1 250,00
15	Доставка и монтаж на нова ограничителна система за пешеход БДС EN 1317 K2W4, включително всички свързани с това разходи.	м	60	52	3 120,00
21	Изпълнение на нови тръбни водостоци с диаметър ф300 мм, включително всички свързани с това разходи.	м	10	180	1 800,00
22	Изпълнение на нови тръбни водостоци с диаметър ф500 мм, включително всички свързани с това разходи.	м	21	220	4 620,00
24	Доставка и изливане на място на бетон С16/20 за мидки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м ³	20	240	4 800,00
26	Доставка и изливане на място на бетон С20/25 за нови стени, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м ³	78	280	21 840,00
27	Доставка и направа на армировка А-I за стени, включително всички свързани с това разходи.	кг	250	1,8	450,00
28	Доставка и направа на армировка А-III за стени, включително всички свързани с това разходи.	кг	680	1,8	1 224,00
29	Доставка и направа на хидроизолация за стени и водостоци, включително всички свързани с това разходи.	м ²	69	7	483,00
30	Доставка и полагане на боястра зад стени, включително всички свързани с това разходи.	м ³	11	30	330,00
31	Доставка и направа на пласт от тримбована глина зад стени, включително всички свързани с това разходи.	м ³	2	70	140,00

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Одобрено количество	Единична цена лева	Обща стойност лева без ДДС
32	Доставка и направа на барбакени в стени, включително всички свързани с това разходи.	м	16	12	192,00
34	Доставка и полагане на хоризонтални маркировка с различна конфигурация съгласно чертежи от боя с перли, включително всички свързани с това разходи.	м ²	285	16	4 560,00
35	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	м ²	4	350	1 400,00
38	Доставка, монтаж и укрепване на стойки с дължина 3.5 м за стандартни пътни знаци съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	бр.	11	100	1 100,00
	Общо за "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан, ул. Възход"				315 672,51
	ОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан, ул. Възход" - Тротоари				
7	Направа на тротоар от бетонови павета 20/10/6см , включително всички свързани с това разходи без подложен пясък и основи от трошен камък	м ²	119,77	40	4 790,80
	Общо за "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан, ул. Възход" - Тротоари				4 790,80
	Всичко за изпълнение на Обособена позиция №4: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан" лева без ДДС:				320 463,31
	ДДС 20%:				64 092,68
	Общо за изпълнение на Обособена позиция №4: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Средногорци, община Мадан" лева с ДДС:				384 555,97

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОБЩИНА МАДАН:

Лич. Фахри Мохамедов - Кмет на Община Мадан

ИЗПЪЛНИТЕЛ

"ИСА 2000" ЕООД:

Лич. Юлиан Седларов Илиев - Управляващ

*Забележка: Налице са положени подписите и печатите на Възложителя и Изпълнителя, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.