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           ОБЩИНА  МАДАН 
 

           гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. Обединение № 14, тел.:0308/982-20 

факс: 0308/982-77, e-mail: madanoba@gmail.com; www.madan.bg 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 
 

 

за разглеждане, проверка за съответствие с изискванията на възложителя и оценка на 

техническите предложения от офертите на участниците в процедура по възлагане на 

обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез 

публично състезание, с предмет: „Рехабилитация на главен път за с. Равнил - Общински 

път № SML 3137 /ІІІ-865, Леска - п.к. Стояново/ - Равнил от км.0+600 до км. 2+600, 

дължина на участъка 2000 м“, която обществена поръчка е открита с решение на 

възложителя № 25 от 24.08.2018 г., вписано заедно с обявлението за поръчка в Регистъра на 

обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00104-2018-0013 и публикувано заедно с одобрените с него обявление 

за поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: 

http://www.madan.bg/currentNews-3472-newitem.html 

 

 

Днес, 12.10.2018г., от 08:00 часа, в заседателна зала № 310 на третия етаж на 

административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес гр. Мадан, ул. Обединение 

№ 14, в изпълнение на Заповед № РД-360/26.09.2018г. на възложителя се събра комисия в 

следния състав: 

Председател:  

Любомир Равелов - правоспособен юрист. 

Членове: 

инж. Станимир Стефанов - главен специалист „УТ и ИК“ в община Мадан. 

Катя Демирова - младши експерт „Финансово управление на програми и проекти“ в община 

Мадан. 

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 

и 5, чл. 104,ал.1 и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и  чл.56, ал.1 и 2 и 

чл.57, ал.2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 
 

 1.  Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, 

за които беше установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 

подбор, и извършване на оценяване съгласно одобрената от възложителя методика за 

определяне на комплексната оценка на офертите. 

 

 2. Преди да пристъпи към оценяване на техническите оферти на участниците на 

основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери дали същите са подготвени и представени в 

съответствие с изискванията на ЗОП, документацията за участие в процедурата и техническите 

спецификации: 

 

2.1. „ИСА 2000“ ЕООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от възложителя 

условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

http://www.madan.bg/currentNews-3472-newitem.html
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разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа изискуемите 

документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, ведно с приложения, както 

следва: Линеен график за изпълнение на поръчката, Диаграма на работната ръка и Диаграма на 

механизацията; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, 

изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена 

съгласно Образец № 4; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката, определен на база на следните оферирани срокове за 

изпълнение на отделните етапи от строителството на обекта: 

Срок за изпълнение на I етап от строителството на обекта: 7 /словом седем/ календарни 

дни.  

Срок за изпълнение на II етап от строителството на обекта: 8 /словом осем/ календарни 

дни. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

 Организация за изпълнение на строителните работи: 

 Предмет на поръчката: 

 Възложител. 

 Място на изпълнение. 

 Цел. 

 Обхват на дейностите. 

 Съществуващо положение. 

 Начин на изпълнение на строителния обект. Етапи на изпълнение: 

 I етап – Въвеждане на интегрирана система за управление. 

 II етап – Подготвителен етап и мобилизация. 

 III етап – Същински строително-монтажни работи. 

 IV етап – Предаване на възложителя. 

 V етап – Гаранционно обслужване. 

 Описание и последователност на видовете строително-монтажни работи: 

 Таблично представяне на последователността на строителните работи – 

наименование, мярка, количество, продължителност, относителна дата за 

начало и край, взаимовръзка. 

 Технологии на изпълнение на СМР: 

 Опорен полигон и нивелачни репери. 

 Трасиране на обекта. 

 Почистване на строителната площадка. 

 Проверка и замерване на работите. 

 Защита на собствеността. 

 Земни работи – материали, машини и оборудване, напречни и надлъжни 

профили, условия за започване на земни работи, приемане на геодезически 

работи, спиране на земни работи. 

 Изкопи – технология, контрол при изпълнението. 

 Фрезоване – технологично нивелетно фрезоване, фрезоване за извършване на 

предварителни ремонти. 

 Възстановяване на участъци, загубили носимоспособност. 

 Изграждане на основни пластове – ограничения при изграждането, 

последователност на технологичните операции при изпълнение на основни 

пластове с полагаща машина, последователност на технологичните 

операции при изпълнение на основни пластове с автогрейдер, допустими 
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дебелини на уплътнения пласт в зависимост от размера на зърната и вида 

на уплътнителните машини, предпазване и поддържане на изпълнените 

пластове, допустими отклонения. 

 Доставка и монтаж на вълнообразни полиетиленови тръби за отводняване 

– складиране и транспорт, доставка и приемане на материалите, 

манипулация, монтаж на отводнителните тръби, обратна засипка на 

канали, материал за засипка (основна засипка, засипка в пътни участъци и 

други повърхности, първоначална засипка, подложка под тръбата, 

уплътняване), изпитване на тръбопровода. 

 Първи битумен разлив за връзка - материали, изисквания при изпълнението, 

оборудване. 

 Асфалтови пластове – контрол на материалите за асфалтови смеси, 

изисквания към материалите, строителни изисквания при изпълнението на 

асфалтови работи - вземане на проби и изпитване, изпълнение на асфалтови 

пластове, производство на асфалтови смеси, подготовка на битума, 

подготовка и транспортиране на минералните материали, дозиране и 

смесване, контролиране на времето за смесване, транспортиране на 

асфалтови смеси, полагане, уплътняване (напречни фуги, надлъжни фуги, 

външни ръбове, първоначално валиране, второ основно валиране, 

окончателно валиране), изпълнение на опитни участъци, изпитване и 

приемане на завършени асфалтови пластове, основно оборудване. 

 Асфалтови смеси за долен пласт на покритието – неплътен асфалтобетон 

(биндер). 

 Втори битумен разлив. 

 Асфалтови смеси за износващи пластове. 

 Изпълнение на ВОД. 

 Пътна маркировка. 

 Общи изисквания към материалите. 

 Методи за предварително информиране и за намаляване на затрудненията на 

местното население при изпълнение на СМР. 

 Методи, техники, начини на работа, допринасящи за ограничаване на 

замърсяването на околната среда и въздуха. 

 Организация за изпълнение на поръчката: 

 Организация на работа. 

 Организация на производството за нуждите на строителството. 

 Мобилизация.  

 ВОБД. 

 Организация на строителната площадка: 

 Обща организация. 

 План за използване на материалите. 

 Контрол на качеството на материалите – таблично представяне по видове 

СМР на списък и период на доставка на материалите. 

 Техника за изпълнение на поръчката: 

 Таблично представяне на вид работа, мярка, количество, продължителност, 

вид механизация, разходна норма, приет брой машини по всички видове 

работи съгласно КС. 

 План за реакция при отказ или инцидент със строителна машина и план за 

действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване 

или на оборудване с ограничен или отнет достъп. 

 Правила на строителната площадка. 

 Противопожарна защита. 

 Охрана на обекта. 

 Структура и организация на човешките ресурси: 

 Отговорности и пълномощия на инженерно-техническия екип: 

o Ръководител екип – описание на длъжността, подчиненост, 
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комуникация, вземане на решения, отговорности на длъжността, 

изисквания на длъжността, изисквания, свързани с ИСУ. 

o Технически ръководител – описание на длъжността, подчиненост, 

комуникация, вземане на решения, отговорности на длъжността, 

изисквания на длъжността, изисквания, свързани с ИСУ. 

o Специалист – контрол на качеството – описание на длъжността, 

отговорности. 

o Специалист – координатор по безопасност и здраве – описание на 

длъжността, отговорности, изисквания, свързани с ИСУ. 

 Изпълнителски персонал. 

 Таблично представяне на работната ръка, предвидена за изпълнение на видовете 

работи съгласно КС:  

 Таблично представяне на вид работа, мярка, количество, продължителност, 

вид работник, разходна норма, необходим брой работна ръка, приет брой 

работна ръка, ръководен персонал по всички видове работи съгласно КС. 

 Координация и комуникация между участниците в строителния процес. 

 Мерки за ЗБУТ. 

 Мерки за опазване на околната среда. 

 Мерки за контрол на качеството. 

 Управление на риска. 

Констатации на комисията:  

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на екипа 

участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на поръчката 

поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и стратегията на участника 

за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него срок за изпълнение на всеки 

етап и на обекта в цялост. Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на всеки един 

процес в неговата цялост и спазване на последователността, което от своя страна да доведе до 

безпроблемно изпълнение на поръчката. Предложената организация за изпълнение на 

поръчката е в съответствие с нейния обхват и заложените цели и резултати. Организацията за 

изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация 

и спецификации, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания 

и стандарти и е съобразена с предмета на възлагане. Участникът е изложил предвижданията си 

за организиране на работата на строителния екип, включително как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, 

които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

Представен е организационен план, в който са изложени задачи, отговорни лица и периоди на 

изпълнение, като планът обхваща целия период на изпълнение на поръчката. 

Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за 

изпълнение. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно 

описание и на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълнението на 

поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни работи съгласно 

техническите спецификации и количествената сметка за всеки етап и тяхната последователност 

на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са 

адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове строителни дейности. 

Участникът предлага подход за изпълнение на поръчката, основан на: декомпозиране на 

всички дейности на съставни операции, с ясно дефинирани продължителност, начало и край, 

посочени в линейния график; обосноваване на предложеният срок за изпълнение чрез 

дефиниране на ресурсите, с които се разполага и които са необходими за обезпечаване на 

качеството на крайния продукт; ефективни и адекватни мерки за управление на срока, 

качеството, опазване на околната среда, здравословните и безопасни условия на труд. В 

рамките на изпълнението на всеки етап от строителството на обекта са идентифицирани етапи 

за изпълнение на поръчката, които напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, 

отчетена е необходимостта от подготвителни дейности и в необходимата последователност на 
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изпълнение са описани, както следва: I етап – Въвеждане на интегрирана система за 

управление; II етап – Подготвителен етап и мобилизация; III етап – Същински строително-

монтажни работи, чието изпълнение е декомпозирано на два строителни етапа съгласно 

изискванията на възложителя; IV етап – Предаване на възложителя; и V етап – Гаранционно 

обслужване. В рамките на представената от участника етапност при изпълнението са изложени 

съответните периоди за изпълнение в тяхната последователност и продължителност. В рамките 

на представената от участника последователност е описан процесът, методологията и 

технологията на изпълнение на основните видове работи с описание на последователността на 

операциите в рамките на всеки строителен етап: Опорен полигон и нивелачни репери; 

Трасиране на обекта; Почистване на строителната площадка; Проверка и замерване на 

работите; Защита на собствеността; Земни работи – материали, машини и оборудване, 

напречни и надлъжни профили, условия за започване на земни работи, приемане на 

геодезически работи, спиране на земни работи; Изкопи – технология, контрол при 

изпълнението; Фрезоване – технологично нивелетно фрезоване, фрезоване за извършване на 

предварителни ремонти; Възстановяване на участъци, загубили носимоспособност; 

Изграждане на основни пластове – ограничения при изграждането, последователност на 

технологичните операции при изпълнение на основни пластове с полагаща машина, 

последователност на технологичните операции при изпълнение на основни пластове с 

автогрейдер, допустими дебелини на уплътнения пласт в зависимост от размера на зърната и 

вида на уплътнителните машини, предпазване и поддържане на изпълнените пластове, 

допустими отклонения; Доставка и монтаж на вълнообразни полиетиленови тръби за 

отводняване – складиране и транспорт, доставка и приемане на материалите, манипулация, 

монтаж на отводнителните тръби, обратна засипка на канали, материал за засипка (основна 

засипка, засипка в пътни участъци и други повърхности, първоначална засипка, подложка под 

тръбата, уплътняване), изпитване на тръбопровода; Първи битумен разлив за връзка - 

материали, изисквания при изпълнението, оборудване; Асфалтови пластове – контрол на 

материалите за асфалтови смеси, изисквания към материалите, строителни изисквания при 

изпълнението на асфалтови работи - вземане на проби и изпитване, изпълнение на асфалтови 

пластове, производство на асфалтови смеси, подготовка на битума, подготовка и 

транспортиране на минералните материали, дозиране и смесване, контролиране на времето за 

смесване, транспортиране на асфалтови смеси, полагане, уплътняване (напречни фуги, 

надлъжни фуги, външни ръбове, първоначално валиране, второ основно валиране, окончателно 

валиране), изпълнение на опитни участъци, изпитване и приемане на завършени асфалтови 

пластове, основно оборудване; Асфалтови смеси за долен пласт на покритието – неплътен 

асфалтобетон (биндер); Втори битумен разлив; Асфалтови смеси за износващи пластове; 

Изпълнение на ВОД; Пътна маркировка; Общи изисквания към материалите. Всяка от 

дейностите е декомпозирана на поддейности, а те от своя страна - на отделни операции и 

действия по изпълнението. В предложението на участника е налице и адекватно разпределение 

на дейностите, задачите и операциите по изпълнението им спрямо отделните видове 

строителни работи съгласно техническите спецификации, като същите са подробно описани – 

декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни дейности, задачи и операции по 

изпълнението отразява коректно технологичната последователност според правилата,  

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи, като е 

налице представяне на последователността на изпълнението на операциите за всеки вид 

дейност. По този начин участникът е представил описание за начина на изпълнение на всички 

видове строителни работи, като е отразена коректно технологичната последователност според 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. 

Предвижданията са приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката предвид 

неговите характеристики и особености. 

Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение на 

поръчката. Предвидени са мерки за осигуряване на сроковете и качеството.  

Описани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от участника 

ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на определения от възложителя обект, 

като същите покриват всички аспекти на извършваните дейности.  
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В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за изпълнение 

на поръчката, декомпозиран по отделните етапи от строителството на обекта (Етап I и Етап II). 

Представеният от участника график за изпълнение на поръчката съдържа всички видове работи 

съгласно количествената сметка, необходими за изпълнение на обекта, като за всеки вид 

работа са изложени ангажираните за изпълнението й работници и продължителност в човеко 

часове, начало и край. При изследването на линейния график комисията счита, че 

визуализираните в него технологичната последователност, взаимозависимост и 

технологичното време за изчакване между отделните видове работи са напълно коректни и 

съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи. При определянето на периодите на изпълнение на всеки вид 

работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както технологичните 

(произтичащи от правилната технология), така и организационните (свързани с организацията 

и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния обект – предмет на 

поръчката. 

Към линейния график са приложени надлежно изготвени Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията.  

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на противоречия 

между всички отделни части на представените подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Предвижданията между отделните части са съгласувани, последователни и представят наличие 

на непротиворечиви подход и организация за изпълнение. 

Участникът е представил структурата на строителния екип по изпълнението с представяне на 

ресурсната обезпеченост по видове дейности. Разписани са конкретните права, задължения и 

отговорности на ключовите експерти и на изпълнителския персоал. Представено е  

разпределението на задълженията им за всеки вид строителна дейност, както и разпределение 

на работната ръка съгласно Количествената сметка за всеки етап - за всяка една операция в 

рамките на конкретните дейности по изпълнението са показани норма време за изпълнение и 

разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица с ясно 

представяне на  задачите и отговорностите им по видовете дейности, което определя 

ресурсната обезпеченост на изпълнението на поръчката. Участникът е предвидил да ангажира 

действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от работите, включени в 

предмета на поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на съответната 

работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение на строителството - 

участникът е разпределил човешкия ресурс, който смята да ангажира за изпълнение на 

предмета на обществената поръчка, на отделни звена, което от своя страна дава възможност за 

изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката. Предвидените човешки 

ресурси са достатъчни за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с 

очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява 

предпоставка за срочното изпълнение на строителството. 

Налице е представяне на техническата обезпеченост както в линейния график и диаграмата на 

механизацията, така и в самата работна програма, представяща предвижданията на участника 

за организация за изпълнение на поръчката. Представен е списък на максимално необходимото 

техническо оборудване по вид и количество. Отделно е представен график за разпределение на 

ресурсите, който по отделни строителни операции индивидуализира необходимото техническо 

оборудване за изпълнение на всяка от тях. За всяка дейност са дефинирани необходимите 

ресурси за нейното изпълнение. При анализ на представената информация, като част от 

организация на ресурсите, комисията счита, че: участникът е предвидил да ангажира 

действително необходимото техническо оборудване и инструменти за изпълнение на всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение 

на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение на 

строителството; предвиденото оборудване като вид дава възможност за изпълнение на всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество съгласно 

изискванията на възложителя; предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите 

като количество е съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на 

съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството. 

Направеното разпределение обхваща всички видове дейности съгласно количествената сметка, 

като нагледно и ясно е представено по коя позиция от количествената сметка ще работи всяко 
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отделно техническо оборудване, предвидено за изпълнението на поръчката, което определя 

постигането на техническата обезпеченост. 

За периода на изпълнение на строителството в работата на строителния екип е аргументиран 

подход за управление на срока, качеството, опазването на околната среда и здравословните и 

безопасни условия на труд, включващ ефективни и адекватни мерки във всяко от описаните 

направления. 

На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за 

изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно 

техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че е 

предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя, което дава 

разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на 

устойчиви резултати от реализирането им. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка на 

техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

2.2. „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от възложителя 

условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа изискуемите 

документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, ведно с приложения, както 

следва: Линеен график за изпълнение на поръчката, Диаграма на работната ръка и Диаграма на 

механизацията; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, 

изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена 

съгласно Образец № 4; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката, определен на база на следните оферирани срокове за 

изпълнение на отделните етапи от строителството на обекта: 

Срок за изпълнение на I етап от строителството на обекта: 7 /словом седем/ календарни 

дни.  

Срок за изпълнение на II етап от строителството на обекта: 5 /словом пет/ календарни 

дни. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

 Организация за изпълнение на строителните работи: 

 Кратко представяне на участника. 

 Описание ма предмета на поръчката: 

 Предмет и цел на поръчката. 

 Съществуващо положение. 

 Проектно решение. 

 Описание на видовете работи. 

 ВОД. 

 Изисквания към пътната сигнализация. 

 Изисквания към работещите. 

 Технологична последователност на строителните процеси: 

 Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката: 

o I етап – Подготовка за изпълнение на СМР: 
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o Документална подготовка. 

o Подготовка за изпълнение на строителството. 

o Устройване на временна строителна база. 

o ВОД. 

o Ограждане и сигнализиране на работните участъци. 

o Разчистване на работните участъци. 

o Други мероприятия за подготовката. 

o Подготовка на необходимия състав за изпълнение на 

поръчката. 

o II етап – Строителство: 

o Информационна табела и сигнализация. 

o Част Геодезия – трасиране на пътното платно, заснемане, 

уточняване на местоположението на подземната 

инфраструктура. 

o Уведомяване на експлоатационните дружества. 

o Доставка на материали. 

o Строителство. 

o III етап – Завършване на строителството: 

o Подготовка на отчетна документация. 

o Предаване на обекта и отчетната документация. 

 Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: 

o Описание на видовете СМР: 

o Земни работи – технология на изпълнение на изкопните 

работи, контрол. 

o Студено фрезоване на деформации на съществуващата 

асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, 

натоварване, транспортиране на определено разстояние, 

разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията 

на ТС. 

o Доставка и полагане на материал за основа за кърпеж и 

локални ремонти с различна широчина и дебелина на пласта 

съгласно изискванията на ТС – от каменни фракции – избор на 

доставчик на материали, опитен участък, оборудване, 

изпълнение, допускания и контрол. 

o Вълнобразни полиетиленови тръби  вътрешен диаметър ID 

315 SN4 на муфа EN13476-1, уплътнен речен пясък под и около 

тръбите и направа на насип с уплътняване на пластове х 20см. 

над тръби. 

o Асфалтови работи - доставка и полагане на асфалтови 

кърпежи с дебелина 6см., съгласно изискванията на ТС и 

всички свързани с това разходи  и доставка и полагане на 

асфалтобетон - не плътна смес за профилиране и изравняване, 

съгласно изискванията на ТС и всички свързани с това разходи 

– опитни участъци, подготовка на повърхността за 

асфалтиране, полагане на асфалтови смеси, уплътняване на 

асфалтови смеси,   напречни фуги, надлъжни фуги, външни 

ръбове, първоначално валиране, второ основно валиране, 

окончателно валиране, проби и изпитвания, контрол.  

o Направа на свързващ битумен разлив за връзка с различна 

ширина, съгласно изискванията на ТС. 

 Организация и подход на изпълнение: 

o Спазване на законовите разпоредби. 

o План за управление на качеството на три нива. 

o Подход за доставка на материали и входящ контрол от страна на 

експерти. 

o Мерки за контрол на качеството. 
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o Организация на човешките ресурси: 

o Управление на обекта. 

o Задължения и отговорности на ръководния състав – 

технически ръководител, специалист по контрол на 

качеството, експерт по ЗБУТ, геодезист. 

o Координация и комуникация между членовете на управленския 

екип. 

o Вътрешен контрол при изпълнение на СМР. 

o Персонал за изпълнение на СМР. 

o План за работа и организация за изпълнение. 

o Мерки по опазване на околната среда. 

o Организация и гаранционно поддържане на обекта. 

o Други мерки. 

o Управление на риска. 

Констатации на комисията:  

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на екипа 

участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на поръчката 

поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и стратегията на участника 

за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него срок за изпълнение на всеки 

етап и на обекта в цялост. Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на всеки един 

процес в неговата цялост и спазване на последователността, което от своя страна да доведе до 

безпроблемно изпълнение на поръчката. Предложената организация за изпълнение на 

поръчката е в съответствие с нейния обхват и заложените цели и резултати. Организацията за 

изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация 

и спецификации, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания 

и стандарти и е съобразена с предмета на възлагане. Участникът е изложил предвижданията си 

за организиране на работата на строителния екип, включително как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, 

които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

Представен е организационен план, в който са изложени задачи, отговорни лица и периоди на 

изпълнение, като планът обхваща целия период на изпълнение на поръчката. 

Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за 

изпълнение. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно 

описание и на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълнението на 

поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни работи съгласно 

техническите спецификации и количествената сметка за всеки етап и тяхната последователност 

на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са 

адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове строителни дейности. 

Участникът предлага подход за изпълнение на поръчката, основан на: декомпозиране на 

всички дейности на съставни операции, с ясно дефинирани продължителност, начало и край, 

посочени в линейния график; обосноваване на предложеният срок за изпълнение чрез 

дефиниране на ресурсите, с които се разполага и които са необходими за обезпечаване на 

качеството на крайния продукт; ефективни и адекватни мерки за управление на срока, 

качеството, опазване на околната среда, здравословните и безопасни условия на труд. В 

рамките на изпълнението на всеки етап от строителството на обекта са идентифицирани етапи 

за изпълнение на поръчката, които напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, 

отчетена е необходимостта от подготвителни дейности и в необходимата последователност на 

изпълнение са описани, както следва: I етап – Подготовка за изпълнение на СМР 

(Документална подготовка. Подготовка за изпълнение на строителството. Устройване на 

временна строителна база. ВОД. Ограждане и сигнализиране на работните участъци. 

Разчистване на работните участъци. Други мероприятия за подготовката. Подготовка на 

необходимия състав за изпълнение на поръчката); II етап – Строителство (Информационна 

табела и сигнализация. Част Геодезия – трасиране на пътното платно, заснемане, уточняване на 

местоположението на подземната инфраструктура. Уведомяване на експлоатационните 
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дружества. Доставка на материали. Строителство); III етап – Завършване на строителството 

(Подготовка на отчетна документация. Предаване на обекта и отчетната документация). В 

рамките на представената от участника етапност при изпълнението са изложени съответните 

периоди за изпълнение в тяхната последователност и продължителност. В рамките на 

представената от участника последователност е описан процесът, методологията и 

технологията на изпълнение на основните видове работи с описание на последователността на 

операциите в рамките на всеки строителен етап: Земни работи – технология на изпълнение на 

изкопните работи, контрол; Студено фрезоване на деформации на съществуващата 

асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 

определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС; 

Доставка и полагане на материал за основа за кърпеж и локални ремонти с различна широчина 

и дебелина на пласта съгласно изискванията на ТС – от каменни фракции – избор на доставчик 

на материали, опитен участък, оборудване, изпълнение, допускания и контрол; Вълнобразни 

полиетиленови тръби  вътрешен диаметър ID 315 SN4 на муфа EN13476-1, уплътнен речен 

пясък под и около тръбите и направа на насип с уплътняване на пластове х 20см. над тръби; 

Асфалтови работи - доставка и полагане на асфалтови кърпежи с дебелина 6см., съгласно 

изискванията на ТС и всички свързани с това разходи  и доставка и полагане на асфалтобетон - 

не плътна смес за профилиране и изравняване, съгласно изискванията на ТС и всички свързани 

с това разходи – опитни участъци, подготовка на повърхността за асфалтиране, полагане на 

асфалтови смеси, уплътняване на асфалтови смеси, напречни фуги, надлъжни фуги, външни 

ръбове, първоначално валиране, второ основно валиране, окончателно валиране, проби и 

изпитвания, контрол; Направа на свързващ битумен разлив за връзка с различна ширина, 

съгласно изискванията на ТС. Всяка от дейностите е декомпозирана на поддейности, а те от 

своя страна - на отделни операции и действия по изпълнението. В предложението на участника 

е налице и адекватно разпределение на дейностите, задачите и операциите по изпълнението им 

спрямо отделните видове строителни работи съгласно техническите спецификации, като 

същите са подробно описани – декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни 

дейности, задачи и операции по изпълнението отразява коректно технологичната 

последователност според правилата,  правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи, като е налице представяне на последователността на изпълнението 

на операциите за всеки вид дейност. По този начин участникът е представил описание за 

начина на изпълнение на всички видове строителни работи, като е отразена коректно 

технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение 

и приемане на съответните видове работи. Предвижданията са приложими за конкретния 

строеж – предмет на поръчката предвид неговите характеристики и особености. 

Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение на 

поръчката. Предвидени са мерки за осигуряване на сроковете и качеството.  

Описани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от участника 

ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на определения от възложителя обект, 

като същите покриват всички аспекти на извършваните дейности.  

В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за изпълнение 

на поръчката, декомпозиран по отделните етапи от строителството на обекта (Етап I и Етап II). 

Представеният от участника график за изпълнение на поръчката съдържа всички видове работи 

съгласно количествената сметка, необходими за изпълнение на обекта, като за всеки вид 

работа са изложени ангажираните за изпълнението й работници и продължителност в човеко 

часове, начало и край. При изследването на линейния график комисията счита, че 

визуализираните в него технологичната последователност, взаимозависимост и 

технологичното време за изчакване между отделните видове работи са напълно коректни и 

съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи. При определянето на периодите на изпълнение на всеки вид 

работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както технологичните 

(произтичащи от правилната технология), така и организационните (свързани с организацията 

и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния обект – предмет на 

поръчката. 
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Към линейния график са приложени надлежно изготвени Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията.  

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на противоречия 

между всички отделни части на представените подход и програма за изпълнение на поръчката. 

Предвижданията между отделните части са съгласувани, последователни и представят наличие 

на непротиворечиви подход и организация за изпълнение. 

Участникът е представил структурата на строителния екип по изпълнението с представяне на 

ресурсната обезпеченост по видове дейности. Разписани са конкретните права, задължения и 

отговорности на ключовите експерти и на изпълнителския персонал. Представено е  

разпределението на задълженията им за всеки вид строителна дейност, както и разпределение 

на работната ръка съгласно Количествената сметка за всеки етап - за всяка една операция в 

рамките на конкретните дейности по изпълнението са показани норма време за изпълнение и 

разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица с ясно 

представяне на  задачите и отговорностите им по видовете дейности, което определя 

ресурсната обезпеченост на изпълнението на поръчката. Участникът е предвидил да ангажира 

действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от работите, включени в 

предмета на поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на съответната 

работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение на строителството. 

Предвидените човешки ресурси са достатъчни за изпълнение всяка от работите, включени в 

предмета на поръчката, по правилната технология с качество съгласно изискванията на 

възложителя и са съобразени с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на 

съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството. 

Налице е представяне на техническата обезпеченост както в линейния график и диаграмата на 

механизацията, така и в самата работна програма, представяща предвижданията на участника 

за организация за изпълнение на поръчката. Представен е списък на максимално необходимото 

техническо оборудване по вид и количество. Отделно е представен график за разпределение на 

ресурсите, който по отделни строителни операции индивидуализира необходимото техническо 

оборудване за изпълнение на всяка от тях. За всяка дейност са дефинирани необходимите 

ресурси за нейното изпълнение. При анализ на представената информация, като част от 

организация на ресурсите, комисията счита, че: участникът е предвидил да ангажира 

действително необходимото техническо оборудване и инструменти за изпълнение на всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение 

на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение на 

строителството; предвиденото оборудване като вид дава възможност за изпълнение на всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество съгласно 

изискванията на възложителя; предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите 

като количество е съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на 

съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството. 

Направеното разпределение обхваща всички видове дейности съгласно количествената сметка, 

като нагледно и ясно е представено по коя позиция от количествената сметка ще работи всяко 

отделно техническо оборудване, предвидено за изпълнението на поръчката, което определя 

постигането на техническата обезпеченост. 

За периода на изпълнение на строителството в работата на строителния екип е аргументиран 

подход за управление на срока, качеството, опазването на околната среда и здравословните и 

безопасни условия на труд, включващ ефективни и адекватни мерки във всяко от описаните 

направления. 

На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за 

изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно 

техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че е 

предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя, което дава 

разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на 

устойчиви резултати от реализирането им. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка на 

техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 
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 3. При разглеждането на техническите оферти не се установи необходимост от искане на 

разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

  

 4. След като беше определено съответствието на представените оферти както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

техническите изисквания на възложителя, комисията пристъпи към оценка на офертите на 

участниците съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 

 

Резултатите от прилагането на формулите и критериите за оценка по показателя 

Срок за изпълнение на поръчката (О2) са закрепени таблично, както следва: 

 

4.1. „ИСА 2000“ ЕООД 

 

Оценка по 

показател: 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О2) 
 

24.38 точки 

 

Оценка по 

подпоказател: 

Срок за изпълнение на  

I етап от строителството на обекта (О2.1) 

 

15 точки 

Оценка по 

подпоказател: 

Срок за изпълнение на  

II етап от строителството на обекта (О2.2) 

 

9.38 точки 

 

 

4.2. „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД 

 

Оценка по 

показател: 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О2) 
 

30 точки 

 

Оценка по 

подпоказател: 

Срок за изпълнение на  

I етап от строителството на обекта (О2.1) 

 

15 точки 

Оценка по 

подпоказател: 

Срок за изпълнение на  

II етап от строителството на обекта (О2.2) 

 

15 точки 

 

Мотиви:  

Посочените оценки по показателя са определени на база на сбора от получени оценки от 

участниците по отделните подпоказатели, които го формират, които от своя страна са 

определени в резултат от прилагане на формулите за оценка по отделните подпоказатели и 

предложения на допуснатите участници, описани в настоящия протокол. 

 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки комисията единодушно  

 

 

 

Р Е Ш И : 
 

 

 

I. На основание чл.57, ал.1 и 2 от ППЗОП допуска до отваряне на ценовите им 

предложения следните участници: 

1. „ИСА 2000“ ЕООД. 

2. „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД. 
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ІI. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 23.10.2018 г. 

от 08:05 часа в заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община 

Мадан, находяща се на адрес гр. Мадан, ул. Обединение № 14, за която дата и час участниците 

да бъдат уведомени своевременно посредством съобщение в профила на купувача, съдържащо 

датата, часа и мястото на отварянето. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 12.10.2018 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

Любомир Равелов /подпис/* 

 

 

Членове инж. Станимир Стефанов /подпис/* Катя Демирова  /подпис/* 

 

 

/подпис и печат/* 

Дата: 23.10.2018 г.  Утвърдил: 

гр. Мадан  ФАХРИ АДЕМОВ МОЛАЙСЕНОВ 

  Кмет на община Мадан 

 

 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и печат 

от възложителя, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с 

чл.2 и 23 от ЗЗЛД. 
 


