



ОБЩИНА МАДАН

гр.Мадан 4900, обл.Смолян, ул."Обединение" № 14, тел.:0308/982-20
факс: 0308/982-77, email: madanoba@gmail.com; www.madan.bg

ПРОТОКОЛ

за разглеждане на офертите и класиране на участниците в производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: **„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГЛАВЕН ПЪТ ЗА С. ЛЕЩАК - SML3138 /III-865, ТЪРЪН - ЛЕСКА / - ЛЕЩАК - БОРИКА – ДОЛИЕ - РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000 ДО КМ 0+500”**, открито с обява на кмета на община Мадан № 9 от 01.06.2018г., публикувана заедно с цялата документация на сайта на възложителя на интернет адрес: <http://www.madan.bg/currentNews-3422-newitem.html> - профил на купувача, за която обява на Портала за обществените поръчки са публикувани информации, както следва: информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под уникален код ID 9076735 и информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под уникален код ID 9077377

Първо заседание:

На 25.06.2018 г. от 13:00 часа в заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес гр. Мадан, ул. Обединение № 14, в изпълнение на Заповед № РД-240 от 25.06.2018 г. на възложителя се събра комисия в следния състав:

Председател:

Станимир Насков Стефанов – главен специалист „УТ и ИК“ в община Мадан.

Членове:

Фатме Койнарова - главен специалист „Бюджет, анализи и прогнози“ в община Мадан

Любомир Петров Равелов - правоспособен юрист

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения, както следва:

1. Комисията започна работа след получаване на представената оферта, протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и графика за работа на комисията по чл.51, ал.4, т.1 от ППЗОП.

2. На база на получения списък на участниците в производството и представената оферта всеки от членовете на комисията подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получената оферта следните констатации:

3.1. Регистрирани предложения – 1 (една) оферта, както следва:

№	Наименование на участника	Регистрационен номер, дата и час на получаване на офертата
1.	„ИСА 2000” ЕООД (ЕИК: 831040520) адрес: гр. София 1111, район Слатина, жк Гео Милев, ул. Николай Коперник № 25, факс: 02 / 9733178, e-mail: sofia@isa2000.bg	5300-358 18.06.2018 г. 11:42 ч.

3.2. Подаденото предложение е постъпило в определения от възложителя срок.

3.3. Представеният плик е с ненарушена цялост.

4. При отварянето на офертата не присъстваше представител на участника.

5. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложението на участника. За офертата се изпълниха следващите действия. Комисията обяви ценовото и техническото предложение. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си в закрито заседание.

Второ заседание:

На 25.06.2018 г. от 14:00 часа в заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес гр. Мадан, ул. Обединение № 14, в изпълнение на Заповед № РД-240 от 25.06.2018 г. на възложителя се събра назначената комисия.

Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.4 от ППЗОП, включващи разглеждане на документите, съдържащите се в офертата на участника „ИСА 2000” ЕООД (установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, установяване на съответствие на техническото предложение и на ценовото предложение с предварително обявените условия), оценка и класиране, при което бяха извършени следните действия и бяха направени следните констатации:

1. Разглеждане на документите, съдържащите се в офертата на участника:

„ИСА 2000” ЕООД	
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците:	
<u>Представени документи:</u> Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно <i>Образец № 1</i> , Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно <i>Образец № 2</i> , Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена съгласно <i>Образец № 3</i> , Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно <i>Образец № 9</i> , и Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно <i>Образец № 10</i> , като поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и документ за създаване на обединение.	
<u>Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците:</u>	
❖ Участникът с представения Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно <i>Образец № 1</i> , е удостоверил: Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва:	
▪ Удостоверил е своята годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/), включваща изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда за вписване и	

водене на Централния професионален регистър на строителя – II група (строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС): строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС съгласно Удостоверение № II - TV 003546;

- Удостоверил е, че разполага с техническо оборудване, включващо: багер - 1 бр., товарачна машина/челен товарач - 1 бр.; хидравличен къртач - 1 бр., самосвал - 1 бр., автогудронатор - 1 бр., асфалтополагач - 1 бр., водоноска - 1 бр., трамбовъчна машина - 1 бр., валяк - земни работи - 1 бр., бандажен валяк - асфалтови работи - 1 бр., пневматичен валяк - асфалтови работи - 1 бр., като за посоченото оборудване е посочена подробна информация, която го индивидуализира с посочване на марка, модел и/или други отличителни технически и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията на възложителя;
 - Удостоверил е, че прилага в строителната си дейност системи за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 и системи за екологично управление по стандарт EN ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ строителство.
- ❖ Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно *Образец № 2*, и Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП, изготвена съгласно *Образец № 3*, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП.
- ❖ Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно *Образец № 9*, и Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно *Образец № 10*, е удостоверил липсата на други основания за изключване, които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените от възложителя условия:

Представени документи:

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно *Образец № 4*, ведно с изискуемите приложения към него, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно *Образец № 5*, Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно *Образец № 6*, и Декларации, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно *Образец № 7*.

Участникът е представил надлежно изготвено Ценово предложение, изготвено съгласно *Образец № 8*, ведно с приложения към него: остойностена количествена сметка за строителния обект и анализни цени.

Оферта по същество:

- ❖ Цена за изпълнение на поръчката: **91 207.54 лева** /словом деветдесет и една хиляди двеста и седем лева и петдесет и четири стотинки/ **без ДДС**.
- ❖ Ценови показатели:
 - Часова ставка – 4 лева/час.
 - Допълнителни разходи за труд - 100 %.

- Допълнителни разходи за механизация - 45 %.
 - Доставно-складови разходи - 10 %.
 - Печалба - 8 %.
- ❖ Срок за изпълнение на поръчката: **30 /словом тридесет/ календарни дни**, считани от датата на подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка.
- Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката:
- Представени са предвижданията на участника за организация и изпълнение на поръчката - дейности и ресурси, както следва:
- ❖ Организация за изпълнение на строителните работи:
- Описание на предмета на поръчката.
 - Етапи на изпълнение:
 - Първи етап – въвеждане на интегрирана система за управление, включваща мерки за ЗБУТ, опазване на околната среда и контрол на качеството.
 - Втори етап – подготвителен етап и мобилизация, включващ организация на основна и временна база за нуждите на строителството, мобилизация на строителна техника и човешки ресурси, осигуряване на ограда, осветление, охрана и наблюдение, изграждане на временно строителство.
 - Трети етап – същинско строително-монтажни работи.
 - Четвърти етап – Предаване на възложителя.
 - Пети етап – гаранционно обслужване.
 - Технология и последователност на видовете СМР - Таблично представяне на технологичната последователност с описание за всеки вид работи в обхват, съдържащ мярка, количество, продължителност в календарни дни, относителна дата за начало, относителна дата за край, взаимовръзка, разпределение на експертите.
 - Технологии на изпълнение на СМР:
 - Временни съоръжения.
 - Отстраняване на растителността.
 - Отстраняване на хумуса.
 - Разрушаване на настилки и огради, в това число студено фрезование на деформации на съществуващата асфалтобетонова настилка, технологично (нивелетно) фрезование, фрезование за извършване на предварителни ремонти, доставка и полагане на подходящ материал за кърпеж и локални ремонти.
 - Премахване на ограничителни системи.
 - Земни работи:
 - Материали.
 - Машини и оборудване.
 - Напречни и надлъжни профили.
 - Условия за започване на земните работи.
 - Приемане на геодезическите работи.
 - Спиране на земните работи.
 - Оформяне на земното легло на пътната настилка.
 - Изкопи – обхват, технология, контрол и проверки.
 - Насипи - обхват, технология, материали, контрол и проверки.
 - Банкети.
 - Основни пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества – материали, оборудване, изграждане на основни пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества, допустими отклонения, контрол по изпълнението.
 - Асфалтови пластове – контрол на материалите за асфалтови смеси, изисквания към материалите за асфалтови смеси, строителни изисквания при изпълнение на асфалтови пластове (вземане на проби и изпитвания, изпълнение на асфалтови пластове, производство на асфалтови смеси, подготовка на битума, подготовка и транспорт на минерални материали, дозиране и смесване, контролиране на времето за смесване, транспорт на

асфалтови смеси, полагане, уплътняване, напречни фуги, надлъжни фуги, външни ръбове, първоначално валиране, второ основно валиране, окончателно валиране, контрол на движението, изпълнение на опитен участък), изпитване и приемане на изпълнени асфалтови пластове и изисквания; основно оборудване за асфалтовите работи; асфалтови смеси – плътен и непътен асфалт, технология, асфалтови смеси за основни пластове, материали, състави, рецепта и отклонения; асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) – материали, състави, рецепта и отклонения; асфалтови смеси за износващи пластове – материали, състави, рецепта и отклонения; първи битумен разлив за връзка – материали и изисквания при изпълнението; втори битумен разлив за връзка – материали и изисквания при изпълнението.

- Бетонови работи – материали, изисквания, клас, бетонни смеси, производство, изпълнение (полагане, подаване с помпи, уплътняване, полагане на пластове, фуги, грижи, взимане на проби, изпитване и контрол.
- Скеле и кофраж.
- Армировка.
- Методи за предварително информиране и за намаляване на затрудненията на местното население при изпълнение на СМР.
- Методи, техники и начини на работа, допринасящи за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха.
- Обезпечаване на екипите с механизация – таблично представяне по всеки вид работа съгласно КС с посочване на вид механизация, необходим брой машини и разпределение на експертите.
- Организация за изпълнение на поръчката:
 - Организация на производството за нуждите на строителството.
 - Мобилизация.
 - Почистване на строителната площадка.
 - Временна организация и безопасност на движението.
- Организация на строителната площадка.
 - Обща организация.
 - План за използване на материалите с посочване по видове работи на дата на поръчване, начална и крайна дата за доставка.
 - Техника за изпълнение на поръчката.
 - Правила на строителната площадка.
 - Противопожарна защита.
 - Охрана на обекта.
 - Структура и организация на човешките ресурси – правомощия и отговорности.
 - Изисквания, свързани с внедрената интегрирана система за управление.
 - Изпълнителски персонал.
 - Координация и комуникация между участниците в строителния процес.
 - Мерки за ЗБУТ.
 - Мерки за опазване на околната среда.
 - Мерки за контрол на качеството.
 - Програма за управление на възможните рискове.

❖ Линеен график за изпълнение.

❖ Диаграма на работната ръка.

❖ Диаграма на механизацията.

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените условия:

Техническо предложение:

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на екипа участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на поръчката

поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него срок. Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на всеки един процес в неговата цялост и спазване на последователността, което от своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на поръчката. Предложената организация за изпълнение на поръчката е в съответствие с нейния обхват и заложените цели и резултати. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификации, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на възлагане. Участникът е изложил предвижданията си за организиране на работата на строителния екип, включително как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. Представен е организационен план, в който са изложени задачи, отговорни лица и периоди на изпълнение, като планът обхваща целия период на изпълнение на поръчката.

Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за изпълнение. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно описание и на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълнението на поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни работи съгласно техническите спецификации и количествената сметка и тяхната последователност на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове строителни дейности. Участникът предлага подход за изпълнение на поръчката, основан на декомпозиране на всички дейности на съставни операции, с ясно дефинирани продължителност, начало и край, посочени в линейния график; Обосноваване на предложеният срок за изпълнение чрез дефиниране на ресурсите, с които се разполага и които са необходими за обезпечаване на качеството на крайния продукт; Ефективни и адекватни мерки за управление на срока, качеството, опазване на околната среда, здравословните и безопасни условия на труд. Етапите за изпълнение на поръчката напълно обуславят изпълнението в пълния ѝ обхват, отчетена е необходимостта от подготвителни дейности и в необходимата последователност на изпълнение са описани, както следва: Първи етап – въвеждане на интегрирана система за управление, включваща мерки за ЗБУТ, опазване на околната среда и контрол на качеството; Втори етап – подготвителен етап и мобилизация, включващ организация на основна и временна база за нуждите на строителството, мобилизация на строителна техника и човешки ресурси, осигуряване на ограда, осветление, охрана и наблюдение, изграждане на временно строителство; Трети етап – същинско строително-монтажни работи; Четвърти етап – Предаване на възложителя; и Пети етап – гаранционно обслужване. В рамките на представената от участника етапност при изпълнението са изложени съответните периоди за изпълнение в тяхната последователност и продължителност. В рамките на представената от участника последователност е описан процесът, методологията и технологията на изпълнение на основните видове работи с описание на последователността на операциите: Временни съоръжения; Отстраняване на растителността; Отстраняване на хумуса; Разрушаване на настилки и огради, в това число студено фрезозане на деформации на съществуващата асфалтобетонна настилка, технологично (нивелетно) фрезозане, фрезозане за извършване на предварителни ремонти, доставка и полагане на подходящ материал за кърпеж и локални ремонти; Премахване на ограничителни системи; Земни работи; Банкети; Основни пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества – материали, оборудване, изграждане на основни пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества, допустими отклонения, контрол по изпълнението; Асфалтови пластове – контрол на материалите за асфалтови смеси, изисквания към материалите за асфалтови смеси, строителни изисквания при изпълнение на асфалтови пластове (вземане на проби и изпитвания, изпълнение на асфалтови пластове, производство на асфалтови смеси, подготовка на битума, подготовка и транспорт на минерални материали, дозиране и смесване, контролиране на времето за смесване, транспорт на асфалтови смеси, полагане, уплътняване, напречни фуги, надлъжни фуги, външни ръбове, първоначално валиране, второ основно валиране, окончателно валиране, контрол на движението, изпълнение на опитен участък), изпитване и приемане на изпълнени асфалтови

пластове и изисквания; основно оборудване за асфалтовите работи; асфалтови смеси – плътен и непълен асфалт, технология, асфалтови смеси за основни пластове, материали, състави, рецепта и отклонения; асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) – материали, състави, рецепта и отклонения; асфалтови смеси за износващи пластове – материали, състави, рецепта и отклонения; първи битумен разлив за връзка – материали и изисквания при изпълнението; втори битумен разлив за връзка – материали и изисквания при изпълнението; Бетонни работи – материали, изисквания, клас, бетонни смеси, производство, изпълнение (полагане, подаване с помпи, уплътняване, полагане на пластове, фуги, грижи, взимане на проби, изпитване и контрол; Скеле и кофраж; Армировка. Всяка от дейностите е декомпозирана на поддейности, а те от своя страна - на отделни операции и действия по изпълнението. В предложението на участника е налице и адекватно разпределение на дейностите, задачите и операциите по изпълнението им спрямо отделните видове строителни работи съгласно техническите спецификации, като същите са подробно описани – декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни дейности, задачи и операции по изпълнението отразява коректно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи, като е налице представяне на последователността на изпълнението на операциите за всеки вид дейност. По този начин участникът е представил описание за начина на изпълнение на всички видове строителни работи, като е отразена коректно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. Предвижданията са приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката предвид неговите характеристики и особености.

Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение на поръчката. Предвидени са мерки за осигуряване на сроковете и качеството.

Описани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка.

Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на определения от възложителя обект, като същите покриват всички аспекти на извършваните дейности.

В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за изпълнение на поръчката. Представеният от участника график за изпълнение на поръчката съдържа всички видове работи съгласно количествената сметка, необходими за изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са изложени ангажираните за изпълнението ѝ работници и продължителност в човеко часове, начало и край. При изследването на линейния график комисията счита, че визуализираните в него технологичната последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните видове работи са напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. При определянето на периодите на изпълнение на всеки вид работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния обект – предмет на поръчката.

Към линейния график са приложени надлежно изготвени Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията.

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на противоречия между всички отделни части на представения подход и програма за изпълнение на поръчката. Предвижданията между отделните части са съгласувани, последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за изпълнение.

Участникът е представил структурата на строителния екип по изпълнението с представяне на ресурсната обезпеченост по видове дейности. Разписани са конкретните права, задължения и отговорности на ключовите експерти. Представено е разпределението на задълженията им за всеки вид строителна дейност, както и разпределение на работната ръка съгласно Количествената сметка - за всяка една операция в рамките на конкретните дейности по изпълнението са показани норма време за изпълнение и разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица с ясно представяне на задачите и

отговорностите им по видовете дейности, което определя ресурсната обезпеченост на изпълнението на поръчката. Участникът е предвидил да ангажира действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение на строителството - участникът е разпределил човешкия ресурс, който смята да ангажира за изпълнение на предмета на обществената поръчка, на отделни звена, което от своя страна дава възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката. Предвидените човешки ресурси са достатъчни за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството.

Налице е представяне на техническата обезпеченост както в линейния график и диаграмата на механизацията, така и в самата работна програма, представяща предвижданията на участника за организация за изпълнение на поръчката. Представен е списък на максимално необходимото техническо оборудване по вид и количество. Отделно е представен график за разпределение на ресурсите, който по отделни строителни операции индивидуализира необходимото техническо оборудване за изпълнение на всяка от тях. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение. При анализ на представената информация, като част от организация на ресурсите, комисията счита, че: участникът е предвидил да ангажира действително необходимото техническо оборудване и инструменти за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение на строителството; предвиденото оборудване като вид дава възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя; предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството. Направеното разпределение обхваща всички видове дейности съгласно КС, като нагледно и ясно е представено по коя позиция от КС ще работи всяко отделно техническо оборудване, предвидено за изпълнението на поръчката, което определя постигането на техническата обезпеченост.

За периода на изпълнение на строителството в работата на строителния екип е аргументиран подход за управление на срока, качеството, опазването на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, включващ ефективни и адекватни мерки във всяко от описаните направления.

На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя, което дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им.

Ценово предложение:

Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.

Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от възложителя финансов ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения. Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.

Заключение на комисията:

Офертата на участника следва да се допусне до оценка съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите.

2. При разглеждането на офертата не се установи необходимост от искане на разяснения за данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

3. След като беше определено съответствието на представената оферта както с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с изискванията на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта на участника „ИСА 2000” ЕООД съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите и класиране.

Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите *Цена за изпълнение на поръчката (O1)* и *Срок за изпълнение на поръчката (O2)*, както и така извършеното крайно оценяване, са закрепени таблично, както следва:

Оценяван участник		
„ИСА 2000” ЕООД		
Оценка по показател:	ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (O1)	60 точки
	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (O2)	40 точки
Мотиви: <i>Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по посочените показатели и предложения на единствения участник, описани в настоящия протокол.</i>		
ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО)		100 точки
Мотиви: <i>Посочената обща комплексна оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за определянето ѝ и оценки по показателите за оценка, посочени в настоящия протокол.</i>		

Не е налице особено мнение на членове от комисията.

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки, комисията единодушно

РЕШИ:

I. Класира участниците в производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГЛАВЕН ПЪТ ЗА С. ЛЕЩАК - SML3138 /III–865, ТЪРЪН - ЛЕСКА / - ЛЕЩАК - БОРИКА – ДОЛИЕ - РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000 ДО КМ 0+500”, както следва:

Първо място: „ИСА 2000” ЕООД,

с получена максимална обща комплексна оценка **КО = 100 точки**.

II. Предлага на възложителя за изпълнител в производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГЛАВЕН ПЪТ ЗА С. ЛЕЩАК - SML3138 /III–865, ТЪРЪН - ЛЕСКА / - ЛЕЩАК - БОРИКА – ДОЛИЕ - РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000 ДО КМ 0+500”, класирания на първо място участник, както следва: „ИСА 2000” ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, обективирани от класирания участник в предложението му:

- ❖ Цена за изпълнение на поръчката: **91 207.54 лева** /словом деветдесет и една хиляди двеста и седем лева и петдесет и четири стотинки/ **без ДДС**.
- ❖ Ценови показатели:
 - Часова ставка – 4 лева/час.
 - Допълнителни разходи за труд - 100 %.
 - Допълнителни разходи за механизация - 45 %.
 - Доставно-складови разходи - 10 %.
 - Печалба - 8 %.

- ❖ Срок за изпълнение на поръчката: **30** /словом тридесет/ **календарни дни**, считани от датата на подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Комисията приключи работа на 25.06.2018 г., като предаде протоколите от своята работа на възложителя на 25.06.2018 г. в 17:00 ч..

Комисия в състав:		
Председател и член:	Станислав Стефанов	<i>* положен подпис</i>
Членове:	Фатме Койнарова	<i>* положен подпис</i>
	Любомир Равелов	<i>* положен подпис</i>

Дата: 27.06.2018 г. гр. Мадан		<i>* положени подпис и печат</i> Утвърдил: ФАХРИ АДЕМОВ МОЛАЙСЕНОВ Кмет на община Мадан
--	--	--

*** Забележка:** *Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).*