



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Кмет на Община Мадан		Национален регистрационен номер: ² 000614984	
Пощенски адрес: ул. Обединение № 14			
Град: Мадан	код NUTS: BG424	Пощенски код: 4900	Държава: BG
Лице за контакт: инж. Мартин Моллов – Директор на дирекция „Специализирана администрация“		Телефон: +359 30898220	
Електронна поща: madanoba@gmail.com		Факс: +359 30898277	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.madan.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): https://www.madan.bg/currentNews-3870-newitem.html			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Извършване на строителни работи по проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион“ по програма за ТГС „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция –България“ 2014-2020 Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 45200000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Превръщане на закрыта минна изработка в подземен минен музей „Сполука“ в град Мадан Обособена позиция №: 2 2	
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45200000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45254000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45254100 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____	
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. Мадан – закрыта минна изработка на участък „Сполука“ код NUTS: ¹ BG424	
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:	

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Обектът представлява изчерпана минна изработка с дължина 110 м. Предвижда се промяна на предназначението ѝ в музей, като за целта минната галерия ще се укрепи чрез торкрет бетон. Предвидено е да се поставят анкери с дължина 1.5м., да се положат два слоя торкрет бетон с дебелина по 2,5 см, както и да се монтира релсов път, ново ел. табло и осветителни тела. За да могат ефективно да се разположат експонатите и подземния музей е предвидено допълнително да се прокарат изработки/камери/, да се извършат възстановителни и обезопасителни работи и да се изгради подходящо осветление. Съществуващите изработки от участък "Сполука", са с обща дължина около 110 м. и вкл.: входен портал на галерията със сечение 1.95x2.77м. за единичен релсов път, след което в обсега на рудничния двор преминава в изработка със сечение 3.42x2.78м. за двоен релсов път. След шахтата следват изработки различни сечения, в които е бил разположен вентилационния комплекс на участъка и в дъното на комплекса е прокаран вентилационен

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 150
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Идентификация на проекта:

проект „Устойчива екологично – културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион" с акроним "Terra-mine" по Програма "ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България" 2014-2020 г.

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация****IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 000-000000

Номер на обявлението в РОП: 1001582

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 20-СВ-036

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Превръщане на закрыта минна изработка в подземен минен музей „Сполука" в град Мадан

V.2) Възлагане на поръчката**V.2.1) Дата на сключване на договора**

09.11.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:
„МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД

Национален регистрационен номер: ²
831493848

Пощенски адрес:
бул. Д-р. Г.М. Димитров №57

Град:
София

код NUTS:
BG412

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Електронна поща:
bonev@minstroy.com

Телефон:
+359 29635555

www.minstroy.com	+359 29624250
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)	Да ☒ Не ☐
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)	
Обща стойност на обществената поръчка: 208600	Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
		Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Обявлението за изменение на договор не подлежи на обжалване.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 16.11.2021 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45200000			
Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. Мадан – закрыта минна изработка на участък „Сполука“ код NUTS: ¹ BG424			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Обектът представлява изчерпана минна изработка с дължина 110 м. Предвижда се промяна на предназначението ѝ в музей, като за целта минната галерия ще се укрепи чрез торкрет бетон. Предвидено е да се поставят анкери с дължина 1.5м., да се положат два слоя торкрет бетон с дебелина по 2,5 см, както и да се монтира релсов път, ново ел. табло и осветителни тела. За да могат ефективно да се разположат експонатите и подземния музей е предвидено допълнително да се прокарат изработки/камери/, да се извършат възстановителни и обезопасителни работи и да се изгради подходящо осветление. Съществуващите изработки от участък „Сполука“, са с обща дължина около 110 м. и вкл.: входен портал на галерията със сечение 1.95x2.47м. за единичен релсов път, след което в обсега на рудничния двор преминава в изработка със сечение 3.42x2.78м. за двоен релсов път. След шахтата следват изработки различни сечения, в които е бил разположен вентилационния комплекс на участъка и в дъното на комплекса е прокаран.....			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 150 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 208576.39 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да ☐ Не ☒			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД		Национален регистрационен номер: ² 831493848	
Пощенски адрес: бул. Д-р Г. М. Димитров № 57			
Град: София	код NUTS: BG412	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: bonev@minstroy.com		Телефон: +359 29635555	
Интернет адрес: (URL) www.minstroy.com		Факс: +359 29624250	
Изпълнителят е МСП Да ☒ Не ☐ (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
VII.2) Информация относно изменения			
VII.2.1) Описание на измененията			

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): Договор № 20-СВ-036 от 09.11.2020 г. за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни работи по проект „„Устойчива екологично – културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион“ с акроним "Terra-mine" по Програма за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България" 2014-2020 г. в частта по обособена позиция №2 „Превръщане на закрыта минна изработка в подземен минен музей „Сполука“ гр. Мадан“ е изменен на основание чл.116, ал. 1, т.7, във връзка с чл.194, ал.3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), и чл.19, ал.6 (VIII. „Цена и начин на плащане“) от горепосочения Договор. С подписване на Допълнително споразумение №1 от 27.09.2021 г. във връзка с настъпили промени по време на строителството, свързани с възникналата необходимост от завишаване на част от първоначално предвидените в КСС количества на видове СМР, за сметка на намаляване на количествата на други такива

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагател орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Договор № 20-СВ-036 от 09.11.2020 г. за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни работи по проект „„Устойчива екологично – културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион“ с акроним "Terra-mine" по Програма за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България" 2014-2020 г. в частта по обособена позиция №2 „Превръщане на закрыта минна изработка в подземен минен музей „Сполука“ гр. Мадан“ е изменен на основание чл.116, ал. 1, т.7, във връзка с чл.194, ал.3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), и чл.19, ал.6 (VIII. „Цена и начин на плащане“) от горепосочения Договор. С подписване на Допълнително споразумение №1 от 27.09.2021 г. във връзка с настъпили промени по време на строителството, свързани с възникналата необходимост от завишаване на част от първоначално предвидените в КСС количества на видове СМР, за сметка на намаляване на количествата на други такива

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	208600	Валута:	BGN
----------------------------------	--------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	208576.39	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи