

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

## **РЕШЕНИЕ**

### **№ 35 / 01.11.2018 г., гр. Мадан**

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП във вр. с чл. 108, т. 1 от ЗОП, решение № 4 от 23.02.2018 г. на кмета на община Мадан за откриване на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП – „открита процедура“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан““, решението за която обществена поръчка е вписано заедно с одобреното с него обявление в РОП при АОП с уникален идентификационен № 00104-2018-0004, и

след като взех предвид доклад с вх. № 9100-944/01.11.2018 г., протокол № 1/03.04.2018 г., протокол № 2/03.09.2018 г. и протокол № 3/10.10.2018 г. на комисията за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, назначена с моя заповед № РД-128/03.04.2018 г., изм. със заповед № РД-247/28.06.2018 г., заповед № РД-313/15.08.2018 г. и заповед № РД-405/29.10.2018 г., чиито констатации, мотиви и изводи възприемам изцяло като свои,

#### **I. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО**

на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“, по обособени позиции, както следва:

##### **Обособена позиция № 1:**

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 99,27 точки
2. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД – 80 точки

##### **Обособена позиция № 2:**

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 98,42 точки
2. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД – 80 точки

##### **Обособена позиция № 3:**

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 99,49 точки
2. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД – 80 точки

##### **Обособена позиция № 4:**

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 99,55 точки
2. „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД – 80 точки



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

---

## **II. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан““, класирания на първо място участник по обособени позиции, както следва:

### **Обособена позиция № 1:**

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 99,27 точки

### **Обособена позиция № 2:**

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 98,42 точки

### **Обособена позиция № 3:**

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 99,49 точки

### **Обособена позиция № 4:**

1. „ИСА 2000“ ЕООД – 99,55 точки

## **III. ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ**

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан““, по обособена позиция № 1, по обособена позиция № 2, по обособена позиция № 3 и по обособена позиция № 4, участника, както следва:

1. „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД - на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и поради това, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

### **Мотиви:**

#### **По обособена позиция № 1**

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция се констатира, че същото не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Съгласно указанията на възложителя, заложи на стр. 10-11 от документацията за участие, на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация и инвестиционен проект за обекта, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

---

комисията, назначена да проведе процедурата, проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.


На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- не отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и изискванията за оформяне на техническото предложение.
- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качествено и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в: краен резултат, различен от целения с настоящата процедура; непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение на дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на възложителя; посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат; представяне на строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържат противоречия и/или разминавания с приложените линеен календарен график и/или диаграма на работната ръка (неподлежащи на оценка), водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Във връзка с горното, от представения от участника линеен календарен график се установяват следните обстоятелства:

- Подготвителни и земни работи, позиция № 1 Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. Количеството е сбор от скални и земни почви  $468 \text{ м}^3 + 130 \text{ м}^3 = 598 \text{ м}^3$  с продължителност 6 дни, в т.ч. скални почви  $468 \text{ м}^3$  с продължителност 2 дни и земни почви  $130 \text{ м}^3$  с продължителност 2 дни. Предвид горните констатации, е налице несъответствие в продължителността на СМР по позицията, изразяващо се в разминаване между посочените от участника 2 и съответно 6 дни за изпълнение.

- Пътни работи, позиция № 20 Доставка и полагане на дренажни PVC тръби  $\phi 150$  мм под окопи, включително дренажен материал, подложен бетон и всички свързани с това разходи, съгласно проекта. Предвидено е да се изпълнява през първите 2 дни. През първите 2 дни е предвидена и мобилизация на строителна техника и оборудване. Изпълнението на подготвителни и земни работи започва от третия ден с продължителност 6 или 2 дни (във вр. с констатацията по предходния пункт). Предвидените дренажни тръби се полагат под облицовани окопи в ляво от оста на улицата, в участъци, съгласно чертежите. Предвид горните констатации, не е ясно как ще се извърши полагане на дренажни PVC тръби  $\phi 150$  мм под окопи, по време на мобилизация на строителна техника и оборудване, и след като не са започнали



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

---

подготвителни и земни работи. Установеното в графика противоречие води до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделните дейности.

- Предвидената продължителност за изпълнение на строително монтажните работи е 13 дни. Това предложение е неправилно формулирано и изведено като краен резултат и не се подкрепя от представения от участника линеен календарен график. В графика се наблюдава посочване на дейности и методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат. Представена е строителна програма, в която число и технология и етапност на изпълнение, които съдържат противоречия и/или разминавания с приложените линеен календарен график, водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Ето защо, участникът „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД следва да се отстрани от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 1 – на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, поради това, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, при гореизложените съображения.

### **По обособена позиция № 2**

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция се констатира, че същото не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Съгласно указанията на възложителя, заложи на стр. 10-11 от документацията за участие, на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация и инвестиционен проект за обекта, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата, проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- не отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и изискванията за оформяне на техническото предложение.
- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качествено и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в: краен резултат, различен от целения с настоящата процедура; непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение на дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на възложителя; посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

---

представяне на строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържа противоречия и/или разминавания с приложените линеен календарен график и/или диаграма на работната ръка (неподлежащи на оценка), водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Във връзка с горното, от представения от участника линеен календарен график се установяват следните обстоятелства:

- Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан, ул. 2, Подготвителни и земни работи, Позиция № 1 Изкоп на негоден материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. Количеството е сбор от скални и земни почви  $214 \text{ м}^3 + 60 \text{ м}^3 = 274 \text{ м}^3$  с продължителност 1 ден, в т.ч. скални почви  $214 \text{ м}^3$  с продължителност 2 дни и земни почви  $60 \text{ м}^3$  с продължителност 1 ден. Предвид горните констатации, е налице несъответствие в продължителността на СМР по позицията, изразяващо се в разминаване между посочените от участника 1 или 2 дни за изпълнение.

- Реконструкция Доставка и полагане на бетонови улеи 40/50 см, включително всички свързани с това разходи. Предвидено е да се изпълнява през първи ден. През първия ден е предвидено и мобилизация на строителна техника и оборудване. Изпълнението на подготвителни и земни работи, в т.ч. и разрушителни работи, започват от втория ден с продължителност 3 дни. Предвид горните констатации, не е ясно как ще се извърши полагане на бетонови улеи 40/50 см, по време на мобилизация на строителна техника и оборудване и след като не са започнали подготвителни и земни работи. Установеното в графика противоречие води до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделните дейности.

- Предвидената продължителност за изпълнение на строително монтажните работи е 12 дни. Това предложение е неправилно формулирано и изведено като краен резултат и не се подкрепя от представения от участника линеен календарен график. В графика се наблюдава посочване на дейности и методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат. Представена е строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържат противоречия и/или разминавания с приложените линеен календарен график, водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Ето защо, участникът „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД следва да се отстрани от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 2 – на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, поради това, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, при гореизложените съображения.

### **По обособена позиция № 3**

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция се констатира, че същото не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Съгласно указанията на възложителя, заложи на стр. 10-11 от документацията за



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

---

участие, на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация и инвестиционен проект за обекта, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата, проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- не отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и изискванията за оформяне на техническото предложение.
- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качествено и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в: краен резултат, различен от целения с настоящата процедура; непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение на дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на възложителя; посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат; представяне на строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържат противоречия и/или разминавания с приложените линеен календарен график и/или диаграма на работната ръка (неподлежащи на оценка), водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Във връзка с горното, от представения от участника линеен календарен график се установяват следните обстоятелства:

- Позиция № 7 Направа на тротоар от бетонови павеа 20/10/6 см (червени и жълти), включително всички свързани с това разходи без подложен пясък и основа от трошен камък. Продължителност 18 дни. Започва от 2 ден и приключва на 19 ден.

- Пътни работи, позиция № 2 Доставка и полагане на пясъчна възглавница, включително всички свързани с това разходи. Започва от 10 ден и приключва на 12 ден.

- Пътни работи, позиция № 3 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, включително всички свързани с това разходи. Започва от 14 ден и приключва на 22 ден.

Предвид горните констатации, не е ясно как ще се изпълни позиция № 7 Направа на тротоар от бетонови павеа 20/10/6 см, след като не е започнало изпълнението на позиция № 3 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, а също така,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

---

не е започнало изпълнение на позиция № 2 Доставка и полагане на пясъчна възглавница предвидена за тротоар.

Установеното в графика противоречие води до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделните дейности.

Тук изложената констатация се отнася и за „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан, ул. Вечерница“.

- Предвидената продължителност за изпълнение на строително монтажните работи е 26 дни. Това предложение е неправилно формулирано и изведено като краен резултат и не се подкрепя от представения от участника линеен календарен график. В графика се наблюдава посочване на дейности и методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат. Представена е строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържат противоречия и/или разминавания с приложените линеен календарен график, водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Ето защо, участникът „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД следва да се отстрани от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 3 – на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, поради това, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, при гореизложените съображения.

#### **По обособена позиция № 4**

При преглед на представеното техническо предложение за обособената позиция се констатира, че същото не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Съгласно указанията на възложителя, заложи на стр. 10-11 от документацията за участие, на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация и инвестиционен проект за обекта, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество комисията, назначена да проведе процедурата, проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- не отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и изискванията за оформяне на техническото предложение.
- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качествено и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в: краен резултат, различен от целения с настоящата процедура; непълен и/или



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

---

неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение на дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на възложителя; посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат; представяне на строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържа противоречия и/или разминавания с приложените линеен календарен график и/или диаграма на работната ръка (неподлежащи на оценка), водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Във връзка с горното, от представения от участника линеен календарен график се установяват следните обстоятелства:

- Позиция № 7 Направа на тротоар от бетонови павета 20/10/6 см (червени и жълти), включително всички свързани с това разходи без подложен пясък и основа от трошен камък. Продължителност 10 дни. Започва от 2 ден и приключва на 11 ден.

- Пътни работи, позиция № 2 Доставка и полагане на пясъчна възглавница, включително всички свързани с това разходи. Изпълнява се през 6-ти ден.

- Пътни работи, позиция № 3 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, включително всички свързани с това разходи. Започва от 9-ти ден и приключва на 11-ти ден.

Предвид горните констатации, не е ясно как ще се изпълни позиция № 7 Направа на тротоар от бетонови павета 20/10/6 см, след като не е започнало изпълнението на позиция № 3 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 а също така, не е започнало изпълнение на позиция № 2 Доставка и полагане на пясъчна възглавница предвидена за тротоар.

Установеното в графика противоречие води до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделните дейности.

- Предвидената продължителност за изпълнение на строително монтажните работи е 16 дни. Това предложение е неправилно формулирано и изведено като краен резултат и не се подкрепя от представения от участника линеен календарен график. В графика се наблюдава посочване на дейности и методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат. Представена е строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържат противоречия и/или разминавания с приложените линеен календарен график, водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Ето защо, участникът „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД следва да се отстрани от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 4 – на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, поради това, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, при гореизложените съображения.

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, настоящото решение да се публикува под формата на електронен документ в профила на купувача.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

---

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в 3-дневен срок от издаването му на участника - на адрес, посочен от участника: на електронна поща, като съобщението, с което се изпраща, се подписва с електронен подпис; или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; или по факс.

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването пред Комисия за защита на конкуренцията – гр. София, бул. „Витоша” № 18.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:  
<http://www.madan.bg/currentNews-3329-newitem.html>

**/Положен подпис и печат/\***

**ФАХРИ МОЛАЙСЕНОВ**

*Кмет на община Мадан*

*\*Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).*