



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 18-СВ-033/22.11.2018 г.
с предмет: *Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“ по Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан“ в т.ч.: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан, ул. 1“; ; „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан, ул. 2“*

Днес, 13.03.2019 г., в град Мадан, община Мадан, област Смолян между:

1. ОБЩИНА МАДАН, БУЛСТАТ 000614984,

със седалище и адрес на управление: 4900, гр. Мадан, ул. „Обединенис“ № 14, представлявана от Фахри Адемов Молайсенов – Кмет на Община Мадан, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна

и

2. „ИСА 2000“ ЕООД, БУЛСТАТ 831040520,

със седалище и адрес на управление: 1111, гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Николай Коперник“ № 25, представлявано от Юлиан Седсфов Инджов в качеството му на Управител, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 194, ал. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и чл. 55 от Раздел XIII „Заклучителни разпоредби“ на Договор № 18-СВ-033 от 22.11.2018 г. за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: *Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“ по Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан“ в т.ч.: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан, ул. 1“; ; „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан, ул. 2“*, наричан за краткост „ДОГОВОРА“ и вземайки предвид, настъпилите промени по време на строителството, свързани с намаляване и отпадане на количества строително-монтажни работи, документирани в строителната документация по време на изпълнението на ДОГОВОРА (Заповедна книга на Строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“, Подобект: „Улица №1“ /247,02 м от сградата Кметство, около Кметство до Главен път/ и „Улица №2“ /149,57 м от Главен път към молитвен дом/, с рег. № 4/07.03.2019г.), се сключи настоящото допълнително споразумение към ДОГОВОРА, ЗА СЛЕДНАТА НЕСЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА:

СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА, ВЗЕМАЙКИ ПРЕДВИД ЧЕ:

1. За изпълнение на ДОГОВОРА е одобрен от Гл. архитект на община Мадан проект във фаза „технически проект“ за строежа, съдържащ следните части: 1.1. „Пътна“; 1.2. „Постоянна организация на движението“ и „Временна организация и безопасност на движението“; 1.3. „План за безопасност и здраве“; 1.4. „Пожарна безопасност“ и 1.5. „План за управление на строителните отпадъци“;
2. За строежа е издадено Разрешение за строеж № 39 от 02.09.2016г.;
3. Извършена е проверка на място, проверка на техническата документация за изпълнение на строежа, направени са замери на зададените в количествено-стойностната сметка за обекта, видове строително-монтажни работи - предмет на ДОГОВОРА, за част от които са определени параметрите на промяна на количествата по време на изпълнение на СМР/цялостно отпадане на реализиране им (Заповедна книга на строежа с рег. № 4/07.03.2019г.), съгласно което е **УСТАНОВЕНО ЧЕ:**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

3.1. При изпълнение по Договор с рег. № 18-СВ-033/22.11.2018г. за строеж: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан, подобект: "Улица №1" /247,02 м от сграда Кметство, около Кметство до Главен път/ и "Улица №2" /149,57 м от Главен път към молитвен дом/, следва да се извърши промяна относно реализация на коригирани количества работа, свързано с изпълнение по ДОГОВОРА в част от Количествено-стойностната сметка за "Улица №2", а именно: в част „Пътни работи“ - позиция №3, позиция №5, позиция №13 и позиция №21;

4. Страните по ДОГОВОРА, вземайки предвид горизложението, както и че изменението, предмет на настоящото споразумение:

(1) не променя предмета на ДОГОВОРА;

(2) не променя предназначението на инвестицията, съгласно одобрения проект за изпълнение на строежа/подобекта;

(3) не води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и/или критериите за подбор, определени в Наредба № 12/25.07.2016г.;

(4) не води до увеличение на стойността на ДОГОВОРА;

(5) е несъществено и касас единствено прецизиране на количествата видове работа, отчитайки спецификата на терена, предмет на строежа (специфичен за района фактор е също разчленена планинска местност) и оптималната възможност за изпълнение на предвидените СМР на място, в съответствие с предвиденото в строителната документация и вземайки най-целесъобразното решение за по-качествено изпълнение на строежа;

(6) е в пълно съответствие с техническия проект за изпълнение на строежа/подобекта и издадените разрешителни документи,

ПОДПИСВАТ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

1. Вземайки предвид горизложението, страните по Договор №18-СВ-033/22.11.2018г., се споразумява за коригиране на Количествено-стойностната сметка, за изпълнение на Строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“ по Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан“, в т.ч I. „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан, ул. 1“; II. „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан, ул. 2“, като в КСС към ДОГОВОРА, се извършва промяна на количествата за "Улица №2" в част III „Пътни работи“ – позиция №3, позиция №5, позиция №13 и позиция №21, както следва:

ОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан, ул.2"

В ЧАСТ III „ПЪТНИ РАБОТИ“:

Позиция №3 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35//50, включително всички свързани с това разходи., записаното количество 46 м, се заличава и става: **38,70 м;**

Позиция №5 Доставка и полагане на бетонови ули 40/50см , включително всички свързани с това разходи., записаното количество 5 м, се заличава и става: **0,00 м;**

Позиция №13 Направа на нови дъждоприемни шахти, вкл. всички свързани с това разходи., записаното количество 1 бр., се заличава и става: **0,00 бр.;**

Позиция №21 Изпълнение на нови тръбни водостоци с диаметър ф300 мм, включително всички свързани с това разходи., записаното количество 4 м, се заличава и става: **0,00 м.**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ КЪМ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪСТАВЛЯВА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КОРИГИРАНА).

2. Във връзка с променените количества в т.1, страните по ДОГОВОРА, с настоящото допълнително споразумение, постигнаха взаимно съгласие за следната промяна в стойността на ДОГОВОРА:

ТЕКСТЪТ в чл. 6 на Раздел III „ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ“ от ДОГОВОРА:

“Чл. 6. Общата стойност на договора е 202 439,95 /двеста и две хиляди четиристотин тридесет и девет лева и деветдесет и пет стотинки/ лв. без ДДС или 242 927,94 /двеста четиридесет и две хиляди деветстотин двадесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки/ лв. с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Така предложената цена е окончателна, приета от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.”

СЕ ЗАЛИЧАВА И СТАВА:

“Чл. 6. Общата стойност на договора е 201 066,35 /двеста и една хиляди шестдесет и шест лева и тридесет и пет стотинки/ лв. без ДДС или 241 279,62 /двеста четиридесет и една хиляди двеста седемдесет и девет лева и шестдесет и две стотинки/ лв. с включен ДДС. Така предложената цена е окончателна, приета от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.”

3. Останалите клаузи в ДОГОВОРА, не се променят.

4. Настоящото допълнително споразумение, влиза в сила от деня на неговото подписване от страните и съставлява неразделна част към ДОГОВОРА.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ОБЩИНА МАДАН

ИЗПЪЛНИТЕЛ
„ИСА 2000“ ЕООД

/инж. Фахри Молайсенов- Кмет на община Мадан/

/инж. Юлианка Илиева- управител/

*Забележка: Налице са положени подписите и печатите на Възложителя и Изпълнителя, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

Строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан“, в т.ч.: | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| I. „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан, ул. 1“; | | | | | |
| II. „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан, ул. 2“; | | | | | |
| № | Описание на строително-монтажните работи | Мярка | Одобрено количество | Единична цена лева | Обща стойност лева без ДДС |
| ОБЕКТ: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан, ул 1“ | | | | | |
| I ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ | | | | | |
| 1 | Изкоп на негоден материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. В това число: | м ³ | 905 | | |
| | Скални почви | м ³ | 745 | 12 | 8 940,00 |
| | Земни почви | м ³ | 160 | 8 | 1 280,00 |
| 3 | Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуващи асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. | м ² | 50 | 3,2 | 160,00 |
| 4 | Разрушаване на бетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. | м ² | 10 | 20 | 200,00 |
| 5 | Разрушаване на асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. | м ² | 2 154 | 6,5 | 14 001,00 |
| 6 | Разрушаване на съществуващи бетонови бордюри 18/35, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. | м | 100 | 5,4 | 540,00 |
| 14 | Демонтаж на съществуващи пътни знаци, включително всички свързани с това разходи. | бр | 3 | 20 | 60,00 |
| II АСФАТОВИ РАБОТИ | | | | | |
| 1 | Доставка и ползване на асфалтова смес за долен пласт на покритието, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина. | т | 323 | 144 | 46 512,00 |
| 2 | Доставка и ползване на пътен асфалтобетон за пътни конструкции, тип А с дебелина и ултъчно състояние 4 см. | м ² | 2 214 | 15,5 | 34 317,00 |
| 3 | Напрана на I-ви битумен разлив за връзки между пластове на пътната конструкция, включително всички свързани с това разходи. | м ² | 2 214 | 1,1 | 2 435,40 |
| 4 | Напрана на II-ри битумен разлив за връзки между пластове на пътната конструкция, включително всички свързани с това разходи. | м ² | 2 214 | 0,85 | 1 881,90 |
| III ПЪТНИ РАБОТИ | | | | | |
| 1 | Доставка и ползване на тротуар камък (П-40мм) за пътни конструкции до 45 см, включително всички свързани с това разходи. | м ² | 885,6 | 30 | 26 568,00 |
| 3 | Доставка и ползване на бетонови бордюри с размер 18/35/50, включително всички свързани с това разходи. | м | 165 | 32 | 5 280,00 |
| 18 | Доставка и изливане на място монолитно изпълнявани облицовани отводнителни коали В-50см, вкл. всички свързани с това разходи. | м | 130 | 60 | 7 800,00 |
| 24 | Доставка и изливане на място на бетон С16/20 за малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи. | м ³ | 7 | 240 | 1 680,00 |
| 27 | Доставка и изпрана на армировка А-1 за стени, включително всички свързани с това разходи. | кг | 100 | 1,8 | 180,00 |
| 28 | Доставка и напрана на армировка А-III за стени, включително всички свързани с това разходи. | кг | 56 | 1,8 | 100,80 |
| 34 | Доставка и ползване на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно чертежи от боя с перли, включително всички свързани с това разходи. | м ² | 105 | 16 | 1 680,00 |
| 35 | Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци съгласно чертежи, включително кофраж свързани с това разходи. | м ² | 4 | 350 | 1 400,00 |
| 38 | Доставка, монтаж и укрепване на стойки с дължина 3,5 м за стандартни пътни знаци съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи. | бр | 14 | 100 | 1 400,00 |
| Общо за "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан, ул 1" | | | | | 156 416,10 |
| ОБЕКТ: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Лещак, община Мадан, ул 2“ | | | | | |
| I ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ | | | | | |
| 1 | Изкоп на негоден материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. В това число: | м ³ | 274 | | |
| | Скални почви | м ³ | 214 | 12 | 2 568,00 |
| | Земни почви | м ³ | 60 | 8 | 480,00 |
| 3 | Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. | м ² | 38 | 12 | 456,00 |
| 4 | Разрушаване на бетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. | м ² | 10 | 20 | 200,00 |

| № | Описание на строително-монтажните работи | Мярка | Одобрено количество | Единична цена лева | Обща стойност лева без ДДС |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| 5 | Разрушаване на асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. | м ² | 50 | 6 | 300,00 |
| 12 | Разрушаване на бетон от стени, крила и казачета на водосточи, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. | м ³ | 6 | 100 | 600,00 |
| 13 | Разрушаване на съществуващи водосточи и нафрени отводнителни, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. | м | 6 | 50 | 300,00 |
| ПАСФАЛТОВИ РАБОТИ | | | | | |
| 1 | Доставка и полагане на асфалтова смес за долни пласт на покритието, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина. | т | 95 | 144 | 13 680,00 |
| 2 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за пътна конструкция, тип А с дебелина в изпълнено състояние 4 см. | м ² | 649 | 15,5 | 10 059,50 |
| 3 | Направи за I-ви битумен разлив за връзка между пластове на пътната конструкция, включително всички свързани с това разходи. | м ² | 649 | 1,1 | 713,90 |
| 4 | Направи на II-ри битумен разлив за връзка между пластове на пътната конструкция, включително всички свързани с това разходи. | м ² | 649 | 0,85 | 551,65 |
| ПЪТНИ РАБОТИ | | | | | |
| 1 | Доставка и полагане на тропен камък (0-40мм) за пътна конструкция до 45см, включително всички свързани с това разходи. | м ³ | 248,6 | 30 | 7 458,00 |
| 3 | Доставка и полагане на бетонни бордюри с размер 18:35/50, включително всички свързани с това разходи. | м | 38,70 | 32 | 1 238,40 |
| 5 | Доставка и полагане на бетонни ули 40/50см, включително всички свързани с това разходи. | м | 0,00 | 34 | 0,00 |
| 13 | Направи на нови надколприсни шахти, вкл. всички свързани с това разходи. | бр. | 0,00 | 250 | 0,00 |
| 21 | Изпълнение на нови тръбни водосточи с диаметър ф300 мм, включително всички свързани с това разходи. | м | 0,00 | 180 | 0,00 |
| 22 | Изпълнение на нови тръбни водосточи с диаметър ф500 мм, включително всички свързани с това разходи. | м | 6 | 220 | 1 320,00 |
| 24 | Доставка и изливане на място на бетон С16/20 за малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи. | м ³ | 4 | 240 | 960,00 |
| 25 | Доставка и изливане на място на бетон С28/35 за нови стени, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи. | м ³ | 6 | 280 | 1 680,00 |
| 27 | Доставка и направа на армировка А-1 за стени, включително всички свързани с това разходи. | кг | 121 | 1,8 | 217,80 |
| 28 | Доставка и направа на армировка А-П за стени, включително всички свързани с това разходи. | кг | 270 | 1,8 | 486,00 |
| 29 | Доставка и направа на хоризонтална за стени и водосточи, включително всички свързани с това разходи. | м ² | 5 | 7 | 35,00 |
| 34 | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно чертежи от бон с перли, включително всички свързани с това разходи. | м ² | 56 | 6 | 896,00 |
| 35 | Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи. | м ² | 1 | 250 | 250,00 |
| 38 | Доставка, монтаж и укрепване на стойки с дължина 3,5 м за стандартни пътни линии съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи. | бр. | 1 | 100 | 100,00 |
| Общо за "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Люцак, община Мадан, ул 2" | | | | | 44 850,25 |
| Всичко за изпълнение на Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Люцак, община Мадан“ лева без ДДС: | | | | | 201 066,35 |
| ДДС 20%: | | | | | 40 213,27 |
| Общо за изпълнение на Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Люцак, община Мадан“ лева с ДДС: | | | | | 241 279,62 |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

ОБЩИНА МАДАН:

Лич. Факс: Мобайл: info@obshina-madan.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛ,

„ИСА 2000“ ЕООД:

Лич: Юлиан Сабевски Индекс: info@is2000.com

*Забележка: Налице са положени подписите и печатите на Възложителя и Изпълнителя, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.