



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 18-СВ-032/22.11.2018 г. с предмет: *Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“ по Обособена позиция № 3: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Мадан, община Мадан“ в т.ч.: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Христо Ботев“ - улица.; „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Христо Ботев“ - тротоари; „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Христо Ботев“ - габioni; „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Вечерница“ - тротоари; „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Вечерница“ - улица*

Днес, 15.05.2019 г., в град Мадан, община Мадан, област Смолян между:

### 1. ОБЩИНА МАДАН, БУЛСТАТ 000614984,

със седалище и адрес на управление: 4900, гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14, представлявана от Фахри Адемов Молайсенов – Кмет на Община Мадан, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна

и

### 2. „ИСА 2000“ ЕООД, БУЛСТАТ 831040520,

със седалище и адрес на управление: 1111, гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Николай Коперник“ № 25, представлявано от Юлиян Седефов Инджов в качеството му на Управител, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 194, ал. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и чл. 55 от Раздел XIII „Заклучителни разпоредби“ на Договор № 18-СВ-032 от 22.11.2018 г. за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: *Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“ по Обособена позиция № 3: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Мадан, община Мадан“ в т.ч.: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Христо Ботев“ - улица.; „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Христо Ботев“ - тротоари; „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Христо Ботев“ - габioni; „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Вечерница“ - тротоари; „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Вечерница“ - улица, нарича за краткост „ДОГОВОРА“ и вземайки предвид, настъпилите промени по време на строителството, свързани с отпадане на количества строително-монтажни работи, документирани в строителната документация по време на изпълнение на ДОГОВОРА (Заповедната книга на строежа № 7/06.12.2018 г. - Подобект: Гр.Мадан, Улица "Христо Ботев"-от о.т. 621 до о.т. 659 и отсечка към нея от о.т. 625 до о.т. 659 и Заповедната книга на строежа № 8/06.12.2018 г. - Подобект: Гр.Мадан, Улица "Вечерница"-от о.т. 547 - до о.т. 496), се сключи настоящото допълнително споразумение към ДОГОВОРА, ЗА СЛЕДНАТА НЕСЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА:*

### СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА, ВЗЕМАЙКИ ПРЕДВИД ЧЕ:

1. За изпълнение на ДОГОВОРА е одобрен от Гл. архитект на община Мадан проект във фаза „технически проект“ за строежа, съдържащ следните части: 1.1.„Пътна“; 1.2.„Постоянна организация на движението“ и „Временна организация и безопасност на движението“; 1.3.„План за безопасност и здраве“; 1.4.„Пожарна безопасност“ и 1.5.„План за управление на строителните отпадъци“;
2. За строежите са издадени:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- ✓ Разрешение за строеж № 35 от 02.09.2016 г. за Подобект: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан, ул. Христо Ботев" и Заповед № Д-35-1/03.12.2018 г. към Разрешение за строеж № 35 от 02.09.2016 г.;
- ✓ Разрешение за строеж № 37 от 02.09.2016 г. за Подобект: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан, ул. Вечерница".

3. Извършена е проверка на място, проверка на техническата документация за изпълнение на строежите, направени са замери на зададените в количествено-стойностната сметка за обектите, видове строително-монтажни работи - предмет на ДОГОВОРА, за част от които са определени параметрите на промяна на количествата по време на изпълнение на СМР – тяхното цялостно отпадане (Заповедна книга на строежа с рег. № 7/06.12.2018г. и Заповедна книга на строежа с рег. № 8/06.12.2018г.), съгласно които документи е **УСТАНОВЕНО ЧЕ:**

3.1. При изпълнение по Договор с рег. № 18-СВ-032/22.11.2018г., следва да се извърши промяна относно реализация на коригирани количества работа, свързано с изпълнение по ДОГОВОРА в част от Количествено-стойностната сметка, а именно: за ОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. „Христо Ботев“ в част „Пътни работи“ - позиция №15 и за ОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан, ул. „Вечерница“ в част „Пътни работи“ - позиция №5;

4. Страните по ДОГОВОРА, вземайки предвид гореизложеното, както и че изменението, предмет на настоящото споразумение:

- (1) не променя предмета на ДОГОВОРА;
- (2) не променя предназначението на инвестицията, съгласно одобрения проект за изпълнение на строежа/подобекта;
- (3) не води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и/или критериите за подбор, определени в Наредба № 12/25.07.2016г.;
- (4) не води до увеличение на стойността на ДОГОВОРА;
- (5) е несъществено и касае единствено прецизиране на количествата видове работа, отчитайки спецификата на терена, предмет на строежа (специфичен за района фактор е силно разчленена плагинска местност) и оптималната възможност за изпълнение на предвидените СМР на място, в съответствие с предвиденото в строителната документация и вземайки най-целесъобразното решение за по-качествено изпълнение на строежа;
- (6) е в пълно съответствие с техническия проект за изпълнение на строежа/подобекта и издадените разрешителни документи,

**ПОДПИСВАТ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:**

1. Вземайки предвид гореизложеното, страните по Договор №18-СВ-032/22.11.2018г., се споразумява за коригиране на Количествено-стойностната сметка, за изпълнение на Строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“ по Обособена позиция №3, като в КСС към ДОГОВОРА, се извършва промяна на количествата за ОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан, ул. „Христо Ботев“ в част „Пътни работи“ - позиция №15 и за ОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан, ул. „Вечерница“ в част „Пътни работи“ - позиция №5, както следва:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ЗА ОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан, ул. „Христо Ботев“:

**В ЧАСТ III „ПЪТНИ РАБОТИ“:**

**Позиция №15** Доставка и монтаж на нова ограничителна система за пътища БДС EN 1317 N2W4, включително всички свързани с това разходи, записаното количество 20м, се заличава и става: **0,00м;**

ЗА ОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан, ул. „Вечерница“:

**В ЧАСТ III „ПЪТНИ РАБОТИ“:**

**Позиция №5** Доставка и полагане на бетонови улеи 40/50см, включително всички свързани с това разходи, записаното количество 65 м, се заличава и става: **0,00 м.**

НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ КЪМ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪСТАВЛЯВА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КОРИГИРАНА).

2. Във връзка с променените/отпаднали количества в т.1, страните по ДОГОВОРА, с настоящото допълнително споразумение, постигнаха взаимно съгласие за следната промяна в стойността на ДОГОВОРА:

**ТЕКСТЪТ в чл. 6 на Раздел III „ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ“ от ДОГОВОРА:**

"Чл. 6. Общата стойност на договора е 1 051 372,65 /един милион петдесет и една хиляди триста седемдесет и два лева и шестдесет и пет стотинки/ лв. без ДДС или 1 261 647,18 /един милион двеста шестдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и седем лева и осемнадесет стотинки/ лв. с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Така предложената цена е окончателна, приета от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ."

**СЕ ЗАЛИЧАВА И СТАВА:**

"Чл. 6. Общата стойност на договора е 1 048 122,65 /един милион четиридесет и осем хиляди сто двадесет и два лева и шестдесет и пет стотинки/ лв. без ДДС или 1 257 747,18 /един милион двеста петдесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и осемнадесет стотинки/ лв. с включен ДДС. Така предложената цена е окончателна, приета от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ."



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

3. Останалите клаузи в ДОГОВОРА, не се променят.
4. Настоящото допълнително споразумение, влиза в сила от деня на неговото подписване от страните и съставлява неразделна част към ДОГОВОРА.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ОБЩИНА МАДАН**

*/инж. Фахри Молайсенов - Кмет на община Мадан/*

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**„ИСА 2000“ ЕООД**

*/инж. Юлиан Елисов - управител/*

\*Забележка: Налице са положени подписите и печатите на Възложителя и Изпълнителя, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

Строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“

**КОЛИЧЕСТВЕНА-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

Обособена позиция №3: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Мадан, община Мадан", в т.ч.:					
I. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Христо Ботев – улица;					
II. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Христо Ботев – тротоари;					
III. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Христо Ботев – габони;					
IV. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Вечерница – улица;					
V. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Вечерница – тротоари;					
№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Одобрено количество	Единична цена лева	Обща стойност лева без ДДС
<b>ОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Христо Ботев"</b>					
<b>I ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
1	Изход на готов материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депю и оформянето му. В това число:	м <sup>3</sup>	4 431		
	Скалки почви	м <sup>3</sup>	3 531	12	42 372,00
	Земни почви	м <sup>3</sup>	900	8	7 200,00
3	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депю и оформянето му.	м <sup>2</sup>	497	3,2	1 590,40
4	Разрушаване на бетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депю и оформянето му.	м <sup>2</sup>	1 053	12	12 636,00
5	Разрушаване на асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депю и оформянето му.	м <sup>2</sup>	7 004	4	28 016,00
6	Разрушаване на съществуващи бетонни бордюри 18/35, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депю и оформянето му.	м	1 462	5,4	7 894,80
8	Разрушаване на съществуващи тротоари от бетонни плочи, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депю и оформянето му.	м <sup>2</sup>	2 289	5,8	13 276,20
12	Разрушаване на бетон от стени, кръга и казанчета на водостоци, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депю и оформянето му.	м <sup>3</sup>	5	100	500,00
14	Демонтаж на съществуващи железни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	3	20	60,00
<b>II АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>					
1	Доставка и полагане на асфалтен смес за долни пласт на покритието, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина.	т	1 293	138	178 434,00
2	Доставка и полагане на цялостен асфалтобетон за пътна конструкция, тип А с дебелина в цялостно състояние 4 см.	м <sup>2</sup>	9 089	14,8	134 517,20
3	Направа на I-ви битумен разлив за връзка между пластове на пътна конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	9 089	1,1	9 997,90
4	Направа на II-ри битумен разлив за връзка между пластове на пътна конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	9 089	0,85	7 725,65
<b>III ПЪТНИ РАБОТИ</b>					
1	Доставка и полагане на трошечен камък (0-40мм) за пътна конструкция до 45см, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	2 738	30	82 140,00
2	Доставка и полагане на пясъчна възглавница, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	244	32	7 808,00
3	Доставка и полагане на бетонни бордюри с размер 18/35/50, включително всички свързани с това разходи.	м	1 795	32	57 440,00
8	Повдигане на съществуващи ревяционни шахти съгласно чертежи, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	29	80	2 320,00
9	Повдигане на съществуващи възлоприемни шахти съгласно чертежи, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	6	60	360,00
13	Направа на нови дъждоприемни шахти, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	10	250	2 500,00
15	Доставка и монтаж на нови ограничителни системи за пътища БДС EN 1317 N2W4, включително всички свързани с това разходи.	м	0,00	52	0,00
16	Монтаж на нов параван Н-1,10м, вкл. всички свързани с това разходи.	м	136	140	19 040,00
22	Изпълнение на нови тръбни водостоци с диаметър 500 мм, включително всички свързани с това разходи.	м	37	220	8 140,00
24	Доставка и излизане на място на бетон C16/20 за малък съоръжение, включително кофраж и всички необходими материали без армировка и всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	8	240	1 920,00
25	Доставка и излизане на място на бетон C28/35 за нова стена, включително кофраж и всички необходими материали без армировка и всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	16	280	4 480,00
27	Доставка и направа на армировка А-I за стени, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	317	1,8	570,60
28	Доставка и направа на армировка А-III за стени, включително всички свързани с това разходи.	кг	704	1,8	1 267,20
29	Доставка и направа на хидроизолация за стени и водостоци, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	0	7	0,00

№	Описания на строително-монтажните работи	Мярка	Одобрено количество	Единична цена лева	Обща стойност лева без ДДС
34	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно чертежи от боя с перли, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	473	16	7 568,00
35	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	6	350	2 100,00
38	Доставка, монтаж и укрепяване на стойки с дължина 3,5 м за стандартни пътни знаци съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	бр.	17	100	1 700,00
	<b>Общо за "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Христо Ботев"</b>				<b>643 573,95</b>
	<b>ОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Христо Ботев"-Тротуари</b>				
7	Направа на тротоар от бетонови плетва 20/10/6см (червен и жълти), включително всички свързани с това разходи без подложен пясък и основа от трошци камък	м <sup>2</sup>	2 439	41,6	101 462,40
	<b>Общо за "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Христо Ботев"-Тротуари</b>				<b>101 462,40</b>
	<b>ОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Христо Ботев"-Габьони</b>				
33	Направа и редене на габьони 200/100/80см по действ., включително всички свързани с това разходи.	бр.	33	185	6 105,00
	<b>Общо за "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Христо Ботев"-Габьони</b>				<b>6 105,00</b>
	<b>ОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Вечерница"</b>				
	<b>I ПОДГОТВЯТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ</b>				
1	Изкоп на необходим материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. В това число	м <sup>3</sup>	1 236		
	Скални почви	м <sup>3</sup>	1 079	12	12 948,00
	Земни почви	м <sup>3</sup>	157	8	1 256,00
2	Обручване на земни и скални почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м <sup>1</sup>	61	12	732,00
3	Фрезовање (технологично с нет осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>2</sup>	270	3,2	864,00
4	Разрушаване на бетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>2</sup>	10	12	120,00
5	Разрушаване на асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>2</sup>	3 359	4	13 436,00
6	Разрушаване на съществуващи бетонни бордюри 18/35, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м	450	5,4	2 430,00
8	Разрушаване на съществуващи тротоари от бетонни плочи, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	729	5,8	4 228,20
12	Разрушаване на бетон от стени, крила и казанчета на водостоци, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м <sup>3</sup>	1	100	100,00
	<b>II АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>				
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за долни пластове на зокритото, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина.	т	547	135	73 845,00
2	Доставка и полагане на шпален асфалтобетон за пътна конструкция, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м <sup>2</sup>	3 664	14,5	53 128,00
3	Направа на I-ви битумен разлив за връзка между пластове на пътната конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	3 664	1,1	4 030,40
4	Направа на I-ри битумен разлив за връзка между пластове на пътната конструкция, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	3 664	0,85	3 114,40
	<b>III ПЪТНИ РАБОТИ</b>				
1	Доставка и полагане на тротен китък (1-40мм) за пътна конструкция до 45см, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	1 101	30	33 030,00
2	Доставка и полагане на пясъчна изглавнина, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	95	32	3 040,00
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, включително всички свързани с това разходи.	м	1 221	32	39 072,00
5	Доставка и полагане на бетонови улеи 40/50см, включително всички свързани с това разходи.	м	0,00	34	0,00
8	Подигане на съществуващи ревизионни шахти съгласно чертежи, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	7	80	560,00
9	Подигане на съществуващи дъждоприемни шахти съгласно чертежи, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	2	60	120,00
13	Направа на нови дъждоприемни шахти, вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	2	250	500,00
15	Доставка и монтаж на нова ограничителна система за пътища БДС EN 1317 M2W4, включително всички свързани с това разходи.	м	68	52	3 536,00
21	Излизане на нови тръбни водостоци с диаметър ф500 мм, включително всички свързани с това разходи.	м	7	220	1 540,00
25	Доставка и изтичане на място на бетон С28/35 за нови стени, включително кофраж и всички необходими материали без армировка и всички свързани с това разходи.	м <sup>3</sup>	2	280	560,00
27	Доставка и изтичане на място на армировка А-1 за стени, включително всички свързани с това разходи.	кг	38	1,8	68,40
28	Доставка и изтичане на място на армировка А-III за стени, включително всички свързани с това разходи.	кг	83	1,8	149,40

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Одобрено количество	Единична цена лева	Обща стойност лева без ДДС
34	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно чертежи от боя с перли, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	217	16	3 472,00
35	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	3	350	1 050,00
38	Доставка, монтаж и укрепване на стойки с дължина 3.5 м за стандартни пътни знаци съгласно чертежи, включително всички свързани с това разходи.	бр.	10	100	1 000,00
	Общо за "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Вечерница"				257 929,80
	ОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Вечерница" - Тротоари				
7	Направа на тротоар от бетонови плетва 20/10/6см , включително всички свързани с това разходи без подложка пясък и основа от трошен камък	м <sup>2</sup>	941	41,5	39 051,50
	Общо за "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, община Мадан ул. Вечерница" - Тротоари				39 051,50
	Всичко за изпълнение на Обособена позиция №3: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Мадан, община Мадан" лева без ДДС:				1 048 122,85
	ДДС 20%:				209 624,53
	Общо за изпълнение на Обособена позиция №3: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Мадан, община Мадан" лева с ДДС:				1 257 747,38

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ,**

**ОБЩИНА МАДАН:**

Лич. Факри Мохамедов /Смет на община Мадан/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

**"ИСА 2000" ЕООД**

Лич. Юлиян Себастианов /ИЗПЪЛНИТЕЛ/

\*Забележка: Налице са положени подписите и печатите на Възложителя и Изпълнителя, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.